Hlavni mésto Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNIHO MESTA PRAHY

USNESENI

Zastupitelstva hlavniho mésta Prahy

¢islo 29/39
ze dne 14.9.2017

ke Zpravé o plnéni rozpoctu hlavniho mésta Prahy za 1. pololeti 2017

Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy

konstatuje, Ze

hospodafeni hlavniho mésta Prahy k 30. 6. 2017 skonCilo prebytkem ve vysSi
7.801.192,45 tis. K¢ dle pfilohy €. 1 tohoto usneseni

schvaluje

1.
2.

pfedloZzenou Zpravu o plnéni rozpoctu hlavniho mésta Prahy za 1. pololeti 2017

upraveny rozpocet hlavniho mésta Prahy za 1. pololeti 2017

objem pfijma ve vySi 68.617.871,10 tis. K&
objem vydaju ve vysi 86.902.310,10 tis. K&
schodek ve vysi 18.284.439,00 tis. K&

kryty tfidou 8 - financovani dle blizSi specifikace uvedené v pfioze €. 1 tohoto
usneseni - Bilance pfijmU a vydaju za hlavni mésto Prahu

upravu rozpoctu viastniho hlavniho mésta Prahy v kap. 0811 dle pfilohy ¢. 2 tohoto
usneseni

Upravu vynosU a nakladl hospodaiské cinnosti vlastniho hospodareni hlavniho
mésta Prahy na rok 2017 dle pfilohy €. 3 tohoto usneseni

Upravu rozpo&tu vl. hl. m. Prahy v souvislosti s vratkou neinvestiéni dotace od MC
Praha - Suchdol ve vySi 13.946 K¢ dle pfilohy €. 4 tohoto usneseni

Upravu rozpoctu viastniho hl. m. Prahy v kap. 0322 dle pfilohy €. 5 tohoto usneseni



1. uklada
1. Radé HMP

1. zajistit realizaci bodu Il. tohoto usneseni
Termin: 19.9.2017

Predkladatel: Rada HVIP
Tisk: Z-5576
Provede: Rada HVIP

Na védomi:  odbordm MHMP



Priloha ¢. 1 k usneseni Zastupitelstva HMP ¢. 29/39 ze dne 14. 9. 2017

XJIGBB14 / A (02022016 10:25/ 201602031501)

BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOCTU

po konsolidaci na urovni mésta

PRA[HA konsolic
PRAIGUE za 'ctvrt!etl 1I./2017
(v tis. KE)
PRA|GA Obdobi: 06/ 2017
PRA|G IO 00064581
Nazev: Hlavni mésto PRAHA
SNS: 201 - HLAVNi MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12
Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.étvrtleti k RS k RU
I. ROZPOCTOVE PRIJMY
111X Dané z pfijm0 fyzickych osob - kraj 446 000,00 446 000,00 244 885,72 54,91 54,91
111X Dané z pfijmu fyzickych osob - obec 11 670 000,00 11 670 000,00 6 027 503,71 51,65 51,65
CELKEM Dané z prijmu fyzickych osob 12 116 000,00 12 116 000,00 6272 389,43 51,77 51,77
112X Dané z pfijmu pravnickych osob - kraj 450 000,00 450 000,00 213 996,34 47,55 47,55
112X Dané z pfijm0 pravnickych osob - obec 10 300 000,00 11 122 573,70 6 188 640,62 822 573,70 60,08 55,64
CELKEM Dané z pfijmu pravnickych osob 10 750 000,00 11 572 573,70 6 402 636,96 822 573,70 59,56 55,33
1211 Dan z pfidané hodnoty - kraj 914 000,00 914 000,00 514 490,04 56,29 56,29
1211 Dan z pfidané hodnoty - obec 20 500 000,00 20 500 000,00 11 001 802,82 53,67 53,67
CELKEM Dan z prfidané hodnoty 21 414 000,00 21 414 000,00 11 516 292,85 53,78 53,78
1219 ZruSené dané ze zbozi a sluzeb - obec ek ke
133X Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho prostfedi 690 045,00 690 045,00 361 901,16 52,45 52,45
134X Mistni poplatky z vybranych ¢innosti a sluzeb 591 934,60 593 282,90 331 744,06 1 258,30 56,04 55,92
135X Ostatni odvody z vybranych €innosti a sluzeb 208,50 212,30 7,55 3,80 3,62 3,56
136X Spravni poplatky 472 950,60 472 950,60 293 813,35 62,12 62,12
138X Dané, poplatky a jind obd. penézni pInéni v obl. hazard. her 640 000,00 640 000,00 455 367,16 71,15 71,15
151X Dané z majetku 781 080,60 781 230,60 645 399,73 82,63 82,61
170X Ostatni danové pfijmy Fhkkkk il
DANOVE PRIJMY (souéet za t¥idu 1) 47 456 219,30 48 280 295,10 26 279 552,26 823 835,80 55,38 54,43




BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOCTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)

po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU

211X PFijmy z vlastni ¢innosti 19 034,20 19 311,70 86 909,93 261,50 456,60 450,04
212X Odvody prebytkl organizaci s pfimym vztahem 34 893,80 62 243,10 40 147,54 25 419,70 115,06 64,50
213X PFijmy z pronajmu majetku 443,00 443,00 224,23 50,62 50,62
214X PFijmy z droku a realizace finanéniho majetku 222 920,40 228 113,00 969 493,28 5127,60 434,91 425,01
221X Prijaté sank¢ni platby 286 653,50 289 773,20 178 713,25 3 118,70 62,34 61,67
222X PF.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 591,00 474 025,60 361 427,02 426 090,30 Fkkkak 76,25
231X PFijmy z prodeje kratk.a drobného dlouhod.majetku 1,87 Fkxkkk Fkkkkx
232X Ostatni nedarové pfijmy 15 298,50 37 706,60 131 682,50 16 527,80 860,75 349,23
234X PFijmy z vyuzivani vyhrad.prav k pfirodnim zdrojlim 1 051,50 1 051,50 926,90 88,15 88,15
24XX Prijaté splatky pujéenych prostfedki 9 455,20 10 093,50 4 491,25 638,30 47,50 44,50

NEDANOVE PRIJMY (soudet za t¥idu 2) 590 341,10 1122 761,20 1774 017,77 477 183,90 300,51 158,00
311X PFijmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromé drobného) 210,00 306,30 210,00 Fkkkkk 145,86
312X Ostatni kapitalové pfijmy 20 300,00 27 240,00 27 190,00 140,00 133,94 99,82
320X PFijmy z prodeje dlouhodobého finanéniho majetku Fkkkak Fhkkkk

KAPITALOVE PRIJMY (soudet za tfidu 3) 20 300,00 27 450,00 27 496,30 350,00 135,45 100,17

VLASTNI PRIJMY (tridy 1+2+3) 48 066 860,40 49 430 506,30 28 081 066,33 1 301 369,70 58,42 56,81




BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOGTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)

po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpod¢tl Ustf. urovné 906 192,60 13 328 178,70 9417 335,21 707 630,40 Fkxxkk 70,66
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 700,00 1 130,30 964,06 430,30 137,72 85,29
4122 Neinvest.pfijaté transfery od kraju Fkkkkk Fkkkkx
4129 Ost.neinv.pfijaté transfery od rozp.uzemni urovné Fkkkak Fkkkkk
4131,2 |Pfevody z vlast.fondl hosp.(podnikatelské) innost 5179 560,10 5827 516,00 1741 848,08 612 249,40 33,63 29,89
4137 prevody mezi vl. HMP a MCE HMP 4 229 713,40 ek Fkkkdk
415X Neinvest.pfijaté transfery ze zahranici 223,70 223,68 223,70 Fhkkkk 99,99
416X Neinvest.pfijaté transfery ze statnich fin. aktiv Fhkkkk Fkkkkk
421X Inv.pfijaté transfery od vef.rozp.ustfedni urovné 30 316,10 41 310,60 30 316,10 Fhkkkx 136,27
422X Inv.pfijaté transfery od vef.rozp.dzemni drovné Fhkkkk Fkkkkk
423X Inv.pfijaté transfery ze zahranici Fhkkkx Fhkkxk
424X Inv.pfijaté transfery ze statnich financnich aktiv Fkkkkk Fhkkkk
PRIJATE TRANSFERY (soudet za tfidu 4) 6 086 452,70 19 187 364,80 11 201 681,64 5580 563,30 184,04 58,38
UHRN PRiJMU (tridy 1+2+3+4) 54 153 313,10 68 617 871,10 39 282 747,97 6 881 933,00 72,54 57,25
Il. ROZPOCTOVE VYDAJE
5EXXX Bézné vydaje 52 683 840,80 59 134 817,80 27 520 895,75 7 485 772,20 52,24 46,54
z toho:
5347 prevody mezi vl. HMP a MC HMP 4 229 713,40 wkkkx Fkdkdk
BXXX Kapitalové vydaje 21 748 370,60 27 767 492,30 3 960 659,76 3104 003,10 18,21 14,26
UHRN VYDAJU (tridy 5+6) 74 432 211,40 86 902 310,10 31 481 555,51 10 589 775,30 42,30 36,23
rozdil pfijma a vydaju 20 278 898,3- 18 284 439,00- 7 801 192,45 3 707 842,30- 35,12- 38,82-




BILANCE PRiJMU A VYDAJU ROZPOCTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)
po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Schvaleny rozpocet | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU

IIl. FINANCOVANI

8XX1 Vydané dluhopisy Fkkkak Fhkkkk

8XX2 Uhrazené splatky vydanych dluhopisu Fkxkkk Fkkkkx

8XX3 PFijaté pujéené prostfedky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Fekdkokok 100,00

8XX4 Uhrazené splatky pfijatych paj¢enych prostredku 976 876,60- 976 876,60- 489 854,62- 50,14 50,14

8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenych v min. letech 23894 313,70 22 692 855,00 4 495 300,00

8XX5 Rezerva finan¢nich prostfedku 2 638 538,80- 3433 039,40- 788 957,70-

8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Gétech (soucet) 21 255 774,90 19 259 815,60 6 046 115,43- 3706 342,30 28,44- 31,39-

8XX7  |Aktivni operace Fizeni likvidity - pfijmy 15 096 601,66 i ik

8XX8 Aktivni operace fizeni likvidity - vydaje 16 365 833,36- Fkkkkk Fkkkkk

89XX Opravné polozky k penéznim operacim 2 509,30 Fkkkk Fkkkk
[CELKEM FINANCOVANI 20 278 898,30| 18284 439,00 7801 192,45 3707842,30] 3847 42,67
[KONTROLNi SOUCET 0,00] 0,00] 0,00| 0,00] |

20.07.2017 11:27:27




Priloha ¢. 2 k usneseni Zastupitelstva HMP & 29/39 ze dne 14. 9. 2017

Uprava rozpoétu viastniho hlavniho mésta Prahy ve vazbé na vlastni zdroje HMP (v&etn& OPP)

l. Uprava rozpoétu pfijma véetné tf. 8 - financovani (strana MD)

Odbor/Organizace Cislo akce Ugel / Nazev akce ODPA POL uz ORJ Upr?‘;/zsro;%())ctu
PFijmy z privatizace bytového fondu- Bytové
OBF MHMP druzstvo Velka Ohrada 2382 - 2391, Praha 5 6330 4131 12 0811 206 555,00
Celkem 206 555,00

II. Uprava rozpoétu vydaijil véetné tf. 8 - financovani (strana DAL)

Uprava rozpoétu tf. 8 - financovani

Uprava rozpoétu

Odbor/Organizace Cislo akce Ugel / Nazev akce ODPA POL uz ORJ (v tis. K&)

zvyseni fondu Rozvoje dostupného bydleni o
pFijmy z privatizace bytového fondu - Bytové
OBF MHMP druZstvo Velkd Ohrada 2382 - 2391, Praha 5 0000 8115 12 0811 206 555,00

Celkem 206 555,00




Priloha & 3 k usneseni Zastupitelstva HMP ¢ 29/39 ze dne 14. 9. 2017

Navrh na Gpravu vynosi a nakladd hospodaiské ¢innosti vlastniho hl.m. Prahy na rok 2017

v tis. K¢
Firma, oblast hodnoceni Plan vynosu Rozdil Plan naklada Rozdil
upraveného a upraveného a
Soucasné | Upraveny | schvéleného | Soucasné | Upraveny | schvaleného
schval.plan plan planu vynosii| schval.plan plan planu nakladi
Acton 52 500 52 500 0 49 045 49 045 0
VAS 45 625 45 625 0 48 750 48 750 0
Centra 250 000 281 000 31000 249 250 249 250 0
PMC Facility 46 360 47 260 900 50 045 50 045 0
Sprava bytovych
objektl celkem 394 485 426 385 31900 397 090 397 090 0
Solid 205 867 225 500 19 633 189 965 189 965 0
Liga servis 72 500 97 485 24985 221710 221710 0
Trade Centre Praha 174 668 174 668 0 183 859 183 859 0
SdruZeni Centra - Austis 3900 3900 0 12 000 12 000 0
TSK 220 000 298 000 78 000 42 287 42 287 0
Kolektory Praha 212 232 218 132 5900 180 488 180 488 0
Rozvojoveé projekty Praha 20 800 11008 -9792 26 170 26 170 0
Sprava nebytovych obj.
a staveb celkem 909 967| 1028693 118 726 856 479 856 479 0
Acton (sprava pozemk) 10 500 10 500 0 64 989 64 989 0
Urbia 4000 9216 5216 115150 115150 0
Sprava pozemku celkem 14 500 19716 5216 180 139 180 139 0
Spréva - Operator ICT 16 000 100 -15 900 100 100 0
Pronajmy objektti a pozemkid v HOM -
bez PVS 447 120 389 160 -57 960 73830 73830 0
Pronajmy objekti v HOM - PVS 2022931 2139706 116 775 35000 203 000 168 000
Prodej nemovitosti v HOM 260 000 670 000 410 000 30000 30 000 0
Ostatni hospodaiska ¢innost HOM 10 400 4 500 -5 900 1500 1500 0
Hospodafska ¢innost - odbor OBF 725 449 725 449 0 5000 5000 0
Hospodaiska ¢innost - odbor RFD 326 000 326 000 0 75 695 75 695 0
Hosp. ¢innost - ost. odbory MHMP 44110 31940 -12 170 10 062 10 062 0
Odpisy HIM u komer¢né vyuZ. objekta 0 0 0 770 000 770 000 0
Odpisy nedobytnych pohledavek 0 0 0 15 000 15 000 0
Uplatnéni cen pii prodejich majetku 300 000 300 000 0 577 000 577 000 0
Tvrba opravnych polozek 0 0 0 45 000 45 000 0
Rezerva na havarie a nepfedvid. vydaje 0 0 0 102 849 102 849 0
Celkem HC HMP bez MC 5470962| 6061649 590 687| 3174744 3342744 168 000
Zména hospodarského vysledku pted zdanénim 422 687|
Daii z pi{jmu MC 811 661 660 521 -151 140 811661 660 521 -151 140
Dai z ptijmi z vlastni HC HMP 0 0 0 692 268 772 579 80 311

Zména hospodatského vysledku po zdanéni

342 376]




Pomocna tabulka

Predpokladané piijmy Zména Predpokladané vydaje Zména
Spréavni firmy - rozpis piijma vydaja
Stavajici | Upravené Stavajici | Upravené

Acton (PPS) 35700 -35700 35660 -35 660
Acton (SNEO) 16 500 -16 500 13 015 -13 015
Acton celkem 52 200 0 -52 200 48 675 0 -48 675
Centra (bez Ligy) 138 000 -138 000 118 750 -118 750
Centra ( Liga bez Revytu) 89 000 -89 000 82 050 -82 050
Centra ( Liga po Revytu) 67 000 -67 000 62 000 -62 000
Centra celkem 294 000 0 -294 000 262 800 0 -262 800
PMC Facility (Ver. ndm.) 19 800 -19 800 19 097 -19 097
PMC Facility (Hlavatého.) 58 179 -58 179 57 709 -57 709
PMC Facility celkem 77979 0 -77 979 76 806 0 -76 806
Liga servis- nebytové domy 63 800 -63 800 158 535 -158 535
Liga servis - Skolnici 0 0 30 0
Liga servis - Strahov 7 300 -7 300 50 220 -50 220
Liga servis - celkem 71100 0 -71 100 208 785 0 -208 785
TCP as.

obchodni vyuZziti 20544 43130 22586 0 0
HDK 6 608 5208 -1400 5208 -5 208
Vltavské naplavky 18 484 19712 1228 19712 -19712
bazén Sutka 66 271 68 271 2000 68 271 -68 271
plavecky stadion Strahov 0 9112 9112 9112 -9112
trasa metra D 0 5563 5563 5563 -5 563
TCP celkem 111 907 150 996 39 089 107 866 0 -107 866
PVS - dodatek ¢. 34 - zapocet 294 030 244 420 ?7? 51030 42 420 -8 610

- prostiedky na UCOV Praha 580 000 580 000 580 000
- HC - piefakturace 2 400 2 400
PVS celkem 874 030 824 420 580 000 53 430 44 820 -8 610




Priloha ¢é. 4 k usneseni Zastupitelstva HMP ¢. 29/39 ze dne 14. 9. 2017

Uprava rozpoétu vlastniho hlavniho mésta Prahy v roce 2017

I. Uprava rozpoétu tf. 8 - financovani (strana DAL)

Uprava rozpo¢tu tt. 8 - financovani

. - i Uprava rozpoétu|  Skuteénost
Odbor/Organizace Cislo akce ¢el / Nazev akce ODPA POL uz ORJ P . I? Y ec?os
(v tis. Kc) (v K¢)
vl. HMP 0091642000000 [tf. 8 - financovani (strana DAL) 0000 8115 1016 14,00 13 946,00]
Celkem 14,00] 13 946,00]
Il. Uprava rozpoctu piijmt - pol. 4137 - prijeti nevyéerp. Géelové dotace od MC (strana MD)
. . Uprava rozpoctu|  Skuteénost
Méstska cast Cislo akce Uéel / Nazev akce ODPA POL uz ORJ P . '3 u ec?os
(v tis. Kc) (v K¢)
Nevycerp. ucelova neinv. dotace na podporu
projektd v oblasti feSeni problematiky
bezdomovectvi z r. 2016 vracena MC Praha - Suchdol
Praha - Suchdol 0091642000049 [(prodlouZené Cerpani do 30.6.2017) 6330 4137 81 1016 14,00 13 946,00]
Celkem 14,00 13 946,00]




Priloha ¢. 5 k usneseni Zastupitelstva HMP ¢. 29/39 ze dne 14. 9. 2017

Uprava rozpoé&tu vlastniho hlavniho mésta Prahy ve vazbé& na vlastni zdroje HMP (v&etn& OPP)

I. Uprava rozpoé&tu vydaja véetné tf. 8 - financovani (strana DAL)

Uprava rozpo&tu kapitalovych vydaja minulych let (SU 723)

Uprava rozpoétu

Odbor/Organizace Cislo akce Ugel / Nazev akce ODPA POL uz ORJ (v tis. K&)
MHMP - OSI 0000065 |Strahovsky tunel 2.st. 2212 6121 0322 -7,50
MHMP - OSI 0009515 MO Myslbekova-Prasny Most 2212 6121 0322 -11,20
MHMP - OSI 0000080 |MO Prasny Most - Spejchar 2212 6121 0322 -5,50
MHMP - OSI 0000079  |MO Spejchar - Pelc/Tyrolka 2212 6121 0322 -29,50
Celkem -53,70
Uprava rozpoé&tu tf. 8 - financovani (SU 723)
Odbor/Organizace Cislo akce Ugel / Nazev akce ODPA POL uz ORJ Upr?\yzsrolz(;:v:))ctu
MHMP - OSI 0000065 | Strahovsky tunel 2.st. 0000 8115 0322 7,50
MHMP - OSI 0009515 MO Myslbekova-Prasny Most 0000 8115 0322 11,20
MHMP - OSI 0000080 MO Prasny Most - Spejchar 0000 8115 0322 5,50
MHMP - OSI 0000079 |MO Spejchar - Pelc/Tyrolka 0000 8115 0322 29,50
Celkem 53,70

Komentar v bodé 3b dlivodové zpravy Il




Zprava o plnéni rozpoctu hl. m. Prahy za 1. pololeti 2017

DUVODOVA ZPRAVA
k tisvk1’1 Z - 5576
CAST I

(Hlavni mésto Praha celkem)



Seznam pouzitych zkratek:

EHP - Evropsky hospodarsky prostor
EHP/Norska - Finan¢ni mechanismus EHP Norsko
FRR - fond rezerv a rozvoje

FU - Finan¢ni ufad

FS EU - Fond solidarity Evropské unie

FV - finanéni vyporadani

HZS - Hasi¢sky zachranny sbor

MC - Méstské Casti hlavniho mésta Prahy
MF - Ministerstvo financi

MK - Ministerstvo kultury

MMR - Miisterstvo pro mistni rozvoj

MPSV - Ministerstvo prace a socialnich véci
MSMT - Ministerstvo $kolstvi, mladeZe a t&lovychovy
MV - Ministerstvo vnitra

MZ - Ministerstvo zeméd¢€lstvi

Mzdr - Ministerstvo zdravotnictvi

MZP - Ministerstvo zivotniho prostredi

SFDI - Statni fond dopravni infrastruktury
SFRB - Statni fond rozvoje bydleni

SFZP - Statni fond Zivotniho prostedi

OPPK - Operacni program Praha — Konkurenceschopnost
OPPA - Operacni program Praha — Adaptabilita
ORJ - Organiza¢ni jednotka (kapitola)

PID - Prazské integrovand doprava

PIS - Prazskd informacni sluzba

PO - Pispévkové organizace

RHMP - Rada hl. m. Prahy

RMC - Rada méstské ¢asti hl. m. Prahy

RS - Rozpocet schvaleny

RU - Rozpocet upraveny

SR - Statni rozpocet

ZHMP - Zastupitelstvo hl. m. Prahy

ZMC - Zastupitelstvo méstské ¢asti hl. m. Prahy

Vysvétlivky:

kapitola 01 - Rozvoj obce

kapitola 02 - Mé&stska infrastruk tura
kapitola 03 - Doprava

kapitola 04 - Skolstvi, mladez a sport
kapitola 05 - Zdravotnictvi a socialni oblast
kapitola 06 - Kultura a cestovni ruch
kapitola 07 - Bezpec€nost

kapitola 08 - Hospodarstvi

kapitola 09 - Vnitini sprava

kapitola 10 - Pokladni sprava



Obsah: Strana

I. Hlavni mésto Praha celkem

Uvod

Ptijmy

Vydaje

Financovani

Ucelové prostiedky statnho rozpoétu poskytnuté hlavnimu méstu
Praze v priib¢hu 1. pololeti 2017

g~ wnE

6. Tabulkové piilohy
6.1. - Bilance pifjmi a vydaji rozpoctu za hlavni mésto Prahu celkem
6.2. - Rozbor pifjmi, vydaji a financovani podle rozpoctovych kapitol
za hlavni mésto Prahu celkem



I. Hlavni mésta Praha celkem

1. Uvod

Hospodateni hlavntho mésta Prahy jako celku (obce i kraje soucasné) skoncilo k 30. 6. 2017
prebytkem hospodateni ve vysi 7 801 192,46 tis. KC. Tato uspora vznikla plhénim celkovych
vydajii pouze na 36,23 % rozpoctu upraveného (bézné vydaje byly plnény na 46,54 % RU
a kapitdlové vydaje pouze na 14,26 % RU) a pifimid na 57,25 % RU.

Piehled o celkovém hospodateni hlavniho mésta Prahy jako celku dle zikladnich ukazateli je

uveden v nasledyjici tabulce:

v tis. K¢
%
RU Skuteénost k | pInéni | Skute€nost k | Skutednost k
RS k 30.6.2017 30.6.2017 k RU 30.6.2016 30.6.2015
PFijmy 54 153 313,10 | 68617 871,10 | 39 282 747,97 57,25 36 267 083,36 | 34 856 939,74
z toho: dariové 47 456 219,30 | 48 280 295,10 26 279 552,26 54,43 | 23852232,27| 21947 313,13
nedariové 590 341,10 1122 761,20 1774017,77 | 158,00 832 264,28 1231 081,66
kapitdlové 20 300,00 27 450,00 27 496,30 | 100,17 28 623,77 5832,39
prijaté transfery . 6 086 452,70 | 19187 364,80 | 11 201 681,64 58,38 | 11553963,04| 11672712,56
- transfery ze st.rozp. 906 192,60 13 358 494,80 9 458 645,81 70,81 10 052 160,50 8770 479,38
- transfery od obci 700,00 113030 964,06 85,29 864,05 1247,03
- prev.z vl.fond. hosp.cin. 5179 560,10 5827 516,00 1 741 848,09 29,89 150022231 2897 029,52
-ze zahranici 223,70 223,68 99,99 716,18 3 956,63
Vydaje 74 432 211,40 | 86902 310,10 3148155551 36,23 29017 315,42 | 27079 083,70
z toho: béZné 52 683 840,80 | 59134 817,80 27 520 895,75 46,54 25681 261,92 | 24246 101,89
kapitdalové 21748 370,60 | 27 767 492,30 3960 659,76 14,26 3336 053,50 2832981,81
Rozdil pfijmud a vydaju -20278 898,30 | -18284 439,00 7 801 192,46 7 249 767,94 7 777 856,04

Rozpoctové pifimy byly schvileny ve vysi 54 153 313,10 tis. K¢, upraveny k 30. 6. 2017
0 14 464 558,00 tis. K¢ na 68 617 871,10 tis. K¢ a plnény na 57,25 % RU. Tento vysledek byl
ovlivnén predevS§im pijjatymi transfery ze statntho rozpoctu vcetné doptfedu zaslanych
transfer pro Skoly a Skolsk4 zafizeni na obdobi prazdnin; a stitnich fondd. RovnéZ doslo
k navySeni finanCnich zdrojii v oblasti dafovych piffimi souvisejicich s dani zpiidané
hodnoty. V priibéhu sledovaného obdobi hlavni mésto Praha pfijalo napiklad i financni
prostiedky ze sankCnich plateb. Podrobny piehled piijatych transferi ze statniho rozpoctu a
statnich fondl je v kapitole 5. 2 této Dlivodové zpravy.

Schvéleny rozpocet vydaji hlavntho mésta Prahy jako celku byl ve vysi 74 432 211,40 tis. K¢
a zvySen behem sledovaného obdobi o 12470 098,70 tis. K& na 86902 310,10 tis. K.
Cerpani celkovych vydajii ve vysi 31481 555,51 tis. K& odpovidd 36,23 % RU. Ztoho
piipadda na bézné vydaje Castka ve vysi 27 520 895,75 tis. K¢ (pnéni na 46,54 % RU) a na
kapitalové vydaje Castka 3 960 659,76 tis. K¢ (pnéni na 14,26 % RU). Nejvyssiho Cerpani ve

sledovaném obdobi roku 2017 dosahuji celkové vydaje vkapitole 03 - Doprava



(10 564 600,12 tis. K&; 42 % RU), bézné vydaje v kapitole 03 — Doprava (10 221 365,10 tis.
K¢; 52,16 % RU) a kapitdlové vydaje vkapitole 02 — Méstskd infrastruktura (1 334 097,99
tis. K¢; 23,13 % RU).

Rozpocet hlavntho mésta Prahy na rok 2017 a stiednédoby vyhled rozpoctu hlavniho mésta
Prahy do roku 2022 byl schvalen ZHMP usnesenim ¢. 28/15 ze dne 15. 6. 2017:

S objemem pifjmi ve vysi 54 153 313,10 tis. K¢
S objemem vydajii ve vysi 74 432 211,40 tis. K¢
se schodkem ve vysi 20 278 898,30 tis. K¢

Rovnéz bylo konstatovano, ze bylo schvileno 58 dilcich rozpocti a stfednédobych vyhledl
rozpoc¢tli do roku 2022, ztoho 57 dil¢ich rozpo¢ti hl. m. Prahy na rok 2017 a stfednédobych
vyhledii rozpo¢tu do roku 2022 bylo schvaleno Zastupitelstyy mestskych ¢asti. Rozpocet
vlastntho hlavntho meésta Prahy na rok 2017 a rozpocCtovy vyhled do roku 2022 byl
odsouhlasen RHMP usnesenim ¢. 2719 ze dne 8. 11. 2016 a na zaklad¢ zikona ¢. 250/2000

Sb., o rozpoctovych pravidlech izemnich rozpoctil, ve znéni pozd¢jsich
predpist,, a vyhlasky ¢. 442/2006 Sb., ve znéni pozdé€jsich predpisi, byl navrh

rozpoctu vlastntho hlavntho mésta Prahy na rok 2017 zvefejnén na Ufedni desce MHMP a
soutasné na portdlu hlavntho mésta Prahy. V listiné podobé byl ulozen v Informac¢nim
sttedisku MHMP a v Hlavni podateln¢ MHMP. ZHMP svym usnesenim ¢. 21/1 ze dne 24. 11.
2016 schvalilo rozpocet vlastntho hlavntho mésta Prahy na rok 2017 a rozpoctovy vyhled do
roku 2022.

Dale byl rozpocet vlastntho hlavntho mésta Prahy na rok 2017 upraven usnesenim RHMP
C. 485 ze dne 7. 3. 2017 a ZHMP ¢. 25/21 ze dne 30. 3. 2017 v souvislosti s pfijetim zakona
&. 457/2016 Sb., o statnim rozpoétu Ceské republiky na rok 2017. Na zikladé této skute¢nosti
doslo k navySeni rozpoctu pifjmi vlastniho hlavniho mésta Prahy na rok 2017 o transfer ze
statntho rozpoctu ve vysi 906 192,60 tis. K& za soucasného snizeni tiidy 8 — financovani
(docasnd nahrada tohoto transferu z vlastnich zdroji).

Od roku 2015 transfery poskytnuté ze statntho rozpoctu a statnich fondl méstskym castem
hlavntho mesta Prahy navySuyji pifjmy vlastntho hlavntho mésta Prahy. Poskytnuti téchto
financnich prostfedkd  pfislusSnym méstskym castem hlavnho mésta Prahy se dé&je
prostfednictvim vydajové polozky 5347 (ptevody mez hlavnim méstem Prahou a méstskymi
castmi — vydaje). Rovnéz i1 finanéni prostiedky poskytnut¢ mestskym castem hlavniho mésta
Prahy zrozpoc¢tu hlavntho mésta Prahy jiz nejsou uvedeny zipornou hodnotou na polozce
pifimové u rozpo¢tu vlastntho hlavntho meésta Prahy, ale stdvaji se vydaji a finanCni
prostfedky jsou prevadény méstskym castem hlavniho mésta Prahy polozkou 5347. Naopak
piffmy od méstskych ¢asti se realizuji pomoci pifjmové polozky 4137 (pfevody mez hlavnim
méstem Prahou a méstskymi ¢astmi — pifjmy). Obé tyto poloZky patii mezi polozky
konsolida¢ni, které se na urovni hlavniho mésta Prahy jako celku eliminuji, ztohoto divodu
rozpocet hlavniho mésta Prahy jako celku neni prosty soucet 58 dil¢ich rozpoctil.

Rozpoctové pifjmy byly k 30. 6. 2017 navySeny celkem o 14 464 558,00 tis. K¢. V navySeni
pifimové casti rozpoCtu hlavntho mesta Prahy jako celku se promita zejména navySeni
transferi ze stitntho rozpoctu a statnich fond. Prostfednictvim rezortntho ministerstva
MSMT doslo k navyieni rozpoétovych pifjmil zejména napf. o transfer na piimé niklady na
vzdélani ve vysi 10 579 162,50 tis. K¢, pro soukromé Skoly 692 884,60 tis. K¢, vramci OP
Vyzkum, vyvoj a vzdélavani 75 108,70 tis. K&, na rozvoj vyukovych kapacit MS a



7S zizovanych USC 30 079,50 tis. K& nebo na podporu odborného vzdélavani 11 898,90 tis.
K¢ MF poskytlo 45 000,00 tis. K& na ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb;
856,90 tis. K¢ na vydaje spojené s TBC nebo 531,80 tis. K¢ na likvidaci
lé¢iv. Ministerstvo prace a socialnich véci poskytlo napt. 719 120,00 tis. K& na podporu
rodiny, 71 215,30 tis. K¢ na vykon Cinnosti obce s rozsitenou pusobnosti v oblasti socialné-
pravni ochrany déti, 24 000,00 tis. K¢ jako pfispévek zizovatelim zafizeni pro déti
vyzadujici okamzitou pomoc nebo 22 828,00 tis. K¢ jako pfispévek na vykon péstounské
péce; Ministerstvo pro mistni rozvoj 1 214,70 tis. K¢ na OP Technickd pomoc 2014+ (statni 1
evropsky podil); Ministerstvo dopravy 108 420,00 tis. K¢ na uhradu prokazateiné ztraty ze
zavazku vefejné sluzby ve vefejné drazni osobni dopravé. Rozpoctové pifimy byly rovnéz
posileny o prostiedky pievedené zvlastnich fondii hospodarské (podnikatelské) Cinnosti ve
vysi 647 955,90 tis. K& Celkové navySeni v oblasti piijatych transferi predstavuje castku
13100912,10 tis. K& RovnéZz v oblasti danovych pifimi doSlo k navySeni rozpoc¢tu hlavniho
mesta Prahy jako celku o 824 075,80 tis. K¢ a nedanovych piijmid o 532 420,10 tis. K¢

Vydajova ¢ast rozpoctu hlavntho mesta Prahy jako celku byla k 30. 6. 2017 upravena
vsouladu snavySenymi rozpoCtovymi zdroji Rozpoctové vydaje byly navySeny o
12 470 098,70 tis. K&, ztoho na béZné vydaje piipadd navySeni o 6 450 977,00 tis. KE a na
vydaje kapitdlové navySeni o 6019 121,70 tis. K¢&. Nejvice doslo k navySeni celkovych
vydajii v kapitole 04 — Skolstvi, mladeZ a sport.

Upravy rozpoétu hlavniho mésta Prahy jako celku voblasti pifimi a vydaji mély rovndz
dopad na tiidu 8 — financovani. Do planované vySe schodkl rozpoctu hospodaieni hlavniho
mesta Prahy byly napt. tak jako vletech minulych zahrnuty nevyCerpané financni prostiedky
zlet minulych & nahrada pfijatého transferu zMSMT ve vysi 9 511237,00 tis. K& Po
upravach doslo pravé ke zméné vyse planovaného schodku, tj. o snizeni ve vysi 1 994 459,30
tis. K& V upraveném rozpoctu k 30. 6. 2017 se jedna o schodek ve vysi 18 284 439,00 tis. K¢&.
Na tento vysledek mél vliv zejména piijaty transfer ze statntho rozpoctu pro oblast Skolstvi,
kterym byly nahrazeny docasné¢ volné zapojené financni zdroje, a splatka pujcek. Dale doslo
k navySeni v oblasti danovych a nedatovych piijimi a k nizS§imu cerpani celkovych vydaja,
zejména kapitdlovych.
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2. Prijmy

Pfiimy hlavntho mésta Prahy jako celkku vupraveném rozpoctu k30. 6. 2017 byly
rozpoctovany ve vysi 68 617 871,10 tis. K&, plnény do vySe 39 282 747,97 tis. K&, tj. na
57,25 % RU. Plnéni jednotlivych pifjmi je uvedeno v nasledujici tabulce a grafu:

v tis. K¢
. %
Druh pFijma Rozpodet ngg‘?ec:; RU Skuteénost |Skuted.|pInéni| Skuteénost | Skutecénost
schvéleny |\ '3062017 | %z %z
celku k 30.6.2017 celku RU k 30.6.2016 k 30.6.2015
Prijmy dariové 47 456 219,30 | 48 280 295,10 70,36 26 279 552,26 66,90 | 54,43 23852 232,27 | 21947 313,13
Prijmy
nedariové 590 341,10 1122 761,20 1,64 1774017,77 4,52 | 158,00 832 264,28 1231 081,66
Prijmy
kapitalové 20 300,00 27 450,00 0,04 27 496,30 0,07 | 100,17 28 623,77 5 832,39
Prijaté
transfery: 6 086 452,70 | 19 187 364,80 | 27,96 11201681,64| 2851| 58,38 11553963,04| 11672 712,56
transfery ze
st.rozp. 906 192,60 13358 494,80 19,47 9 458 645,81 24,08 70.81| 10052 160,50 8 770 479,38
od obci 700,00 1130,30 0,00 964,06 000 8529 864,05 1247,03
prev.z
vl.f.hosp.Gin. 5179 560,10 5827 516,00 8,49 1 741 848,09 4,43 29,89 1500 222,31 2 897 029,52
prevody mezi vi.
HMP a MC HMP
ze zahranici 223,70 223,68 99,99 716,18 3 956,63
Celkem 54 153 313,10 | 68 617 871,10 | 100,00 | 39282 747,97 | 100,00 | 57,25 36 267 083,36 | 34 856 939,74
Druhové plnéni prijmu
60 000 000,00
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BRozpocet schvaleny
40 000 000,00 4
BRozpocet upraveny
w0 k3062017
< 30000 000,00 - oSkutednost k 30.5.2017
0
20 000 000,00 4
10000 000,00 4
0,00
PFijmy danové PFijmy nedanové PFrimy kaptalove Prijaté transfery:

Vyznamnymi pifimy hlavntho mésta Prahy jako celku jsou pifimy danové, které jsou
prevadény finannimi Gfady. Tyto pifjmy jsou déleny na datiové pifimy kraje a danové pifjmy
obce. Danové pifimy pfevadéné finanénimi Ufady hlavntho mésta Prahy jako kraje dosahly
k 30. 6. 2017 vySe 973 372,10 tis. K¢, coz odpovida 53,78 % RU, tj. o 68 372,10 tis. K¢ vice
nez bylo na I. pololeti planovano. Danové pifjmy hlavntho mésta Prahy jako obce dosahly
vyse 22 740 773,11 tis. K& (plnéni na 52,95 % RU, pifato o 1265 157,81 tis. K¢ vice nez
bylo planovano). Datiové pifjmy hlavntho mésta Prahy jako celku, které nebyly pievadény
finan¢nimi Gfady, dosahly vyse 2 565 407,05 tis. K¢ (72,90 % RU, piijato o 805 874,80 tis.

K¢ vice).




Dalsim vyznamnym zdrojem pifjmt hlavntho mésta Prahy jako celku jsou piijaté transfery ve
vysi 11 201 681,64 tis. K¢ s plnénim na 58,38 % RU. Tvoii 28,51 % zcelkového objemu
skute¢nych pifjmi hlavntho mésta Prahy jako celku. Jedna se piedevSim o pfijaté transfery ze
statntho rozpoCtu a statnich fondd (9 458 645,81 tis. K¢) a pievody zvlastnich fondl
hospodaiské (podnikatelské) ¢mnosti (1 741 848,09 tis. K<).

Piiimy danové

v tis. K¢
PFiimy dafové RS RU k Skutecnost I%i . Sk‘;teé. Skutecnost Skutecnost
riimy danove 30.6.2017 k 30.6.2017 [Pnent z k 30.6.2016 k 30.6.2015
k RU celku
Dané z pfijma fy zickych osob 12 116 000,00 12 116 000,00 6 272 389,43 | 51,77 23,87 5 680 482,83 4 889 329,78
Dané z pfijma prav. osob 10 750 000,00 11 572 573,70 6 402 636,96 | 55,33 24,36 6 149 542,92 5 864 057,58
Dan z pfidané hodnoty 21 414 000,00 21 414 000,00 11 516 292,86 | 53,78 43,82 10 024 228,22 9 264 706,54
Popl.a odvody v oblasti Ziv ot.prostfedi 690 045,00 690 045,00 361 901,16 | 52,45 1,38 352 398,28 352 741,80
Mistni popl.z vy br.¢in. a sluzeb 591 934,60 593 282,90 331 744,06 | 55,92 1,26 307 223,21 292 948,90
Ost.odvody zvybr.¢in. a sluZzeb 208,50 212,30 7,55 3,56 459 361,25 464 948,56
Sprav ni poplatky 472 950,60 472 950,60 293 813,35 | 62,12 1,12 283 749,85 250 263,72
Dané,poplatky a penéz pinéni v obl.hazard.
her 640 000,00 640 000,00 455 367,16 | 71,15 1,73
Dané z majetku 781 080,60 781 230,60 645 399,73 | 82,61 2,46 595 245,72 568 316,25
celkem 47 456 219,30 [ 48 280 295,10 | 26 279 552,26 | 54,43 100,00 | 23 852 232,27 | 21 947 313,13

Pifjmy danové hlavntho mésta Prahy jako celku dosédhly k 30. 6.

2017 vyse 26 279 552,26 tis.

K¢, plnéni odpovidalo 54,43 % RU. Na celkkovém plnéni danovych pifjmi se nejvetSim
objemem podili dain zptfidané hodnoty vcelkové vysi 11 516292,86 tis. K& , kterd Cni
43,82 % zcelkovych danovych pifjimi ve skute¢nosti Phéni odpovida 53,78 % RU (vice
o 80929286 tis. KE nez bylo planovano). Dallim vyznamnym dafiovym pifjmem jsou dané
zpijmi pravnickych osob ve vysi 6 402 636,96 tis. K¢ sphénim na 55,33 % RU
(o 616350,11 tis. K¢ vice nez bylo planovano). Tretim vyznamnym datiovym pifjmem jsou
dané¢ zpifmd fyzickych osob, které k30. 6. 2017 dosahly vySe 6272 389,43 tis. K¢
s plnénim na 51,77 % RU (vice o 214 389,43 tis. K¢&).

Piijmy nedanové

v tis. K¢

- s RU Skutecnost %ﬁ . STl b (GLOLE AL Skutecnost

Fuilflangy LI 2 k3062017 | k302017 |PNENIK| ¥z L K K30.6.2015
PFijmy zvlast. €innosti 19 034,20 19 311,70 86 909,93 450,04 4,90 | 88 903,95 75 496,14
Odv ody prebyt.org.s pfimym vztahem 34 893,80 62 243,10 40 147,54 64,50 2,26 | 27 794,12 31 744,59
PFijmy zpronajmu majetku 443,00 443,00 224,23 50,62 0,01 355,14 14,96
PFijmy zurokl a real.fin.maj. 222 920,40 228 113,00 969 493,28 425,01 54,65 | 217 067,36 541 464,78
Prijaté sankéni platby 286 653,50 289 773,20 178 713,25 61,67 10,07 | 244 860,88 228 765,49
PFi. vratky transf. a ost.pf. zfin.vyp.pfed.let 591,00 474 025,60 361 427,02 76,25 20,37 | 150 923,09 227 035,86
PFijmy zprodeje krat.a drob.dl.majetku 1,87 3,30
Ostatni nedariov é pfijmy 15 298,50 37 706,60 131 682,50 349,23 7,42 | 93904,43 119 743,74
PFijmy zvyuz.vyhrad. prav k pfirod.zdroj. 1 051,50 1 051,50 926,90 88,15 0,05 875,42 666,37
Prijaté splatky pajéenych prostfedkud 9 455,20 10 093,50 4 491,25 44,50 0,25 7 579,89 6 146,42
celkem 590 341,10 | 1122 761,20 1774 017,77 158,00 100,00 | 832 264,28 1 231 081,65




Nedanové pifmy tvoii ve skuteCnosti 4,52 % zcelkového objemu skute¢nych pifjmi
hlavniho mesta Prahy jako celku. Celkové byly tyto piiimy ve wvysi 1774 017,77 tis. K¢
s plnénfim na 158 % RU (o 1212 637,17 tis. K& vice nez bylo planovano). Vyssi pnéni je
napi. disledkem pfijeti finanCnich prostfedkt zpifjmi zurokli a realizace finan¢niho
majetku, kdy uUprava rozpoctu bude provedena nasledné. DalSimi objemové dileztymi
nedanovymi pifjmy byly piijaté vratky transferi a ostatnich pifimi z finanéntho vyporadani
ptedchozich let ve vysi 361 427,02 tis. K¢ s plnénim na 76,25 % RU.

Kapitalové piijmy

v tis. K¢
% Skutec.
. o RU Skutecnost . Skutecnost Skutetnost
Kapitélové pFijmy RS k 30.6.2017 | k 30.6.2017 |PMENTK| %2 3062016 | K 30.6.2015
RU celku
PFijmy zprod.dlouhodob.majetku(krom.drob.) 210,00 306,30 145,86 1,11 441,01
Ostatni kapitalov é pfijmy 20 300,00 27 240,00 27 190,00 99,82 98,89 28 521,42 5 391,38
PFijmy zprodeje akcii a majetkov ych podild
celkem 20 300,00 27 450,00 27 496,30 100,17 100,00 28 521,42 5 832,39
Kapitalové pifjmy ve skuteCnosti se podileji na celkovych pifjmech hlavniho mésta Prahy

jako celku ani ne 1 %. Jedna se pfedevSim o ostatni kapitdlové pifjmy — napf. nvestiCni dary.

Prjjaté transfery

v tis. K¢
R | aiorr | st pminik | sz | St | Sctetios
celku

Neinv est. transfery ze stat.rozp. 906 192,60 | 13 328 178,70 9 417 335,21 70,66 84,07 8 555 041,52 8 266 352,65
Neinv est. transfery od obci 700,00 1 130,30 964,06 85,29 0,01 864,05 1 247,03
Ost.neinv .pfijaté tr. od rozp.Uzemni Urovné
Prevody zvl.fondl hosp.(podnikatelské) ¢in. 5179 560,10 5 827 516,00 1741 848,09 29,89 15,55 1500 222,31 2 897 029,52
Neinv .pfijaté transfery ze zahrani¢i 223,70 223,68 99,99 716,18 3 798,99
Neinv .pfijaté transfery ze st.finan€nich aktiv
Inv est. transfery ze stat.rozp. 30 316,10 41 310,60 136,27 0,37 1497 118,98 504 126,73
Inv est.transfery od v ef.rozp.izemni Urov né
Inv .pfijaté transfery ze zahranic¢i 157,64
Inv .pfijaté transfery ze st.financnich aktiv
celkem 6 086 452,70 | 19 187 364,80 11 201 681,64 58,38 100,00 | 11553 963,05| 11672 712,56

Druhym nejdllezitéjSim zdrojem pifjmi hlavntho mesta Prahy jako celku po pifjmech
danovych jsou piijaté transfery vcetné prevodii zvlastnich fond hospodaiské (podnikatelskeé)
¢innosti, které zmetodického hlediska patfi do této skupmy. Pijaté transfery k 30. 6. 2017
doséhly vyse 11 201 681,64 tis. K¢, coz odpovida plnéni na 58,38 % RU. Na celkovych
pifimech ve skuteCnosti se pijaté transfery podileji 28,51 %. Nejvétsi objem zpiijatych
transferii tvofi neinvesticni transfery ze statntho rozpoctu a statnich fondd (84,07 %). Rovnéz
svou roli hraji i pfevody zvlastnich fondl hospodaiské (podnikatelské) Cnnosti, které byly
k 30. 6. 2017 uskutecnény do vySe 1 741 848,09 tis. K¢ s plnénim na 29,89 % RU. Nejvyssi
Gastku vramci upraveného rozpodtu tvoii pfijaty transfer zMSMT na thradu vydaji
na vzdélavani

Bliz$i tdaje o poskytnutych transferech jsou uvedeny v bodé 5. 2 této Divodové zpravy.



3. Vydaje

Vydaje hlavntho mésta Prahy jako celkku byly ve schvileném rozpo¢tu na rok 2017
rozpoctovany ve vysi 74 432 211,40 tis. K& a vpribéhu sledovaného obdobi navySeny o
12 470 098,70 tis. K¢, ztoho bézné vydaje byly navySeny o 6 450 977,00 tis. K¢ a kapitalové
vydaje o 6019 121,70 tis. K¢. Upraveny rozpocet celkovych vydaji hlavntho mésta Prahy
jako celku k 30. 6. 2017 ¢mnil 86 902 310,10 tis. K¢ (béznych vydaji 59 134 817,80 tis. K¢ a
vydajii  kapitdlovych 27 767 492,30 tis. K¢). BlizSi specifikace navySeni rozpoctu vydaji
hlavniho mésta Prahy jako celku je uvedena v tabulce ,Rozbor piijmi, vydaji a financovani
podle jednotlivych kapitol“ v ¢asti 6 Divodové zpravy 1. Zdrojem kryti tohoto celkového
navySeni vydaji byly zejména transfery ze statntho rozpoctu a statnich fondi poskytnuté
hlavnimu méstu Praze prostrednictvim MF, rezortnich ministerstev a statnich fondt a fnan¢ni
prostfedky z Gspory hospodateni.

Skutecné cCerpani celkovych vydaji k 30. 6. 2017 dosahlo vyse 31 481 555,55 tis. K¢, coz
odpovida plnéni na 36,23 % RU. Nasledujici tabulka udava piehled o plnéni celkovych
vydaji v jednotlivych kapitolach. Nejvetsi objem celkovych vydaji je vkapitole 03 -
Doprava (28,83 % zcelkového objemu RU a 33,56 % zcelkového objemu skutecnych
vydajti) a vkapitole 04 — Skolstvi, mladez a sport (24,49 % z celkového objemu RU a 28,44
% zcelkového objemu skuteCnych vydajii). Lze konstatovat, Ze 1 vletech minuljch bylo
nejvyssi Cerpani celkovych vydaji ve stejnych kapitolach.

v tis. K¢
vKapitola < RU RU Skute&nost | Skuteé.| % plnéni| Skuteénost | Skutednost
R z
(ORJ) k 30.6.2017 | %z celku| k 30.6.2017 cz{iku RU k 30.6.2016 k 30.6.2015
01 1 569 446,20 1712 176,60 1,97 348 495,28 1,11 20,35 272 796,20 370 415,28
02 7 598 809,90 8917 598,10 10,26 | 2664 544,33 8,46 29,88 1743588,59( 1290979,54
03 22 464 348,20 25055 122,40 28,83 10564 600,12 33,56 4217 9365101,66( 9116 181,71
04 16 721 180,50| 21 286 667,70 24,49| 8952 862,39 28,44 42,06 9364933,91 8720816,20
05 3 776 644,60 5467 785,00 6,29| 2404 875,85 7,64 43,98 2039447,14| 1811 368,49
06 2 863 267,10 3196 516,30 3,68 1197710,83 3,80 37,47 1021530,74 988 637,15
07 3004 836,20 3357 738,80 3,86| 1111563,47 3,53 33,10 945 635,36 921 079,99
08 3009 975,30 3917 196,50 4,51 847 946,46 2,69 21,65 821 391,47 729 748,34
09 9626 805,20 10477 095,90 12,06| 2854 585,38 9,07 27,25 2785309,65| 2419043,38
10 3796 898,20 3514 412,80 4,04 534 371,44 1,70 15,21 657 580,70 710 813,62
Celkem | 74432211,40| 86902 310,10 100,00| 31481 555,55| 100,00 36,23| 29 017 315,42 27 079 083,70
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Podil jednotlivych kapitol na celkovych vydajich vRU a ve skuteCnosti k 30. 6. 2017 je
zobrazen nasledujicimi grafy:

Celkové vydaje hlavniho mésta Prahy dle kapitol - RU k 30.6.2017
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Bémé vydaje

Rozpocet béznych vydaji, ktery byl schvalen pro hlavni mésto Prahu jako celek na rok 2017
ve vysi 52 683 840,80 tis. K¢ byl k30. 6. 2017 navySen o 6450977,00 tis. K¢, tj. na
59134 817,80 tis. K& Ve sledovaném obdobi byly bémé vydaje cerpany do vyse
27 520 895,79 tis. K¢, t. na 46,54 % RU. Zcelkovych vydaji hlavntho mésta Prahy jako
celku predstavuje tato castka 87,42 %.

Nejvétstho objemu dosahuji bézné vydaje v kapitole 03 — Doprava (10 221 365,10 tis. K¢,
plnéni na 52,16 % RU) a v kapitole 04 — Skolstvi, mladeZ a sport (8 041 730,70 tis. K&, pnéni
na 51,02 % RU). Naopak nejnizsi ¢erpani béznych vydaji vykazuji kapitoly 01 — Rozvoj obce
(148 327,06 tis. K&, plnéni na 30,58 % RU) a 08 — Hospodaistvi (342 996,08 tis. K¢, pinéni
na 35,94 % RU). Stejné¢ tomu bylo i v letech minulych.

Podrobné cerpani béznych vydajii je popsdno v komentdfich k vydajim jednotlivych kapitol
v Casti Il a Il Divodové zpravy.

Piehled béznych vydaji (RS, RU a skutecnost k 30. 6. 2017 a pro srovnani skute¢nost k 30. 6.
2016 ak 30. 6. 2015) podle jednotlivych kapitol udava nasledyjici tabulka:

v tis. K¢

Kapitola RU RU Skutednost | Skuted.| % pInéni| Skutecnost Skutecnost

RS %z %z
(ORJ) k 30.6.2017 celku k 30.6.2017 celku RU k 30.6.2016 k 30.6.2015

01 458 656,20 485 072,60 0,82 148 327,06 0,54 30,58 115 224,40 142 760,08
02 2 873 603,60 3149 750,00 5,33 1 330 446,34 4,83 42,24 1047 305,16 1 068 895,58
03 18 673 256,60| 19 596 128,90 33,14| 10221 365,10 37,14 52,16 8 404 551,95 8 040 192,23
04 13421749,90| 15762 858,00 26,66 8041 730,70 29,22 51,02 8 768 306,80 8200 025,10
05 2 618 566,80 3841294,70 6,50 2214 146,00 8,05 57,64 1866 149,46 1671 915,88
06 2030 037,40 2 116 555,00 3,58 1104 648,01 4,01 52,19 972 996,74 928 327,04
07 2 461 652,70 2574 430,70 4,35 964 174,04 3,50 37,45 913 360,99 896 505,04
08 840 623,10 954 324,80 1,61 342 996,08 1,25 35,94 370 150,94 288 228,27
09 7 056 805,30 7 377 827,00 12,48 2619 531,38 9,52 35,51 2 565 634,79 2 308 168,47
10 2 248 889,20 3276 576,10 5,54 533 531,08 1,94 16,28 657 580,70 701 084,20

Celkem | 52683 840,80 [ 59 134 817,80 | 100,00 27 520 895,79 | 100,00 46,54 25681261,93 | 24 246 101,89

Porovnani skute¢ného cerpani béznych vydaji hlavntho mésta Prahy jako celku k 30. 6. 2017
se schvalenym a upravenym rozpoctem dle jednotlivych kapitol zndzorfuje nasledujici graf:
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Podil jednotlivych kapitol na béznych vydajich v upraveném rozpoctu a ve skutecnosti k 30.
6. 2017 je zobrazen nasledujicimi grafy:

Bézné vydaje hlavniho mésta Prahy dle kapitol - RU k 30.6.2017
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Kapitalové vvdaje

Rozpocet kapitalovych vydaji, ktery byl schvalen pro hlavni mésto Prahu jako celek na rok
2017 ve vysi 21 748 370,60 tis. K&, byl k 30. 6. 2017 navySen o 6 019 121,70 tis. K¢, tj. na
27767 492,30 tis. K¢ Ve sledovaném obdobi byly kapitdlové vydaje Cerpany do vysSe
3960 659,76 tis. K¢, tj. na 14,26 % RU. Nizké Cerpani kapitalovych vydaji hlavntho mésta
Prahy jako celku bylo ovlivnéno naro¢nymi vybérovymi fizenimi a tim, Ze Cerpani vydaji v
oblasti skolstvi je soustiedéno piedevsim do mesicti Cervence a srpna v dob¢ letnich prazdnin.

K 30. 6. 2017 se nejvySsi Cerpani kapitdlovych vydaji projevilo v kapitole 02 — Méstska
nfrastruktura (1 334 097,99 tis. K¢, phéni na 23,13 % RU a 33,68 % zcelkovych
kapitalovych vydaji ve skutecnosti) a v kapitole 04 — Skolstvi, mladeZ a sport (911 131,69 tis.
K¢, plnéni na 16,49 % RU a 23,00 % zcelkovych kapitdlovych vydaji ve skuteCnosti). Treti
nejvyssi Cerpani dosahuje kapitola 08 — Hospodatstvi (504 950,38 tis. K&, pinéni na 17,04 %
RU a 12,75 % zcelkovych kapitdlovych vydaji ve skutecnosti). Naopak nejniz§i Cerpani
vykazuje kapitola 10 — Pokladni sprava (840,36 tis. K¢, plnéni na 0,35 % RU a 0,02 %
zcelkovych kapitalovych vydajii ve skuteCnosti). Druhé nejnizSi Cerpani vykazuje kapitola 06
— Kultura a cestovni ruch (93 062,82 tis. K¢, pnéni na 8,62 % RU a 2,35 % zcelkovych

kapitalovych vydaji ve skutecnosti).
Podrobngj§i  zdivodnéni Cerpani  kapitdlovych  vydaji v jednothvych  kapitolich  je

komentovano v Dtvodové zprave II a IIL

Ptehled kapitdlovych vydaji hlavntho mésta Prahy jako celku (RS, RU a ve skutecnosti pro
dané obdobi a pro srovnani stejné obdobi let 2016 a 2015) podle jednotlivych kapitol udava
nasledyjici tabulka:

v tis. K¢
Kapitola RU RU Skute&nost | Skute€.| %plInéni| Skute&nost | Skute&nost
RS %z %z

k 30.6.2017 | celku | k 30.6.2017 celku RU k 30.6.2016 | k 30.6.2015

01 1110 790,00 1227 104,00 4,42 200 168,22 5,05 16,31 157 571,80 227 655,20
02 4 725 206,30 5767 848,10 20,77 1334 097,99 33,68 23,13[ 696 283,43 222 083,96
03 3791 091,60 5458 993,50| 19,66 343 235,02 8,67 6,29 960549,71| 1075989,48
04 3299 430,60 5523 809,70| 19,89 911 131,69 23,00 16,49 596 627,11 520 791,10
05 1158 077,80 1626 490,30| 5,86 190 729,85 4,82 11,73| 173 297,68 139 452,61
06 833 229,70 1079961,30| 3,89 93 062,82 2,35 8,62 48 534,00 60 310,11
07 543 183,50 783 308,10| 2,82 147 389,43 3,72 18,82 32 274,37 24 574,95
08 2169 352,20 2962 871,70| 10,67 504 950,38 12,75 17,04 451 240,53 441 520,07
09 2 569 999,90 3099 268,90 11,16 235 054,00 5,93 7,58 219674,86 110 874,91

10 1548 009,00 237 836,70| 0,86 840,36 0,02 0,35 9729,42
Celkem 21748 370,60 27 767 492,30( 100,00 3960659,76| 100,00 14,26| 3 336 053,49 2832 981,81




Porovnani skute¢ného cerpani kapitalovych vydaji hlavntho mésta Prahy jako celku k 30. 6.
2017 se schvalenym rozpoctem podle jednotlivych kapitol znazoriiuje nasledyjici graf:

Kapitalové vydaje hlavniho mésta Prahy dle kapitol
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k 30. 6. 2017 je zobrazen nasledyjicimi grafy:
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4. Financovani

Hospodateni hlavntho mésta Prahy jako celku (obce i kraje soucasn¢) skoncilo k 30. 6. 2017
pirebytkem hospodaieni ve vysi 7801 192,46 tis. K& VysSe prebytku hospodateni byla
ovlivnéna predevSim nizkymi kapitalovymi vydaji (3 960 659,76 tis. K¢, pinéni na 14,26 %
RU) ve sledovaném obdobi a vy$Sim plnénim pifimi (39 282 747,97 tis. K&, pnéni na 57,25
% RU, piijato 04 973 812,42 tis. K¢ vice nez bylo planovano).

Ve tfidé 8 — financovani je na strané vydajii zachycen proces splaceni zavazkil, a to v celkové
vysi 489 854,62 tis. K¢, ztoho vlastni hlavni mésto Praha k 30. 6. 2017 uhradilo splatky ve
vysi 488 205,17 tis. K¢ a méstské Casti hlavntho mésta Prahy uhradily splatky ve vysi
1 649,45 tis. K¢ a ptijaly 1 500,00 tis. K¢ formou dlouhodobé piijatych pijcenych prostredki.

Piehled jednotlivych splatek je popsan v bodé 4 — Financovani v Divodové zpraveé Il a III.



5. Uéelové prostiedky statniho rozpoétu poskytnuté hl. m. Praze v 1. pololeti roku 2017

Al Transfery ze SR a statnich fondu dle jednotlivych ministerstev a statnich fondu (v K¢)

HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM

PRO VLASTNI HLAVNI MESTO PRAHU

PRO MC HL. M. PRAHY

CELKEM | NEINVESTICE INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE
STATNi ROZPOCET CELKEM:
Rozpocet| 13 358 494 800,00 13 328 178 700,00 30 316 100,001 12 404 603 900,00| 12 404 603 900,00 0,00 953 890 900,00 923 574 800,00 30 316 100,00
Pfijato 9 458 645 810,89 9 417 335 207,73 41 310 603,16] 8 786 830 182,88 8 775 835 682,88 10 994 500,00 671 815 628,01 641 499 524,85 30 316 103,16
Rozdil 3899 848 989,11 3910 843 492,27 -10 994 503,16] 3617 773 717,12 3628 768 217,12 -10 994 500,00 282 075 271,99 282 075 275,15 -3,16
TRANSFERY DLE JEDNOTLIVYCH MINISTERSTEV A ST. FONDU:
01_Urad vlady
Rozpocet 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00
Pfijato 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00
Rozdil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Ministerstvo financi
Rozpocet 956 148 700,00 956 148 700,00 0,00 217 451 700,00 217 451 700,00 0,00 738 697 000,00 738 697 000,00 0,00
Pfijato 503 964 482,00 503 964 482,00 0,00 122 586 482,00 122 586 482,00 0,00 381 378 000,00 381 378 000,00 0,00
Rozdil 452 184 218,00 452 184 218,00 0,00 94 865 218,00 94 865 218,00 0,00 357 319 000,00 357 319 000,00 0,00
03 Ministerstvo prace a socialnich véci
Rozpocet 817 767 100,00 817 530 500,00 236 600,00 743 456 100,00 743 456 100,00 0,00 74 311 000,00 74 074 400,00 236 600,00
Prijato 858 243 187,50 858 006 637,50 236 550,00 745 273 353,38 745 273 353,38 0,00 112 969 834,12 112 733 284,12 236 550,00
Rozdil -40 476 087,50 -40 476 137,50 50,00 -1 817 253,38 -1 817 253,38 0,00 -38 658 834,12 -38 658 884,12 50,00
04 Ministerstvo vnitra
Rozpocet 13 383 300,00 13 383 300,00 0,00 852 000,00 852 000,00 0,00 12 531 300,00 12 531 300,00 0,00
Pfijato 13 512 769,00 13 512 769,00 0,00 939 500,00 939 500,00 0,00 12 573 269,00 12 573 269,00 0,00
Rozdil -129 469,00 -129 469,00 0,00 -87 500,00 -87 500,00 0,00 -41 969,00 -41 969,00 0,00
05 Ministerstvo zivotniho prostredi
Rozpocet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pfijato 10 994 500,00 0,00 10 994 500,00 10 994 500,00 0,00 10 994 500,00 0,00 0,00 0,00
Rozdil -10 994 500,00 0,00 -10 994 500,00 -10 994 500,00 0,00 -10 994 500,00 0,00 0,00 0,00




HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM

PRO VLASTNI HLAVNI MESTO PRAHU

PRO MC HL. M. PRAHY

CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE
06 Ministerstvo pro mistni rozvoj
Rozpoéet 1214 700,00 1 214 700,00 0,00 1214 700,00 1214 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pfijato 1214 621,00 1214 621,00 0,00 1214 621,00 1214 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdil 79,00 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ministerstvo primyslu a obchodu
Rozpoéet 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00
Pfijato 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980 000,00 980 000,00 0,00
Rozdil -80 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 0,00
08 Ministerstvo dopravy
Rozpoéet| 108 420 000,00 108 420 000,00 0,00/ 108 420 000,00 108 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pfijato 108 420 000,00 108 420 000,00 0,00] 108420 000,00 108 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Ministerstvo zemédélstvi
Rozpoéet 87 400,00 87 400,00 0,00 87 400,00 87 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pfijato 150 816,00 150 816,00 0,00 150 816,00 150 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdil -63 416,00 -63 416,00 0,00 -63 416,00 -63 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy
Rozpoéet | 11 428 424 400,00| 11 398 344 900,00 30 079 500,00] 11 326 368 600,00( 11 326 368 600,00 0,00 102 055 800,00| 71 976 300,00 30 079 500,00
Pfijato 7927 877 896,89| 7 897 798 343,73 30 079 553,16| 7 789 923 689,00 7 789 923 689,00 0,00 137 954 207,89| 107 874 654,73| 30 079 553,16
Rozdil 3500 546 503,11| 3500 546 556,27 -53,16] 3536 444 911,00 3536 444 911,00 0,00 -35 898 407,89  -35 898 354,73 -53,16
11 Ministerstvo kultury
Rozpoéet 1 302 000,00 1 302 000,00 0,00 1 247 000,00 1 247 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00
Pfijato 1 914 000,00 1 914 000,00 0,00 1 663 000,00 1 663 000,00 0,00 251 000,00 251 000,00 0,00
Rozdil -612 000,00 -612 000,00 0,00 -416 000,00 -416 000,00 0,00 -196 000,00 -196 000,00 0,00
12 Ministerstvo zdravotnictv
Rozpoéet 5 506 400,00 5 506 400,00 0,00 5 506 400,00 5 506 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pfijato 5 664 221,50 5 664 221,50 0,00 5 664 221,50 5 664 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdil -157 821,50 -157 821,50 0,00 -157 821,50 -157 821,50 0,00 0,00 0,00 0,00




HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM

PRO VLASTNI HLAVNI MESTO PRAHU

PRO MC HL. M. PRAHY

CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE CELKEM | NEINVESTICE | INVESTICE

16 Urad prace

Rozpoéet 24118 800,00 24118 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24118 800,00/ 24 118 800,00 0,00
Pfijato 24 443 598,00 24 443 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 443 598,00| 24 443 598,00 0,00
Rozdil -324 798,00 -324 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324 798,00 -324 798,00 0,00
22 Statni fond Zivotniho prostredi

Rozpoéet 622 000,00 622 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 000,00 622 000,00 0,00
Pfijato 665 719,00 665 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 719,00 665 719,00 0,00
Rozdil -43 719,00 -43 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 719,00 -43 719,00 0,00




B/ Transfery ze SR a statnich fondu dle polozek (v K¢)

Upravy rozpoétu Skuteénost
hlavni mésto Praha hlavni mésto Praha
Polozka| Poskytovatel | ORJ Uz Ugel celkem pro viastni HMP pro MC HMP celkem pro viastni HMP pro MC HMP
Ministerstvo
4111 [financi
Ugelové neinvestiéni dotace
0729 obcim (ochranné systémy
0766 98116|podzemnich dopravnich staveb) 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00
0254 98297|Likvidace léciv 531 800,00 531 800,00 0,00 531 834,00 531 834,00 0,00
0505 98335(TBC 856 900,00 856 900,00 0,00 1768 987,51 1768 987,51 0,00
celkem polozka 4111 46 388 700,00 46 388 700,00 0,00 47 300 821,51 47 300 821,51 0,00
MF - souhrnny
4112 [|dotacni vztah
Neinvesti¢ni transfery ze statniho
rozpoctu v ramci souhrnného
1016 dotacniho vztahu 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 453 096 300,00 71 718 300,00 381 378 000,00
celkem polozka 4112 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 453 096 300,00 71 718 300,00 381 378 000,00
Statni fond
zivotniho
4113 [prostredi
0216 90104|Ochrana pfirody 622 000,00 0,00 622 000,00 622 025,00 0,00 622 025,00
0216 | 90190|Doplatky 0,00 0,00 0,00 43 694,00 0,00 43 694,00
celkem polozka 4113 622 000,00 0,00 622 000,00 665 719,00 0,00 665 719,00
4116 [Urad vliady CR
0516 | 4428|Podpora terénni socialni prace 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00
Ministerstvo
prace a
socialnich véci
Kryti pojistného souvisejiciho s
0916 13002|vefejnou sluzbou 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00
Statni pfispévek na vykon
0516 13010|péstounské péce (UFad prace) 22 828 000,00 0,00 22 828 000,00 22 872 000,00 0,00 22 872 000,00
0916 13011|Socialné-pravni ochrana déti 71 215 300,00 0,00 71 215 300,00 73 468 999,14 0,00 73 468 999,14
0504
0516
0901 Operalni program Zaméstnanost
0916 13013|(+Ufad prace) 4 034 900,00 336 100,00 3698 800,00 5711 678,36 590 853,38 5120 824,98
0505 Pfispévek na vykon socialni
0516 | 13015(prace 0,00 0,00 0,00 36 696 412,00 1 562 500,00 35133 912,00




Upravy rozpoétu

Skutecnost

hlavni mésto Praha

hlavni mésto Praha

Polozka| Poskytovatel | ORJ Uz Ugel celkem pro vlastni HMP pro MC HMP celkem pro vlastni HMP pro MC HMP
Ministerstvo
prace a
4116 [|socialnich véci
Aktivni politika zaméstnanosti
0916 13101 |(Urad prace) 451 100,00 0,00 451 100,00 573 146,00 0,00 573 146,00
Neinvesti¢ni nedavkové transfery
0504 13305|na podporu rodiny 719 120 000,00 719 120 000,00 0,00 719 120 000,00 719 120 000,00 0,00
PFispévek zfizovatellim zafizeni
pro déti vyZadujici okamzitou
0505 13307{pomoc 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00
Ministerstvo
vnitra
0616 14007|Integrace cizincl 11 714 300,00 0,00 11 714 300,00 11 714 317,00 0,00 11 714 317,00
0766 14024 (Bezpecnostni dobrovolnik 0,00 0,00 0,00 75 500,00 75 500,00 0,00
0811
0816
0835 | 14336|Zajisteni bydleni azylantim 1 669 000,00 852 000,00 817 000,00 1722 952,00 864 000,00 858 952,00
Ministerstvo pro
mistni rozvoj
0134
0901 17017|0P TP 2014+ (C2) 182 200,00 182 200,00 0,00 182 193,15 182 193,15 0,00
0134
0901 17018|0OP TP 2014+ (C2) 1 032 500,00 1 032 500,00 0,00 1032 427,85 1032 427,85 0,00
Ministerstvo
prumyslu a
obchodu
Dotace na vykon Cinnosti
0916 22005|Jednotnych kontaktnich mist 900 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00
Statni program na podporu Uspor
energie na obdobi 2017 - 2021 -
0216 | 22009|program EFEKT 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00




Upravy rozpoétu

Skutecnost

hlavni mésto Praha

hlavni mésto Praha

Polozka| Poskytovatel | ORJ Uz Ugel celkem pro vlastni HMP pro MC HMP celkem pro vlastni HMP pro MC HMP
Ministerstvo
4116 |dopravy
PFispévek na ztratu dopravce z
provozu verejné osobni drazni
0329 27355|dopravy 108 420 000,00 108 420 000,00 0,00 108 420 000,00 108 420 000,00 0,00
Ministerstvo
zemédeélstvi
Uhrada zvy$enych nakladt podle
0254 29004(§ 24 odst. 2 lesniho zakona 22 500,00 22 500,00 0,00 22 450,00 22 450,00 0,00
Naklady na ¢innost odborného
0254 | 29008(lesniho hospodare 64 900,00 64 900,00 0,00 128 366,00 128 366,00 0,00
Ministerstvo
Skolstvi,
mladeze a
télovychovy
0416 33038|Excelence stfednich Skol 1 366 200,00 1 366 200,00 0,00 1373 664,00 1 373 664,00 0,00
0416 33049(Podpora odborného vzdélavani 11 898 900,00 11 898 900,00 0,00 11 898 880,00 11 898 880,00 0,00
Podpora Skolnich psychologt,
specialnich pedagogl a
0416 33050|metodiku-specialistl 299 200,00 299 200,00 0,00 299 200,00 299 200,00 0,00
0416
0461 33063(OP Vyzkum, vyvoj a vzdélavani 75 108 700,00 3323 700,00 71 785 000,00 109 521 976,73 3 323 624,00 106 198 352,73
Naplfiovani Koncepce podpory
0464 33064 (mladeze na krajské Urovni 222 600,00 222 600,00 0,00 805 789,00 805 789,00 0,00
Podpora navyseni kapacit ve
Skolskych poradenskych
0416 33069|zafizenich 9 137 800,00 9 137 800,00 0,00 9137 841,00 9137 841,00 0,00
0416 33072|Skolni cena Fair play 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
Program socialni prevence a
0504 | 33122|prevence kriminality 227 000,00 227 000,00 0,00 1712 070,00 227 025,00 1 485 045,00
0416 33155|Dotace pro soukromé Skoly 692 884 600,00 692 884 600,00 0,00 692 884 617,00 692 884 617,00 0,00
0416 | 33160|Projekty romské komunity 4.000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00
0416 33163|Program protidrogové politiky 213 300,00 72 000,00 141 300,00 213 289,00 72 032,00 141 257,00
0416 | 33166[Podpora soutéZi a prehlidek 2 435 000,00 2 385 000,00 50 000,00 2 435 000,00 2 385 000,00 50 000,00




Upravy rozpoétu

Skutecnost

hlavni mésto Praha

hlavni mésto Praha

Polozka| Poskytovatel | ORJ Uz Ugel celkem pro vlastni HMP pro MC HMP celkem pro vlastni HMP pro MC HMP
Ministerstvo
Skolstvi,
mladeze a
4116 |telovychovy
Asistenti pedagogt v
soukromych a cirkevnich
0416 | 33215|specialnich skolach 10 680 300,00 10 680 300,00 0,00 10 680 334,00 10 680 334,00 0,00
Program podpory vzdélavani
0416 33339|narodnostnich mensin 64 400,00 64 400,00 0,00 64 400,00 64 400,00 0,00
0416 | 33353|Pfimé naklady na vzdélavani 10 579 162 500,00 10 579 162 500,00 0,00 7 042 127 027,00 7 042 127 027,00 0,00
PFfimé naklady na vzdélavani -
0416 | 33354|sportovni gymnazia 4 795 000,00 4 795 000,00 0,00 4 794 960,00 4 794 960,00 0,00
0416 | 33435|Bezplatna pfiprava déti azylantd 1 761 500,00 1 761 500,00 0,00 1 761 464,00 1761 464,00 0,00
Asistenti pedagogu pro déti se
0416 | 33457|soc. znevyhodnénim 8 078 900,00 8 078 900,00 0,00 8 078 832,00 8 078 832,00 0,00
Ministerstvo
kultury
Program podpory pro pamatky
0680 | 34001|UNESCO 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
Podpora projektt expozic a
0662 | 34018|vystav 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00
0616 Podpora vychovné vzdélavacich
0662 | 34019|aktivit v muzejnictvi 0,00 0,00 0,00 236 000,00 150 000,00 86 000,00
Vefejné informacni sluzby
0662 | 34053|knihoven 433 000,00 433 000,00 0,00 543 000,00 433 000,00 110 000,00
0416
0662 | 34070|Kulturni aktivity 569 000,00 514 000,00 55 000,00 730 000,00 675 000,00 55 000,00




Upravy rozpoétu Skuteénost
hlavni mésto Praha hlavni mésto Praha
Polozka| Poskytovatel | ORJ Uz Ugel celkem pro vlastni HMP pro MC HMP celkem pro vlastni HMP pro MC HMP
Ministerstvo
4116 [zdravotnictvi
Specializa¢ni vzdélavani
zdravotnickych pracovniku -
0516 | 35015(rezidendni mista 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00
Pfipravenost poskytovatele ZZS
na feSeni mimofradnych udalosti
0504 | 35018|a krizovych situaci 5 205 100,00 5 205 100,00 0,00 5 205 080,00 5 205 080,00 0,00
Specializa¢ni vzdélavani
0504 | 35019|nelékafit 275 300,00 275 300,00 0,00 275 341,50 275 341,50 0,00
Vyrov. pfilez. pro ob&any se
0416 | 35047(zdrav. postiz. 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00
0416 | 35442|Ostatni zdravotnické programy 0,00 0,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00
celkem polozka 4116 12 371 408 000,00 12 187 152 200,00 184 255 800,00 8 912 705 006,73 8 653 249 200,88 259 455 805,85
Program
Svycarsko-Ceské
4118 |spoluprace
Program Svycarsko-Ceské
0416 | 95001 |spoluprace 253 100,00 253 100,00 0,00 253 076,49 253 076,49 0,00
FM EHP/Norska
0662 | 95031|FM EHP/Norsko Il - NIV 3314 300,00 3314 300,00 0,00 3314 284,00 3314 284,00 0,00
celkem polozka 4118 3 567 400,00 3567 400,00 0,00 3567 360,49 3567 360,49 0,00
Ministerstvo
prace a
4216 [|socialnich véci
0916 | 13013|OP zaméstnanost 236 600,00 0,00 236 600,00 236 550,00 0,00 236 550,00
Ministerstvo
zivotniho
prostredi
0254 | 15974|OP ZP 2014 - 2020 (EU) 0,00 0,00 0,00 10 994 500,00 10 994 500,00 0,00
Ministerstvo
Skolstvi,
mladeze a
télovychovy
Rozvoj vyukovych kapacit MS a
0416 | 33966(ZS zfizovanych USC 30 079 500,00 0,00 30 079 500,00 30 079 553,16 0,00 30 079 553,16
celkem polozka 4216 30 316 100,00 0,00 30 316 100,00 41 310 603,16 10 994 500,00 30 316 103,16




6. Tabulkové prilohy

6.1. Bilance pifjmd a vydaji rozpoctu k 30. 6. 2017 za hl. m. Prahu celkem

6.2. Rozbor pifimi, vydaji a financovani podle rozpoctovych kapitol
za hl. m. Prahu celkem



Priloha €. 1 k ddvodové zpravé |

BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOCTU

po konsolidaci na urovni mésta

PRA[HA konsolic
PRAIGUE za 'ctvrt!etl 1. /2017
(v tis. K&)
PRA|GA Obdobi: 06 /2017
PRA|G Ico: 00064581
Nazev: Hlavni mésto PRAHA
SNS: 201 - HLAVNi MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12
Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.étvrtleti k RS k RU
I. ROZPOCTOVE PRIJMY
111X Dané z pfijm0 fyzickych osob - kraj 446 000,00 446 000,00 244 885,72 54,91 54,91
111X Dané z pfijmu fyzickych osob - obec 11 670 000,00 11 670 000,00 6 027 503,71 51,65 51,65
CELKEM Dané z prijmu fyzickych osob 12 116 000,00 12 116 000,00 6 272 389,43 51,77 51,77
112X Dané z pfijmu pravnickych osob - kraj 450 000,00 450 000,00 213 996,34 47,55 47,55
112X Dané z pfijm0 pravnickych osob - obec 10 300 000,00 11 122 573,70 6 188 640,62 822 573,70 60,08 55,64
CELKEM Dané z pfijmu pravnickych osob 10 750 000,00 11 572 573,70 6 402 636,96 822 573,70 59,56 55,33
1211 Dan z pfidané hodnoty - kraj 914 000,00 914 000,00 514 490,04 56,29 56,29
1211 Dan z pfidané hodnoty - obec 20 500 000,00 20 500 000,00 11 001 802,82 53,67 53,67
CELKEM Dan z prfidané hodnoty 21 414 000,00 21414 000,00 11 516 292,85 53,78 53,78
1219 ZruSené dané ze zbozi a sluzeb - obec ke ke
133X Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho prostfedi 690 045,00 690 045,00 361 901,16 52,45 52,45
134X Mistni poplatky z vybranych ¢innosti a sluzeb 591 934,60 593 282,90 331 744,06 1 258,30 56,04 55,92
135X Ostatni odvody z vybranych €innosti a sluzeb 208,50 212,30 7,55 3,80 3,62 3,56
136X Spravni poplatky 472 950,60 472 950,60 293 813,35 62,12 62,12
138X Dané, poplatky a jind obd. penézni plnéni v obl. hazard. her 640 000,00 640 000,00 455 367 ,16 71,15 71,15
151X Dané z majetku 781 080,60 781 230,60 645 399,73 82,63 82,61
170X Ostatni danové pfijmy Fhkkkk il
DANOVE PRIJMY (souéet za t¥idu 1) 47 456 219,30 48 280 295,10 26 279 552,26 823 835,80 55,38 54,43




BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOCTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)

po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU

211X PFijmy z vlastni ¢innosti 19 034,20 19 311,70 86 909,93 261,50 456,60 450,04
212X Odvody prebytkl organizaci s pfimym vztahem 34 893,80 62 243,10 40 147,54 25 419,70 115,06 64,50
213X PFijmy z pronajmu majetku 443,00 443,00 224,23 50,62 50,62
214X PFijmy z droku a realizace finanéniho majetku 222 920,40 228 113,00 969 493,28 5127,60 434,91 425,01
221X Prijaté sank¢ni platby 286 653,50 289 773,20 178 713,25 3 118,70 62,34 61,67
222X PF.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 591,00 474 025,60 361 427,02 426 090,30 il 76,25
231X PFijmy z prodeje kratk.a drobného dlouhod.majetku 1,87 Fkxkkk Fkkkkx
232X Ostatni nedarové pfijmy 15 298,50 37 706,60 131 682,50 16 527,80 860,75 349,23
234X PFijmy z vyuzivani vyhrad.prav k pfirodnim zdrojlim 1 051,50 1 051,50 926,90 88,15 88,15
24XX Prijaté splatky pujéenych prostfedki 9 455,20 10 093,50 4 491,25 638,30 47,50 44,50

NEDANOVE PRIJMY (soudet za t¥idu 2) 590 341,10 1122 761,20 1774 017,77 477 183,90 300,51 158,00
311X PFijmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromé& drobného) 210,00 306,30 210,00 il 145,86
312X Ostatni kapitalové pfijmy 20 300,00 27 240,00 27 190,00 140,00 133,94 99,82
320X PFijmy z prodeje dlouhodobého finanéniho majetku Fkkkak Fkkkkk

KAPITALOVE PRIJMY (soudet za tfidu 3) 20 300,00 27 450,00 27 496,30 350,00 135,45 100,17

VLASTNI PRIJMY (tridy 1+2+3) 48 066 860,40 49 430 506,30 28 081 066,33 1301 369,70 58,42 56,81




BILANCE PRIJMU A VYDAJU ROZPOGTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)

po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Rozpocet schvaleny | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpod¢tl Ustf. urovné 906 192,60 13328 178,70 9417 335,21 707 630,40 Fkdkkk 70,66
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 700,00 1130,30 964,06 430,30 137,72 85,29
4122 Neinvest.pfijaté transfery od kraju Fkkkkk Fkkkkx
4129 Ost.neinv.pfijaté transfery od rozp.uzemni urovné Fkkkkk Fkkkkk
4131,2 |Pfevody z vlast.fondl hosp.(podnikatelské) innost 5179 560,10 5827 516,00 1741 848,08 612 249,40 33,63 29,89
4137 prevody mezi vl. HMP a MCE HMP 4 229 713,40 ket Fkkkdk
415X Neinvest.pfijaté transfery ze zahranici 223,70 223,68 223,70 Fekkek 99,99
416X Neinvest.pfijaté transfery ze statnich fin. aktiv Fkkkkk Fkkkkk
421X Inv.pfijaté transfery od vef.rozp.ustfedni Urovné 30 316,10 41 310,60 30 316,10 ek 136,27
422X Inv.pfijaté transfery od vef.rozp.dzemni drovné Fhkkkk Fkkkkk
423X Inv.pfijaté transfery ze zahranici Fhkkkx Fhkkxk
424X Inv.pfijaté transfery ze statnich financnich aktiv Fkkkkk Fhkkkk
PRIJATE TRANSFERY (soudet za tfidu 4) 6 086 452,70 19 187 364,80 11 201 681,64 5 580 563,30 184,04 58,38
UHRN PRiJMU (tridy 1+2+3+4) 54 153 313,10 68 617 871,10 39 282 747,97 6 881 933,00 72,54 57,25
Il. ROZPOCTOVE VYDAJE
5XXX Bézné vydaje 52 683 840,80 59 134 817,80 27 520 895,75 7 485 772,20 52,24 46,54
z toho:
5347 prevody mezi vl. HMP a MC HMP 4 229 713,40 Fkkkx Fkdkkk
B6XXX Kapitalové vydaje 21748 370,60 27 767 492,30 3 960 659,76 3104 003,10 18,21 14,26
UHRN VYDAJU (tridy 5+6) 74 432 211,40 86 902 310,10 31 481 555,51 10 589 775,30 42,30 36,23
rozdil pfijma a vydaju 20 278 898,3- 18 284 439,00- 7 801 192,45 3707 842,30- 35,12- 38,82-




BILANCE PRiJMU A VYDAJU ROZPOCTU za Hlavni mésto PRAHA k obdobi 06 / 2017 (v tis. K&)
po konsolidaci na Urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Polozka Nazev seskupeni polozek Schvaleny rozpocet | Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za | % pInéni | % pInéni
Il.¢tvrtleti k RS k RU

lll. FINANCOVANI

8XX1 Vydané dluhopisy Fkkkak Fhkkkk

8XX2 Uhrazené splatky vydanych dluhopisu Fkxkkk Fkkkkx

8XX3 PFijaté pujéené prostfedky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 koo 100,00

8XX4 Uhrazené splatky pfijatych paj¢enych prostredku 976 876,60- 976 876,60- 489 854,62- 50,14 50,14

8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenych v min. letech 23894 313,70 22 692 855,00 4 495 300,00

8XX5 Rezerva finan¢nich prostfedku 2 638 538,80- 3433 039,40- 788 957,70-

8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Gétech (soucet) 21 255 774,90 19 259 815,60 6 046 115,43- 3706 342,30 28,44- 31,39-

8XX7 Aktivni operace fizeni likvidity - pfijmy 15 096 601,66 Hkkkkk ko

8XX8 Aktivni operace fizeni likvidity - vydaje 16 365 833,36- Fkkkkk Fhkkkk

89XX Opravné polozky k penéznim operacim 2 509,30 Fhkkkk Fkkxkk
|C ELKEM FINANCOVANI 20 278 898,30| 18 284 439,00| 7 801 192,45-| 3707 842,30| 38,47-| 42,67-
[KONTROLNi SOUCET 0,00] 0,00] 0,00| 0,00] |

20.07.2017 11:27:27




Licence: MC99

Ptiloha €. 2 k dvodové zprave |

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANIi PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

po konsolidaci na urovni mésta

P R A H A za ctvrtleti 11. /2017
PRA|GUE (v tis. K&)
PRA|GA Obdobi: 06 /2017
PRA|G (co: 00064581
Nazev: Hlavni mésto PRAHA
SNS: 201 - HLAVNi MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12
01 - ROZVOJ OBCE
Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
136X Spravni poplatky 4326,00 4326,00 2 422,01 55,99 55,99
DANOVE PRIJMY (souéet za tfidu 1) 4 326,00 4 326,00 2422,01 55,99 55,99
211X Primy z vlastni &innosti 0,07
221X Prijaté sankéni platby 3257,00 3 257,00 1 168,23 35,87 35,87
222X Pr.vratky transf.a ost.pFimy z fin.vyp.pfedch.let 47 646,80 47 646,78 47 646,80 100,00
232X Ostatni nedafiové prijmy 230,00 252,50 218,80 95,13 86,65
234X Primy z vyuzivani vyhrad.prav k pfirodnim zdrojim 151,50 151,50 49,79 32,86 32,86
24XX Prijaté splatky pajéenych prostiedki 669,80 669,74 669,80 99,99
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 3 638,50 51 977,60 49 753,41 48 316,60 ook 95,72
312X Ostatni kapitalové pFijmy 50,00 50,00 40,00 80,00 80,00
KAPITALOVE PRIJMY (souéetzatiidu 3) 50,00 50,00 40,00 80,00 80,00
VLASTNI PRIJMY (tridy1+2+3) 8 014,50 56 353,60 52 215,42 48 316,60 651,51 92,66
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpo¢tl ustf. rovné 669,80 669,74 669,80 i 99,99
4137 Prevody mezi vLHMP a MC HMP 90 122,00
PRIJATE TRANSFERY (souéetza tfidu 4) 669,80 669,74 90 791,80 iokiok 99,99
UHRN PRIiJMU (tridy 1+2+3+4) 8 014,50 57 023,40 52 885,16 139 108,40 659,87 92,74
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
[21 - Pramysl, stavebnictvi, obchod a sluzby 32 293,50 40 207,50| 13 768,01 42,63| 34,24

20.07.2017 11:30:09
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi 06 /2017

po konsolidaci na urovni mésta

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

01 - ROZVOJ OBCE

Za ctvrtleti 11. /2017
ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 5,00- il il
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 426 352,70 444 855,10 134 563,93 16 371,90 31,56 30,25
63 - Finan¢ni operace 10,00 10,00 0,12 21 800,00 1,20 1,20
Celkem bézné vydaje 458 656,20 485 072,60 148 327,06 38 171,90 32,34 30,58
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
21 - Primysl, stavebnictvi, obchod a sluzby 870,00 870,00
22 - Doprava 3100,00 3100,00
23 - Vodni hospodarstvi 5 500,00 5 500,00 251,08 4,57 4,57
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 13 000,00 13 000,00 1647,21 12,67 12,67
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gdzemni rozvoj 1048 320,00 1139 149,00 188 306,02 62 358,50 17,96 16,53
37 - Ochrana zivotniho prostfedi 40 000,00 65 485,00 9 963,91 24,91 15,22
Celkem kapitalové vydaje 1110 790,00 1227 104,00 200 168,22 62 358,50 18,02 16,31
CELKEM VYDAJE 1569 446,20 1712 176,60 348 495,28 100 530,40 22,20 20,35
lll. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkt vytvofenychv min. letech 148 350,00 193 046,70 X 3894,70 X X
8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 48 316,60- X 48 316,60- X X
8XX5 Zmeéna stavu prostfedkd na bankovnich uctech (soucet) 148 350,00 144 730,10 X 44 421,90- X X
CELKEM FINANCOVANI 148 350,00 144 730,10 44 421,90-
KONTROLNi SOUCET 1413 081,70- 1510 423,10- 295 610,12- 5 843,90-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

02 - MESTSKA INFRASTRUKTURA

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
133X Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho prostfedi 690 000,00 690 000,00 357 152,05 51,76 51,76
134X Mistni poplatky z vybranych ¢innosti a sluzeb 9 300,00 9 300,00 5788,92 62,25 62,25
136X Spravni poplatky 200,00 200,00 182,32 91,16 91,16
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 699 500,00 699 500,00 363 123,29 51,91 51,91
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 640,00 640,00 71 878,20 il il
221X Prijaté sankcni platby 1523,50 1 523,50 878,83 57,68 57,68
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 12 113,80 12 175,68 8 678,40 ke 100,51
231X Prijmy z prodeje kratk.a drobného dlouhod.majetku 1,87 il il
232X Ostatni nedariové pfijmy 731,50 1 044,40 2 391,84 302,40 326,98 229,02
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 2 895,00 15 321,70 87 326,42 8 980,80 ok 569,95
VLASTNI PRIJMY (tridy1+2+3) 702 395,00 714 821,70 450 449,71 8 980,80 64,13 63,02
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpo¢tl ustf. trovné 1241,20 1 428,37 912,70 i 115,08
4131,2 Prevody z vlast.fondd hosp.(podnikatelské) ¢innost 16 000,00 116 000,00 109 307,20 100 000,00 683,17 94,23
4137 Prevody mezi vILHMP a MC HMP 366 438,80 i i
415X Neinvest.pfijaté transfery ze zahranici 223,70 223,68 223,70 i 99,99
421X Inv.pfijaté transfery od verf.rozp.ustfedni urovné 10 994,50 i i
PRIJATE TRANSFERY (souéetza tFidu 4) 16 000,00 117 464,90 121 953,75 467 575,20 762,21 103,82
UHRN PRIiJMU (tridy 1+2+3+4) 718 395,00 832 286,60 572 403,46 476 556,00 79,68 68,77
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
10 - Zemedélstvi a lesni hospodarstvi 68 289,00 68 336,20 29 497,10 35,50- 43,19 43,16
22 - Doprava 23 008,00 27 008,00 14 284,72 2 000,00 62,09 52,89
23 - Vodni hospodarstvi 33 272,50 171 750,60 51 821,65 136 960,90 155,75 30,17
31 - Vzdélavani . 750,00 750,00 pre—
32 - Vzdélavani Il. 100,00 100,00 ok
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 26 173,00 29 345,90 9 865,26 380,00 37,69 33,62
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

02 - MESTSKA INFRASTRUKTURA

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

ICO: 00064581

1. /2017

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU

36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 2 421,30 2421,30 107,31 4,43 4,43
37 - Ochrana zZivotniho prostredi 2706 869,80 2834 353,90 1221 055,82 66 486,90 45,11 43,08
39 - Ostatni ¢innost souv.se sluzbami pro obyvatelstvo 45,70 7,22 45,70 il 15,80
63 - Finan¢ni operace 13 570,00 13 570,00 3738,83 514 707,70 27,55 27,55
64 - Ostatni ¢innosti 2 068,40 68,43 2 068,40 il 3,31
Celkem bézné vydaje 2 873 603,60 3149 750,00 1330 446,34 723 464,10 46,30 42,24

CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
10 - Zemédélstvi a lesni hospodarstvi 41 420,00 53 830,00 4 249,24 10 930,00 10,26 7,89
22 - Doprava 7 949,50 28 148,80 20 071,33 20 199,30 252,49 71,30
23 - Vodni hospodarstvi 3109 928,00 3448 211,30 1091 823,46 144 555,30 35,11 31,66
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 10 000,00 10 000,00
34 - Télovychova a zajmova cinnost 23 010,00 41 884,00 512,37 18 438,00 2,23 1,22
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gdzemni rozvoj 794 910,00 1015 031,00 112 188,61 66 900,00- 14,11 11,05
37 - Ochrana zivotniho prostredi 737 988,80 1170 743,00 105 252,98 375 048,60 14,26 8,99
Celkem kapitalové vydaje 4725 206,30 5767 848,10 1334 097,99 502 271,20 28,23 23,13
CELKEM VYDAJE 7 598 809,90 8917 598,10 2 664 544,33 1225 735,30 35,07 29,88

lll. FINANCOVANI

8XX3 Prijaté pljcené prostredky 1 500,00 1 500,00 s

8XX5 Pouziti fin.prostfedkt vytvofenychv min. letech 312 550,00 1100 109,30 X 203 033,80 X X

8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 8 430,90- X 8 430,90- X X

8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 312 550,00 1091 678,40 X 194 602,90 X X
CELKEM FINANCOVANI 312 550,00 1093 178,40 196 102,90
KONTROLNi SOUCET 6 567 864,90- 6992 133,10- 2092 140,87- 553 076,40-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA
Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
l. ROZPOCTOVE PRIJMY
134X Mistni poplatky z vybranych €innosti a sluzeb 117 361,00 117 361,00 52 701,81 44,91 44,91
136X Spravni poplatky 30,00 30,00 40,40 134,67 134,67
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 117 391,00 117 391,00 52 742,21 44,93 44,93
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 5 000,00 5 000,00 5 935,60 118,71 118,71
221X Prijaté sankéni platby 149 218,00 149 218,00 113 546,77 76,09 76,09
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 168 344,00 166 540,98 168 344,00 ke 98,93
232X Ostatni nedafové pFijmy 344,00 339,30 29 221,39 0,30
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 154 562,00 322 901,30 315 244,74 168 344,30 203,96 97,63
VLASTNI PRIJMY (tridy1+2+3) 271 953,00 440 292,30 367 986,95 168 344,30 135,31 83,58
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpo¢tll ustf. trovné 108 420,00 108 420,00 108 420,00 i 100,00
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 20,00 i i
4131,2 Prevody z vlast.fond hosp.(podnikatelské) ¢innost 1 066,36 i i
4137 Prevody mezi vILHMP a MC HMP 141 718,00 i i
PRIJATE TRANSFERY (soudetza tfidu 4) 108 420,00 109 506,36 250 138,00 ok 101,00
UHRN PRIiJMU (tridy 1+2+3+4) 271 953,00 548 712,30 477 493,31 418 482,30 175,58 87,02
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
22 - Doprava 18 639 896,60 19 562 636,10 10 219 633,07 680 997,10 54,83 52,24
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 0,01 ool ool
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 30 000,00 30 000,00 119,04 0,40 0,40
37 - Ochrana zivotniho prostredi 3 360,00 3 360,00 143,34 4,27 4,27
63 - Finan¢ni operace 95 997,00 ool ool
64 - Ostatni Cinnosti 132,80 1 469,64 132,80 ke Bl
Celkem bézné vydaje 18 673 256,60 19 596 128,90 10 221 365,10 777 126,90 54,74 52,16
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Licence: MC99 XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

Za ctvrtleti 11. /2017
ICO: 00064581

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi 06 /2017

po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA
Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
22 - Doprava 3729 241,60 5394 605,10 340 816,39 224 162,50 9,14 6,32
23 - Vodni hospodarstvi 200,00 288,40 257,85 88,40 128,93 89,41
31 - Vzdélavani I. 2 000,00 2 000,00- i
34 - Télovychova a zajmova cinnost 200,00 200,00
36 - Bydleni, komunalni sluzby a tzemni rozvoj 41 950,00 43 800,00 966,18 1 850,00 2,30 2,21
37 - Ochrana zivotniho prostredi 17 500,00 17 500,00 1 194,60 6,83 6,83
61 - Statni moc, st.sprava, uzem.samosprava a pol.str. 2 600,00 2 600,00 b
Celkem kapitalové vydaje 3791 091,60 5458 993,50 343 235,02 226 700,90 9,05 6,29
CELKEM VYDAJE 22 464 348,20 25 055 122,40 10 564 600,12 1003 827,80 47,03 42,17
lil. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 801 034,70 2890 143,70 X 421 249,40 X X
8XX5 ytvofena rezerva finan¢nich prostredku 2 467,00- X 2 467,00- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 801 034,70 2 887 676,70 X 418 782,40 X X
CELKEM FINANCOVANI 801 034,70 2 887 676,70 418 782,40
KONTROLNi SOUCET 21 391 360,50- 21 618 733,40- 10 087 106,81- 166 563,10-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

04 - SKOLSTVIi, MLADEZ A SPORT

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 641,00 651,00 310,92 10,00 48,51 47,76
212X Odvody prebytkd organizaci s pfimym vztahem 9 002,00 28 511,40 20 318,83 18 642,00 225,71 71,27
221X Prijaté sankéni platby 10,00 29,10 596,61 19,10 il il
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 571,00 35 383,10 41 852,65 16 823,80 il 118,28
232X Ostatni nedariové prijmy 9 091,90 27 564,84 7 200,10 il 303,18
24XX Prijaté splatky pGjcenych prostredku 62,00 62,00 62,00 100,00 100,00
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatfidu 2) 10 286,00 73 728,50 90 705,85 42 695,00 881,84 123,03
312X Ostatni kapitalové primy 6 350,00 6 400,00 50,00 il 100,79
KAPITALOVE PRIJMY (soucetzatfidu 3) 6 350,00 6 400,00 50,00 ekkek 100,79
VLASTNI PRIJMY (tridy1+2+3) 10 286,00 80 078,50 97 105,85 42 745,00 944,06 121,26
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpo¢tll ustf. trovné 11 398 426,00 7 898 279,94 445 206,70 i 69,29
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 390,30 390,23 390,30 s 99,98
4131,2 Prevody z vlast.fond hosp.(podnikatelské) ¢innost 100,07 i i
4137 Prevody mezi vLHMP a MC HMP 1665 100,90 s il
421X Inv.pfijaté transfery od verf.rozp.ustfedni urovné 30 079,50 30 079,55 30 079,50 i 100,00
PRIJATE TRANSFERY (soucetza tfidu 4) 11 428 895,80 7 928 849,79 2140 777,40 Fekek 69,38
UHRN PRIiJMU (tridy 1+2+3+4) 10 286,00 11 508 974,30 8 025 955,64 2183 522,40 ekdkek 69,74
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
31 - Vzdélavani 1. 11 378 831,10 13 936 020,10 7 300 449,11 2004 277,20 64,16 52,39
32 - Vzdélavani Il. 1324 982,60 890 692,40 279 744,38 1401 343,60- 21,11 31,41
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 490,00 7,16 490,00- 1,46 ool
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 713 986,20 884 007,90 422 149,22 92 103,50 59,13 47,75
38 - Ostatni vyzkum a vyvoj 34 364,70 20 306,76 34 364,70 ool 59,09
39 - Ostatni ¢innost souv.se sluzbami pro obyvatelstvo 1 900,00 1 900,00 927,50 48,82 48,82
43 - Soc.péce a pomoc a spol.¢inn.v soc.zab.a pol.zam. 59,10 13 113,00 59,10 ool ool
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

04 - SKOLSTVIi, MLADEZ A SPORT

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti 11. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
61 - Statni moc, st.sprava, izem.samosprava a pol.str. 15,05- e e
63 - Finan¢ni operace 1 560,00 1 560,00 483,97 1750 528,40 31,02 31,02
64 - Ostatni ¢innosti 14 253,80 4 564,65 11 435,30 il 32,02
Celkem bézné vydaje 13 421 749,90 15 762 858,00 8 041 730,70 2490 934,60 59,92 51,02
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
31 - Vzdélavani |. 2479 823,90 4429 797,80 720 345,99 1774 533,30 29,05 16,26
32 - Vzdélavani Il. 186 069,00 54 137,90 9187,72 123 207,10- 4,94 16,97
34 - Télovychova a zajmova cinnost 628 537,70 1034 301,60 180 964,98 376 446,70 28,79 17,50
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gdzemni rozvoj 506,50 448,46 506,50 ookl 88,54
37 - Ochrana zivotniho prostfedi 5 000,00 5 000,00 118,68 2,37 2,37
38 - Ostatni vyzkum a vyvoj 65,90 65,86 65,90 ookl 99,94
Celkem kapitalové vydaje 3299 430,60 5523 809,70 911 131,69 2 028 345,30 27,61 16,49
CELKEM VYDAJE 16 721 180,50 21 286 667,70 8 952 862,39 4 519 279,90 53,54 42,06
lll. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkt vytvofenychv min. letech 9622 644,30 806 672,30 X 538 241,50 X X
8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 8 458,20- X 8 458,20- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 9622 644,30 798 214,10 X 529 783,30 X X
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 31,41 i i
CELKEM FINANCOVANI 9 622 644,30 798 214,10 31,41 529 783,30
KONTROLNi SOUCET 7 088 250,20- 8 979 479,30- 926 875,34~ 1805 974,20-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

05 - ZDRAVOTNICTVi A SOCIALNI OBLAST

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 3929,30 3929,30 2 350,24 59,81 59,81
212X Odvody prebytkd organizaci s pfimym vztahem 1 200,00 5 391,60 4 325,57 4 191,60 360,46 80,23
221X Prijaté sankéni platby 6,00 1641,50 402,28 1635,50 il 24,51
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 20,00 126 328,30 57 720,63 111 401,50 il 45,69
232X Ostatni nedariové prijmy 59,00 166,00 3997,46 107,00 il il
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatfidu 2) 5214,30 137 456,70 68 796,18 117 335,60 ckokkek 50,05
VLASTNI PRIJMY (tridy 1+2+3) 5214,30 137 456,70 68 796,18 117 335,60 ekkek 50,05
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpoctu ustf. urovné 773 409,20 811 061,66 19 566,20 ool 104,87
4137 Prevody mezi vLHMP a MC HMP 311 627,10 b b
PRIJATE TRANSFERY (soudetza tfidu 4) 773 409,20 811 061,66 331 193,30 ok 104,87
UHRN PRIiJMU (tiidy 1+2+3+4) 5214,30 910 865,90 879 857,84 448 528,90 Fekek 96,60
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
31 - Vzdélavani |. 500,00 500,00
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 275,00 2232,70 244,67 1957,70 88,97 10,96
35 - Zdravotnictvi 709 128,50 754 541,10 394 539,99 31 894,50 55,64 52,29
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 30,00 30,00- il
41 - Davky a podpory v socialnim zabezpeceni 250,00 250,00 63,13 25,25 25,25
42 - Politika zaméstnanosti 10 187,00 11 771,50 4 545,53 1584,50 44,62 38,61
43 - Soc.péce a pomoc a spol.¢inn.v soc.zab.a pol.zam. 1898 161,30 3061 240,10 1804 123,12 347 060,10 95,05 58,93
61 - Statni moc, st.sprava, Gzem.samosprava a pol.str. 10,40 325,60- e
63 - Finan¢ni operace 35,00 35,00 373 970,60
64 - Ostatni ¢innosti 10 713,90 10 629,56 10 705,90 il 99,21
Celkem bézné vydaje 2 618 566,80 3841 294,70 2214 146,00 766 817,70 84,56 57,64
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
[31 - Vzdalavani |. | 90,00 130,05 weren | 144,50
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

05 - ZDRAVOTNICTVi A SOCIALNI OBLAST

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

06 /2017

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti 11. /2017
ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
35 - Zdravotnictvi 345 018,20 667 128,30 40 922,81 308 569,50 11,86 6,13
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 1 000,00 1 000,00
42 - Politika zaméstnanosti 500,00 500,00 470,69 94,14 94,14
43 - Soc.péce a pomoc a spol.¢inn.v soc.zab.a pol.zam. 811 559,60 957 772,00 149 206,30 134 606,40 18,39 15,58
Celkem kapitalové vydaje 1158 077,80 1626 490,30 190 729,85 443 175,90 16,47 11,73
CELKEM VYDAJE 3776 644,60 5467 785,00 2 404 875,85 1209 993,60 63,68 43,98
lll. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 404 148,00 814 336,70 X 319 252,40 X X
8XX5 ytvofena rezerva finan¢nich prostredku 103 957,20- X 103 957,20- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 404 148,00 710 379,50 X 215 295,20 X X
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 1,37 ek ek
CELKEM FINANCOVANI 404 148,00 710 379,50 1,37 215 295,20
KONTROLNi SOUCET 3367 282,30- 3846 539,60- 1525 016,64- 546 169,50-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 - KULTURA A CESTOVNIi RUCH

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

ICO: 00064581

1. /2017

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
I. ROZPOCTOVE PRiJMY
134X Mistni poplatky z vybranych €innosti a sluzeb 4 341,00 4 341,00 5 067,06 116,73 116,73
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 4 341,00 4 341,00 5 067,06 116,73 116,73
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 5 676,90 5 906,90 3 301,00 230,00 58,15 55,88
212X Odvody prebytkd organizaci s pfimym vztahem 440,00 3569,10 3279,10 2 590,00 745,25 91,87
221X Prijaté sankéni platby 2 500,00 2 500,00 631,20 25,25 25,25
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 50 962,90 24 653,47 47 151,40 ke 48,38
232X Ostatni nedariové piijmy 511,00 1649,20 2 295,93 1081,20 449,30 139,21
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 9 127,90 64 588,10 34 160,70 51 052,60 374,24 52,89
312X Ostatni kapitalové primy 30,00 30,00 30,00 ek 100,00
KAPITALOVE PRIJMY (souéetzatiidu 3) 30,00 30,00 30,00 ok 100,00
VLASTNI PRIJMY (tfidy1+2+3) 13 468,90 68 959,10 39 257,76 51 082,60 291,47 56,93
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpoctl ustf. rovné 16 275,60 16 887,60 12 961,30 el 103,76
4137 Prevody mezi vi,HMP a MC HMP 68 153,40 el el
PRIJATE TRANSFERY (souéetza tfidu 4) 16 275,60 16 887,60 81 114,70 ok 103,76
UHRN PRIiJMU (tridy 1+2+3+4) 13 468,90 85 234,70 56 145,36 132 197,30 416,85 65,87
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
21 - Pramysl, stavebnictvi, obchod a sluzby 93 712,30 93 067,30 32 007,42 645,00- 34,15 34,39
22 - Doprava 149 me— me—
32 - Vzdélavani Il. 86,50 393,40 134,88 225,00 155,93 34,29
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 1893 680,10 1957 259,60 1047 806,41 16 804,40 55,33 53,53
34 - Télovychova a zajmova ¢Einnost 37 201,50 48 104,90 21 515,69 4 866,90 57,84 44,73
36 - Bydleni, komunalni sluzby a tzemni rozvoj 510,00 510,00 173,10 33,94 33,94
37 - Ochrana zivotniho prostredi 300,00 337,00 125,28 37,00 41,76 37,18
39 - Ostatni €innost souv.se sluzbami pro obyvatelstvo 510,00 669,00 389,31 89,00 76,34 58,19
61 - Statni moc, st.sprava, uzem.samosprava a pol.str. 0,92 b b
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

06 - KULTURA A CESTOVNIi RUCH

06 /2017

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti 11. /2017
ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
62 - Jiné verejné sluzby a ¢innosti 2 680,00 2 379,50 161,26 300,50- 6,02 6,78
63 - Finan¢ni operace 1 357,00 1 357,00 101 576,70
64 - Ostatni ¢innosti 12 477,30 2 332,25 12 441,90 il 18,69
Celkem bézné vydaje 2030 037,40 2116 555,00 1104 648,01 135 095,40 54,42 52,19
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 825 434,60 1032 299,90 90 648,53 155 925,30 10,98 8,78
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 7 145,10 47 011,40 2 414,29 39 866,30 33,79 5,14
37 - Ochrana zivotniho prostfedi 550,00 550,00
61 - Statni moc, st.sprava, uzem.samosprava a pol.str. 100,00 100,00
Celkem kapitalové vydaje 833 229,70 1079 961,30 93 062,82 195 791,60 11,17 8,62
CELKEM VYDAJE 2 863 267,10 3196 516,30 1197 710,83 330 887,00 41,83 37,47
lll. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 302 891,10 515 109,00 X 124 567,00 X X
8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 45 869,60- X 45 869,60- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 302 891,10 469 239,40 X 78 697,40 X X
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 131,96 i i
CELKEM FINANCOVANI 302 891,10 469 239,40 131,96 78 697,40 0,04 0,03
KONTROLNi SOUCET 2 546 907,10- 2 642 042,20- 1141 433,51- 119 992,30-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

07 - BEZPECNOST

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

ICO: 00064581

1. /2017

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 16,00 909,86 il il
221X Prijaté sankéni platby 110 006,00 110 006,00 47 850,92 43,50 43,50
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 17 062,30 0,03 17 062,30 i
232X Ostatni nedariové prijmy 40,00 168,50 4 992,65 128,50 il il
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatfidu 2) 110 046,00 127 252,80 53 753,46 17 190,80 48,85 42,24
VLASTNI PRIJMY (tridy 1+2+3) 110 046,00 127 252,80 53 753,46 17 190,80 48,85 42,24
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpoctu ustf. urovné 45 000,00 45 075,50 45 000,00 ool 100,17
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 40,00 40,00 40,00 ool 100,00
4137 Prevody mezi vLHMP a MC HMP 163 996,10 b b
PRIJATE TRANSFERY (soudetza tfidu 4) 45 040,00 45 115,50 209 036,10 ok 100,17
UHRN PRIiJMU (tiidy 1+2+3+4) 110 046,00 172 292,80 98 868,96 226 226,90 89,84 57,38
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 300,00- il il
35 - Zdravotnictvi 216,80 166,76 166,80 il 76,92
36 - Bydleni, komunaini sluzby a tzemni rozvoj 7,30 il il
51 - Obrana 3 000,00 3 000,00
52 - Civilni pfipravenost na krizové stavy 16 075,50 60 218,00 1748,59 44 142,50 10,88 2,90
53 - Bezpecnost a vefejny poradek 2238 064,40 2 306 205,50 884 814,79 9137,90 39,53 38,37
55 - PoZarni ochrana a integrovany zachranny systém 204 507,80 203 955,30 77 436,41 407,00- 37,86 37,97
61 - Statni moc, st.sprava, Gzem.samosprava a pol.str. 0,05 e e
63 - Finan¢ni operace 5,00 5,00 174 850,00
64 - Ostatni ¢innosti 830,10 0,14 830,10 il 0,02
Celkem bézné vydaje 2 461 652,70 2574 430,70 964 174,04 228 420,30 39,17 37,45
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
52 - Civilni pfipravenost na krizové stavy 42 134,90| 44 334,90| 477,22 500,00| 1,13] 1,08
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

06 /2017

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

1. /2017
ICO: 00064581

Za ctvrtleti

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

07 - BEZPECNOST

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
53 - Bezpecnost a vefejny poradek 143 931,50 290 503,40 84 816,39 56 905,70 58,93 29,20
55 - Pozarni ochrana a integrovany zachranny systém 357 117,10 448 469,80 62 095,82 73 939,70 17,39 13,85
Celkem kapitalové vydaje 543 183,50 783 308,10 147 389,43 131 345,40 27,13 18,82
CELKEM VYDAJE 3004 836,20 3 357 738,80 1111 563,47 359 765,70 36,99 33,10
lll. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 155 706,20 368 294,10 X 53 053,50 X X
8XX5 ytvofena rezerva finan¢nich prostredku 17 062,30- X 17 062,30- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 155 706,20 351 231,80 X 35 991,20 X X
CELKEM FINANCOVANI 155 706,20 351 231,80 35 991,20
KONTROLNI SOUCET 2739 084,00- 2 834 214,20- 1012 694,51- 97 547,60-
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

08 - HOSPODARSTVI

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
l. ROZPOCTOVE PRIJMY
134X Mistni poplatky z vybranych ¢innosti a sluzeb 300,00 300,00 176,47 58,82 58,82
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 300,00 300,00 176,47 58,82 58,82
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 1 926,00 1 926,00 890,64 46,24 46,24
213X Prijmy z pronajmu majetku 443,00 443,00 224,23 50,62 50,62
214X Prijmy z Grokl( a realizace finanéniho majetku 5127,60 756 074,09 5127,60 il il
221X Prijaté sankéni platby 35,00 1407,50 800,49 1372,50 ok 56,87
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 11 704,10 6 000,00 5704,10 ke 51,26
232X Ostatni nedarové primy 162,00 290,70 4 096,19 133,50 ok ok
24XX Prijaté splatky pGjcenych prostredkd 15,00 il il
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 2 566,00 20 898,90 768 100,64 12 337,70 ok ok
312X Ostatni kapitalové primy 560,00 560,00 60,00 ek 100,00
KAPITALOVE PRIJMY (souéetzatiidu 3) 560,00 560,00 60,00 ok 100,00
VLASTNI PRIJMY (tfidy1+2+3) 2 866,00 21 758,90 768 837,11 12 397,70 ok ok
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpoctl ustf. trovné 1 669,00 1722,95 428,00 el 103,23
4131,2 Prevody z vlast.fond( hosp.(podnikatelské) cinnost 779 605,80 1071 952,60 437 496,05 282 446,80 56,12 40,81
4137 Prevody mezi viIHMP a MC HMP 215 166,30 el el
PRIJATE TRANSFERY (souéetza tfidu 4) 779 605,80 1073 621,60 439 219,00 498 041,10 56,34 40,91
UHRN PRIJMU (tridy 1+2+3+4) 782 471,80 1095 380,50 1208 056,11 510 438,80 154,39 110,29
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
22 - Doprava 414,60 1488,40 549,12 1073,80 132,45 36,89
25 - VSeob.hospodarské zal.a ost.ekonomické funkce 480,00 6 128,70 4 245,83 4 805,00 884,55 69,28
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 320,00 320,00 0,50 0,16 0,16
36 - Bydleni, komunalni sluzby a tzemni rozvoj 824 733,50 909 429,10 309 810,36 75 991,40 37,56 34,07
37 - Ochrana zivotniho prostredi 30,00 30,00 7,87 26,23 26,23
38 - Ostatni vyzkum a vyvoj 8 000,00 30 283,60 22 274,56 22 283,60 278,43 73,55
20.07.2017 11:30:09 Zpracovano systémem GINIS GORDIC spol. s r. 0. strana 15/ 25




Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

08 - HOSPODARSTVI

06 /2017

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti 11. /2017
ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
39 - Ostatni ¢innost souv.se sluzbami pro obyvatelstvo 645,00 645,00 113,56 17,61 17,61
61 - Statni moc, st.sprava, lzem.samosprava a pol.str. 4,92- e e
63 - Finan¢ni operace 6 000,00 6 000,00 5 999,20 211 994,80 99,99 99,99
Celkem bézné vydaje 840 623,10 954 324,80 342 996,08 316 148,60 40,80 35,94
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
22 - Doprava 5 000,00 17 733,60 2 570,83 12 733,60 51,42 14,50
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 358,90 358,90 17,21 4,80 4,80
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 30 000,00 30 000,00
35 - Zdravotnictvi 28 060,60 61 255,60 108,94 33 195,00 0,39 0,18
36 - Bydleni, komunalni sluzby a uzemni rozvoj 2 105 932,70 2 852 552,80 502 073,40 498 336,60 23,84 17,60
38 - Ostatni vyzkum a vyvoj 180,00 180,00 180,00 i 100,00
43 - Soc.péce a pomoc a spol.€inn.v soc.zab.a pol.zam. 598,50 598,50 oo
61 - Statni moc, st.sprava, Uzem.samosprava a pol.str. 192,30 192,30 ookl
Celkem kapitalové vydaje 2169 352,20 2962 871,70 504 950,38 545 236,00 23,28 17,04
CELKEM VYDAJE 3009 975,30 3917 196,50 847 946,46 861 384,60 28,17 21,65
lil. FINANCOVANI
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 275 310,00 1232 355,30 X 731 683,20 X X
8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 243 850,60- X 243 850,60- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 275 310,00 988 504,70 X 487 832,60 X X
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 29 455,46 i i
CELKEM FINANCOVANI 275 310,00 988 504,70 29 455,46 487 832,60 10,70 2,98
KONTROLNi SOUCET 1952 193,50- 1833 311,30- 389 565,11 136 886,80
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITRNi SPRAVA

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
133X Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho prostiedi 40,00 40,00
134X Mistni poplatky z vybranych ¢innosti a sluzeb 41 229,10 41 229,10 26 285,01 63,75 63,75
135X Ostatni odvody z vybranych ¢€innosti a sluzeb 201,00 201,00 1,90 0,95 0,95
136X Spravni poplatky 337 366,20 337 366,20 212 501,03 62,99 62,99
151X Dané z majetku 4 112,00 4112,00
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 382 948,30 382 948,30 238 787,94 62,36 62,36
211X Pfijmy z vlastni Cinnosti 1161,00 1 168,50 1 185,83 7,50 102,14 101,48
214X Prijmy z Grokl( a realizace finanéniho majetku 799,34 il il
221X Prijaté sankéni platby 17 592,00 17 683,60 9 884,13 90,60 56,19 55,89
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 150,06 ke ke
232X Ostatni nedarové primy 7 351,00 15 703,70 43 592,80 5 940,20 593,02 277,60
234X Primy z vyuzivani vyhrad.prav k pfirodnim zdrojim 900,00 900,00 877,11 97,46 97,46
24XX Prijaté splatky pGjcenych prostredku 2 162,00 2 162,00 195,75 9,05 9,05
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 29 166,00 37 617,80 56 685,02 6 038,30 194,35 150,69
311X Prijmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromé drobného) 210,00 306,30 210,00 ool 145,86
312X Ostatni kapitalové primy 20 000,00 20 000,00 20 160,00 100,80 100,80
KAPITALOVE PRIJMY (souéetzatFidu 3) 20 000,00 20 210,00 20 466,30 210,00 102,33 101,27
VLASTNI PRIJMY (tridy1+2+3) 432 114,30 440 776,10 315 939,26 6 248,30 73,11 71,68
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpoctl ustf. trovné 76 875,30 80 693,16 74 465,70 el 104,97
4131,2 Prevody z vlast.fond( hosp.(podnikatelské) cinnost 4 700,00 160 014,00 157 171,46 155 314,00 el 98,22
4137 Prevody mezi vI.HMP a MC HMP 96 494,70 el el
421X Inv.pfijaté transfery od vef.rozp.ustfedni drovné 236,60 236,55 236,60 i 99,98
PRIJATE TRANSFERY (souéetza tfidu 4) 4 700,00 237 125,90 238 101,17 326 511,00 ok 100,41
UHRN PRIJMU (tridy 1+2+3+4) 436 814,30 677 902,00 554 040,43 332 759,30 126,84 81,73
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITRNi SPRAVA

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

ICO: 00064581

1. /2017

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU

CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
21 - Prdmysl, stavebnictvi, obchod a sluzby 1,16 i i
22 - Doprava 300,00 300,00
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 10 600,00 10 200,00 6 704,40 400,00- 63,25 65,73
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 2,21 il il
36 - Bydleni, komunalni sluzby a tzemni rozvoj 10 100,00 10 100,00 389,24 3,85 3,85
37 - Ochrana zivotniho prostredi 50,00 50,00 1,79- 3,568- 3,568-
39 - Ostatni €innost souv.se sluzbami pro obyvatelstvo 78,00 78,00 45,49 58,32 58,32
52 - Civilni pfipravenost na krizové stavy 128,90 103,90 17,67 25,00- 13,71 17,01
55 - Pozarni ochrana a integrovany zachranny systém 1,82 b b
61 - Statni moc, st.sprava, tzem.samosprava a pol.str. 6947 765,10 7 234 688,40 2 547 815,53 23 886,90- 36,67 35,22
62 - Jiné verejné sluzby a ¢innosti 87 610,30 87 610,30 27 494,57 31,38 31,38
63 - Finan¢ni operace 155,00 155,00 17,79 79 328,30 11,48 11,48
64 - Ostatni ¢innosti 18,00 34 541,40 37 043,29 26 795,90 il 107,24
Celkem bézné vydaje 7 056 805,30 7 377 827,00 2619 531,38 81 812,30 37,12 35,51

CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
21 - Prumysl, stavebnictvi, obchod a sluzby 290,30 ool ool
33 - Kultura, cirkve a sdélovaci prostfedky 5 000,00 5 000,00- ool
34 - Télovychova a zajmova ¢innost 193,60 ool ool
37 - Ochrana zivotniho prostredi 1 000,00 1 000,00
61 - Statni moc, st.sprava, Gzem.samosprava a pol.str. 2399 329,90 2923 775,90 140 942,95 263 620,30 5,87 4,82
62 - Jiné vefejné sluzby a Cinnosti 164 670,00 174 493,00 93 627,15 56,86 53,66
Celkem kapitalové vydaje 2 569 999,90 3099 268,90 235 054,00 258 620,30 9,15 7,58
CELKEM VYDAJE 9 626 805,20 10 477 095,90 2 854 585,38 340 432,60 29,65 27,25

lil. FINANCOVANI

8XX4 Uhrazené splatky prijatych pujcenych prostredku 2 000,00- 2 000,00- 1 000,00- 50,00 50,00

8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 625 294,70 1206 142,50 X 21 837,80 X X
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL
Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi 06 /2017

po konsolidaci na urovni mésta

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITRNi SPRAVA

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd.

Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % pInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
lil. FINANCOVANI
8XX5 \Vytvorena rezerva financnich prostredkd 544,90- X 544,90- X X
8XX5 Zména stavu prostiedkd na bankovnich Uctech (soucet) 625 294,70 1205 597,60 X 21 292,90 X X
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 29 466,31- oo oo
CELKEM FINANCOVANI 623 294,70 1203 597,60 30 466,31- 21 292,90 4,89- 2,53-
KONTROLNi SOUCET 8 566 696,20- 8 595 596,30- 2 331 011,26- 13 619,60
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

10 - POKLADNI SPRAVA

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
Il.étvrtleti k RS k RU
. ROZPOCTOVE PRIJMY
111X Dané z pfijmt fyzickychosob - kraj 446 000,00 446 000,00 244 885,72 54,91 54,91
111X Dané z pfijmt fyzickych osob - obec 11 670 000,00 11 670 000,00 6 027 503,71 51,65 51,65
CELKEM Dané z piijmu fyzickych osob 12 116 000,00 12 116 000,00 6272 389,43 51,77 51,77
112X Dané z pfijmG pravnickych osob - kraj 450 000,00 450 000,00 213 996,34 47,55 47,55
112X Dané z pfijmG pravnickych osob - obec 10 300 000,00 11 122 573,70 6 188 640,62 822 573,70 60,08 55,64
CELKEM Dané z pfijmu pravnickych osob 10 750 000,00 11 572 573,70 6 402 636,96 822 573,70 59,56 55,33
1211 Dar z pridané hodnoty - kraj 914 000,00 914 000,00 514 490,04 56,29 56,29
1211 Dar z pfidané hodnoty - obec 20 500 000,00 20 500 000,00 11 001 802,82 53,67 53,67
CELKEM Daii z pfidané hodnoty 21 414 000,00 21 414 000,00 11 516 292,86 53,78 53,78
133X Poplatky a odvody v oblasti Zivotniho prostredi 5,00 5,00 4749,11 ool ool
134X Mistni poplatky z vybranych €innosti a sluzeb 419 403,50 420 751,80 241 724,79 1 258,30 57,64 57,45
135X Ostatni odvody z vybranych ¢innosti a sluzeb 7,50 11,30 5,65 3,80 75,33 50,00
136X Spravni poplatky 131 028,40 131 028,40 78 667,60 60,04 60,04
138X Dané,popl. ajind penéz.pinéni v obl.hazardnich her 640 000,00 640 000,00 455 367,16 71,15 71,15
151X Dané z majetku 776 968,60 777 118,60 645 399,73 83,07 83,05
DANOVE PRIJMY (souéetza tfidu 1) 46 247 413,00 47 071 488,80 25 617 233,29 823 835,80 55,39 54,42
211X Prijmy z vlastni ¢innosti 60,00 74,00 147,57 14,00 245,95 199,42
212X Odvody prebytkl organizaci s pfimym vztahem 24 251,80 24 771,00 12 224,04 3,90- 50,40 49,35
214X Prijmy z Urokd a realizace finanéniho majetku 222 920,40 222 985,40 212 619,86 95,38 95,35
221X Prijaté sankéni platby 2 506,00 2 507,00 2 953,81 1,00 117,87 117,82
222X Pr.vratky transf.a ost.pfijmy z fin.vyp.pfedch.let 4 480,30 4 686,73 3278,00 Hrkkk 104,61
232X Ostatni nedariové prijmy 5 870,00 9 000,40 13 310,59 1 634,60 226,76 147,89
24XX Prijaté splatky pujéenych prostiedku 7 231,20 7 199,70 3 548,76 31,50- 49,08 49,29
NEDANOVE PRIJMY (souéetzatFidu 2) 262 839,40 271 017,80 249 491,36 4 892,20 94,92 92,06
312X Ostatni kapitalové pfijmy 250,00 250,00
KAPITALOVE PRIJMY (souéetzatFidu 3) 250,00 250,00
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi
po konsolidaci na urovni mésta
UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

10 - POKLADNI SPRAVA

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
VLASTNI PRIJMY (tridy 1+2+3) 46 510 502,40 47 342 756,60 25 866 724,65 828 728,00 55,61 54,64
411X Neinvest.pfijaté trans.od vef.rozpo€tl ustf. irovné 906 192,60 906 192,60 453 096,30 50,00 50,00
4121 Neinvest.pfijaté transfery od obci 700,00 700,00 513,84 73,41 73,41
4131,2 Prevody z vlast.fondl hosp.(podnikatelské) ¢innost 4 379 254,30 4 479 549,40 1036 706,95 74 488,60 23,67 23,14
4137 Prevody mezi vLHMP a MC HMP 1110 896,10 ek ek
PRIJATE TRANSFERY (soudetza tfidu 4) 5286 146,90 5386 442,00 1490 317,09 1185 384,70 28,19 27,67
UHRN PRIJMU (tridy 1+2+3+4) 51 796 649,30 52 729 198,60 27 357 041,74 2014 112,70 52,82 51,88
CAST Il A. - BEZNE VYDAJE
36 - Bydleni, komunalni sluzby a Gzemni rozvoj 23,69 i i
61 - Statni moc, st.sprava, uzem.samosprava a pol.str. 5,00 772,80 63,52 767,80 i 8,22
63 - Finan¢ni operace 1050 455,90 1083 051,40 526 474,94 922 535,40 50,12 48,61
64 - Ostatni ¢innosti 1198 428,30 2192 751,90 6 968,93 1004 477,20 0,58 0,32
Celkem bézné vydaje 2 248 889,20 3276 576,10 533 531,08 1927 780,40 23,72 16,28
CAST Il B. - KAPITALOVE VYDAJE
31 - Vzdélavani |. 7 000,00 7 000,00- b
64 - Ostatni ¢innosti 1541 009,00 237 836,70 840,36 1282 842,00- 0,05 0,35
Celkem kapitalové vydaje 1548 009,00 237 836,70 840,36 1289 842,00- 0,05 0,35
CELKEM VYDAJE 3796 898,20 3514 412,80 534 371,44 637 938,40 14,07 15,21
lil. FINANCOVANI
8XX3 Prijaté pljcené prostredky 1 500,00 il il
8XX4 Uhrazené splatky prijatych pujcenych prostredku 974 876,60- 974 876,60- 488 854,62- 50,15 50,15
8XX5 Pouziti fin.prostfedkd vytvofenychv min. letech 11 246 384,70 13 566 645,40 X 2078 486,70 X X
8XX5 \Vytvorena rezerva finan¢nich prostredkd 2 638 538,80- 2954 082,10- X 310 000,40- X X
8XX5 Zména stavu prostfedkd na bankovnich Uétech (soucet) 8 607 845,90 10 612 563,30 X 1768 486,30 X X
8XX7 IAktivni operace Fizeni likvidity - pFijmy 15 096 601,66 il il
8XX8 IAktivni operace Fizeni likvidity - vydaje 16 365 833,36- il il
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12
10 - POKLADNI SPRAVA
Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU
lil. FINANCOVANI
89XX Opravné polozky k penéznim operacim 2 355,42 i oo
CELKEM FINANCOVANI 7 632 969,30 9 637 686,70 1754 230,90- 1768 486,30 22,98- 18,20-
KONTROLNi SOUCET 55 632 720,40 58 852 472,50 25 068 439,40 3144 660,60
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ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

ZAVERECNA REKAPITULACE

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na Urovni mésta

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K&)

Za ctvrtleti

1. /2017

1ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % pInéni | % plnéni
I.¢tvrtleti k RS k RU

CELKEM PRJMY 54 153 313,10 68 617 871,10 39 282 748,01 6 881 933,00 72,54 57,25
Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce 8 014,50 57 023,40 52 885,16 139 108,40 659,87 92,74
ORJ 02 - Méstska infrastruktura 718 395,00 832 286,60 572 403,46 476 556,00 79,68 68,77
ORJ 03 - Doprava 271 953,00 548 712,30 477 493,31 418 482,30 175,58 87,02
ORJ 04 - Skolstvi, mladez a sport 10 286,00 11 508 974,30 8 025 955,64 2183 522,40 ek 69,74
ORJ 05 - Zdravotnictvi a sociélni oblast 5214,30 910 865,90 879 857,84 448 528,90 ek 96,60
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 13 468,90 85 234,70 56 145,36 132 197,30 416,85 65,87
ORJ 07 - Bezpec€nost 110 046,00 172 292,80 98 868,96 226 226,90 89,84 57,38
ORJ 08 - Hospodarstvi 782 471,80 1095 380,50 1208 056,11 510 438,80 154,39 110,29
ORJ 09 - Vnitfni sprava 436 814,30 677 902,00 554 040,43 332 759,30 126,84 81,73
ORJ 10 - Pokladni sprava 51 796 649,30 52 729 198,60 27 357 041,74 2014 112,70 52,82 51,88
CELKEM BEZNE VYDAJE 52 683 840,80 59 134 817,80 27 520 895,79 7 485 772,20 52,24 46,54
Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce 458 656,20 485 072,60 148 327,06 38 171,90 32,34 30,58
ORJ 02 - Méstska infrastruktura 2873 603,60 3149 750,00 1330 446,34 723 464,10 46,30 42,24
ORJ 03 - Doprava 18 673 256,60 19 596 128,90 10 221 365,10 777 126,90 54,74 52,16
ORJ 04 - Skolstvi, mladeZ a sport 13 421 749,90 15 762 858,00 8 041 730,70 2490 934,60 59,92 51,02
ORJ 05 - Zdravotnictvi a socidlni oblast 2 618 566,80 3841 294,70 2214 146,00 766 817,70 84,56 57,64
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 2030 037,40 2116 555,00 1104 648,01 135 095,40 54,42 52,19
ORJ 07 - Bezpec¢nost 2 461 652,70 2 574 430,70 964 174,04 228 420,30 39,17 37,45
ORJ 08 - Hospodarstvi 840 623,10 954 324,80 342 996,08 316 148,60 40,80 35,94
ORJ 09 - Vnitfni sprava 7 056 805,30 7 377 827,00 2619 531,38 81 812,30 37,12 35,51
ORJ 10 - Pokladni sprava 2248 889,20 3276 576,10 533 531,08 1927 780,40 23,72 16,28
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

ZAVERECNA REKAPITULACE

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU

CELKEM KAPITALOVE VYDAJE 21 748 370,60 27 767 492,30 3960 659,76 3104 003,10 18,21 14,26
Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce 1110 790,00 1227 104,00 200 168,22 62 358,50 18,02 16,31
ORJ 02 - Méstska infrastruktura 4725 206,30 5767 848,10 1334 097,99 502 271,20 28,23 23,13
ORJ 03 - Doprava 3791 091,60 5 458 993,50 343 235,02 226 700,90 9,05 6,29
ORJ 04 - Skolstvi, mladeZ a sport 3299 430,60 5523 809,70 911 131,69 2028 345,30 27,61 16,49
ORJ 05 - Zdravotnictvi a socidlni oblast 1158 077,80 1626 490,30 190 729,85 443 175,90 16,47 11,73
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 833 229,70 1079 961,30 93 062,82 195 791,60 11,17 8,62
ORJ 07 - Bezpecénost 543 183,50 783 308,10 147 389,43 131 345,40 27,13 18,82
ORJ 08 - Hospodarstvi 2169 352,20 2962 871,70 504 950,38 545 236,00 23,28 17,04
ORJ 09 - Vnitfni sprava 2 569 999,90 3099 268,90 235 054,00 258 620,30 9,15 7,58
ORJ 10 - Pokladni sprava 1548 009,00 237 836,70 840,36 1289 842,00- 0,05 0,35
CELKOVE VYDAJE 74 432 211,40 86 902 310,10 31 481 555,55 10 589 775,30 42,30 36,23
Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce 1569 446,20 1712 176,60 348 495,28 100 530,40 22,20 20,35
ORJ 02 - Méstska infrastruktura 7 598 809,90 8917 598,10 2 664 544,33 1225 735,30 35,07 29,88
ORJ 03 - Doprava 22 464 348,20 25 055 122,40 10 564 600,12 1003 827,80 47,03 42,17
ORJ 04 - Skolstvi, mladez a sport 16 721 180,50 21 286 667,70 8 952 862,39 4519 279,90 53,54 42,06
ORJ 05 - Zdravotnictvi a socidlni oblast 3776 644,60 5467 785,00 2404 875,85 1209 993,60 63,68 43,98
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 2863 267,10 3196 516,30 1197 710,83 330 887,00 41,83 37,47
ORJ 07 - Bezpec€nost 3004 836,20 3357 738,80 1111 563,47 359 765,70 36,99 33,10
ORJ 08 - Hospodarstvi 3009 975,30 3917 196,50 847 946,46 861 384,60 28,17 21,65
ORJ 09 - Vnitfni sprava 9626 805,20 10 477 095,90 2 854 585,38 340 432,60 29,65 27,25
ORJ 10 - Pokladni sprava 3796 898,20 3514 412,80 534 371,44 637 938,40 14,07 15,21
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Licence: MC99

XQ1GBZK9 /A (08062017 12:12 /201706081501)

ROZBOR PRiJMU, VYDAJU A FINANCOVANiI PODLE ROZPOCTOVYCH KAPITOL

Hlavni mésto PRAHA Fin k obdobi

po konsolidaci na urovni mésta

ZAVERECNA REKAPITULACE

UCS: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 /2017

(v tis. K¢&)

Za ctvrtleti

1. /2017

ICO: 00064581

SES: 201 - HLAVNI MESTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Odd. Text Rozpocet schvaleny Rozpocet upraveny Skutecnost Upravy rozpoétu za % plInéni | % plnéni
IL.étvrtleti k RS k RU

CELKEM FINANCOVANI 20 278 898,30 18 284 439,00 1755 077,01- 3707 842,30 8,65- 9,60-
Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce 148 350,00 144 730,10 44 421,90-
ORJ 02 - Méstska infrastruktura 312 550,00 1093 178,40 196 102,90
ORJ 03 - Doprava 801 034,70 2 887 676,70 418 782,40
ORJ 04 - Skolstvi, mladeZ a sport 9622 644,30 798 214,10 31,41 529 783,30
ORJ 05 - Zdravotnictvi a socialni oblast 404 148,00 710 379,50 1,37 215 295,20
ORJ 06 - Kultura a cestovni ruch 302 891,10 469 239,40 131,96 78 697,40 0,04 0,03
ORJ 07 - Bezpec¢nost 155 706,20 351 231,80 35 991,20
ORJ 08 - Hospodarstvi 275 310,00 988 504,70 29 455,46 487 832,60 10,70 2,98
ORJ 09 - Vnitfni sprava 623 294,70 1203 597,60 30 466,31- 21 292,90 4,89- 2,53-
ORJ 10 - Pokladni sprava 7 632 969,30 9 637 686,70 1754 230,90- 1768 486,30 22,98- 18,20-
Zménastavu penéznich prostiredkl (pouze skuteénost)+ 6 046 115,44-
KONTROLNi SOUCET 0,00 0,00 0,01 0,00

+) Rozpocet polozky 8XX5 je v jednotlivych kapitolach
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Zprava o pIlnéni rozpoctu hl. m. Prahy za 1. pololeti 2017

DUVODOVA ZPRAVA
k tisku Z - 5576

CAST 11

(Vlastni hlavni mésto Praha)



Obsah:

1. Vlastni hlavni mésto Praha

Uvod

Piijmy

Bézné vydaje

Kapitalové vydaje

Financovani

Vybrané ekonomické udaje

Hodnoceni hospodéiské cinnosti vlastniho hospodafeni hl. m. Prahy
za 1. pololeti 2017

Wb E
oo

6.  Tabulkové ptilohy
6.1. Bilance pfijmul a vydaji rozpoctu za vlastni hlavni mésto Prahu
6.2. Rozbor piijmi, vydaji a financovani podle rozpoctovych kapitol
za vlastni hlavni mésto Prahu



II. Vlastni hlavni mésto Praha
1. Uvod

Hospodateni vlastniho hl. m. Prahy k 30. 6. 2017 skonCilo pfebytkem ve vysi 7 198 269,08
tis. K¢ Tato utspora vzikla plhénim celkovych vydaji pouze na 39,84 % rozpoctu
upraven¢ho (bézné vydaje byly plnény na 47,41 % RU a kapitalové vydaje pouze na 15,39 %
RU) a piijmi na 60,18 % RU.

Nasledujici tabulka a graf znizoriyji pnéni jednotlivych druhli pifjmi a Cerpani vydaji v tis.

K¢:

RS RU Skutecnost Ir?gnl’ Skutecnost Skutecnost
k 30.6.2017 k 30.6.2017 pk RU k 30.6.2016 k 30.6.2015
Prijmy 48 092 752,90 62 270 450,00 37473543,80 | 60,18 | 34587 359,13 | 32 773 687,31
z toho:
danové 46 130 000,00 46 952 573,70 25929 707,86 | 55,23 | 23527 773,30 | 21634 964,11
nedanové 447 150,00 924 337,00 1602 503,95 | 173,37 671 257,47 1054 087,26
kapitalové 6 300,00 6 300,00 27,76
pFijaté transfery 1515 602,90 14 387 239,30 9935031,99( 69,05| 10388 328,36| 10084 608,18
Vydaje 65 193 281,00 75 994 962,70 30275274,72| 39,84 | 27 871 473,04 | 25 405 243,59
z toho:
bézné 49 542 410,60 58 016 342,90 27508 179,62 | 47,41 | 25337 378,56 | 23 672 260,03
kapitalové 15 650 870,40 17 978 619,80 2767 095,10 | 15,39 2534 094,48 1732 983,56
Rozdil pffjm G avydaji | -17100528,10 | -13724 512,70 7 198 269,08 6715 886,09 | 7 368 443,72
Hospodafeni vlastniho hlavniho mésta Prahy v 1. pololeti 2017
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Celkové prijmy byly schvileny ve vysi 48 092 752,90 tis. K¢, upraveny k 30. 6. 2017
0 14177 697,10 tis. K& na 62 270 450,00 tis. K¢ a plnény do vySe 37 473 543,80 tis. K¢,
ve skute¢nosti bylo piijato o 6 338 318,80 tis. KC vice nez bylo planovano, zc¢ehoz vyplyva
plnéni na 60,18 % RU.

PFijmy vl. HMP - RU k 30. 6. 2017
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P¥ijmy vl. HMP - skutecnost k 30. 6. 2017
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Danové piijmy tvoii ve skutecnosti 69,19 % veSkerych pifjmi vlastntho hl. m. Prahy a jejich
plnéni k 30. 6. 2017 c¢milo 55,23 % RU. Ztoho nejvice piipadd na polozku dané zpfidané
hodnoty ve vysi 11 516 292,85 tis. K¢ (plnéni na 53,78 % RU) a dané zpifjmi pravnickych
osob ve vysi 6402 636,96 tis. KE (pinéni na 55,33% RU). Tretim vyznamnym datovym
piffmem je dan zpifjmid fyzickych osob, kterd dosahla vySe 6 272 389,43 (plnéni na 51,77 %
RU).

Nedanové pifimy tvoii ve skuteCnosti 4,28 % celkového objemu pifjml vlastntho hl. m. Prahy
a jejich plnéni ¢inilo 173,37 % RU. Vysoké plnéni se projevilo u pifjmil z irokli a realizace
financntho majetku ve vysi 943 550,17 tis. K¢ Dalsimi objemové dulezitymi pifjmy jsou
pifimy z finanéniho vypofadani ptredchozich let a pfijaté sank¢ni platby.

Piijjaté transfery predstavuji ve skuteCnosti 26,51 % celkového objemu pifjmi vlastniho hl. m.
Prahy a jejich plnéni ¢inilo 69,05 % RU.




Od roku 2015 transfery poskytované ze statniho rozpoctu a statnich fondi mestskym cCéastem
hl. m. Prahy navySuji pifjmy vlastntho hl. m. Prahy. Pfevody dotaci mezi hlavnim mestem
Prahou a jejimi méstskymi ¢astmi na jejich ¢innost (§ 3 odst. 1 zikona ¢. 131/2000 Sb.,
o hlavnim mésté¢ Praze, ve znéni pozdéjSich piepist) se zafazuji na vydajovou polozku 5347 a
jsou tak soucasti bémych vydaji. Naopak pifjmy od mestskych ¢asti se realizuji pomoci
pifimové polozky 4137. Jde o poloZky, které se konsoliduji na trovni mesta.

K nejvySSimu navySeni rozpocCtu doslo u pijatych transferi ze statntho rozpoctu véetné
doptfedu zaslanych transferd pro Skoly a Skolskd zafizeni na obdobi prazdnin.
Napiklad MSMT poskytlo 10579 162,50 tis. K& na piimé niklady na vzddlavani a
692 884,60 tis. K¢ pro soukromé Skoly. Ministerstvo dopravy uhradilo 108 420,00 tis. K¢ na
prokazatelné ztraty ze zAvazku vefejné sluzby ve vefejné Zeleznicni osobni doprave.
Ministerstvo prace a socidlnich véci poskytlo 719 120,00 tis. K¢ na neinvestiéni nedavkové
transfery na socidlni sluzby nebo 24 000,00 tis. K& na pfispévek zizovatelim zafizeni pro
déti vyzadyjici okamzitou pomoc. Ministerstvo financi poskytlo 45 000,00 tis. K¢ na
financovani provozu ochrannych syst¢émi podzemnich dopravnich staveb.

Celkové vydaje byly schvaleny ve vysi 65 193 281,00 a upraveny o 10 801 681,70 tis. K¢
na 75994 962,70 tis. K& Cerpani celkovych vydajii ve vysi 30 275 274,72 tis. K& odpovida
39,84 % RU. Z toho piipada na béné vydaje Castka 27 508 179,62 tis. K& (pnéni na 47,41 %
RU) a na kapitdlové vydaje Castka 2 767 095,10 tis. K¢ (plnéni na 15,39 % RU).

Cerpani b&mych a kapitalovych vydaji viastniho hl. m. Prahy za 1. pololeti 2017 v tis. K¢&:

Vydaje celkem Bézné vydaje Kapitalov é vydaje

Kapitola % % %
RU Skutec¢nost plnéni RU Skutec¢nost plnéni RU Skute¢nost plnéni
k RU k RU k RU
01 1039 225,30 275 649,24 | 26,52 434 413,30 128 355,79 | 29,55 604 812,00 147 293,45 | 24,35
02 7 482 988,50 2310 848,99 | 30,88 2 647 628,90 1042 749,96 | 39,38 4835 359,60 [ 1268 099,03 | 26,23
03 24 213 910,80 10 464 521,85 | 43,22 19 394 750,30 10 169 115,40 | 52,43 4 819 160,50 295 406,45 | 6,13
04 16 448 172,10 7 800 918,73 | 47,43 15 165 439,60 7 424 874,43 | 48,96 1282 732,50 376 044,30 | 29,32
05 4 532 668,80 2127 788,95 | 46,94 3 457 498,60 1964 011,95 | 56,80 1075 170,20 163 777,00 | 15,23
06 2 628 312,40 1017 580,33 | 38,72 1775 510,20 947 153,41 | 53,35 852 802,20 70 426,92 | 8,26
07 3 126 376,60 1138 794,97 | 36,43 2 672 165,00 1020 719,62 | 38,20 454 211,60 118 075,35 | 26,00
08 2 581 805,10 496 489,97 | 19,23 982 115,10 319 157,26 | 32,50 1 599 690,00 177 332,71 | 11,09
09 5 966 645,00 1375 630,13 | 23,06 3 682 798,40 1224 990,23 | 33,26 2 283 846,60 150 639,90 [ 6,60
10 7 974 858,10 3267 051,57 | 40,97 7 804 023,50 3267 051,57 | 41,86 170 834,60 0,00
Celkem 75 994 962,70 30 275 274,73 | 39,84 58 016 342,90 27 508 179,62 | 47,41 17 978 619,80 | 2 767 095,11 | 15,39

Rozpocet bézmych vydaj, ktery byl schvalen ve vysi 49 542 410,60 tis. K¢, byl k 30. 6. 2017
navysen o 8473 932,30 tis. K&, tj. na 58 016 342,90 tis. K& Ve sledovaném obdobi byly
bézné vydaje Cerpany do vyse 27 508 179,62 tis. K&, tj. na 47,41 % RU. Z celkovych vydaji
predstavuje tato Castka 90,86 %.

Z hlediska objemu Cerpani béznych vydajii patii mezi nejvyznamngjSi kapitoly 03 — Doprava
(36,97 % celku BV ve skute¢nosti) a 04 — Skolstvi, mladez a sport (26,99 % celku). Naopak
mezi nejméné¢ vyznamné patii kapitola 01 — Rozvoj obce (0,47% celku) a 08 — Hospodaistvi
(1,16 % celku).



Bézné vydaje
Kapitola
RS RU Skute¢nost % plnéni k RU
01 397 940,50 434 413,30 128 355,79 29,55
02 1924 773,10 2 647 628,90 1042 749,96 39,38
03 18 438 934,60 19 394 750,30 10 169 115,40 52,43
04 11 571 575,10 15 165 439,60 7 424 874,43 48,96
05 1 954 573,70 3 457 498,60 1 964 011,95 56,80
06 1 641 773,30 1775 510,20 947 153,41 53,35
07 2 403 793,90 2 672 165,00 1020 719,62 38,20
08 724 767,00 982 115,10 319 157,26 32,50
09 3 463 989,30 3 682 798,40 1224 990,23 33,26
10 7 020 290,10 7 804 023,50 3 267 051,57 5,63
Celkem 49 542 410,60 58 016 342,90 27 508 179,62 47,41

Podil jednotlivych kapitol na béznych vydajich v upraveném rozpoctu a ve skutecnosti k 30.
6. 2017 je zobrazen nasledujicimi grafy:

BéZné vydaje vI.HMP - RU dle kapitol k 30. 6. 2017
02
10 010 4,56%
09 13,45%  O75% %20%
03
0,
08  6,35% 33,43%
1,69%
07
4,61%
06
3,06%
05
5,96%
04
26,14%
BéZné vydaje vl. HMP - skute¢nost k 30. 6. 2017
08 09 02
1,16% —  4,45% 10 01 3,79%
11,88%  0,47%
07 [
3,71% —_ 03
- T 36,97%
06 A \
344% [
05
7,14%
04
26,99%




Rozpocet kapitdlovych vydajii, ktery byl schvalen vysi 15 650 870,40 tis. K&, byl k 30. 6.
2017 navySen o 2 327 749,40 tis. K¢, tj. na 17 978 619,80 tis. K¢&. Ve sledovaném obdobi byly
kapitdlové vydaje Cerpany pouze do vySe 2767 095,10 tis. K&, t. na 1539 % RU.
Z celkovych vydaji predstavuje tato Castka 9,14 %.

Nejvétstho objemu dosahuji kapitdlové vydaje vkapitole 02 — Méstskd infrastruktura (45,83
% celku KV ve skuteCnosti) a vkapitole 03 — Doprava (13,59 % celku). Naopak nejnizsi
vydaje vykazuji kapitoly 06 — Kultura a cestovni ruch (2,55 % celku) a 07 — Bezpecnost (4,27
% celku).

Toto nizké Cerpani schvalenych prostfedkit u kapitdlovych vydaji je ddno mimo jiné
ptisn€jSimi pravidly pfi vybérovém fizeni, které se mize protdhnout o n€kolk mesict déle,
nez bylo v minulych letech obvyklé nebo jsou problémy napft. pii vykupech pozemkd.

Kapitalov é v ydaje
Kapitola
RS RU Skute€nost % plnéni k RU

01 591 200,00 604 812,00 147 293,45 24,35
02 4 377 607,00 4 835 359,60 1 268 099,03 26,23
03 3 454 703,80 4819 160,50 295 406,45 6,13
04 1 017 900,00 1282 732,50 376 044,30 29,32
05 890 543,00 1075 170,20 163 777,00 15,23
06 690 752,50 852 802,20 70 426,92 8,26
07 460 213,20 454 211,60 118 075,35 26,00
08 638 310,00 1 599 690,00 177 332,71 11,09
09 2 062 640,90 2 283 846,60 150 639,90 6,60
10 1 467 000,00 170 834,60

Celkem 15 650 870,40 17 978 619,80 2 767 095,11 15,39

Podil jednotlivych kapitol na kapitdlovych vydajich v upraveném rozpoctu a ve skutecnosti
k 30. 6. 2016 je zobrazen nasledyjicimi grafy:

Kapitalové vydajevl. HMP - RU dle kapitol k
30. 6. 2017
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Kapitalové vydajevl. HMP - skuteénost k 30. 6. 2017
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Planovand vySe schodku byla ve schvaleném rozpoctu ve vysi 17 100 528,10 tis. KC¢.
V upraveném rozpoctu bylo pocitano s ¢astkou ve vysi 13 724 512,70 tis. K¢. Viastni hl. m.
Praha skoncilo k 30. 6. 2017 ptebytkem hospodafeni ve vySi 7 198 269,08 tis. K& Tento
vysledek vznikl zejména v disledku nizkého plnéni kapitdlovych vydaja (2 767 095,10 tis.
K¢, plnéni na 15,39 % RU) a vysSitho pnéni pifjmii na 60,18 % RU, piijato o 14 177 697,10
tis. K¢ vice nez bylo planovano.

Ve tfid¢ 8 — financovani je na strané vydaji zachycen proces spliceni zavazkli a na strané
piijmid pouzti finanénich prostfedkii vytvofenych v mmnulych letech. K 30. 6. 2017 vlastni
hlavni m&sto Praha uhradilo splatky dlouhodobych pijatych pijcenych prostiedktt v celkové
vysi 488 205,17 tis. KE. Prehled splatek je uveden vbod¢ 4. Financovani této diavodové
Zpravy.

Promitd se zde téZ nahrada pfijatého transferu z MSMT ve vysi 9 511 237,00 tis. K&, kterym
byly nahrazeny docasné voln¢ zapojené finan¢ni zdroje.



2. PRIJMY

Piijmy vlastniho hlavniho mésta Prahy byly k 30. 6. 2017 splnény ve wsi 37 473 543,8 tis. K&, t].
na 60,2 % RU. Celkovy piehled o dosazenych pifjmech vlastntho hlavntho mésta Prahy dle
druhového ¢lenéni uvadi nasleduijici tabulka (v tis. K¢).

Rozpocet Rozpocet Skute¢nost % Skutecénost Skuteénost
Druh pfijmu schvaleny upraveny k 30.6.2017 plnéni k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2015
k RU
datiové 46 130 000,0 46 952 573,7 25929 707,9 55,2 | 23504 822,87 | 21634964,11
nedaiiové 447 150,0 924 337,0 1602 503,9 173,3 671 257,47 1054 087,26
kapitalové 0,0 6 300,0 6 300,0 100,0 0,00 27,76
ptijaté transfery 1515602,9 14 387 239,3 9935 032,0 69,1 | 10388 328,36 | 10 084 608,18
CELKEM 48 092 752,9 62 270 450,0 37 473 543,8 60,2 | 34564 408,70 | 32773 687,31

Danové prijmy (tr. 1)

Dariové piijmy tvoii ve skutecnosti témet 69,2 % veSkerych pifjmu vlastniho hlavniho mésta Prahy a
jejich pnéni k 30. 6. 2016 ¢inilo 55,2 % RU. Na celkovém plnéni danovych pijmi se nejvétSim
objemem podili dan z ptidané hodnoty v celkové wsi 11 516 292,9 tis. K¢, byla plnéna na 53,8 %
RU. Daim vyznamnym danovym pifjmem je dan z pijmt pravnickych osob, ktera dosahla vyse
6402 637,0 tis. K& s plnénim 55,3 % RU. Tretim nejvyznamnéj$im datiovym pifjmem je dan
z pifjmu fyzickych osob ve wysi 6 272 389,4 tis. K¢, plnéna na 51,8 % RU. Porovnani skute¢nosti
Vv letech 2014 az 2017 uvadi nasledujici tabulka (v tis. K¢).

Daiiové piii Skuteénost Skuteénost Skuteénost Skuteénost
anove ptymy k 30. 6. 2017 k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2015 k 30. 6. 2014

?:sz pijmi fyzickych 6272 389,43 5 680 482,83 488932978 5231 234,47
];:;‘bz pijmi pravnickych 6 402 636,96 6 149 542,92 5864 057,59 5 275 726,99
Dait z piidané hodnoty 11516292,85 | 10024 228,22 9 264 706,54 9871 022,40
Poplatky a odvody 361901,16 352 397,69 352 741,21 348911,93
v oblasti Ziv. prostiedi
Mistni poplatky zvybr. 114 631,54 104 792,07 99 666,72 97 781,46
¢innostia sluzeb
Ost. odvody zvybranych 0,00 459 352,45 464 942,61 431 506,40
ginnosti a sluzeb
Spravni poplatky 189 383,50 186 653,80 157 092,92 110 252,24
Dané z majetku 617 105,26 570 323,33 542 426,74 521 646,69
Dané, popl. a jind obdob. 455 367,16 0,00 0,00 0,00
plnéni v oblasti haz. her
CELKEM 25929707,86 | 23527 773,31 | 21634 964,11 | 21888 082,58

Pifjmy rozpoctu obce jsou od roku 2001 vymezeny v § 7 a § 8 zikona ¢. 250/2000 Sb., o
rozpoctovych pravidlech tizemnich rozpoctli, ve znéni pozdéjSich predpist. Piijmy se zatazuji dle
vyhlasky ministerstva financi ¢. 323/2002 Sb., o rozpoctové skladbé, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
dle riznych hledisek, druhoveé pak do tiid. Daniové pifjmy jsou zatfidény do tfidy 1, nedaiiové do



tiidy 2. Komentat k pnéni danovych pifjmi je obsahem této Casti zpravy, komentat k pifjmim
nedanovym je uveden v ¢asti dalsi.

Druhy dani, které jsou piijmem rozpoc¢tu tizemné samospravnych celkli nebo podily na nich pro
obce a kraje, jsou stanoveny zakonem ¢. 243/2000 Sb., o rozpoctovém ur¢eni vynost nékterych
dani ‘izemnim samospravnym celkim a nékterym statnim fondtim (zakon o rozpoctovém urceni
dani), ve znéni pozd¢jsich predpisii (dale jen ,,zakon o RUD®).

Ministerstvo financi vyhlasi vyhlaskou, vydanou v dohodé s Ceskym statistickym tfadem a Ceskym
uradem zemémeticskym a katastralnim, vzdy s u¢innosti od 1. zaii bézné¢ho roku

- procento, kterym se jednotlivé obce podileji na procentni ¢asti celostatntho hrubého vynosu dani
dle § 4 odst. 1 pism. b) az f) zdkona o RUD,

- procento, kterym se jednotlivé obce podileji na vynosu dané podle § 4 odst. 1 pism. i) zdkona
0RUD - tzv. dané¢ ,motivacni”, stanovené v zavislosti na poméru po¢tu zaméstnancti v 0bci,
vykdzanému v piiloze k vyuctovani dané z pifjmi ze zavislé Cinnosti a z funk¢nich pozitkti podle
zakona o danich z piijmi, k celkovému poétu zaméstnancii takto vykazanych v Ceské republice,
a to podle stavu k 1. prosinci bezprostiedné piedchazejiciho kalendainiho roku.

K 1. zafi 2016 nabyla G¢innosti vyhlaSka ministerstva financi ¢. 272/2016 Sb., o podilu jednotlivych
obci na stanovenych procentnich ¢astech celostatniho hrubého vynosu dan¢ z ptidané hodnoty a dani
z ptijma, ve které pro hl. m. Prahu byla stanovena hodnota procenta pro vynosy dani dle § 4 odst. 1
pism. b) aZ f) zAkona o0 RUD ve wySi 28,511206 a procento podilu na dani dle § 4 odst. 1 pism. i) ve
w51 19,290941.

Daitové pifjmy hl. m. Prahy tvoii:
- danové pifjmy rozpoctl kraji,
- danové piijmy rozpoctii obci.

Dartiové piijmy rozpo¢tu hl. m. Prahy jako Kraje jsou tvofeny v souladu se zakonem o RUD podily
na celostatnich vwnosech dani (tzv. sdilené dang) a dile i ostatnimi datiovymi piijmy.

Sdilené dané krajit tvori:
e podil na 8,92 % z celostatnino hrubého vynosu:

- dan¢ z ptidané hodnoty - § 3 odst. 1 pism. b),

- dan¢ z ptijmt fyzickych osob ze zavislé ¢innosti - § 3 odst. 1 pism. c),

- dan¢ z pifjmt fyzickych osob - z 60 % z celostatniho hrubého vynosu dané
z podnikani - § 3 odst. 1 pism. e),

- dané z ptijmi fyzickych osob vybirané srazkou - § 3 odst. 1 pism. d),

- dané z pifjmi pravnickych osob - s vyjimkou pifpadi, kdy poplatnikem je obec
- § 3 odst. 1 pism. f).

Kazdy kraj se na procentni Casti celostatniho hrubého vynosu sdilenych dani podili procentem
stanovenym v piiloze zakona o RUD, pro hl. m. Prahu ¢ini toto procento 3,183684.

Ostatni daiiové prijmy rozpoctu hl. m. Prahy jako kraje tvori:
e poplatek za  odebrané  mnoZstvi podzemni vody dle  novely zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nekterych zakont (vodni zakon), provedené zakonem




&. 20/2004 Sb. Cast vynosu poplatku ve vy&i 50 % je pifjmem rozpodtu kraje, na jehoz
uzemi se odbér podzemni vody uskuteciigje, a zbylych 50 % je piijmem Statniho fondu
zivotnitho prostiedi. Poplatky, které jsou pifjmem rozpoctu kraje, mohou byt pouzty jen na
podporu vystavby a obnovy vodohospodaiské infrastruktury.

Datiové piijmy hl. m. Prahy jako obce jsou tvoieny v souladu se zdkonem o RUD podily na
celostatnich vynosech dani (tzv. sdilené dan€) a vynosy vytvofenymi na tzemi obci (tzv. vyluéné
dané), dale i ostatnimi datiovymi pifjmy.

1. Sdilené dané obce tvoii:
e podil na 23,58 % z celostatniho hrubého vynosu:
e dané z piijmu fyzickych osob ze zavislé ¢innosti - § 4 odst. 1 pism. c),
e dané z piijmt fyzickych osob - z 60 % z celostatniho hrubého vynosu dané z podnikani
- § 4 odst. 1 pism. e),
e dané z piijmu fyzickych osob vybirané srazkou - § 4 odst. 1 pism. d),
e dan¢ zpijmd pravnickych osob dle § 4 odst. 1 pism. f) s vyjimkou piipadd, kde
poplatnikem je obec - § 4 odst. 1 pism. h).
e podil na 21,4 % z celostatniho hrubého vynosu:
e dané z pfidané hodnoty - § 4 odst. 1 pism. b).

HI. m. Praha se pro rok 2017 na vySe uvedenych podilech celostatniho vynosu sdilenych dani podili
28,511206 %o.

o podil na 1,5 % z celostatniho hrubého vynosu:
e dané z pifjmi fyzickych osob ze zavislé c¢innosti, tzv. ,motivacni daii (§ 4 odst. 1 pism.

).

HL m. Praha se pro rok 2017 na vySe uvedeném podilu celostatntho vynosu tzv. ,motiva¢ni dan¢*
podili 19,290941%.

Vyse uvedend procenta jsou kazdorocné stanovena vySe zminénou vyhlaSkou.
2. Vylucné dané obce tvoii:

e vynos dan¢ z nemovitych véci vybrany na tizemi obce (§ 4 odst. 1 pism. a)),
e dan z ptijmi pravnickych osob v piipadech, kdy poplatnikem je obec (§ 4 odst. 1 pism. h)).

3. Ostatni daiiové prijmy rozpoctu hl. m. Prahy jako obce tvori:

a) poplatky

Jedna se o:

e odvod za odnéti zemédélské pidy dle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zemeédélského
pidniho fondu, ve znéni pozdgjsich predpist. Cast inkasa ve vy&i 30 %, ktera je pijmem
obce, pievadéji od roku 2006 celni ufady. Zbyly podil (55 % inkasa) je pifjmem statniho
rozpoctu a (15 % inkasa) pifjmem Statntho fondu Zivotniho prostiedi. Odvody mohou byt
pouzity jen pro zlepSeni zivotniho prostiedi v obcia pro ochranu a obnovu piirody a krajiny,



e poplatek za odnéti pozemkl dle zidkona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopnéni
nékterych zakont (lesni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Tento poplatek se plati obci,
na jejimz katastralnim uzemi doSlo k odnéti, ptitom podil obce je 40 % a 60 % jeho vynosu
je ptijmem Statntho fondu zivotniho prostiedi. Vynos poplatku je ur¢en na zlepseni Zivotniho
prosttedi obce.

b) odvody z loterii a jinych podobnych her a odvody z hazardnich her

Sucmnosti od 1. 1. 2017 zavadi zakon ¢. 187/2016 Sb., o dani z hazardnich her, ve znéni
pozdgjsich ptedpist dan z hazardnich her, ktera nahrazuje odvod z loterii a jinych podobnych her.
Piredmétem dan& zhazardnich her je provozovéni hazardni hry na tizemi Ceské republky pro
ucastniky hazardni hry, pokud k provozovani hazardni hry je potieba mit zakladni povoleni nebo
ohlaseni.

Ptevod dané je tvoten z ditvodu dvojiho rozpoctového uréeni dvéma diléimi odvody:
e (ast celostatniho hrubého vynosu dané z hazardnich her s vyjimkou dan¢ z technickych her -
8 7 odst. 4 pism. b) zdkona o dani z hazardnich her (30 %),
e (ast celostatniho hrubého vynosu dané z hazardnich her ve vysi dilci dané z technickych her -
8 7 odst. 1 pism. b) zdkona o dani z hazardnich her (65 %).

c) spravni a mistni poplatky a poplatek za komunélini odpad

Spravni a mistni poplatky vybird obec, tj. jak viastni hl. m. Praha, tak jeho méstské ¢asti. Poplatek
spojeny s odpadovym hospodaistvim vybira vlastni hl. m. Praha. Jedna se o poplatek za komunalni
odpad dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné n&kterych zakoni, ve znéni pozdéjSich
predpist, vybirany od r. 2003.

PInéni dafiovych prijmi

- prevadénych do rozpoctu hl. m. Prahy finanénimi a celnimi tfady a dané z pifjmu pravnickych osob
hrazené obci za 1. pololeti 2017 v ¢lenéni podle jednotlivych druhii a porovnéni jejich vyse s 1.

pololetim 2016 je uvedeno v nasledujici tabulce, a to za obec a za kraj.

viis. K&
Schvéleny Upraveny Skutecnost %Kk upr. Skute¢nost
Druh dané rozp.r.2017 | rozp.r.2017 | 1.pol.2017 | rozp.2017 | 1.pol. 2016

DPFO ze zavislé &innosti 10 000 000 10 000 000 5248 673 52,49 4660827
DPFO z podnikani 300 000 300 000 71300 23,77 52 507
DPFO wbirana srazkou 970 000 970 000 477 063 49,18 490 715
DPPO 10 000 000 10 000 000 5066 067 50,66 4729299
DPH 20 500 000 20500000 11001803 53,67| 9573507
DPFO ze zav. &in. - motivaéni 400 000 400 000 225922 56,48 199 382
Sdilené dané obec celkem 42170 000 42170000| 22090828 52,39| 19706 237
DPFO ze zavislé &innosti 400 000 400 000 221722 55,43 197 752
DPFO z podnikani 6 000 6 000 3012 50,20 2228
DPFO whirana srazkou 40 000 40 000 20 152 50,38 20821
DPPO 450 000 450 000 213 996 47,55 200 660




DPH 914 000 914 000 514 490 56,29 450 721
Sdilené dané kraj celkem 1810000 1810000 973 372 53,78 872182
Sdilené dané celkem 43980 000 43980 000 23 064 200 52,44 20578419
DPFO ze SVC - 30 % celopr. wn. X X 4 546 X 56 251
Celkem dané 43980 000 43980 000 23 068 746 52,45| 20634670
Dar znemovitosti 781081 781 231 645 400 82,61 595 246
Sankéni poplatky - obec X X 1204 X 593
Sankéni poplatky - kraj X X -150 X -91
Celkem odvody od FU 44761 081 44761 231 23715200 52,98 21230418
DPPO hrazené obci 300 000 1122574 1122574 100,00 1219584
Uhrn 45 061 081 45 883 805 24 837774 54,13 22450002
ztoho: pFijmyobce celkem 43 251 081 44 073 805 23864 402 54,15 21577911

pfijmykraje celkem 1810000 1810000 973 372 53,78 872091

Rozpocet danovych piijmi byl pro rok 2017 schvalen ve wysi 45 061 081 tis. K& Po tpraveé
poloZzky dan z piijmi pravnickych osob hrazené obci v souvislosti s vysi této dané za zdanovaci
obdobi roku 2016 piiznané k 30. 6. 2017, podanim dodate¢ného danového piiznani k dani z piijmi
pravnickych osob za rok 2015 a upravé dané z nemovitych véci u méstské ¢asti Praha - Biezinéves
byl takto schvaleny rozpocet upraven na astku 45 883 805 tis. K¢&. Céstkou 24 837 774 tis. K& je
upraveny rozpocet phén na 54,13 %. Oproti 1. pololeti roku 2016 bylo datovych pifjmd od
finanCnich ufadl prevedeno celkové v absolutnim vyjadieni o 2 387 772 tis. K¢ vice, meziro¢ni
nartst ¢ini 10,64 %. Na meziroénim zvySeni se podilelo zejména inkaso dané z ptidané hodnoty a
dang¢ z ptijmi fyzickych osob ze zavislé innosti.

Inkaso dané z piidané hodnoty v 1. pololeti 2017 doséhlo vySe 11 516 293 tis. K¢, tj. 53,78 %
upravené¢ho rozpoctu, coz je 14,88 % nad trovni stejného obdobi roku 2016 (absolutné
01 492 065 tis. K¢). Inkaso této dan¢ je ovlivnéno zménou rozpoctového urceni dani, u¢inného od
1. 1. 2017, kdy doslo k navySeni podilu obci z 20,83 % na 21,4 %, vysokou efektivitou institutu
kontrolniho hidSeni a také zavedenim elektronické evidence trzeb (EET). Naopak do meziro¢niho
nartstu inkasa se negativné promitlo snizeni sazby DPH na stravovaci a ubytovaci sluzby z 21 % na
15 %, od biezna také snizeni sazby z 15 % na 10 % u novin a Casopist, a to v souvislosti se
zavedenim EET.

Inkaso dan¢ z pifjmd fyzickych osob v celkové wsi 6 272 390 tis. K¢, tj. 51,77 % upraveného
rozpocCtu, vykazuje oproti stejnému obdobi roku 2016 zvyseni o 10,42 % (absolutné o 591 907 tis.
K¢).

Inkaso dané z pifjmi fyzickych osob ze zavislé ¢mnosti dosahlo plnéni ve vysi 5 696 317 tis. K¢, tj.
52,74 % rozpoctu. Oproti stejnému obdobi roku 2016 doslo k naristu o 638 356 tis. K¢, tj.
0 12,62 %. Meziro¢ni rist inkasa proti skutenosti roku 2016 je dan hlavné vysokou trovni
zaméstnanosti, navySenim mezd zaméstnancti v podnikatelské sféfe, navySenim plati zaméstnancii
Vrozpoctové sfefe a také vysSi rovni minimalni mzdy. V pribéhu roku 2017 se do vySe inkasa
negativné promitne dopad legislativni zmény zvySujici danové zvyhodnéni na druhé a dalsi dité.

Nenaplnéna zlstala pomérna ¢ast rozpoctu dané z piijmi fyzickych osob ze samostatné vydélecné
¢mnosti ¢astkou 78 858 tis. K& (25,77 % rozpoctu), oproti stejnému obdobi roku 2016 doslo



k poklesu 0 28,95 % (absolutné o 32 128 tis. K¢). PInéni souvisi s terminem podani danového
ptiznani a odvodem dan¢ za rok 2016. Divodem poklesu je i nové schéma rozpoctového uréeni
dani platné od 1. 1. 2017, kdy byla zruSena motiva¢ni ¢ast této dan€¢ — 30% odvod podle bydliste
poplatnika.

Inkaso dan¢ z ptijmi fyzickych osob vybirané srazkou ¢inilo 497 215 tis. K¢ (49,23 % rozpoctu).
Oproti stejnému obdobi roku 2016 v3ak doslo k poklesu vynosu o 2,80 %, tj. absolutné o 14 321
tis. K&, coz je ovlivnéno legislativni zménou souvisejici s osvobozenim dané u vysluhového naroku
ozbrojenych slozek.

Inkaso dané z pifjmi pravnickych osob dosdhlo plnéni ve vysi 5 280 063 tis. K¢, coz ¢ini 50,53 %
upravené¢ho rozpoétu a v porovnani se stejnym obdobim roku 2016 bylo finanénim wUradem
prevedeno o 350 104 tis. K¢ vice (nartist o 7,10 %). Vyssi pievedena Castka souvisi s odvodem
prvni ¢tvrtletni zalohy na dan u vétsich platcti, dokumentuje pokracujici dynamiku ekonomiky, dobré
vysledky hospodateni firem a efektivnéj$i vybér dané. Dopady EET se projevi v souvislosti se
splatnosti aZ v piistim roce.

Dan zptijmid pravnickych osob za vlastni hl. m. Prahu je pro rok 2017 rozpoctovana ve vysi
300 000 tis. K&. Dle skutecné vySe této dané, ktera byla hl. m. Prahou vypoctena a uhrazena
k 30. 6. 2017 za zdanovaci obdobi roku 2016, byl upraven jeji rozpocet. Samostatnou zpravu
0 sestavé piizndni k dani z pifjmii pravnickych osob za hl. m. Prahu projednala dne 6. 6. 2017 Rada
hl. m. Prahy (usneseni ¢. 1292), navrh na pfislusné souvisejici ipravy rozpoctu v¢. dotaci méstskym
Castem projednalo a schvalilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 (usneseni ¢. 28/18).
Zaroven bylo podano dodate¢né danové piiznani k této dani za rok 2015 ve wysi 585 tis. K¢&. Tato
uprava rozpo¢tu byla projednana dne 6. 6. 2017 Radou hl. m. Prahy (usneseni ¢. 1291), ndvrh na
pfislusné souvisejici upravy rozpoctu v¢. dotaci méstskym ¢astem projednalo a schvélilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 (usneseni ¢. 28/16).

Pievody vynosu dan¢ znemovitych véci, které jsou celé pifjmem méstskych casti, a to podle
skute¢ného vynosu této dan¢ sdélovaného financnimi trady podle jednotlivych méstskych ¢asti, jsou
realizovany pravidelng mésiéng, poéinaje mésicem dubnem. Castkou 645 400 tis. K& byl rozpodet
napnén na 82,61 %. Oproti stejnému obdobi roku 2016 se jedna o zvySeni ve vysi 50 154 tis. K¢
(tj. 0 8,43 %).

Vysi pievodu sankénich poplatkti hl. m. Praha nemize ovlivnit ani pfedpokladat, proto nejsou
rozpoctovany. Jejich meziro¢ni vynos kolisa.

Porovnani mési¢nich vynost dani celkem za obec a krajr. 2015, 2016 a 1. pololeti 2017 zobrazuje
nasledujici stejné pojmenovany graf.
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- danl z hazardnich her

Suémnnosti od 1. 1. 2017 zavadi zakon

¢. 187/2016 Sb., o dani z hazardnich her, ve znéni
pozdé&jsich predpist, dan z hazardnich her. Nova dan z hazardnich her je splatna Ctvrtletné.

V pribéhu 1. pololeti 2017 byly obdrZeny i doplatky za zruSeny odvod z loterii a podobnych her
a koncici odvody z vyhernich hracich pfistrojii a jinych technickych zatizeni (zakon ¢. 202/1990 Sb.,
0 loteriich a jinych podobnych hrach, ve znéni pozdéjsich piedpisit). Tyto doplatky jsou uvedeny

v nasledujici tabulce.
viis. K&
Druh odvodu Schval. rozp. Skutecnost PInéni ke Skuteénost
r.2017 1. pololeti 2017 SRV % 1. pololeti 2016

Odvody z loterif 45000 71327 158,50 99 668
Odvody z VHP a jinych tech. hernich zafizeni 105 000 184778 175,98 359 684
Dan zhazardnich her 95 000 75 037 78,99 0
Dari ztechnickych her 395 000 124 225 31,45 0
Odvody celkem 640 000 455 367 71,15 459 352

- na mistnich a spravnich poplatcich a na poplatku za komunélni odpad

Plnéni t&chto pifjmi je uvedeno v nasleduijici tabulce, a to jak za vlastni hl. m. Prahu, tak orienta¢né i

rowr

za mestské Castl

viis. KE

Druh poplatku Schv.rozp. | Uprav.rozp. Skutec':r,wst %k Skuteétlost
r.2017 r.2017 1. pololeti 2017 [ UR 2017 | 1. pololeti 2016
Spréavni poplatky 472 951 472 951 293813 62,12 283 750
vtom: HMP vastni 300 000 300 000 189 383 63,13 186 654
méstské Casti 172 951 172 951 104 430 60,38 97 096
Poplatek za komunalni odpad 690 000 690 000 356 970 51,73 349 092




Mistni poplatky 591 935 593 283 331744 55,92 307 223
vtom: HMP viastni 220 000 220 000 114 632 52,11 104 792
méstské ¢asti 371935 373283 217 112 58,16 202 431
vtom:
Popl. za |4z. nebo rekr. pobyt 142 384 142 474 77 564 54,44 65 989
vtom: HMP viastni 127 000 127 000 64 777 51,01 55 956
méstské ¢asti 15 384 15474 12 787 82,64 10 033
Popl. za uZiv. ver. prostranstvi 265 522 266 698 138 330 51,87 136 705
vtom: HMP viastni 8 500 8 500 4953 58,27 7210
méstské Casti 257 022 258 198 133 377 51,66 129 495
Poplatek z ubyt. kapacity 106 251 107 551 57 854 53,79 53 804
vtom: HMP vastni 74 000 74 000 38762 52,38 35634
méstské Casti 32 251 33551 19 092 56,90 18170
Poplatek ze pst 47 365 45 977 29794 64,80 29 857
vtom: HMP viastni - pfevody MC 10 500 10 500 6 140 58,48 5992
méstské Casti 36 865 35477 23 654 66,67 23 865
Poplatek ze vstupného 30413 30583 28 202 92,21 20 868

Vybér spravnich poplatkli je zavisly na poctu zpoplatiiovanych tkonll a na vysi sazeb za jejich
provedeni. Celkové bylo za hl. m. Prahu v 1. pololeti 2017 vybrano 293 813 tis. K&, ztoho za
vlastni hl. m. Prahu 189 383 tis. K¢. Schvéleny rozpocet vlastniho hl. m. Prahy je plnén na 63,13 %
a vybérje 0 2 729 tis. K¢ vyssinez v 1. pololeti 2016, s nartstem 1,46 %.

U méstskych ¢asti bylo vybrano 104 430 tis. K¢.

Vybér poplatkli za komunalni odpad je zavisly na vysi sazby poplatku stanovené obecné zavaznou
wyhlaskou hl. m. Prahy. Od roku 2003 se poplatek za komunalni odpad stanowvuje v zavislosti na
poctu, objemu a frekvenci obsluhy sbérnych nadob objednanych platcem poplatku. Za obdobi od
platnosti vyhlaSky doslo dvakrat ke zvySeni poplatku (od 1. 1. 2004 a od 1. 2. 2005). Na poplatku
za komunalni odpad rozpoctovaném pro rok 2017 ve vysi 690 000 tis. K&, bylo vybrano celkem
356 970 tis. K¢&, coz ¢ni 51,73 % schvaleného rozpoctu. Pnéni je ovlivnéno splatnosti poplatku,
kterd je stanovena obecn¢ zavaznou vyhlaSkou ¢. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanovi
poplatek za komunalni odpad, a sice k 15. 6. a 15. 12. daného roku.

Celkovy vybér mistnich poplatkti za 1. pololeti 2017 ¢inil 331 744 tis. K¢, coz piedstavuje zvySeni
proti stejnému obdobi roku 2016 o 7,98 % (absolutné o 24 521 tis. K¢). Na zvySeném vybéru
mnkasa se podilel zejména meziro¢ni narist u mistntho poplatku za lazetisky nebo rekreacni pobyt ve
vysi 11 575 tis. K¢ (17,54 %) a u mistniho poplatku z ubytovaci kapacity ve wsi 4 050 tis. K¢
(7,53 %). Pouze u inkasa mistniho poplatku za uzivani vefejného prostranstvi vybiraného vlastnim hl.
m. Prahou doslo k propadu cca o 31 % (absolutné o 2 257 tis. K¢). Na vyvoj tohoto inkasa maji
vliv zejména mimoiadné akce uskute¢nované napiiklad Narodnim muzeem, PREdistribuce, a.s., atd.

K plnéni usneseni rady ZHMP:

Usnesenim rady ZHMP ¢. 1096 ze dne 12. 10. 1999 bylo uloZeno informovat radu ZHMP v ramci
rozbort hospodateni hl. m. Prahy o vyzvach finan¢nich ufadd k thradam danovych nedoplatk dané
z pfevodu nemovitosti (od 1. 1. 2014 dané z nabyti nemovitych véci) rucitelem a 0 naslednych
uhradéch téchto danovych nedoplatkii.



Za 1. pololeti 2017 neobdrZelo hl. m. Praha Zadnou vyzwu k zaplaceni rucitelem.

Nedanové prijmy (tF. 2)

Poloska Nézevseskupeni RS RU Skutecnost Skutecnost
polozek 2017 k 30.6.2017 | 30.6.2017 | 30.6.2016
211X | Pijmy z vlastni ¢innosti 5500,0 5500,0 78 591,64 80 526,63
212x | Qdvody pfebytkil org, 0,0 165385 16 538,51 13878,79
S pfimym vztahem
p14x | Primy zirokd a 178 750,0 183 877,6 943 550,17 183 567,69
realizace fin. maj.
221X gfgf&; sankéni 262 900,0 265 857,1 166 430,38 206 455,24
200x | Vatkyzfin. vyp. 0,0 444 292.9 321 047,67 119 214,00
ptredchozich let
232x | Ostatninedafiové 0,0 76011 75 675,84 4491916
pifjmy
2axx | Priate splatky pujc. 0,0 669,8 669,74 2 695,95
prostiedkli
CELKEM 447 150,0 9243370 | 160250395 671 257,46

Nedanove piijmy tvoii pouze 4,3 % z celkového objemu skute¢nych pifjmi vlastntho hlavniho mésta
Prahy k 30. 6. 2017. Celkové jsou tyto piijmy plnény na 173,3 % RU. Objemove nejvétsim a tudiz
rozhodujicim druhem nedaniovych pifjmi jsou pifjmy z troku a realizace finanéniho majetku ve vySi
943 550,2 tis. K¢. Dalsimi objemove dilezitymi piijmy jsou piijaté vratky transferi a ostatni ptijmy
z finan¢niho vypotéadani predchozich let a piijaté sankcni platby.

V roce 2017 jsou nedariové piijmy rozpoctovany ve vysi 447 150,0 tis. K¢ a plnény k 30. 6.
2017 ve vysi 1 602 504,0 tis. K¢.

1) Prijmy z vlastni ¢innosti — 78 591,6 tis. K¢

Kapitola 02 — Méstskd infrastruktura
- 71 560,7 tis. K¢ — odména od EKO-KOM, a.s.

Kapitola 03 — Doprava
- 5935,6 tis. K¢ — RFD MHMP — TSK pifjmy z trzeb a poplatkii za parkovné mimo provozni
dobu na 14 parkovistich P+R, parkovné z mincovnich automati DP.

Kapitola 05 — Zdravotnictvi a soc. oblast
- 47,5 tis. K¢ — jedna se o pifjmy za tiskopisy (recepty a Zddanky s modrym pruhem na opiaty).

Kapitola 07 — Bezpecnost
- 881,8 tis. K& — povinné thrady nakladi za pobyt zvitat v UPOZ MP od jejich majitelt.

Kapitola 08 — Hospoddristvi
- 0,5 tis. K¢ — naklady opravnéného — SVG Development, s.r.o.




Kapitola 09 — Vnitini sprdava
- 165,5 tis. K¢ — Archiv hl. m. Prahy: poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej
publikaci, reprodukénich prav ¢i reSersi, vstupné z vystav.

2) Prijmy z uroku a realizace finan¢niho majetku — 943 550,2 tis. K¢

Kapitola 08 — Hospodadistvi

- 756 074,1 tis. K& — pifimy z dividend — Prazska teplarenska Holding, a.s., ve wysi 330 115,6 tis.
K¢, Prazska plynarenska Holding, a.s., ve wsi 425 000,0 tis. K¢ a pifjmy z bankovnich urokt
958,5 tis. K¢&.

Kapitola 09 — Vniti‘ni sprdva
- 752,0 tis. K¢ — kurzové rozdily, prevody mezi ucty mesta, kreditni trok.

Kapitola 10 — Pokladni sprava
- 186 724,1 — Uroky z u¢ta hl. m. Prahy a vynosy ze smének.

3) Prijaté sank¢ni platby — 166 430,4 tis. K¢

Kapitola 02 — Méstskd infrastruktura
- 55 tis. K& — jedna se o pokuty pievedené Ceskou inspekci ZP a pokuty OCP MHMP za
poruseni zakona o ochran¢ ovzdusi, ptirody a krajiny.

Kapitola 03 — Doprava

- 113 450,3 tis. K¢ — jedna se o sankce ukladané za poruseni § 60 zikona ¢. 200/1990 Sb., o
prestupcich, ve znéni pozdéjSich predpist; § 62 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisty; § 125 zakona ¢. 361/2000 Sb., o silni¢nim provozu, ve znéni do 31. 7. 2011;
§ 125c¢, § 125d a § 125f zdkona €. 361/2000 Sb., o sinicnim provozu, ve znéni pozd¢jSich predpist
a § 16, pism. c¢) zdkona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla, ve znéni
pozdéjsich predpist a pifjmy za postihy podle § 35 zak. €. 111/1994 Sb., o sinicni dopravé, a dale
spravni postihy podle zdkona o cenéch (zak. ¢. 526/1990 Sb.).

Kapitola 04 — Skolstvi, mlade? a sport
- 589,8 tis. K¢ — prostiedky odvedené pifjemci podpory OPP — Adaptabilita, které byly vyuzity
v rozporu s podminkami, stanovenymi hl. m. Prahou pro jejich realizaci.

Kapitola 05 — Zdravotnictvi a soc. oblast
- 402,3 tis. K¢ — jednd se o sank¢ni platby za poruSeni rozpoc¢tové kazn¢ a pokuty za spravni
delikty poskytovateli zdravotnich a socidlnich sluzeb.

Kapitola 06 — Kultura a cestovni ruch
- 630,9 tis. K¢ — predstavuji sank¢ni platby ulozené odborem pamatkové péce MHMP za poruseni
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Kapitola 07 — Bezpecnost




- 47 843,9 tis. K¢ — jedna se o pifjmy spojené s odtahy motorovych vozidel na tzemi hl. m. Prahy,
které brani bezpecénosti silni¢niho provozu (SS HMP), a vybrané pokuty MP HMP.

Kapitola 08 — Hospodaistvi
- 712,6 tis. K¢ — jednd se o vracené prostredky za poruSeni rozpoctové kazn€¢ z Operacniho
programu Praha — Konkurenceschopnost.

Kapitola 09 — Vnitini sprava
- 1 890,7 tis. K¢ — piijaté sankcni platby piijaté od jinych subjektil, za poruseni vyhlasek a natizeni
hl. m. Prahy a za poruSeni zakona ¢. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Kapitola 10 — Pokladni sprava
- 854,9 tis. K¢ — jedna se o pokuty ukladané Finan¢nim tfadem hl. m. Prahy.

4) Prijaté vratky transf. a ostatni prijmy z fin. vyp. predchozich let —
321 047,7 tis. K¢

Plnéni se projevuje téméi ve vSech kapitolach: kap. 01 — 47 646,8 tis. K¢, kap. 02 — 12 175,7 tis.
K¢, kap. 03 — 166 540,9 tis. K¢, kap. 04 — 24 854,9 tis. K&, kap. 05 — 45 589,7 tis. K¢, kap. 06
- 24 099,7 tis. K&, kap. 09 — 140,0 tis. K¢. Jedna se o vracené finanéni prostiedky v ramci
finanéntho vypotadani statni dotace $kol a 8kolskych zafizeni HMP, MC a soukromych $kol
s MSMT v kap. 04, finanéniho vypotadani stitnich dotaci a uéelovych prostiedkil poskytnutych
Zrozpoctu hl. m. Prahy piispévkovym organizacim hl. m. Prahy, tpravy rozpoctu schvalené
usnesenim Rady hl. m. Prahy €. 615 ze dne 21. 3. 2017 z nevyCerpanych prostiedki piispévkovych
organizaci z roku 2016 ve wsi 33600,1 tis. K¢ finanéni vyporadani OP Praha -
Konkurenceschopnost a Adaptabilita, vracené nevycCerpané prostfedky poskytnuté v roce 2016
Zrozpoctu hl. m. Prahy na jednotlivé grantové tituly a dotacni fizeni, financni vyporadani Gspory
kompenzace DP hl. m. Prahy za rok 2016 ve wysi 165 877 tis. K&, vratka grantu ZP a vratky
Kotlikové dotace od fyzickych osob.

5) Ostatni nedanové prijmy — 75 675,8 tis. K¢

V ostatnich nedanovych pifjmech se promitaji piijmy kap. 01 — 7,6 tis. K¢ (splatky zpronevéfenych
prostiedka z minulych let), kap. 02 — 776,5 tis. K¢ (Uhrady za zptisobené $kody a zni¢eny majetek
v mestskych parcich a lesoparcich, tihrady za vodohospodaiské havarie apod.), kap. 03 — 29 044,6
tis. K¢ (TSK HMP - pojistné nahrady za zpisobené skody, dobropisy, OSI MHMP - piijaté
pojistné nahrady, RFD MHMP - platby za dopravni obsluznost od OC Sestka, Europark Shopping
Center, Globus CR, IKEA a DHL Solutions), kap. 04 — 19 795,7 tis. K& (z toho 12 156,5 tis. K&
vyplata pojistného pnéni za Skodu na Stredni Skole dostihového sportu a jezdectvi, 6,0 tis. K¢
projekt KAP, 1200 tis. K¢ dar odboru SVC MHMP, 154,7 tis. K¢ pojistné nahrady od
Konzervatofe a VOS Jaroslava Jezka a 6 278,5 tis. K& od VOS informa¢nich sluzeb Pacovska za
zproneveru V piipad¢ trestného ¢inu), kap. 05 — 3 164,8 tis. K¢ (financni prostiedky ze sbirky z.s.
TAP a vratka nakladi fizeni), kap. 07 — 4 856,4 tis. K& (pfijaté neinvesti¢ni dary na provoz UPOZ
MP, pojistné nadhrady, ndhrady zaméstnancti za jimi zpusobené Skody zaméstnavateli a preplatky
Z vyuctovani energii a shuzeb), kap. 08 — 2 859,3 tis. K¢ (vratky nadhrad soudnich fizeni, refundace
pohebného — nahrady od MMR pro MC HMP za Gelné vynalozené niklady na pohibeni



zemrelého v piipadé, kdy zakon €. 256/2001 Sb. stanovi povinnost zajistit pohibeni obci), kap. 09 —
15 170,9 tis. K¢ (pievody z depozitniho Uctu, preplatky za vodné a elektiinu, hovorné, reklamace
poStovného).

6) Odvody prebytkii organizaci s pFimym vztahem — 16 538,5 tis. K¢

Odvody finan¢nich prostfedkil zfondl nvestic pfispévkovych organizaci byly schvaleny ve vysi
16 538,5 tis. K&, ztoho v kap. 04 — 13 709,4 tis. K¢ Skoly a Skolska zatizeni (usn. Rady HMP ¢.
396 ze dne 21.2.2017,¢.475 ze dne 7. 3., €. 877 ze dne 18. 4., €. 1108 ze dne 16. 5., ¢. 1603 ze
dne 27. 6., ¢. 1661 ze dne 27. 6.) a vkap. 06 — 2 829,1 tis. K¢ Divadlo v Dlouhé (usn. Rady
HMP ¢. 719 ze dne 28. 3. 2017) a HD Karlin (usn. Rady HMP €. 1554 ze dne 20. 6. 2017) za
soucasného zvySeni neinvesti¢nich ptispévkll ve stejné vysi.

7) Prijaté splatky pij¢enych prostredkii — 669,7 tis. K¢

Kapitola 01 — Rozvoj obce
Vratka Casti beziirocné zapiijcky od piispévkoveé organizace IPR HMP.

Nedanové prijmy podle jednotlivvch kapitol

v tis. K¢
. . Roz;’)oce,t Rozpoce,t Skutecnost | Skutecnost
Kap. Nazev kapitoly schvaleny upraveny 30.6.2017 | 30.6.2016
2017 30. 6. 2017
01 | Rozvoj obce 0,0 | 48 316,6 48 324,1 886,6
02 | Méstska infrastruktura 200,0 12 313,8 84 567,9 75 986,6
03 | Doprava 154 000,0 322 344,0 314 9715 195 290,4
04 | Skolstvi, mladeZ a sport 0,0 47 868,5 58 949,8 29 032,6
05 | Zdravotnictvi a soc. oblast 0,0 117 903,9 49 204,2 60 199,4
06 | Kultura a cestovni ruch 2 500,0 55821,1 27 559,7 17 967,8
07 | Bezpecnost 110 000,0 127 062,3 53 582,2 64 256,5
08 | Hospodaistvi 0,0 12 256,8 759 646,5 28 587,2
09 | Vnitini sprava 1700,0 1700,0 18 119,1 16 333,4
10 | Pokladni sprava 178 750,0 178 750,0 187 578,9 182 717,0
CELKEM 447 150,0 924 337,0| 1602503,9 | 1054 087,3

V nedanovych pifjmech jsou zatazeny my. ty piijmy, které jsou spojeny s urCitym sankcénim
postihem. Do rozpoétu hl. m. Prahy jsou pievadény celnimi ufady a Ceskou inspekei Zivotniho
prostiedi (napi. podil obce z pokut ukladanych za poruseni predpisti o ochran¢ zivotniho prostiedi)
a déle se jedna o pokuty ukladané Méstskou policii hl. m. Prahy a odbory MHMP.

PInéni nedanovych pifjmi je uvedeno v ndsledujici tabulce.

vtis. K&

Druh platby | Schval. rozp. | Uprav. rozp. | Skuteénost %k Skuteénost



r.2017 r.2017 I. pololeti 2017 | SR2017 I. pololeti 2016

Uhrn 262 900 265 857 166 430 62,60 226 455
Ztoho:

Pfevody od fin. instituci X X 855 X 471
Méstska policie 50 000 50 000 27 496 54,99 29610
Odtahy vozidel 60 000 60 000 20127 33,55 28 159
Odbory MHMP 152 900 152 900 116 460 76,17 141 166
Ostatni 0 2957 1492 50,46 27 049

Rozpocet sank¢nich plateb vlastniho hl. m. Prahy byl schvalen ve vysi 262 900 tis. K¢, po Gpraveé
rozpoc¢tu na vysi 265 857 tis. K¢ doséhlo pnéni vyse 62,60 % castkou 166 430 tis. K¢. Z Castky
inkasa sankcnich plateb ¢inily prfevody od financnich instituci 855 tis. K¢ a 1 492 tis. K¢ predstavuji
vracené finanéni prostfedky zprojektu Opera¢niho programu Praha — Konkurenceschopnost
(OPPK).

Rozpocet pijmi za nucené odtahy vozidel Spravou shizeb hl. m. Prahy byl ¢astkou 20 127 tis. K¢
plnén na 33,55 % a oproti stejnému obdobi roku 2016 doslo k poklesu pifjmi 0 8 032 tis. K¢.

Odbory MHMP vybraly 116 460 tis. K&, tj. vporovnani se stejnym obdobim roku 2016
0 24 706 tis. K& ménd (4. 0 17,50 %).

Me¢stska policie hl. m. Prahy od poloviny kvétna r. 2005 pievadi vybrané pokuty na tfi zvlaStni
piijmové ucty hl. m. Prahy, které byly zfizeny k rozliSeni, zda pokuty byly vybrany na misté ¢i byly
uhrazeny pozdé&ji (slozenkou, pievodem z uctu, piip. byly sloZeny v hotovosti v pokladné M¢stské
policie hl. m. Prahy) anebo zda byly Méstskou policii hl. m. Prahy vymozeny. Stav finan¢nich
prostiedki na téchto uctech ¢ini za 1. pololeti 2017 ¢astku 27 496 tis. K¢&. Z této ¢astky predstavuji
blokové pokuty na misté zaplacené 24 216 tis. K¢, pokuty zaplacené na zakladé slozenky 2 203 tis.
K¢ a zbytek ve vysi 1 077 tis. K¢ ¢ini thrada pokut uloZzenych v diivéjSich obdobich. Vybér
sankCnich plateb za 1. pololeti 2017 u Méstské policie hl. m. Prahy se oproti stejnému obdobi roku
2016 snizil o 2 114 tis. K¢, tj. 0 7,14 %.

Pokuty Méstské policie ulozené v blokovém Fizeni viis. K&
I. pololeti 2016 I. pololeti 2017

Druh blokové pokuty pocet pokut tis. Ké pocet pokut tis. Ké

za pfestupky proti bezp. silnic.

provozu 82729 24 972 81443 24 446

ztoho: v hotovosti 77172 22 220 75 758 21739
na misté nezaplacené 5557 2752 5 685 2707

prestupky proti vefejnému poradku 14 834 9 456 8 864 5676

ztoho: v hotovosti 9063 3047 5 055 1752
na misté nezaplacené 5771 6 409 3809 3924

ostatni prestupky 3 364 1663 2466 1308

ztoho: v hotovosti 2 596 649 1981 725
na misté nezaplacené 768 1014 485 583

celkem uloZené blokové pokuty 100 927 36 091 92 773 31430

ztoho: vhotovosti 88 831 25916 82794 24216
na misté nezaplacené 12 096 10175 9979 7214




Piehled o vysledcich exeku€nich Fize ni

K 30. 6.2017 bylo tplné vymoZeno 1 540 nedoplatka ve vySi 14 173 122 K¢ a ¢aste¢né
vymozeno 795 nedoplatki ve vysi 3 323 974 K¢. Suma ¢asteéné vymozenych nedoplatkti neni
zahrnuta v ¢asti 3. a 4. nasleduijici tabulky - prehledu o vymahani nedoplatkia k 30. 6. 2017.

Do rozpoctu hl. m. Prahy bylo prevedeno celkem 17 497 096 K¢.

STAV k 1.1.2017" ] k 31.3.2017] k 30.6.2017
Nedoplatky evidované k vymahani, u
nichz bylo zahajeno vymahaci fizeni a 20 192 16 325 18 321
neuplynula Thita pro vykon rozhodnuti
(pocet):
Z toho:
Odbory MHMP: 20189 16 322 18 318%
Pifjem 34 - jiné spravni organy 2 2 2
Pifjem 58 - statni rozpocet 1 1 1
Nedoplatky evidované k vymahani, u
nichZ bylo zahéjeno vymahaci fizeni a
neuplynula hiita pro vikon rozhodmui 361 465 556 | 327 290 125|344 077 276
(K¢):
Z toho:
Odbory MHMP: 361 360 556 | 327 185 125|343 972 276
Ptijem 34 - jiné spravni organy 55 000 55 000 55 000
Ptijem 58 - statni rozpocet 50 000 50 000 50 000
Nedoplatky zcela vymozené, celkem 0 699 1540
(pocet):
Z toho:
Odbory MHMP: 0 699 1540
Pifjem 34 - jiné spravni organy 0 0 0
Pijjem 58 - statni rozpocCet 0 0 0
Nefjoplatky zcela vymozené, celkem 0 6446 168 | 14173 122
(K<):
Z toho:
Odbory MHMP: 0 6446 168 | 14 173 122
Pifjem 34 - jiné spravni organy 0 0 0
Ptijem 58 - statni rozpocet 0 0 0

V tabulce nejsou evidovany udaje o nedoplatcich, u nichz nebylo k 30. 6.2017 zah&jeno vymahaci rizeni.

Y Pocdtecni stav k 1. 1. 2017 v 1. a 2. Fadku tabulky predstavuje pocet nedoplatkii (v Fadku 2. vyjadieném
V K¢), u nichz bylo vymdhaci rizeni zahdjeno v predchozim obdobi a které nebyly k tomuto datu uhrazeny.
Pro prehlednost vysledkii vymdhaciho rizeni ve sledovaném obdobi jsou pocatecni stavy ve 3. a 4. radku
tabulky nulové.

2 7 celkového poctu nedoplatkii postoupenych k vyméahani je vyméhano 4 253 nedoplatkii soudnimi
exekutory.



K 30. 6.2017 eviduje exekucni oddéleni odboru DPC MHMP celkem 18 321 vymahacich fizeni,
z nichz je:

— 18 318 fizeni zahdjeno podle vykonatelnych rozhodnuti vydanych odbory MHMP;

- 2 tizeni na zaklad¢ vykonatelnych rozhodnuti postoupenych k vymahani jinymi

- spravnimi organy;

- 1 fizeni na pokutach, které nejsou podle zvl. zakona ptijmem hl. m. Prahy.

K 30. 6.2017 bylo pfistoupeno k odepsani 25 pohledavek v celkové hodnoté 1 067 596 K¢ pro
nedobytnost pohledavky z dtivodt uvedenych v § 158 zakona ¢. 280/2009 Sb., dafovy fad, ve

néni pozdéjsich predpist.

Zpusoby vvmozeni nedoplatki:

Z celkového objemu 17 497 096 K¢& vymozenych nedoplatki bylo:

— 16 202 312 K¢ vymozeno exekuci na zakladé exekucnich piikazi vystavenych exekucnim
odd€lenim srazkou ze mzdy a pikazanim pohledavky odepsanim zaétu povinného u
penézniho ustavu (banky, spofitelny, stavebni spofitelny) a na zikladé zah4jeni vymahactho

— 1294 784 K¢ vymoZeno exekutorskymi tirady.

Porovnani poétu rozhodnuti predanych k vymahani:

Pro srovnani poétu rozhodnuti pfedanych k vymahani v letech 2014 az 2017 (vzdy od 1. 1. do 30.
6. piislusného roku), vroce 2014 bylo pifedano 7 544 ks, vroce 2015 bylo piedano 2 945 ks,
v roce 2016 bylo predano 4 385 ks a v roce 2017 bylo piedano 3 581 novych rozhodnuti.

Prijmy kapitalové (tr. 3)

Upraveny rozpocet i skutecnost kapitalovych piijmii viastntho hl. m. Prahy ¢ini 6 300 tis. K¢. Jedna
se 0 dar zprostiedki Ioterijnich her za roky 2015 a 2016 pro hl. m. Prahu prostiednictvim
Ceského olympijského vyboru na investiéni akce - granty v oblasti sportu a télovychovy. Piijeti daru
bylo schvaleno usnesenim Rady hl. m. Prahy ¢. 660 ze dne 23. 3. 2017.

Prijaté transfery (tr. 4)

Piijaté transfery jsou rozpoctovany ve vysi 14 387 239,3 tis. K¢ a plnény k 30. 6. 2017 ve vysi
9935 032,0 tis. K&, tj. na 69,1 % UR. Zahrnuji ptevody z vlastnich fondd hospodaiské ¢innosti
prostfednictvim polozky 4131 ve vysi 40 665,0 tis. K¢ — jedna se o prevod vysledku hospodaiské
¢innosti na rok 2017 v ramci schvaleného rozpoc¢tu v kap. 08, pievod z finanéniho vyporadani za
rok 2016 na et ZBU ve vy&i 13 076,0 tis. K& (13 075 960,78 K&) — jednalo se o rozdil mezi
predpokladanym protctovanim prostiedkli pouzitych spravcovskymi firmami na mvestiCni akce
vroce 2016 a skute¢nym prouctovanim, dale o prevod na fond Rozvoje dostupného bydleni na
Uzemi hl. m. Prahy z privatizace bytovych domi ve wsi 350 652,0 tis. K¢ (90 890,0 tis. K& — BD
Mezi Skolami, Praha 5, 28 770,0 tis. K¢ — BD Zbuzkova 285, Praha 9, 75 842,0 tis. K¢ — BD
Bohuslava Martini  1051-1052, Praha 4, 148 050,0 tis. K¢ — BD B.K. Ohrada, Borovanského
2377/15, Praha 5, 7 100 tis. K¢ - BD Slivenecka, Praha 5). Dale z u¢tu hospodaiské ¢innosti



HMP byly pievedeny ostatni pifjmy ve vysi 5 870,0 tis. K¢ v navaznosti na zménu Statutu fondu
Rozvoje dostupného bydleni na tzemi HMP, schvalenou usn. ZHMP €. 23/51 ze dne 26. 1. 2017,
na ZBU HMP, déle bylo pievedeno 100 000 tis. K& — prostfedky na vodni toky schvalené usn.
ZHMP ¢. 28/94 ze dne 15. 6. 2017. Naopak na ucet hospodarské ¢innosti HMP byla z fondu
Rozvoje dostupného bydleni na uzemi HMP pievedena dan z pifjmu ve vysi 73 503,1 tis. K¢
Z privatizace bytovych domti za rok 2016.

Nejvetsi polozku tvoii neinvesticni piijaté transfery od vetrejnych rozpoctii ustiedni urovné ve vysi
9417 335,2 tis. K¢ a neinvesticni transfer ze zahranici (THE ASSEMBLY OF THE GRANT
PARTNERSHIP AGREEMENT) ve wsi 223,7 tis. K¢ pro Méstskou ¢ast Praha 9 a investi¢ni
transfer od vetejnych rozpocti Gstiedni urovné ve vysi 41 310,6 tis. K¢. Dale jsou soucasti piijatych
transferti prevody mezi vlastnim hl. m. Prahou a méstskymi ¢astmi HMP (zdroj) na pol. 4137 ve vysi
39 382,6 tis. K& — vratky dotaci MC z finan&niho vypoi4adani se stitnim rozpoétem (napf. dotace
na péstounskou péci, pohiebné), vratky dotaci zukonéenych projekti OPPA a OPPK a dotaci
Zrozpoctu hl. m. Prahy za rok 2016. PoloZka 4137 se promitd ve skuteCnosti t€mét ve vSech
kapitolach: kap. 02 — 104,7 tis. K&, kap. 04 — 10 200,9 tis. K¢, kap. 05 -1 072,4 tis. K¢&, kap. 06
— 11244 tis. K¢, kap. 07 — 350,1 tis. K¢, kap. 08 — 19,2 tis. K&, kap. 09 —5 791,9 tis. K¢ a kap.
10 — 20 719,0 tis. K& Hlavni mésto Praha také obdrZelo od mésta Cernosice dotaci na dopravni
obshuznost (ptivoz) ve wsi 20 tis. K¢.

Od roku 2015 se ptevody dotaci mezi hlavnim méstem Prahou (zdroj) a jeho méstskymi ¢astmi na
jejich ¢mnost (§ 3 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich
piepist) zafazuji na vydajovou polozku 5347 a jsou tak soucasti béznych vydaja hl. m. Prahy.



3.a BEZNE VYDAJE

Rozpocet bémych vydaju vlastniho hospodaieni hl. m. Prahy za 1. pololeti 2017 byl ¢erpan ¢astkou
27508 179,6 tis. K&, tj. na 47,4 % upraveného rozpoctu, z toho pievody mezi vlastnim hl. m.

Prahoua MC HMP (pol. 5347) &ini 3 739 505,1 tis. K¢&.

Upraveny rozpocet a ¢erpani béznych vydajia v jednotlivych kapitolach k 30. 6. 2017
pired konsolidaci (v¢. pol. 5347)

v tis. K¢

Upraveny Skute¢nost % Skute¢nost Skute¢nost Skute¢nost

Kapitola rozpodet 1. pololeti plné- 1. pololeti 1. pololeti 1. pololeti

k 30. 6. 2017 2017 ni 2016 2015 2014

01— Rozvoj obce 4344133 1283558 [ 29,6 102 801,8 133 450,1 205 253,2
02 — Mésts. infrastr. 2 647 628,9 10427500 | 394 754 2489 10002219 753 497,1
03— Doprava 19394 750,3 101691154 | 52,4 8333644,1 7976 109,1 79819814
04 — Sk., ml. a sport 15 165 439,6 74248744 | 49,0 8 053 408,5 75194928 54957315
05— Zdrav. asoc.o. 3457 498,6 19640119 | 56,8 1595 553,9 1399 838,4 663 798,5
06 — Kultura a cest. r. 1775510,2 9471534 53,4 8654431 813 694,5 803435,0
07 — Bezpeénost 2672 165,0 10207196 | 38,2 917 775,0 882 491,0 832297,6
08 — Hospodaistvi 982 115,1 319157,3| 325 344 035,6 248 851,0 261 615,0
09 — Vnitini sprava 3682 798,4 12249902 | 33,3 1218282,3 9357312 909 527,1
10 — Pokladni sprava 7804 0235 32670516 | 419 31521854 2 762 380,1 678 601,4
CELKEM 58016342,9 | 275081796 | 47,4| 253373786 | 236722601 | 18585737,8
z toho: pol. 5347 9495 795,2 3739505,1 39,4 31850623 2782788,0 0,0

Od roku 2015 jsou soucasti schvaleného rozpoctu béznych vydaji hl. m. Prahy v kap. 10, pol. 5347
prevody dotaci mezi hlavnim méstem Prahou a jeho méstskymi ¢astmi (§ 3, odst. 1 zikona ¢.
131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozd¢jsich predpisti). V roce 2017 jsou tak bézné
vydaje schvaleného rozpoctu navySeny o ¢astku 5015 271,0 tis. K& (z toho 762 738,0 tis. K¢
ptispévek na vykon statni spravy z financntho vztahu statntho rozpoctu k rozpoctu hl. m. Prahy).
Déle se prevody mez vl. HMP a MC HMP promitaji v upraveném rozpoétu i ve skute¢ném Serpani
vydajt v jednotlivych kapitolach: kap. 02 — 81 445,7 tis. K¢, kap. 03 — 25 400,0 tis. K¢, kap. 04 —
541 328,8 tis. K¢, kap. 05 — 210 513,0 tis. K¢, kap. 06 — 23 789,9 tis. K&, kap. 07 — 72 050,0
tis. K¢, kap. 08 — 21 958,7 tis. K¢, kap. 09 — 80 762,7 tis. K¢, kap. 10 — 2 682 256,3 tis. K¢
(finanéni vztahy k MC HMP — viz samostatna &ast).

Upraveny rozpocet a ¢erpani béznych vydaji v jednotlivych kapitolach k 30. 6. 2017
po konsolidaci (bez pol. 5347)

v tis. K¢
Upraveny . % y y y

Kapitola rgzpoéei/ Skutec¢nost Sl Skute¢nost Skute¢nost Skute¢nost

K30, 6. 2017 k 30. 6. 2017 ni k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2015 k 30. 6. 2014
01— Rozvojobce 412 613,3 128 355,8 31,1 102 801,7 133450,1 205 253,2
02 — Mésts. infrastr. 2116 021,2 961304,3| 454 708 940,0 747 739,7 753 497,1
03— Doprava 19 298 753,3 101437154 52,6 8 327 630,6 7974 497,0 7981981,4
04 — Sk., ml. a sport 13381 532,7 6 883 545,7 51,4 7749 383,4 7249 692,1 5495 731,56
05— Zdrav. a soc. 0. 2946 082,0 17534990 [ 595 1447 789,7 1295079,0 663 798,5
06 — Kultura a cest. r. 1672584,3 9233635 | 55,2 812 060,9 780517,8 803 435,0
07 — Bezpecnost 2497 315,0 948 669,6 38,0 900 286,3 880 454,0 832 297,6
08 — Hospodafstvi 753551,3 2971985 394 326 078,5 2459759 261 615,0
09 — Vnitini sprava 3601 068,4 11442275 318 1140 683,2 921 769,0 909 527,1




10 — Pokladni sprava 1841 026,2 5847952 | 318 636 662,0 660 297,5 678 601,4

CELKEM 48520547,7 | 237686745| 490| 22152316,3 20889472,1 | 185857378

Komentar k béZnym vydajam vlastnino hl. m. Prahy po konsolidaci (bez pol. 5347)

V jednotlivych kapitolach viastniho hospodateni hl. m. Prahy se projevuje nerovnomémé cerpani od
31,1 % (kap. 01 — Rozvoj obce), 31,8 % (kap. 10 — Pokladni sprava), 31,8 % (kap. 09 — Vnitini
sprava), 38,0 % (kap. 07 — Bezpecnost) az do 52,6 % (kap. 03 — Doprava), 55,2 % (kap. 06 —
Kultura a cestovni ruch) a 59,5 % (kap. 05 — Zdravotnictvi a soc. oblast).

V kap. 01 nizsi Gerpani vydaju vykazuji vSechny odbory MHMP — odbor Uzemniho rozvoje (1,2 %
UR), odbor strategickych investic (12,4 % RS), odbor technické vybavenosti (16,3 % UR). Institutu
planovani a rozvoje HMP byl vdaném obdobi zaslan neinvestini piispévek pouze ve vysi
119 215,7 tis. K¢, tj. 33,7 % UR. V kapitole 10 jsou soustfedény predevsim rezervy na kryti
nepiedvidanych vydaji, vydaje spojené s financnimi aktivitami mésta. Vykazané procento plnéni
nedava objektivni obraz celé kapitoly, nebot’ Cerpani této kapitoly zavisi na potiebé pouziti rezerv a
na splatnosti jednotlivych zavazk hl. m. Prahy vyplyvajicich ze smluv. Diivodem nizSiho ¢erpani
V kap. 09 je nerovnomérné rozlozeni etap pinéni tikolti v rozpoctovém roce u odboru sluzeb MHMP
(34,6 % UR), u odboru personainiho MHMP jde o nepromitnuti doplatkti mezd véetné povinného
pojisténi, vydaji za piispévek na penzijni piipojisténi a stravovani za mésic ¢erven (34,0 % UR).
Nizsi Cerpani také vykazuje odbor informatky MHMP (30,3 % UR) a odbor evropskych fondt
(1,8 % UR). V kap. 07 je nizké procento ¢erpani béznych vydaji ovlivnéno: u Méstské policie hl.
m.

Prahy nezahrnutim doplatku mezd zaméstnanci, véetné zikonnych odvodl, za mésic ¢erven do
vydaji a nizSim Cerpanim fondu zaméstnavatele, u odboru ,Kancelai feditele Magistratu MHMP
necerpanim vydaji na ostatni zaleZitosti obrany a ostatni spravu v oblasti hospodaiskych opatieni
pro krizové stavy. Nizké Cerpani vykazuje u tohoto odboru dale ochrana obyvatelstva. Odbor
informatiky MHMP se na vysledku hospodafeni také podili nizSim procentem Cerpani vydaju
Zéachranného bezpecnostniho systému hl. m. Prahy. V kap. 02 je nizké procento Cerpani piedevsim
u odboru ochrany prosttedi MHMP zplisobeno necerpanim prostfedkt na zménu technologii
vytapéni a granty voblasti Zivotniho prostiedi Nizké Cerpani vykazuje i odbor technické
vybavenosti MHMP u protierozni, protilavinové a protipoZarni ochrany, odbor strategickych investic
MHMP u odvadéni a ¢isténi odpadnich vod a odbor hospodaieni s majetkem MHMP vykazuje
nepatrné Cerpani béznych vydaju (2,0 % UR). V kap. 03 se na vyssim pinéni rozpoctu podili vydaje
RFD MHMP - TSK (93,4 % UR), kde z diivodu uzavieni ,,Smlouvy o zajisténi spravy majetku a o
vykonu dalSich ¢innosti“ mezi hl. m. Prahou a TSK, a.s., schvalené usn. ZHMP ¢&. 25/12, byla
realizovana tiprava rozpoctu spocivajici ve snizeni rozpoctu nakladového stiediska RFD MHMP —
TSK za souCasného navyseni v nové zalozeném nakladovém stfedisku, ze kterého jsou od 1. 4.
2017 financovany vydaje zajistované TSK, a.s. (57,3 % UR). Vyssi Cerpani v kap. 06 bylo
ovlivnéno vys$$im Cerpanim grantti v oblasti kultury na ¢innost nezavislych kulturnich subjekti (89,2
% UR), partnerstvi ((93,7 % UR) a granty v oblasti ndrodnostnich mensin (91,5 % UR). V kap. 05
je vyssi Cerpani zplisobeno tim, Ze byly vyplaceny témét v piné vysi finanCni prostiedky na grantova
a dotacni fizeni.

Upravy limiti prostiedki na platy




V souladu s platnymi ,Ukoly odbori MHMP a zvlastnich organizaénich jednotek MHMP
V samostatné pusobnosti“ je odbor rozpoctu MHMP zmocnén provadét v soucinnosti s véené
piistusnym odborem MHMP Upravy limitt prostiedk na platy v rdmci platného neinvesticniho
prispévku piispévkovym organizacim hlavntho mésta Prahy a o provedenych zménach informovat
Radu hlavntho mésta Prahy pfi projednavani vysledkti hospodareni. Na zakladé Zadosti organizace o
zvySeni limitu prostfedkd na platy, odsouhlasené piislusnym odvétvovym odborem MHMP, byl
odborem rozpo¢tu MHMP zwySen limit prostfedkd na platy piispévkové organizaci: Akademie
femesel Praha — Stredni Skola technicka, Zeleny pruh 1294/52, Praha 4 o ¢astku 5,8 tis. K¢
z vlastnich zdrojii organizace, ZUS Lounskych, Praha 4 o &astku 200 tis. K& z vlastnich zdroji
organizace, SOS pro administrativa EU Lipi 1911, Praha 9 o &astku 30 tis. K& z prostfedki grantu
v ramei Celoméstského programu podpory vzdélavani na izemi HMP pro rok 2017 — projekt €.
3/1-006 ,,Hablamos espariol, Domov pro osoby se zdravotnim postizenim Kytlice o ¢astku 400 tis.
K¢ zvlastnich vynost roku 2017, Gymnazum J. Nerudy o ¢astku 29,3 tis. K¢ z prostiedkli na
Celoméstské programy podpory vzdélavani na tizemi hl. m. Prahy — projekt 3/1-002 ,Podpora
kvalifikovanych rodilych mluvéich 2017, Gymnazium Ch. Dopplera o c¢astku 97,8 tis. K¢
z prostiedkti na Celoméstské programy podpory vzdélavani na tizemi hl. m. Prahy — projekt 3/1-
001 ,,Chceme mluvit jako rodili mluvéi, Gymnazium Nad Aleji o ¢astku 167,6 tis. K¢ z prostredk
na Celoméstské programy podpory vzdélavani na tizemi hl. m. Prahy — projekt 3/1-003 ,,Podpora
rodilych mluveéich 2017, Obchodni akademie Heroldovy sady 1, Praha 10 o ¢astku 83,1 tis. K¢ z
prostiedki na Celoméstské programy podpory vzdélavani na tzemi hl. m. Prahy — projekt 3/1-004
,Podpora a motivace kvalifikovanych rodilych mlvéich®, VOS a VS V. Hollara, Hollarovo nam. 2,
Praha 3 o ¢astku 20 tis. K¢ zprostfedku na projekt ¢. 1029 — Podpora vyuky interaktivnich
animaci, VOS a SPS od&vni Jablonského, Praha 7 o &astku 39 tis. K& z prostfedkii na Celoméstské
programy podpory vzdélavani na tzemi hl. m. Prahy — projekt 3/1-007 ,Studenti poznavaji jiné
kultury*, Domov pro seniory Kobylisy o ¢astku 1 500 tis. K¢ z vlastnich zdrojii organizace, Domov
se zvlastnim rezimem Krasna Lipa o ¢astku 600 tis. K¢ z vlastnich zdroji organizace, Stiedni skola
umelecka a femesna, Praha 5 o ¢astku 44,2 tis. K& z prostiedkii poskytnutych od Utadu prace CR,
pobocka Pibram vramci projektu CZ.03.1.48/0./0./15-004/0000005/ spolecensky tcelné
pracovni misto, Konzervatof a VOS J. JeZka, Praha 4 o &astku 50 tis. K& z prostiedkd, které
organizace obdrzela na akci ,Nalad'te se v metru” od Dopravniho podniku hl. m. Prahy.

Granty hl. m. Prahy

V rozpoctu bémych vydaji bylo na granty vkap. 02, 04, 05, 06 a 07 vroce 2017 schvaleno
celkem 1 275 600,0 tis. K¢.

Prehled o ¢erpani granti (béZné vydaje) za 1. pololeti 2017 v jednotlivych kapitolach

v tis. K¢
Kapitola | SR2017 | o U6R20 7 e ?fée‘épaz'gﬂ Ukel
02 20 000,0 19 140,0 5 950,0 | oblast Zivotni prostredi
04 35 000,0 25 4036 23 929, | Wuall volného  casu diti a
mladeZe v¢. partnerstvi
04 24 000,0 4789,2 4 216,0 | celoméstské prog. vzdélavani
04 328 000,0 335 276,5 170 069,3 | oblast t&lovychovy a sportu vé.




partnerstvi

05 254 000,0 232 163,0 159 276,0 | oblast socialni

05 49900,0 49 078,0 45 388,0 | oblast zdravotnictvi

05 57 500,0 50 968,6 50 518,6 | protidrogova politika

06 359 770,0 358 570,0 320 990,0 | kultura v¢. partnerstvi
obnova a zachovani kulturnich

06 60 000,0 60 000,0 0,0 | pamatek a cirkevnich objektt ve
vlastnictvi cirkvi

06 60 000,0 50 000,0 18 267,5 |cestovni ruch v¢. partnerstvi +
filmova podpora

06 12 430,0 12 430,0 11 375,0 | narodnostni menSiny a integrace
cizinct

07 15 000,0 12 285,0 12 285,0 | prevence kriminality

CELKEM 1275600,0/ 12101039 822 265,3

Operaéni programy hl. m. Prahy

Operacni program Praha — Adaptabilita
Prostiedky na projekty jsou zafazeny do kapitol podle charakteru podpoteného projektu:
e v prioritni ose 1 — Podpora rozvoje znalostni ekonomiky (kap. 04),
e v prioritni ose 2 — Podpora vstupu na trh prace (kap. 05),
e v prioritni ose 3 — Modernizace pocate¢niho vzd¢lavani (kap. 04),
e v prioritni ose 4 — Technicka pomoc (kap. 09).

Operacni program Praha — Konkurenceschopnost
Prostiedky na projekty jsou zafazeny do kapitol podle charakteru podpoteného projektu:
e v prioritni ose 1 — Dopravni dostupnost a rozvoj ICT (kap. 03),
e v prioritni ose 2 — Zivotni prostiedi (kap. 02),
e v prioritni ose 3 — Inovace a podnikani (kap. 08),
e v prioritni ose 4 — Technicka pomoc (projekt ¢. 20002 — kap. 09).

Oba uvedené operacni programy byly v 1. Ctvrtleti financné€ ukonCeny. V ramci téchto programii jiz
nebudou realizovany zadné platby dotace pifjemctim. Nadale vsak zistava agenda piijmi a spravy
odvodt za poruseni rozpoctové kazné.

Operaé¢ni program Praha — pol ristu CR

Prostiedky na projekty jsou zarfazeny do kapitol podle charakteru podpoteného projektu:
e v prioritni ose 1 — Posileni vyzkumu, technologického rozvoje a inovaci,
e v prioritni ose 2 — UdrZitelnd mobilita a energetické Uspory,
e v prioritni ose 3 — Podpora socialniho za¢letiovani a boj proti chudobé (kap. 05),
e v prioritni ose 4 — Vzdélani a vzdélanost a podpora zaméstnanosti (kap. 04, 05)
e v prioritni ose 5 — Technicka pomoc (projekt ¢. 20002 — kap. 09).

V ramci OPPPR byly v 1. pololeti 2017 realizovany platby pifjemctim v prioritni ose ¢. 3 a 4 a
platby odboru FON na technickou pomoc, tj. v prioritni ose €. 5.




Vysledky hospodaieni hlavni ¢innosti prispé vkovych organizaci hl. m. Prahy

V 1. pololeti 2017 zaznamenaly v hlavni ¢innosti zhorSeny vysledek hospodafeni tyto piispévkove
organizace: Zoologicka zahrada hl. m. Prahy — 13 943,0 tis. K¢ (ztrata bude vyrovnana zvySenymi
trzbami ze vstupného v sezonnich mésicich), ICSS Odlochovice 706,2 tis. K& (absence G¢elovych
finanénich prostiedki na podporu registrovanych socialnich sluzeb UZ 13305 a neni plné obsazena
kapacita zafizeni), Méstska poliklinika Praha — 514,4 tis. K¢ (zvySené vydaje na energie - zména
dodavatele, provoz klimatizace a nartst cen zdravotnického materialu), Divadlo Na zabradli — 413,1
tis. K¢ (omezeny provoz divadla v dobé rekonstrukce dvorany divadla), Minor — 2 012,4 tis. K¢
(wy3Si néklady na wvyrobu scénickych dekoraci novych ptedstaveni, honorafe externich umélct,
tantiémy a najemné), Studio Ypsilon — 4,2 tis. K¢ (zvySené ndklady na bézné opravy), Divadlo pod
Palmovkou — 923,6 tis. K¢ (zvySené naklady na opravy a udrzovani, honorafe hostujicich umelct,
tantiémy a propagaci). U $kol a Skolskych zatizeni budou zhorSené vysledky hospodaieni feseny
V ramci rozpoctového fizeni konaného v pribéhu mesice fijna.

Vysledky hospodareni dopliikové Cinnosti piispévkovych organizaci

Ztratu v doplikové ¢&innosti vykazuji tyto piispévkové organizace: SS COP-tech. hospod.,
Podébradska, Praha 9 — 97 tis. K¢, SOU kadef., Karlinské nam, Praha 8 — 355,6 tis. K¢, Domov
pro seniory Nova shuneénice — 116,9 tis. K¢, Divadlo v Dlouhé — 8,3 tis. K&, Minor — 23,7 tis. K¢,
Symfonicky orchestr hl. m. Prahy FOK — 137,5 tis. K¢&. Piispévkové organizace predpokladaji, e
ztraty z doplitkové ¢innosti budou do konce roku vyrovnany. Jedna se pouze o ¢asovy nesoulad
mezi vynosy a naklady.

Komentar K soué¢astem navrhu usneseni

Usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 21/70 ze dne 15. 12. 2016 byl schvéalen prodej bytovych
domti BD Velka Ohrada 2382 — 2391, Praha 5 ve wySi 206 555,0 tis. K¢. Pifjem z prodeje
bytovych domi byl vroce 2017 poukdzin na ucet hospodarské Cmnnosti hl. m. Prahy ve dvou
splatkach 21. 6. 2017 ve vySi 12 563 817,00 K¢ a 27. 6. 2017 ve vysi 193 991 183,0 K¢. Na
zaklad¢ Statutu fondu Rozvoje dostupného bydleni na uzemi hl. m. Prahy (déle jen Fond),
schvaleného usnesenim ZHMP ¢. 23/51 ze dne 26. 1. 2017, jsou piijmy z prodeje bytovych domi
nesvétenych Statutem hl. m. Prahy méstskym ¢astem hl. m. Prahy zdrojem Fondu. Z tohoto diivodu
je predkladan navrh na zvySeni rozpo¢tu pifjmt hl. m. Prahy v kap. 0811, § 6330, pfevodem z Gétu
hospodaiské ¢mnosti prostiednictvim polozky 4131 o ¢astku 206 555,0 tis. K€ za soucasného
zvySeni fondu Rozvoje dostupného bydleni na izemi hlavniho mésta Prahy v kap. 0811, vydaje tf. 8
— financovani na pol. 8115, ORG 0091188, UZ 00000012 ve stejné vysi (pifloha &. 2 k navrhu
usneseni Zastupitelstva hl. m. Prahy).

Navrh na Gpravu vynost a nakladd hospodarské ¢innosti hlavniho mésta Prahy na rok 2017 tvoti
ptilohu ¢. 3 k ndvrhu usneseni Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Statni prispévek pro ziizovatele zarizeni pro déti vyzadujici okamZitou pomoc

W

Podle zdkona ¢. 359/1999 Sb., o socidlné-pravni ochran€ déti, ve znéni pozd&jSich predpist,
rozhoduje Magistrat hl. m. Prahy v pifenesené ptisobnosti o statnim ptispévku pro ziizovatele zatizeni



podle § 42g — 42n. Ministerstvo prace a socialnich véci k 30. 6. 2017 uvoilo dotaci, ur¢enou na
vyplatu statniho piispévku pro ziizovatele zatizeni pro déti vyzadujici okamzitou pomoc, ve vysi 24
000 tis. K¢.

Zmény Organiza¢niho Fadu Magistratu hl. m. Prahy

Usnesenim Rady hlavntho mésta Prahy €. 2720 ze dne 8. 11. 2016 byly schvaleny organizacni
zmény u¢inné od 1. 1. 2017, a to zejména zfizeni odboru hospodafeni s majetkem MHMP a
odboru evidence majetku MHMP, oddé&leni sekretariatu v odboru hospodaieni s majetkem MHMP,
pirevedeni odd¢leni pravnich ¢innosti, odd€leni ekonomického, oddéleni spravy majetku, oddéleni
vyuwzti majetku, oddéleni pozemkového servisu, oddéleni technicko-realiza¢ntho a oddéleni
vetejného osvétleni ze stavajicho odboru SVM MHMP do odboru hospodateni s majetkem
MHMP, prevedeni oddéleni sekretaridtu, odd€leni evidence, oddéleni vykonu vlastnickych prav,
odd¢leni geodetickych ¢innosti a odd€leni méstskych ¢asti ze stavajictho odboru SVM MHMP do
odboru evidence majetku MHMP a odd¢leni strategie a podpory podnikani ze stavajiciho odboru
SVM MHMP do odboru projektového fizeni MHMP, zruSeni odboru evidence, spravy a vyuZiti
majetku MHMP a za¢lenéni odboru hospodaieni s majetkem MHMP a odboru evidence majetku
MHMP do Sekce finan¢ni a spravy majetku.

Usnesenim Rady hlavniho mésta Prahy ¢. 873 ze dne 18. 4. 2017 byly schvaleny organiza¢ni zmény
uc¢inné od 1. 5. 2017, a to zejména pievedeni oddéleni zastoupeni Prahy v Bruselu ze stavajiciho
odboru OZV MHMP do odboru ,Kancelai primatora® MHMP, ziizeni oddéleni zahrani¢nich
vztahli a protokolarnich zileZitosti v odboru ,Kancelat primatora® MHMP, zruSeni oddéleni
zahraniCnich vztaht ve stavajicim odboru OZV MHMP a delimitace jeho ¢innosti a zaméstnancti do
odd€leni zahrani¢nich vztahii a protokolarnich zaleZitosti v odboru ,Kancelaf primatora® MHMP,
zruSeni oddgleni protokolu v odboru ,,Kancelai primatora® MHMP a delimitace jeho ¢innosti a
zaméstnanci do oddéleni zahraniénich vztahi a protokolarnich zileztosti v odboru ,Kancelat
primatora“ MHMP a zména nazvu odboru OZV MHMP na odbor kultury a cestovniho ruchu
(KUC) MHMP.

Usnesenim Rady hlavntho mésta Prahy €. 1441 ze dne 13. 6. 2017 byly schvéaleny organizacni
zmény G¢inné od 1. 7. 2017, a to zejména zruSeni oddéleni ekonomického a oddéleni technicko-
realiza¢niho vodboru HOM MHMP a delimitace jejich ¢innosti a zaméstnanci do oddé€leni
ekonomicko-realiza¢niho v odboru HOM MHMP, déle oddé€leni spravy majetku a delimitace jeho
¢innosti a zaméstnancti do oddéleni vyuziti a spravy objektl a oddé€leni vyuziti a spravy pozemkl
v odboru HOM MHMP, dale oddéleni vetejného osvétleni v odboru HOM MHMP a delimitace
jeho ¢innosti a zaméstnancti do oddé€leni vyuZiti a spravy objektt v odboru HOM MHMP, zitize ni
oddgleni zafizeni péce o déti zaméstnanct v odboru persondlnim MHMP, oddéleni ekonomicko-
realiza¢niho v odboru HOM MHMP a zména nazvu oddé€leni vyuziti majetku v odboru HOM
MHMP na oddéleni vyuziti a spravy objektid v odboru HOM MHMP a oddéleni pozemkového
servisu v odboru HOM MHMP na oddgleni vyuziti a spravy pozemkti v odboru HOM MHMP.

Slouceni prispévkovych organizaci

Usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 23/67 ze dne 26. 1. 2017 bylo schvéleno slouceni
prispévkové organizace VysSi odbornd Skola a Stiedni Skola slaboproudé elektroniky



S ptispévkovou organizaci Vys§i odbornd Skola informacnich sluzeb, Praha 4, Pacovskd 350,
sucmnosti od 1. 7. 2017, s tim, Ze piejimajici organizaci, ktera ptevezme veskera prava, zavazky a
majetek, bude prispévkova organizace Vys§i odborna Skola a Stiedni $kola slaboproudé
elektrotechniky s tim, Ze dojde k pievodu veskerych prav a povinnosti v personalni oblasti.

Usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 28/112 ze dne 15. 6. 2017 bylo schvéleno slou¢eni
ptispévkové organizace Zékladni Skola, Praha 5, ndm. Osvoboditeli 1368, s piispévkovou
organizaci Zakladni Skola, Praha 5, Pod Radnici 5, s t¢innosti od 1. 9. 2017, s tim, Ze pfejimajici
organizaci, kterd pfevezme veskerd prava, zdvazky a majetek, bude ptispévkova organizace
Z&Kladni Skola, Praha 5, Pod Radnici 5, s tim, Ze dojde k pfevodu veSkerych prav a povinnosti
v personalni oblasti.



3.b—KAPITALOVE VYDAJE — komentdF

Schvaleny Limit pro kapitalové vydaje rozpoctu vlastniho hl. mésta Prahy pro rok 2017 byl ve
vysi 12 850 891,6 tis. K¢ Dale byl schvalen pifevod nevyCerpanych financnich prostiedkd z
roku 2016 do roku 2017 ve vysi 2 799 978,80 tis. K&. Celkové kapitalové vydaje pro rok 2017
byly tedy stanoveny ve vysi 15 650 870,40 tis. K¢.

Schvaleny rozpocet KV na rok 2017 v ¢lenéni dle kapitol HMP

v tis. K¢
Limit kapitalovych 5
Kapitola \r)idai2|£1n?a o W 2l CELKEM

01 - Rozvoj obce

|CELKEM 453 100,00/ 138 10000] 59120000
02 - Méstska infrastruktura

|CELKEM 4 068 057,00] 309 550,00 4 377 607,00
03 - Doprava

|CELKEM 2764 39960| 69030420 345470380
04 - Skolstvi, mladezZ a sport

[CELKEM 913 500,00] 104 400,00] 1017 900,00
05 - Zdravotnictvi a socialni oblast

[CELKEM 613203,00] 277 34000] 890 543,00
06 - Kultura a cestovni ruch

|cELKEM 40826100 28249150] 69075250
07 - Bezpeénost

|cELKEM 304 507,00] 15570620] 46021320
08 - Hospodarstvi

|cELKEM 394 810,001 24350000] 638 310,00
09 - Vnitini sprava

|cELKEM 1464 05400 598 586,90] 2 062 640,90
10 - Pokladni sprava

|CELKEM 1 467 000,00 0,00] 1467 000,00
CELKEM | 12850 891,60| 2 799 978,80| 15 650 870,40|

POROVNANI CERPANI KAPITALOVYCH VYDAJU V1. POLOLETI 2000 - 2017

v tis. K¢

KAP. VYDAJE ROZPOCET ROZPOCET CERPANI % PLNENI

ZA OBDOBI SCHVALENY UPRAVENY ZA OBDOBI RS RU
1. POLOLETI 2000 7 525 651,20 8 034 490,20| 3100 262,10 41,20 38,59
1. POLOLETI 2001 15 786 331,70 15 992 109,70| 3 905 690,40 24,74 24,42
1. POLOLETI 2002 9 870 200,00 11 961 222,80| 4 631 370,40 46,92 38,72
1. POLOLETI 2003 7 046 531,70 12 329 901,20| 4 802 668,50 68,16 38,95
1. POLOLETI 2004 14 359 783,70 19 908 282,60| 5 120 148,20 35,87 25,87
1. POLOLETI 2005 12 579 357,50 14 851 941,40| 5 938 835,20 42,21 39,99
1. POLOLETI 2006 13 254 559,10 15 888 449,40| 6 162 233,30 46,49 38,78
1. POLOLETI 2007 14 790 617,60 17 449 656,60| 6 351 551,60 42,94 36,40
1. POLOLETI 2008 16 536 459,70 20 697 291,60| 6 055 227,20 36,62 29,26
1. POLOLETI 2009 18 218 018,00 22 406 316,50| 5 746 576,00 31,54 25,65




1. POLOLETI 2010 15 427 326,00 16 998 045,50 5 058 597,20 32,79 29,76
1. POLOLETI 2011 11 266 106,70 14 359 268,20 5 926 668,70 52,61 41,27
1. POLOLETI 2012 10 191 435,70 16 575 560,20| 3 204 580,70 31,44 19,33
1. POLOLETI 2013 9 281 574,20 14 404 565,30| 3 270 309,81 35,23 22,70
1. POLOLETI 2014 10 076 827,30 15 291 734,50( 7 882 219,27 78,22 51,55
1. POLOLETI 2015 11 157 504,14 12 081 151,04| 1732 983,56 15,53 14,34
1. POLOLETI 2016 12 710 172,50 14 681 628,30| 2 534 094,49 19,94 17,26
1. POLOLETI 2017 15 650 870,40 17 978 619,80 2 767 095,11 17,68 15,39

V pribéhu 1. pololeti roku 2017 byl schvaleny rozpocet upraven rozhodnutim usnesenimi
Rady hlL mésta Prahy a ZHMP na Castku 17 978 619,80 tis. K& Celkové skuteéné Cerpani
pfidélenych prostiedkii za toto obdobi je ve vysi 2767 095,11 tis. K& Celkové phnéni
K upravenému rozpoCtu je pouhych 15,39 %. Nejvyssi objem schvalenych prostfedkd je v
kap. 02 — Méstska infrastruktura 4 835 359,60 tis. K¢, plnéni je 26,23 %. Nejvyssi pinéni je u
kap. 04 — Skolstvi, mladeZ a sport 29,32 %. Druhy nejvys$i objem upraveného rozpoétu je pro
kap. 03 — Doprava 4 819 160,50 tis. K¢, kde je plnéni vSak pouze 6,13 %.

Podrobny piehled plnéni dle kapitol a jednotlivych akci je uveden dale v tabulkovych
piilohach.

Od roku 2000, kdy je sledovan tabulkovy ptehled plnéni schvaleného (SR), ¢i upraveného
17,68 % ke SR a 15,39 % k UR. A je tak ptedpoklad vyssiho Cerpani v dalsich mésicich roku
2017.

Toto nizké cerpani schvalenych prostfedki na kapitadlové vydaje je ddno mimo jiné
piisn€jSimi — upravenymi pravidly pii vybérovém fizeni, které se mize protdhnout o nékolik
mésici déle, nez bylo vminulych letech obvyklé. To plati i u akci jednoletych a nové
zahajovanych, kdy se prodluzuje piiprava stavby, nebo jsou problémy napi. pii vykupech
pozemkil. I pfi pofizovani SZNR - stroji, pfistroji, vybaveni, dopravnich prostiedk ¢i VT je
zuvedenych divodi pléni pldnovino az na 2. pololeti roku. U akci rozestavénych jsou
provéfovany smlouvy, coz odsouva Cerpani prostiedkll na dalsi mé&sice roku 2017.



Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

Kapitalové vydaje

Celkové zdroje

Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci)

Cerpani PO HMP

Celkové zdroje

Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU cerpani % pinéni zdroje HMP zdroje PO Ugetn( Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
Spravce: 0003 - Ing. Radek Lacko
MHMP - OSI [0043312 [Cerny Most II- 5. stavba et] 840 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 182,71 1,83 0,00] 830 000,00
Spravce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem 840 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 182,71 1,83 0,00 0,00 0,00] 830 000,00
Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska
MHMP - OSI 0000026 |Uprava Parteru nam.J.Pala] 150 000,00 1027,65 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00] 142972,35
MHMP - OSI 0043313 |Nakladové nadrazi Zizkov 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043314 |Predprostor pred OlSansky 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043315 |Vybiralova 1.000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043316 |Okoli paméatniku J.Seiferta 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OTV 0042700 |Revitalizace Malostranské 100 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 1647,21 2353 0,00 93 000,00
IPR PRAHA 0042423 |Centrum architektury a m| 20 450,00 789,74 11 600,00 11 600,00 11 600,00 100,00 10 964,26 2010,26 0,00 6 050,00
IPR PRAHA 0043317 |Sibifské namesti 33 000,00 0,00 33 000,00 26 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210,00
IPR PRAHA 0043318 |Vitdzné namasti 4 000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPR PRAHA 0043700 |Projekt revitalizace Karlovy 2 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska celkem 321 050,00 1817,38 72 700,00 67 990,00 13 247,21 19,48 10 964,26 2 010,26 0,00] 249 232,36
Spravce: 0006 - RNDr. Jana Plaminkova
MHMP - OSI 0000090 |IP pro stavby v kap.01 31 331,62 3 331,82 2 000,00 800,00 39,49 4,94 0,00 27 199,80
MHMP - OSI 0000187 |Kolektor Vaclavské namés| 636 830,88] 328 430,29 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 302 400,58
MHMP - OSI 0004500 |Kolektor Centrum . 520 000,00 0,00 1 000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00/ 519 000,00
MHMP - OSI 0007496 |Kolektor Centrum-Smichoy 1 600 000,00 27 438,64 1 000,00 1 000,00 57,64 5,76 0,00 1571561,36
MHMP - OSI 0008264 |Pobrezni Ill, et. 0003 - prop| 220 205,00] 135 495,09 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 71 209,91
MHMP - OSI 0008267 |Prim&stsky park Soutok 424 677,00 135 735,01 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 278 941,99
MHMP - OSI 0008615 |Kolektor HIavkav most 605 000,00 76 389,92 390 000,00/ 371 000,00 118 495,13 31,94 0,00 157 610,09
MHMP - OSI 0008783 |Podjezd Chlumecka 13 194,00 942545 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 268 55
MHMP - OSI 0040555 |Zokruhovanivytlacného fd 350 000,00 13 113,99 5 500,00 5 500,00 251,08 4,57 0,00 331 386,01
MHMP - OSI 0042794 |Naplavka Ledarny 19 000,00 1 660,35 2 000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 15 339,65
MHMP - OSI 0042795 |Naplavka HoleSovice 85 000,00 1941,24 2 000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 81 058,76
MHMP - OSI 0042805 |Kolektor Zizkov . 590 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 589 000,00
MHMP - OTV 0000016 |Centraini park JZM | 183 600,00 166 178,93 0,00 12 448,00 9 846,42 79,10 0,00 4 973,07
MHMP - OTV 0004502 |Park u Gefku 400 000,00 32 208,97 10 000,00 23 037,00 9,95 0,04 0,00 344 754,03
MHMP - OTV 0004679 |Maniny - PPO, snizeni nive] 1 087 000,17 16 198,96 0,00 3 525,00 2669,10 75,72 0,00] 1067 276,21
MHMP - OTV 0008262 |JM I - ukon&eni Centralnih 169 000,00 63 666,44 30 000,00 30 000,00 107,54 0,36 0,00 75 333,57
MHMP - OTV 0008268 |Rokytka - rozvoj Gzemi 850 000,00 56 811,90 30 000,00 32 108,00 147,02 0,46 0,00 761 080,10
MHMP - OTV 0042801 |IP pro kap. 01 20 000,00 0,00 1 000,00 6 404,00 1181,53 18,45 0,00 13 596,00
MHMP - OTV 0042802 |Dofakturace pro kap. 01 20 000,00 0,00 2 000,00 4000,00 1 036,62 25,92 0,00 16 000,00
Spravce: 0006 - RNDr. Jana Plaminkova celkem 7 824 838,67] 1068 027,01] 508 500,00] 526 822,00 133 841,52 25,41 0,00 0,00 0,00] 6 229 989,68

|Spravce: 0008 - Ing. Karel Grabein Prochazka




Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU cerpani % pIn&ni zdroje HMP zdroje PO Ucetni Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem

MHMP - OTV 0040951 |Revitalizace naplavek 750 000,00 24 338,29 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00] 725661,71
* 06/17 zazadano o preuctovani Cerpani, tato akce byla cela prevedena na kap. 08 - HOM MHMP
Spravce: 0008 - Ing. Karel Grabein Prochazka celkem [ 750 000,00] 24 338,29 0,00 1087,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 574,71
[Celkem [ 8985888,67] 1069844,39] 591 200,00] 604 812,00] 147 293,44] 24,35] 10 964,26] 2 010,26] 0,00] 7 309 222,04]




KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0042423 - Centrum architektury a méstského planovani
Na akci bylo vynaloZeno na zafizeni pro CAMP (média systém, interiérové prace, projekéni
technika, osvétleni, elektroakustika a podlahové prace).

0043317 - Sibirské namésti
Na akci nebylo cerpéano.

0043318 - Vitézné namésti
Na akci nebylo ¢erpéano.

0043700 - Projekt revitalizace Karlova nam.
Na akci nebylo ¢erpéano.

MHMP - OSI

0000026 - Uprava Parteru nim. J. Palacha

Jednd se o upravu namesti Jana Palacha v Praze 1, prilehlych partii AlSova nabiez a cCasti ulic
Kitizovnickd a 17. listopadu podle vit¢zného navrhu architekta Kralicka z architektonické
soutéze uskuteéndné vroce 2002. Uprava ze stavebniho hlediska predstavuje predevsim
odstranéni  stavajicho  nadechového  objektu  vzduchotechniky = podzemnich  garaz
a vybudovani nového objektu. Dale pohledovou tpravu povrchu ndmésti a AlSova nabiez, a
upravu vedeni tramvajové trati v Kiizovnické ulici a 17. listopadu.

V 1. pololeti 2017 se pfipravoval materidl pro schvaleni zaméru v Radé HMP.

0000090 - IP pro stavby v kap.01
V ramci této akce budou hrazeny faktury na mvestorskou a projektovou Cinnost pro stavby,
které nejsou zatazeny do rozpoctu.

0000187 — Kolektor Viclavské namésti

Etapa 0005 — Véaclavské nam. — horni ¢ast

Jednd se o vybudovani kolektoru 3. kategorie vhorni ¢asti Vaclavského namésti s napojenim
na stavajici kolektorové Sachty S17b a S17¢ Kolektoru Voditkova, se tfemi odboénymi
vétvemi — do ulice Opletalova s propojenim na stavajici kolektor CIA — 3. kategorie, dale
s propojenim odbo¢nou vétvi do ulice Stépanska a napojeni na stavajici kolektor Vodickova a
déale vybudovani treti odbocné vétve do ulice Krakovska. Tento kolektor ma zajistit napojeni
na stavajici technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategoric — Centrum 1, pied
Mezbranskou ulici. Celkova délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizovan
razbou provadénou hornickym zplisobem a je veden v primérné hloubce 13 m. V kolektoru
budou umistény inzenyrské site.

V pribéhu prvniho pololeti probihala jednani s budoucim spravcem (Kolektory Praha a.s.) o
umisténi trasy kolektoru vhorni ¢asti Véclavského namésti. V Gvahu pfichazeji v zasadé 2
varianty umisténi tubusu kolektoru. Bud’ feSeni v ndvaznosti na jiz realizované kolektory III.
kategorie, realizované pod dolni Casti Vaclavského namésti (tubus kolektoru je umistén pod
vSemi stavajicimi inZenyrskymi sit€émi) nebo varianta mélké uloZeni tubusu kolektoru (tubus
je umistén nad stavajici inzenyrské sité).




0004500 —Kolektor Centrum 1.

Ciem této akce je propojeni stdvajictho kolektoru Centrum I s realizovanym kolektorem
Hlavktiv most. Tento kolektor 2. kategorie je situovan od jamy J20 na Senovazném namesti,
nasledné ptes ulici Opletalova smérem Na Florenci a TéSnov se napoji v komoie TK 101 na
kolektor Hlavkiv most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto zaméru, oproti ,,severnimu
rozsiteni pifes ulici Truhlafska smérem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na zikladé
ovéfovaci studie.

V souladu srealizaci stavby €. 8615 — Kolektor Hlavkiv most, byly Vv prib¢hu prvniho
pololeti 2017 feSeny a vyjasnény zpUsoby napojeni tohoto kolektoru do kolektorové komory
(TK 101) u Sachty J 101.

0007496 — Kolektor Centrum — Smichov

Jedna se o vystavbu kolektoru (pro nové vedeni inzenyrskych sitl) od ukonceni (propojeni)
kolektoru Centrum 1., tj. zoblasti mezi ulicemi Na Bojisti a Katefinska. Dale sméfuje ptes
Karlovo ndm., ulici Na Morani pod Vltavu a na smichovské stran€ pokracuje ulicemi Na
Belidle, Nédrazni, Plzenskd po kiizovatku ulic Plzeniskd a Kovakl. Na stavbu je vydano
pravomocné uzemni rozhodnuti. Dale je vydano hlavni stavebni povoleni na trasu kolektoru
véetné ostatnich stavebnich a vodohospodarskych povoleni s nabytim pravni moci. V roce
2016 byla jiz po paté prodlouzena platnost stavebntho povoleni na objekt SO3-83 odvodnéni a
Cerpaci stanice s terminem dokonceni do 23. 10. 2018. Stavba je pfipravena k zahajeni.

V 1. pololeti 2017 probihala mvestorskd piiprava.

0008264 — Pobiezni 11, et. 0003 — proplachovaci _kanal Karlin

Predmétem stavby je dokonCeni pielozky proplachovaciho kandlu a vybudovani nové
havarijni nadrze voblasti Libetiského mostu. Délka ptelozky DN 1600 je 99m, odtok
zhavarijni nddrze DN 2000 je 30m dlouhy. Havarijni nddrz o rozmérech 6,6 x 4m bude
zachycovat plovouci a usaditelné¢ latky a havarie v povodi stoky proplachovaciho kanalu.

Na zakladé Zadosti bylo vroce 2016 vydano prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni z roku
2008. Stavbu je nutno realizovat ziroven s rekonstrukei Libeniského mostu (investora TSK) a
s vystavbou retenni nadrze (investora Prazska vodohospodaiska spolec¢nost).

Dalsi postup piipravy rekonstrukce Libeiiského mostu zavisi na stanovisku Ministerstva

kultury.

0008267 — Priméstsky park Soutok

Stavba se nachdzi podél soutoku Vltavy a Berounky a byla v letech 2005-2011 pfipravovana
jako stavba ¢. 8267 Radotin - rekreacni zona. Konkrétné se jednalo o vybudovani jezera 3A
na levém biehu Berounky a v roce 2008 bylo vydano tizemni rozhodnuti na terénni Upravy a
pro vodni plochu a docasnou piipojovaci komunikaci (UR je jiz propadlé). V této fazi byla
pfiprava pozastavena.

V soucasné dobé IPR Praha zahijil prace na koncepénim feseni celé lokality, a to aktualizaci
navrhu akéniho planu ,Zalozeni PP Soutok® a komunikaci se stakeholdery a vefejnosti v
ramci pracovni platformy ,,Spole¢né na Soutoku“. Podkladem pro feSeni Uzemi je Koncepce
prazskych bteht (IPR Praha, 02/2014).

V prvnim pololeti 2017 probihala jednani s majiteli pozemkl o jejich odkupu.

0008615 - Kolektor Hlavkiiv most

Tento kolektor 2. kategorie spojuje stavajici kolektory na obou predmostich Hlavkova mostu
(kolektor SPHM - levobiezni a kolektor RNLS - pravobiezni). Jedna se o stavbu, kterd je
pfipravovana a realizovana v souvislosti s planovanou rekonstrukci Hlavkova mostu, kdy do
kolektoru budou pielozeny inzenyrské sit¢ dnes vedené po moste.




Stavba byla zahajena dne 15. 9. 2016 piedanim stavenist¢ zhotoviteli (Sdruzeni KHM =
Subterra a.s. a Hochtief CZ a.s.). Bylo realizovano zafizeni staveniSt¢ a byly provedeny
prelozky a zajisténi inzenyrskych siti, vrtdni a realizace pilot u J 101, J 102, J 103. Bylo
dokonceno hloubeni vSech jam J 101, J 102 a k 23. 2. 2017 i hloubeni J 103 na dno
V provizornim osténi (tj. byl spinén mink ¢. 1) a J 104. Probihaly razby hlavni trasy v Useku
J 101 — J 102, zJ 102 na TK 103 (kterd byla dokontena) zTK 103 na J 104. Také bylo
dokonceno hloubeni a betonaz ,Odbo¢né vétve kolektoru™ zJ 103, izolace stropli a zisypy,
dale razba TK 103 a ze % razba TK 101. Na konci 1. pololeti byla dokoncena razba cca 2/5
podzemni trasy kolektoru. Nakonec byla realizovana ,ndhradni vysadba“ zelené (etapa 1,2,3)
a soucasné¢ na celé stavbé probihal geotechnicky monitoring (GTM) vcetné Cinnosti kancelare
GTM a uskuteciiovala se pravidelna tydenni jednani ,jrady monitoringu“(RAMO).

0008783 — Podjezd Chlumecka

Piedmétem stavby je propojeni obchodnich center na Cerném mosté v Praze véetnd realizace
najezdovych ramp a pfeloZzek mnZenyrskych siti Stavba je po stavebni strance dokoncena.
Zbyva realizovat pouze vykupy pozemkd.

V 1. pololeti 2017 pozemky nebyly vykoupeny, protoze stale nelze k uzavieni kupnich smiuv
piistoupit pro zmény pravnich vztahii k pozemku a podanou zalobou ve véci vkladu prava
K nemovitosti.

0040555 — Zokruhovani vytlaéného ¥adu Praha vychod

Realizace stavby fe$isoutasné potize zasobovani vodou v tizemi mezi Ujezdem u Prihonic,
Pitkovicemi, Kreslicemi a Uhiinévsi a posileni cel¢ oblasti v ocekavani budouci vystavby ve
vychodni ¢asti Prahy. Celkova délka vodovodniho fadu DN 800 je 5,5 km.

Etapa 0001 je rozdélena na dvé ¢asti:

1. ¢ast je v tiseku Pitkovice — Uhiinéves, vodovodni fad DN 800 v délce 2,4 km.

Stavebni povoleni vydano 30. 3. 2016 s nabytim pravni moci 30. 4. 2016.

2. &ast je v useku Pitkovice — Ujezd u Prithonic, vodovodni ¥ad DN 800 v délce 3,1 km.
Projekt pro UR je zpracovan, dale i projekt pro EIA (posouzeni vlivu stavby na Zvotni
prostiedi) z divodu skute¢nosti, Ze trasa kitd Pitkovicky potok. Zadost o UR byla podéna 15.
9.2016 atizeni bylo zahdjeno 5. 11.2016.

UR bylo vydano 01/2017. Ugastnikem fizeni bylo podano odvolani, které je v soutasné dobé
pfedano na odbor stavebniho fadu MHMP k rozhodnuti o potvrzeni UR, pifpadné k vraceni
OV UMC 22 k dopnéni.

0042794 — Naplavka Ledarny

Akce feSi revitalizaci ndplavky pravého bifehu Vltavy v blizkosti mimotroviiového kiizeni
najezdu na Barrandovsky most po napojeni na stavajici pobfezni cestu vedouci kolem
golfového hiisté smérem do Modfan. V ramci stavby dojde k provedeni nové zpevnéné
komunikace véetné premosténi kandlu Ledéaren, vybudovani kotevniho mola, promenady
s plani pro odpocinek, sadové a parkové upravy.

V prvnim pololeti 2017 bylo projednavano prodlouzeni tzemni rozhodnuti.

0042795 — Naplavka HoleSovice

Akce ftesi kultivaci Uzemi mezi ulici Jankovcovou a biehem Vltavy véetné premény uzemi
byvaljch Uhelnych skladd na oddychovou zénu pro oblany. Uzemi stavby sousedi se
zastavbou HoleSovic a vramci biehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardi na
upravu Bubenského nabfezi, po proudu za Libeiiskym mostem sousedi s aredlem
holesovického pfistavu.




V prvnim pololeti 2017 byl vybran zhotovitel projektové dokumentace (dokumentace ke
stavebnimu povoleni, dokumentace pro vybér zhotovitele a autorsky dozor). Déle byly
zahdjeny prace na zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a probéhlo vybérové
fizeni na zajiSténi mzenyrské Cinnosti.

0042805 — Kolektor Zizkov 1II.

Tento kolektor 2. kategorie je volnym pokratovanim kolektoru Zizkov, ktery tento propojuje
s kolektorem Centrum I. Jedna se o trasu - usek od jamy J1 v prostoru HavliCkova namésti
(Zizkov) po jamu J20 na Senovazném namésti (Centrum I). Soucasti kolektoru je odboéna
vétev z kabelové komory TK22 po jamu J22 na Kostnickém namésti.

V 1. pololeti 2017 probihala ptedprojektova piiprava stavby.

0043312 - Cerny Most II-5.st. et.0002

Akce Cerny Most II — 5. stavba et. 0002 piedstavuje dokon¢eni pivodni bytové vystavby,
pferusené vr. 2006, souborem osmi bytovych domil v lokalit¢ Cerny Most. Navrzené objekty
I, J, M, N, O, P maji 4 nadzemni podlaz, objekty K, L maji 5 nadzemnich podlazi a 1 podlaz
s podzemnimi gardaZzemi. Predpokladd se wvystavba cca 180 bytovych jednotek. Stavba je
financovana zfondu Rozvoje socialntho bydleni na tzemi hl. m. Prahy. Na stavbu je vydané
platné stavebni povoleni.

V1. pololeti 2017 byla vyhotovena studie zmény zdGvodd aktualizace projektu dle
soucasnych pozadavkii bytového fondu, platné legislativy, soucasnych technickych standarda
a energetického konceptu. Vzhledem k tomu, Ze stdvajici projektant neni schopen pokracovat
dle podminek pivodni smlouvy, je nutné vypsat vybérové fizeni na nového projektanta.

0043313 — Nikladové nadrazi Zizkov

Jedna se o urbanisticko-dopravni feSeni transformaéniho Uzemi Nakladového nadrazi ZiZkov.
Vysledek urbanistické soutéze bude autorem vitézného navrhu dopracovan do podoby uzemni
studie slouzici jako podklad pro zménu uUzemniho planu a Metropolitni plan Prahy.
Pfedmétem navrhu bude fesSeni kliCovych otdzek v Uzemi, zejména tramvajové trati, charakter
budouci zastavby a vefejnych prostranstvi, umisténi $kol a vefejnych funkci v uzemi apod. a
budouci vywsiti budovy nakladového nadraz. Re$ené tzemi ma rozlohu 38,5 ha.
Na tuto stavbu doposud neexistyji podklady definujici urbanistickou soutéz.

0043314 — Predprostor pied Olsanskymi hibitovy

Jednd se o celkovou revitalizaci prostorou mezi OBanskymi hibitovy a Vinohradskou ulici
V ndvaznosti na stavbu ¢. 42808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice.

Projektova piiprava stavby bude zahdjena v koordinaci se stavbou €. 42808 - Rekonstrukce
Vinohradské ulice v roce 2018.

0043315 — Vybiralova

Projekt se tyka lokality Praha 14 - Cerny Most v okoli ulice Vybiralova. Jde o revitalizaci ulic
na sidlisti - Vybiralova, kpt. Stranského a pfiléhajicich parkovacich ploch. Tento projekt bude
koordinovan s rekonstrukci kolektort. Predmétem navrhu bude kompletni rekonstrukce
povrchll, vysadba nového stromotadi, doplnéni mobilidfe a bezpecnostnich prvkil a osvétleni.
Resené (izemi mé rozlohu 2,2 ha.

V 1. pololeti 2017 nebyly prace na tomto projektu zahéjeny.




0043316 — Okoli pamatniku J.Seiferta

Jednd se o rekonstrukci ulice Téaboritska v tseku od kifzeni s ulici Lipanskd po ORSanské
namésti. ~ Tento  projekt bude  koordinovin s  rekonstrukci tramvajové  trati
Predmétem navrhu bude rekonstrukce tramvajové zastavky, chodnikli, schodist¢ a vetfejného
osvétleni. Re$ené uzemi ma rozlohu 0,6 ha.

V 1. pololeti 2017 nebyly prace na tomto projektu zahdjeny.

MHMP - OTV

0042700 — Revitalizace Malostranského namés ti

V uvedeném obdobi byl zhotoven pasport dlazeb a kamenickych prvkl. Bylo provedeno
zamfeni namésti @ pasport inzenyrskych siti. Dale v uvedeném obdobi probihala konzultacni
¢innost na dopravni feSeni a zpracovava se posudek na mvestini ndklady akce a ceny
projektové dokumentace.

0000016 — Centralni park JZM 1

Stavba Centralntho parku JZM 1 dotvari obytny komplex JZM 1 a spojuje ho v jeden celek
s pivodni starou zistavbou obce Stodilky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahdjena jsou
zrealizovany a dany do uzivani 4 etapy.

Bylo rozhodnuto, Zze posledni etapou bude etapa 0005. Jednd se o vysadbu a revitalizaci
stavajici zelené, gabionové zidky, komunikace pro pési a cyklisty, parkovy mobiliaf, lavku
pies Stodulecky potok, vefejné osvétleni.

Projektant zpracoval PD k SP na et. 0005. Stavebni Gfad rozhodl, Ze vySe uvedené obj. et.
0005 Ize povolit formou ohlaseni stavby.

Na zakladé¢ 7idosti mandatife SIN spol s r.o. ze dne 6.9.2013 bylo vyddno ohlaSeni dne
29.12.2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro zaddni stavby, dokumentace ZDS byla
pfedana na OTV 11/2014. Etapa 0005 v 11/2015 zahajena. Stavebni prace podle projektové
dokumentace byly zahdjeny v 11/2016, dokonceni etapy dle smlouvy je 06/2017.Etapa 0005
je pred dokonCenim pferusena, probihda odsouhlaseni zmén vyvolanych v pribéhu stavby.

0004502 - Park U Cetiku
Predmétem stavby je vybudovani rekreacntho parku celoméstského vyznamu s vyuzitim pro

sportovni aktivity, pro chvile odpocinku a relaxaci na tizemi méstskych ¢asti Horni Pocernice,
Dolni Pocernice, Cerny Most a Hostavice. Stavba ma dokontenou etapu 0001 Centrum —
zemni prace a komunikace. V prvnim pololeti 2016 byly zajiStény podklady pro vyhotoveni

zadavaci dokumentace pro pokracovani stavby chodnikd a pro vybudovani hiist¢ pro déti a
hfisté pro seniory jako etapa 0007 - Hiisté a stezky. Ve druhém pololeti 2016 byla zajiSténa
projektova dokumentace a byl vybran zhotovitel této etapy. V prvnim pololeti roku 2017 byla
zpracovana analyza nabidkové ceny etapy 0007.

0004679 - Maniny - PPO, sniZeni nivelety Karlin

Cilem stavby je snizenim urovné terénu a realizaci dolntho obtokového ramene snizit hladinu
Vltavy pfi povodiiovych udalostech. V navaznosti na terénni tpravy bude prostor Rohanského
ostrova mezi stavajici protipovoditiovou hrazi a korytem Vltavy upraven na oblast klidu,
kloubici moznosti rekreace s funkci biocentra, diky ¢emuz bude rekultivovano uzemi v centru
mésta o rozloze 32 hektart.

Pro celou stavbu bylo vroce 2008 zajiSt¢no pravomocné uzemni rozhodnuti, jehoz platnost
byla v roce 2011 prodlouzena. Stavba byla etapizovana, pii¢emz do doby rekonstrukce




Libeniského mostu, vramci které bude zpritocnéno jeho ptedpoli v inundaénim tGzemi, mohou
byt realizovany prvni dvé etapy.

Etapa 0001 — poldr s oddychovou zonou

Prvni etapa zahrnuje jthozipadni Cast feSen¢ho Uzemi, kde sniZzenim terénu v ¢asti budouctho
obtokového ramene dojde ke zizeni poldru, jehoz parkovd uUprava umozni v dobé mimo
povodnoveé udélosti rekreaci obyvatel mésta. Jsou zajiSténa vSechna stavebni povoleni, jejichz
platnost je pribézné prodluzovana. Na zakladé smlouvy o dilo uzaviené pied koncem roku
2014 s vybranym zhotovitelem, kterym bylo ,.Sdruzeni pro Karlin a Maniny* (UNISTAV a.s.
a PROMINECON CZ a.s.) byl zhotovitel vyzvan k prevzeti stavenisté. To ale odmitl prevzit a
nasledné zpochybnil ur¢itost smlouvy. Po pravnim rozboru byla zahdjena jednani o ukoncCeni
smlouvy dohodou. V kvétnu 2016 Rada HMP tuto dohodu schvélila a ta byla uzaviena. Pro
poticby nového vybéru zhotovitele bude nezbytné dopracovat dokumentaci pro vybér
zhotovitele do podrobnosti realizacni dokumentace.

Etapa 0002 — rozsffeni poldru

Druhd etapa se nachdzi ve stfedni Casti izemi a obsahuje dalsi poldr s parkovou upravou
v ¢asti budouctho obtokového ramene. Jsou zajiSténa vSechna stavebni povoleni, jejichz
platnost je pribézn€ prodluzovana. V kvétnu 2016 byly ozndmeny piedbézné informace
k vybéru zhotovitele této Casti, ale vlastni vefejna zakazka nebyla dosud vypsana.

V uvedeném obdobi byly provadény stavebni prace v ramci etapy 0001.

008262 - JM I ukonceni Centrilniho parku
Reseny prostor se nachdzi mez stanicemi metra Opatov a Haje. Uzemi je obdélnikové tvaru o
rozmérech cca 832x140 m obklopené stavajicimi bytovymi objekty.

Stavba obsahuyje:

Komunikace a zpevnéné plochy, amfiteatr, vodni prvky, sportovni hiisteé, détské hiiste,
vefejné osvetleni parku, umélecké objekty a vytvarna dila. Cely park se stane velkou piirodni
galerii. Soucasti Centralntho parku bude i samostatnd zpevnénd cesta pro cyklisty.Stavba byla
delimitovana Mg¢stskou casti Prahy 11 na OMI MHMP delimitacnim protokolem ze dne
7.9.2006. Z divodu casového odstupu pii feSeni majetkopravnich vztahi byla rozdélena na
dvé castiEtapa 0001 vychod — stavebni prace vroce 2011 pokracovaly na realizaci
promenadni  komunikace véetné slavnostniho osvétleni. Etapa dokoncena v 06/12.  Etapa
0006 zipad - bylo vydano UR snabytim pravni moci dne 14.6.2011.Dokumentace pro
stavebni povoleni piedana v prosinci 2012.Zadost o stavebni povoleni podana dne 22.5.2013
na stavebni odbor UMC Prahy 11. PoZidéno opétné o prodlouZeni zadosti na doplnéni do 30.
11. 2017, cekd se na vydani povoleni kaceni, fizeni je svolano na 11. 7. 2017. Projekt pro
realizaci ¢asti etapy 0006 je zpracovan a pifedan na OTV MHMP. Na zbyvajici ¢ast etapy na
realizaci je objednana projektova dokumentace u zhotovitele projetku.

0008268 - Rokytka — rozvoj uzemi

Trasa cyklostezky vdl 3150 bm umisténa v prevazné Casti na télese byvalé Zeleznicni viecky
CKD Vysocany. Soucasti stavby jsou i Zel. mosty pies ul Freyovu a Podé&bradskou. Podél
celé trasy cyklostezky bude polozeno veifejné osvétleni. Stezka je obousmérma 3,5 m Sife
s Zivicnym povrchem.

Vroce 2011 byly dokonfeny objekty =zajisténi nahradni trasy cyklostezky v prostoru
Ocelatska Freyova po dobu realizace piilehlé stavby investora Moravska opravarenska a.s. a




sadové Upravy. NedokonCen zistava objekt Vefejného osvétleni, pro ktery bylo zajisténo
prodlouzeni platnosti Stavebniho povoleni a aktualizovano zajiSténi pitkonu el energie
Vv pfipojovacich bodech VO.

Dale byla zahajena piiprava a realizace nasledyjicich etap stavby:

Etapa 0001 U hiisté I - stezka pro cyklisty a pési v délce 58 m podél toku Rokytky propojujici
vychodni chodnik ul Sokolské se stavajici cyklostezkou — zhotovitel vybran. Staba
dokoncena, kolauda¢ni souhlas vydan 1.12.2014. Vycisleni pofizovaci hodnoty piedano
18.12.2014. Etapa ukoncena.

Etapa 0002 Kovanecka - stezka pro cyklisty a p&si vdélce 256 m podél toku Rokytky u ul.
Kovanecké — u této etapy podana Zidost o UR v 04/12, SP doplnéno v 11/2015. UR vydano
1.8.2016 s nabytim pravni moci 13. 9. 2016. Pozemky pievedeny na MC.

Etapa 0003 U hiisté II - povrch chodniku v délce 85m - ¢ast - povrch chodniku dokoncen vr.
2011. Podana zidost o dodate¢né povoleni stavby - dokonceni fizeni ¢ekd na ukonceni
pfevodu pozemkii z CR-tfad pro zastupovani stitu na MC Praha 9 (ptedpoklad vydani do
08/15), &ast- VO u ul Kovanecké — vydano UR s nabytim PM 15.12.2012. Dodate&né
povoleni vyddno dne 2. 9. 2015 s nabytim pravni moci 25. 9. 2015. VPH ptedano 9. 11. 2015.
Stavba ukoncena.

Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostli pro pesi a demontdz 1 mostu pro pési pres Rokytku

v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinny milyn — etapa dokoncena v 03/12.

Etapa 0005 Park pod lavkou - parkova uprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelafskou a tokem
Rokytky — dopléni pdsi komunikaéni sit¢ a umisténi minigolfi - UR vydano, nabyti PM
17.10.2012. Podana zadost o SP pro ¢ast A+B na pozemcich Hl.m.Prahy — pferuSeno do doby
vyfedeni odvolani na kéceni stromi. Rohodnuti OZP Magistritem potvrzeno a doplnéno na
stavebni ufad. Provadi se Gprava PD bez minigolfu dle pozadavku UMC Prahy 9. SP vydano
snabytim pravni moci 30. 4. 2015, vybér zhotovitele ukoncen 22. 12. 2015. Zahajeni
realizace 02/2016. Kolaudace stavby 29. 7. 2016. VPH ptedano 1. 12. 2016. Stavba
ukoncena.

Etapa 0006 Park zahradky - parkova tprava byvalé zahradkarské kolonie u komunikace U
Elektry s vybavenim pro rizné typy sportovné rekreacniho vyuziti ohranicend tokem Rokytky
a nov¢ vybudovanou cyklostezkou vcetné umisténi sochy V. Boudnika — studie projednana,
byly nové stanoveny podminky pro DUR. PD zpracovana a vyskladnéna. V souCasné dobé¢
probiha projednani DUR a dopracovani PD. Zadost o UR podana 21. 1. 2015, UR vydéno 17.
5. 2016. Nabyti pravni moci 21. 6. 2016. Zadost o SP bylo podano 28. 3. 2017, 15. 5. 2017
zahajeno stavebni fizeni a stavebni povoleni je pfed vydanim.

Etapa 0007 Mezitratova - cyklostezka v délce 720 m vCetné¢ piemosténi toku Rokytky
pokracovani celoprazské pateini cyklotrasy A 43 navazujici na cyklostezku od Hofejsiho
rybnika k ul. U schodli — pozastavena piiprava v 05/12 - kolize s revitalizaci potoka Rokytky,
navrzena s MHMP — sprava vodnich tokl nova trasa.

Zadost o UR podana dne 24. 4. 2014. UR vydano. Probéhlo odvolani vlastnika sousedniho
pozemku, pfedano na MHMP-OST k rozhodnuti. MHMP OSR rozhodl dne 10. 8. 2015 o
doprojednani v¢etné Upravy nové trasy, objednavka na projektanta vystavena 19. 11. 2015.
Nutno nové projednat a dophit UR o nové skuteénosti v&. Upravy projektu, piedpoklad
vydéni 31.7.2017.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodniku vul Pod Smetankou
vdélce 66 m — DVZ pro zajisténi realizace k dispozici, probéhl vybér zhotovitele — vybran
CERMAK+CHRACHOVEC. Stavba ukondena vterminu 30. 11. 2013 — nekolauduje se.
Etapa ukoncena.



0042801 — IP pro kap. 01
Zuvedené akce se hradily naklady na projektovou a investorskou c¢innost pro stavby
technické¢ vybavenosti, které jiz nejsou V rozpoctu.

0042802 — Dofakturace pro kap. 01
Zuvedené akce se hradily faktury za provedené prace na stavbach, které jiz nejsou
V rozpoctu.




Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 02 - Méstska infrastruktura

Kapitalové vydaje

Celkové zdroje

Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci)

Cerpani PO HMP

Celkové zdroje

Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU Cerpani % pinéni | zdroje HMP zdroje PO UCetni Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem

Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska

MHMP - OSI |0042807 |Rekonstrukce Bélohorské 211 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00
Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska celkem 211 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00
Spravce: 0006 - RNDr. Jana Plaminkova

MHMP - OCP 0002003 [Vykupy lesnich pozemk{ 120 000,00 64 524,80 17 000,00 17 850,00 0,00 0,00 0,00 37 625,20
MHMP - OCP 0004452 [Letenské sady - obnova pl 82 519,11 61 823,49 3 450,00 3 450,00 118,58 3,44 0,00 17 245,62
MHMP - OCP 0004527 |[Komplex zahrad na Petfing 150 000,00 7 837,12 27 000,00 29 600,00 4 352,52 14,70 0,00 112 562,88
MHMP - OCP 0005284 [Investice souvisejici s ared 281 549,45 243 228,66 7 500,00 14 100,00 2 681,21 19,02 0,00 24 220,79
MHMP - OCP 0006954 [Obora Hvézda-obnova 71714,74 28 010,67 15 000,00 15 200,00 571,58 3,76 0,00 28 504,07
MHMP - OCP 0008305 [Realizace novych ploch le§ 53 900,00 49 440,57 3 700,00 4 330,00 462,69 10,69 0,00 129,43
MHMP - OCP 0008653 [Realizace opatieni vyplyv. 303 000,00 8 892,40 10 000,00 739,00 0,00 0,00 0,00 293 368,60
MHMP - OCP 0010305 [EU-Kotlikové dotace Prahg 21 989,00 8 961,08 6 989,00 9219,90 3 882,19 42,11 0,00 3 808,02
MHMP - OCP 0040413 [Vykupy vodnich ploch 32 000,00 15 579,74 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 5 520,26
MHMP - OCP 0041459 |Pilotni projekty v Zivotnim 375 000,00 5 087,99 5 000,00 1 700,50 0,00 0,00 0,00 368 211,52
MHMP - OCP 0041881 [Revitalizace vodnich nadrz 150 000,00 60 749,21 25 000,00 25 000,00 119,80 0,48 0,00 64 250,80
MHMP - OCP 0042172 [Revitalizace a protipovodn 100 000,00 34 913,30 15 000,00 20 000,00 3 101,90 15,51 0,00 45 086,70
MHMP - OCP 0042815 [Revitalizace Letenskych s 44 000,00 8 814,01 21 100,00 21 100,00 5,00 0,02 0,00 14 085,99
MHMP - OCP 0043325 |Zalozeni novych lesl a les 70 000,00 0,00 8 000,00 17 000,00 66,55 0,39 0,00 53 000,00
MHMP - OCP 0043326 [Revitalizace Kralovské obd 70 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 2 064,51 4,59 0,00 25 000,00
MHMP - OCP 0043535 [Granty v oblasti ZP 2017 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0000057 [ProdlouZeni stoky A2 1017 000,00 534 606,31 55 000,00 55 000,00 817,22 1,49 0,00 427 393,69
MHMP - OSI 0006963 |[Celk. pfest. a roz3ifeni UC{ 12 651 383,00 2660 059,49] 2900 000,00| 3 089 000,00 1066 732,21 34,53 0,00 6902 323,51
MHMP - OSI 0008548 |Kanal. sbéra¢ H - prodl. do| 396 800,00 117 197,49 45 000,00 45 000,00 10 729,15 23,84 0,00 234 602,51
MHMP - OSI 0008781 |Prodlouzeni sbé&rate "T" d 86 000,00 2 829,29 3 000,00 3 000,00 41,86 1,40 0,00 80 170,71
MHMP - OSI 0040019 [ProdlouZeni sb&rate G do 220 000,00 6 198,28 4.000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 209 801,72
MHMP - OSI 0042358 [Nebusicky sbé&ra& 139 520,00 132 003,31 3 000,00 3 000,00 321,69 10,72 0,00 4 516,69
MHMP - OSI 0042359 [Papirenska - kanalizacni s 123 000,00 5299,24 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 113 700,76
MHMP - OSI 0042475 |IP pro kap.02 10 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
MHMP - OSI 0042476 [Dofakturace pro kap. 02 20 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
MHMP - OSI 0042804 [Revitalizace Karlova namé 150 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00
MHMP - OSI 0042812 [Celkova prestavba Cisaiski 250 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00
MHMP - OSI 0042813 [Vykupy pozemki ke kanali 2 300,00 611,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 89,00
MHMP - OTV 0000012 |Protipovod.opatf.na ochrH 4 190773,90| 3830 726,62 82 000,00 82 000,00 9 119,69 11,12 0,00 278 047,28
MHMP - OTV 0000013 [BABA Il - rekon.IS 214 798,00 50 844,66 29 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 139 953,34
MHMP - OTV 0000050 [TV Slivenec 596 820,00 507 944,01 28 000,00 49 808,00 19 146,31 38,44 0,00 39 067,99
MHMP - OTV 0000083 [H.Po&ernice - COV Svépra 528 270,00 482 344,59 500,00 1 327,00 0,00 0,00 0,00 44 598,41
MHMP - OTV 0000085 [TV Repy 192 625,54 168 911,52 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 22 714,02
MHMP - OTV 0000088 [TV Libus 662 990,00 486 809,77 17 000,00 24 386,00 321,21 1,32 0,00 151 794,24
MHMP - OTV 0000092 [TV Zli¢in 376 957,72 312 291,78 10 500,00 16 868,00 310,15 1,84 0,00 47 797,94
MHMP - OTV 0000093 [TV Kbely 587 501,90 461 640,43 2 000,00 3 047,00 114,71 3,76 0,00 122 814,48




Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 02 - Méstska infrastruktura

Kapitalové vydaje

Celkové zdroje

Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci)

Cerpani PO HMP

Celkové zdroje

Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU cerpani % pinéni zdroje HMP zdroje PO Ugetn( Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
MHMP - OTV 0000100 [TV Zbraslav 640 054,27| 540 592,44 18 000,00 24 000,00 11,19 0,05 0,00 75 461,83
MHMP - OTV 0000101 |TV Ujezd 377 580,28] 341 915,89 3 500,00 3 500,00 2765,51 79,01 0,00 32 164,40
MHMP - OTV 0000102 |TV Kolod&je 259 900,00/ 105 389,05 24 000,00 24 996,00 198,89 0,80 0,00 129514,95
MHMP - OTV 0000106 [TV Seberov 400 000,16 304 011,56 16 500,00 9 871,00 258,33 2,62 0,00 86 117,60
MHMP - OTV 0000113 |TV Lipence 730 200,00] 500 002,52 24.000,00 36 407,00 2 065,57 5,67 0,00 193 790,49
MHMP - OTV 0000114 |TV Stodalky 277 740,00 146 142,53 27 000,00 36 781,00 1832,85 4,98 0,00 94 816,47
MHMP - OTV 0000117 [TV Zbuzanska 60 000,00 12 548,78 8 000,00 8 536,00 724,65 8,49 0,00 38 915,22
MHMP - OTV 0000132 [TV To¢na 570 000,00 136 938,05 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00] 408 061,95
MHMP - OTV 0000133 [TV Dablice 185290,00] 150 047,84 6 000,00 8 577,00 2 124,21 24,77 0,00 26 665,16
MHMP - OTV 0000134 [TV Dolni Po&ernice 502 349,47 421 862,24 11 000,00 11 929,00 568,36 4,76 0,00 158558,23
MHMP - OTV 0000137 |TV Kyje - Hutd 397 171,00/ 334 962,79 17 000,00 17 000,00 4 918,09 28,93 0,00 45 208,22
MHMP - OTV 0000138 |TV Kunratice 873 100,00/ 749 325,98 33 000,00 30 030,00 5 263,23 17,53 0,00 03 744,02
MHMP - OTV 0000152 |TV Dolni Chabry 196 774,24 175 161,11 9 000,00 1391,00 216,73 15,58 0,00 20 222,13
MHMP - OTV 0000161 |TV Kolovraty 287 760,00 250 007,43 8 000,00 10 966,00 0,00 0,00 0,00 26 786,57
MHMP - OTV 0000196 [TV Klanovice 357 200,00 225 104,71 15 000,00 28 499,00 5 683,06 19,04 0,00 103 596,29
MHMP - OTV 0000204 [TV Nebusice 435003,00] 238 277,08 20 000,00 21 000,00 152,00 0,72 0,00 17572592
MHMP - OTV 0003082 [TV Radotin 1440 000,30 1292 213,05 23 000,00 13 705,00 1742,88 12,72 0,00 134 082,25
MHMP - OTV 0003090 |TV Reporyje 804 030,00] 556 455,61 11 000,00 19 252,00 666,89 3,46 0,00 228322,39
MHMP - OTV 0003103 [TV Lochkov 279999,83] 247 366,59 7 000,00 8 728,00 199,65 2,29 0,00 23 905,24
MHMP - OTV 0003106 [TV Suchdol 619 400,00] 229915,17 22 000,00 34 021,00 11771,15 34,60 0,00 355463,83
MHMP - OTV 0003111 [TV Lysolaje 528 000,00] 434 558,71 15 000,00 15 705,00 5 892,24 37,52 19,09 77 755,38
MHMP - OTV 0003113 [TV Pfedni Kopanina 200 000,39] 119 761,89 8 000,00 21 317,00 9 884,71 46,37 0,00 58 921,51
MHMP - OTV 0003119 |TV Cakovice 1271400,00] 938 188,77 27 000,00 22 280,00 1348,71 6,05 0,00/ 310931,23
MHMP - OTV 0003127 |TV B&chovice 30249847 310 168,92 5 000,00 5 000,00 2 358,28 4717 0,00 77 329,55
MHMP - OTV 0003136 [TV Satalice 470521,00] 350 118,79 16 000,00 23 951,00 90,33 0,38 0,00 96 451,21
MHMP - OTV 0003140 |TV Ujezd nad Lesy 1370 430,00] 1024 889,70 36 000,00 45 591,00 5 561,55 12,20 0,00 299 949,30
MHMP - OTV 0003145 [TV Vinof 482 000,01 237 576,94 16 000,00 10 000,00 115,43 115 19,09] 234 403,98
MHMP - OTV 0003150 [TV Benice 105 091,00 59 323,73 4 500,00 18 084,00 3 268,07 18,07 0,00 27 683,28
MHMP - OTV 0003151 [TV Dubet 393 360,00] 317 781,19 17 000,00 22 435,00 212,52 0,95 0,00 53 143,81
MHMP - OTV 0003168 [TV Kfeslice 195 059,62| 134 996,07 13 000,00 22324,00 3 162,47 14,17 0,00 37 739,55
MHMP - OTV 0003171 [TV Stérboholy 291 065,50 244 680,89 10 000,00 17 147,00 15,73 0,09 0,00 29 237,61
MHMP - OTV 0003295 [TV Horni Po&ernice 736 027,00] 645 767,03 35 000,00 32 004,00 1590,84 4,97 0,00 58 255,98
MHMP - OTV 0004506 |TV Velka Chuchle 239 969,42 207 319,73 5 000,00 8 441,00 42,47 0,50 0,00 24 208,69
MHMP - OTV 0004507 |TV Vokovice 200 000,00 32 004,47 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 166 695,54
MHMP - OTV 0007133 [IP pro kapitolu 02 55 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 1 805,90 11,29 0,00 39 000,00
MHMP - OTV 0007499 [TV Dolni M&cholupy 211230,39] 149 29959 15 500,00 18 022,00 486,56 2,70 0,00 43 908,80
MHMP - OTV 0007500 [TV Praha 6 423551,00] 234 607,41 26 000,00 28 857,00 593,57 2,06 0,00 160 086,59
MHMP - OTV 0007981 [TV Za Horou 66 469,00 40 327,44 10 000,00 8 300,00 14,52 0,17 0,00 17 841,56
MHMP - OTV 0008263 |P - 14, Aloisov 103 000,00 60 310,94 0,00 1 668,00 91,96 5,51 0,00 41 021,06
MHMP - OTV 0008498 [Vodovodni fad Nova Ves 55 000,00 1 656,38 2 500,00 3 821,00 0,00 0,00 0,00 49 522,62
MHMP - OTV 0008588 [TV Mald Ohrada 144 000,00] 123 398,87 0,00 1 578,00 88,21 5,59 0,00 19 023,13
MHMP - OTV 0008618 [TV Praha 4 120 000,30 93 705,88 7 000,00 8 420,00 0,00 0,00 0,00 17 874,42




Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 02 - Méstska infrastruktura

Kapitalové vydaje

Celkové zdroje

Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci)

Cerpani PO HMP

Celkové zdroje

Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU Cerpani % pinéni | zdroje HMP zdroje PO UCetni Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem

MHMP - OTV 0008950 [TV Praha 15 90 825,00 60 061,20 10 000,00 15 720,00 2 206,08 14,03 0,00 15 043,81
MHMP - OTV 0009812 |Na Pomezi- Tl 224 670,00 105 412,59 0,00 1 630,00 0,00 0,00 0,00 117 627,41
MHMP - OTV 0040018 |Dofakturace pro kap. 02 50 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
MHMP - OTV 0040020 [TV Letiany 100 000,00 60 224,91 7 500,00 10 442,00 341,16 3,27 0,00 29 333,09
MHMP - OTV 0040021 [TV Petrovice 86 150,00 51 215,95 3 500,00 3 770,00 0,00 0,00 0,00 31 164,05
MHMP - OTV 0040022 |TV Troja 150 000,00 84 790,62 17 000,00 22 563,00 174,87 0,78 0,00 42 646,38
MHMP - OTV 0040297 [TV Hloubétin 342 584,56 197 405,11 15 000,00 20 645,00 10 510,65 50,91 0,00 124 534,45
MHMP - OTV 0040741 |TV Zahradni mésto 110 000,00 22 105,83 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 85 894,17
MHMP - OTV 0040954 [TV Bila Hora 200 000,00 6 837,76 950,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 191 462,24
MHMP - OTV 0042124 |PPO 2013 -modernizace a 275 000,00 6 593,86 120 200,00 120 200,00 622,17 0,52 0,00 148 206,14
MHMP - OTV 0042472 |TV Bfezinéves 95 000,00 3690,73 5 000,00 5 648,00 137,88 2,44 0,00 85 661,27
MHMP - OTV 0042474 |Sanace a revitalizace sklag 90 000,00 6 897,36 19 000,00 11 787,00 1 029,34 8,73 0,00 71 315,64
MHMP - OTV 0042810 |Kanalizace Nad Koupadly 4 800,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00
MHMP - OTV 0043319 [Odstrané&ni zeminy P 13 5 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
MHMP - OTV 0043320 [TV Praha 22 30 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00
MHMP - OTV 0043321 [TV Praha 11 5 600,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00
MHMP - OTV 0043322 [TV Nedvézi 4 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
MHMP - OTV 0043323 [TV Kralovice 17 900,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00
MHMP - OTV 0043324 |Drobné neodkanalizované 350 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 348 000,00
LESY HMP 0006573 |SZNR 197 583,70 96 072,61 0,00 35 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 571,09
LESY HMP 0042814 |Rekonstrukce StraZnice M| 7 500,00 1238,37 5 150,00 5 150,00 5 150,00 100,00 653,30 1111,63 0,00 0,00
LESY HMP 0042816 |Centrum trvalé udrZitelnos| 7 770,00 3 639,30 3 350,00 3 350,00 3 350,00 100,00 269,05 0,00 0,00 780,70
LESY HMP 0043078 |Rekonstrukce objekti lesn 46 600,00 691,49 9 620,00 11 550,00 620,00 5,37 41,03 0,00 0,00 34 358,51
LESY HMP 0043079 |Rekonstrukce objekti vod 14 530,00 334,70 6 780,00 7 180,00 100,00 1,39 0,00 0,00 0,00 7 015,30
LESY HMP 0043080 |Rekonstrukce aredlu Prace 11 830,00 747,07 80,00 2 930,00 80,00 2,73 0,00 0,00 0,00 8 152,93
LESY HMP 0043081 |Zachranna stanice hl. m. P| 49 500,00 237,28 3100,00 3 100,00 3 100,00 100,00 22,83 0,00 0,00 46 162,72
Spravce: 0006 - RNDr. Jana Plaminkova celkem 44 746 661,27 23785 061,29] 4292 469,00 4701 144,40 1230 291,08 26,17 986,21 1111,63 0,00 16 259 344,05
Spravce: 0014 - Petr Dolinek

MHMP - OSI 0042811 [Vodovod Botanicka zahrad 48 000,00 246,44 15 000,00 15 000,00 58,08 0,39 0,00 32 753,56
MHMP - OTV 0004508 [ZOO - HroSinec a sloninec 537 735,00 510 860,00 0,00 26 874,00 19 855,21 73,88 0,00 1,00
MHMP - OTV 0042473 |Botanicka zahrada - aredl 2 108 900,00 6,66 3 000,00 4 993,00 296,45 5,94 0,00 103 900,35
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0006484 |[Vstupni objekt 14 200,00 14,18 11 000,00 11 000,00 4 000,00 36,36 367,50 0,00 0,00 3 185,83
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0006936 |Expozice 66 277,02 38 297,90 1 150,00 1 150,00 900,00 78,26 58,30 140,36 0,00 26 688,77
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0006937 |Infrastruktura 48 311,77 31 613,02 1 700,00 1 700,00 1 200,00 70,59 25,41 252,43 0,00 14 746,32
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0006938 |Navstévnicka vybavenost 101 861,15 55 482,90 400,00 400,00 100,00 25,00 12,00 300,93 0,00 45 677,32
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0006942 [SZNR 22 480,00 21 508,88 0,00 0,00 0,00 il 0,00 468,89 0,00 502,23
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0008277 |Komunikace a parkovi§té 63 556,64 23 189,46 5 000,00 5 000,00 500,00 10,00 0,00 5 561,53 0,00 29 805,66
BOTANICKA ZAHRADA HL.N0042819 |Pfemost&ni Givozu - spojen 14 200,00 0,00 6 000,00 6 000,00 500,00 8,33 0,00 0,00 0,00 8 200,00
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0006826 [Technické zazemi 80 647,75 59 623,02 4 888,00 4 888,00 4 888,00 100,00 0,00 14 692,69 0,00 1 444,05
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0042123 [Pavilon goril - novy 121 000,00 3 035,44 10 000,00 10 210,20 710,21 6,96 0,00 2 637,80 0,00 105 116,56




Rozbor éerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcu za obdobi 06/2017 v tis. KE

Kapitola: 02 - Méstska infrastruktura
Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP v¢etné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU cerpani % pinéni zdroje HMP zdroje PO Ugetn( Zbyva
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S kRU opravy poZadavek

celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0042818 |[Nahradni objekty za Bosnd 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ok 0,00 235,95 0,00 29 764,05
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0043048 |Expozice pand velkych 200 000,00 55,85 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 0,00 177,15 0,00/ 194 767,00
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0043049 |Expozice Arktidy - lednimd 150 000,00 55,85 7 000,00 7 000,00 1 500,00 21,43 0,00 1266,29 0,00/ 141677,86
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0043050 |Aredl australské zvifeny 35 000,00 790,96 10 000,00 10 000,00 1 300,00 13,00 534,96 709,04 0,00 23 500,00
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL|0043672 |Expozice exotickych ptak( 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 5 757,44 18 178,70 12 421,26
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL 0043673 |Restaurace Gaston 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 19 356,40 6 110,34 13 246,07
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL[0043674 |[Navy3eni skel - vybéhy vel 3 000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL0043675 |Roz3iteni prodejny suveny 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,79 119,79
ZOOLOGICKA ZAHRADA HL0043676 |Vyb&hy koni Prevalského f 16 500,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spravce: 0014 - Petr Dolinek celkem 1672 169,33 744 780,55 80 138,00] 129 215,20 37 807,95 29,26 998,17 51 556,88 24 408,82 761 025,54
[Celkem [ 46 629 830,61] 24 529 841,83] 4 377 607,00] 4 835 359,60] 1 268 099,03] 26,23] 1 984,39] 52 668,61]  -24 408,82] 17 226 369,59]




KAPITOLA 02 - MESTSKA INFRASTRUKTURA

MHMP - OCP

0002003 - Vykupy lesnich pozemku )
Probihala pfiprava vykupii rozsdhlych pozemkli od VUKOZ v.v.i. v Kfeslicich. Radou HMP
a Zastupitelstvem HMP byly schvaleny vykupy pozemki v Prokopském udoli a Slivenci.

0004452 - Letenské sady — obnova ploch zelené 1. kategorie

Probihaly piipravné prace realizace stavby ,Obnova casti Letenskych sadli — severni Cast“.
Stavba bude zahajena v 8/2017.

0004527 - Komplex zahrad na Petiiné

Probihaly prace na rekonstrukci vefejnych WC U rozhledny v parku Petiinské sady. Probéhlo
zpracovani dokumentace pro uUzemni rozhodnuti celé Lobkovické zahrady, které je nyni
projednavano. Tésné pied realizaci je rekonstrukce Casti parkovych asfaltovych cest.

0005284 - Investice souvisejici s arealy zelené
Byla dokonfena rekonstrukce pamatkové chranéného objektu byvalého polesi v lesoparku
Cibulka. Byla rekonstruovana asfaltova cesta pro pohyb vozickari v Kunratickém lese.

0006954 - Obora Hvézda - obnova
Probihala pfiprava stavby nového détského hiiste véetné vetejnych WC a zizemi udrzby
obory. Stavba bude zahdjena na podzim 2017.

0008305 - Realizace novych ploch lesi

Na stavbu ,Les V Panenkach* bylo zskano stavebni povoleni na cesty zmechanicky
zpevnéného kameniva. Realizace se predpokladd od 8/2017. Byla stavebn¢ dokoncena
mlatova cesta v rdmei Lesa Robotka.

0008653 - Realizace opatieni vyplyvajici z energetickych auditii

Ve sledovaném obdobi byly cerpany investicni prostiedky na realizaci energeticky Uspornych
opatfeni v objektech piispévkovych organizaci zfizenych hlLm. Prahou a MC. Vécné se
jednalo o projekty ,Rekonstrukce vytapéni objektu autodiny — instalace tepelnych cerpadel
varealu COPTH Podébradka 508/12% ,Dozatepleni objektu vcetné vymény oken v hl
budové“ ZUS Kitinska 673, Praha 4 - Jimi Mésto a ,Dozatepleni objektu pobocky ZUS-Jana
Rizicky 1179%, ,Zatepleni lezatych rozvodd tepla a vyména regulacnich ventild™“ a ,,Vyména
nevyhovyjicich zativkovych osvétlovacich téles za osvétlovaci LED télesa” v OU Vysehrad,
Vratislavova 6, Praha 2. Na mvestiéni splatky souvisejici s realizaci projekti EPC — otopny
systém- byly poskytnuty investicni prostfedky SOU sluzeb Novovysocanska.

0010305 - EU-Kotlikové dotace Praha

Jedna se o dotaéni program OPZP — ,ZlepSovani kvality ovzdusi vhlm. Praze — pofizeni
ekologického vytdpéni v domacnostech®. Ve sledovaném obdobi byly cerpany financni
prostiedky na poskytnuti dotaci 33 zadatelim, ktefi sphili pravidla programu. Dotace byly
schvaleny Radou HMP a vyplaceny ve vysi 3.882,19 tis. K¢.




0040413 - Vykupy vodnich ploch
Probthala piiprava na odkoupeni vodni nadrze Hlinkk na Zli¢iné. Materidl bude ptedloZzen
Radé¢ HMP i Zastupitelstvu HMP ve druhém pololeti roku.

0041459 - Pilotni projekty v zivotnim prostredi

Ve sledovaném obdobi byly cerpany investicni prostfedky na realizaci 2. casti projektu
»Hnstalace kogeneracni jednotky* pro Domov se zvlaStnim rezimem Krasnd Lipa ve vysi
3.299 tis. K¢.

0041881 - Revitalizace vodnich nadrz
Probjhala stavba ,Uprava stalého nadrzeni na RN Homolka“ vietné Upravy ve zdrz a
odtéZeni navazek s terminem dokonceni v 7/2017. Rovnéz probéhly piipravné prace na stavbé
odbahnéni Libockého rybnika a piipravné prace na nové vodni plose rybnika Lipiny. Vlastni
stavba zacne az v druhém pololeti roku.

0042172 - Revitalizace a protipovodiiové upravy vodnich toku

Probihala stavba ,Uprava Botice pod Kozinovym naméstim®, kde doslo k odtéZeni starych
skladek, upravé vedeni koryta a zlepSeni pritokovych pomért. Probihaly pifpravy na zahajeni
realizace upravy NebuSického potoka pod nadrzi a také odstranéni zatrubnéni Brusnice
v Bievnové. Cerpani finanénich prostiedkil zde bude aZ ve druhém pololeti roku.

0042815 - Revitalizace Letenskych sadi
Probihala piiprava realizace stavby ,Obnova casti Letenskych sadli — severni ¢ast*. Stavba
bude zahdjena v 8/2017. Navazovat bude stavba kiosku u mline drédhy vcetné verejnych WC.

0043325 - ZaloZeni_novych lesii a lesoparki
PokraCovala mzenyrska piiprava a projednani nového lesa Arborka, k.. Satalice. Byla
dokoncena inzenyrska piiprava zalesnéni Casti ploch v arealu tzv. Velkého lesa v Dubci.

0043326 - Revitalizace Kralovské obory
Probéhla piiprava na stavbu celkové rekonstrukce dna byvalého Rudolfova rybnika
s terminem zahdjeni v 7/2017. Finanéni prostfedky budou Cerpany az ve druhém pololeti.

0043535 - Granty v oblasti ZP 2017
Finanéni prostfedky ur€ené na granty v oblasti zivotntho prostfedi byly pfidéleny na ziklade
usneseni Rady HMP €. 866 ze dne 18.4.2017 a navazujiciho usneseni Zastupitelstva HMP.

MHMP — OSI

0000057 - ProdlouZeni_stoky A2

Predmétem stavby je vyména a dostavba splaskové a deStové kanalizace v Komofanech a
gravitatni odkanalizovani oblasti Cholupic a To¢né do stoky A2. Stavba ma dokoncenou
etapu 0001 - Stoka Komotanska a etapu 0002 - Splaskova kanalizace Nad Teplarnou a dale
splaSkovou kanalizaci v ramci etapy 0004, ¢ast 02, cast 03 a Cast 04 v oblasti ulic Revoluce,
Na Komofsku a Za Strojirnami.

V prvnim pololeti 2017, v ramci etapy 0004, ¢ast 01 - gravitacni stoka z Cholupic do A2, byla
zajsttna DUR na nové projektové feSeni, probchlo jeji vetfejnopravni projednani a byla
podana 7iddost o vydani uzemniho rozhodnuti V rdmci ¢asti 04 a 05 a 06 dostavby a vymény




splaSkové a destové kanalizace v Komotanech byly dokonceny potiebné vykupy pozemkd,
byla zajiSténa DSP a bylo zahdjeno jeji vefejnopravni projednani.

0006963 — Celk. piest. a rozsiteni UCOV na Cisa¥. ostrové

Predmétem etapy 0001 - Nova vodni linka (NVL) této stavby je piiprava a realizace
samostatné nové vodni lnky (NVL) Cistirny odpadnich vod pro hlavni mésto Prahu, kterd
s nasledné modernizovanou stavajici vodni linkou (SVL) zajisti pInéni pozadavki narodni a
evropské legislativy na kvalitu vyCiSténych odpadnich vod zuzemi hlavniho mésta Prahy
vypousténych do vyznamného vodniho toku Vltava. Soucasti praci na etapé 0001 — Nova
vodni linka (NVL) je souvisejici projektova a inzenyrska Cinnost, realizace stavebni a
technologické casti stavby a zkuSebni provoz po dokoneni realizace a uvedeni do provozu.
V1. pololeti 2017 pokracovaly prace na hlavnich stavebnich konstrukcich, a piicemz
stavebné jsou zpodstatné ¢asti zrealizovany objekty SO 04 Hrubé pred¢isténi, SO 10 Treti
stupent ¢iSténi a SO 11 Povodiiova Cerpaci stanice. Ostatni stavebni objekty jsou ve vysokém
stupni rozestavénosti a hlavni stavebnich konstrukce budou postupné dokonCeny v pribéhu 2.
pololeti 2017. Dale byly postupné zahdjeny montdZe jednotlivych provoznich soubort
v dokonCovanych stavebnich objektech. V oblasti nzZenyrské Cmnosti probihala piiprava na
mndividualni a komplexni zkousky a na uvadéni NVL do provozu vroce 2018. Zaroven byla
provadéna piiprava vlastniho zkuSebniho provozu po dokonceni dila.

Dale v 1. pololeti 2017 probihaly ptipravné prace na dalsich etapach. Byla pfipravovana
sout¢z na studii etapy 0003 - Kalové hospodaistvi a byl vybran projektant na projekt pro
stavebni povoleni etapy 0005 - Natokovy labyrint — pravy bieh a projektant na dokumentaci
pro uzemni fizeni etapy 0009 - Retencni nadrz — pravy bieh. Pro etapu 0008 - Kompenzacni
opatieni (uzavér plavebniho kandlu) bylo zskdno Uzemni rozhodnuti a byl vybran projektant
DSP.

0008548 — Kanal. sbéra¢ H-prodl. do Béchovic

Vystavba kanalizaéniho sbérate H umoZiuje gravitaéni odvedeni splaskovych vod na UCOV
zpovodi meéstské c¢asti Praha — Dolni Pocernice a Praha — Béchovice a vyhledové rovnéz
dojde k odkanalizovani méstské ¢asti Praha 21 (Ujezd nad Lesy) a méstské ¢asti Praha 20
(Horni Pocernice — k.. Svépravice). Vystavba sbérace je rozdélena do Ctyi nasledujicich etap:
Etapa 0001 — Stoka H1, 1. ¢ast (Dolnopocernicka)

Celkova délka sbérace (1. a 2. Cast etapy 0001) v profiu DN 800 je cca 1240 m. Trasa je
vedena ulici Narodnich hrdini a ulici Nad rybnikem. Prvni ¢ast stavby vdélce 857,4 m
navazuje na jiz provedeny tisek sbérade vul Narodnich hrdini v MC Praha — Doli Pogernice
pfed kiizenim s Rokytkou. Pfed kizenim se silnicnim okruhem bude tento usek (1.Cast)
ukoncen. Do sbérace H bude piepojena stavajici splasSkova kanalizace v ulici Nad Rybnikem
— stavajici Cerpaci stanice a vytlaény fad budou zruSeny a kanalizace bude zatsténa do
spadiSte¢ na sbéraci.

Stavba 1. Casti etapy 0001 byla kompletn¢ dokonCena a prevzata od zhotovitele dne 24. 9.
2015. a dne 18. 1. 2016 byl vydan pravomocny kolaudaéni souhlas Odborem vystavby UMC
Praha 14.

Etapa 0001 — Stoka H1, 2. ¢ast (Dolnopocernicka)

Druh4 ¢ast vystavby kanalizaéniho sbérace je vymezena usekem od Sachty S14 po $achtu S20
v délce 382,60 m. Stavba byla zahdjena 23. 2. 2017 pfedanim staveniSt¢ zhotovitel. K 30. 6.
2017 byly vyhloubeny Sachty: S 15, S 16, S 17, S 18 a S 19 a byla zahajena razba Stoly
zSachet: S 15, S 16, S 18, S 19. Vramci vystavby sbérade probihal i geotechnicky
monitoring.




Etapa 0002 — Stoka H2 (Béchovicka)

Tato etapa navazuje v Sacht¢ § 20 pfed sininim okruhem na etapu 0001. Odboc¢i smérem
kjihu a povede vochranném uzemi Pocernick¢ho rybnika az k viaduktu Zelezni¢ni trati Praha
— Kolin. Mezi Sachtami S23 a S24 podejde mostni konstrukci siiénfho okruhu. Pied
viaduktem pod Zelezni¢ni trati do sbérade zatisti piepojeni stavajici COV Béchovice a vytlaku
splaskovych vod zméstské ¢asti Praha — Béchovice. Celkova délka etapy 0002 — sbérace DN
800 je 750,00 m, z toho je 442,00 m realizovano hornickym zplsobem.

V 1. pololeti 2017 probihalo projednavani nové DUR (v souladu se zménou uzemniho planu),
byla zpracovana EIA a projedndna. Vzhledem k tomu, Ze doSlo ke zméné vlastnikil v urcitych
usecich, musi byt znovu majetkopravné projednano. Kladné posouzeni EIA bylo vydano a
bylo pozadano o vydani tizemniho rozhodnuti na OV UMC Prahy 14.

Etapa 0003 — Stoka H3 (Vvyhledovd) — s realizaci se pocitd vyhledové

Jedna se o pokrac¢ovani kanalizacntho sbérace H v trase, kterd podejde ZelezniCni trat’ Praha —
Kolin a bude pokracovat podél Béchovického potoka smérem ke stavajici pobocné Cistirny
odpadnich vod Ujezd nad Lesy véetné nasledné likvidace této &istimy odpadnich vod.

Etapa 0004 — Stoka H4 (Svépravickd)

Jednda se o prodlouzeni kanalizacntho sbérace ,,H2“ — DN 800 vdélce 1 160,00 m vedeny
voteviené¢ ryze podél levého biehu Svépravického potoka zmestské casti Praha — Dolni
Pocernice do k.. Svépravice ke stdvajici pobocné Cistimé odpadnich vod Svépravice.
Podchod pod komunikaci dopravntho uzlu Vychodni spojky a dalice D11 bude feSen
razenymi Gseky. Na stdvajicim kanalizaénim sbéradi je pro napojeni etapy 0004 v MC Praha —
Dolni Pocernice vybudovana spojna komora (1800/800/800).

V1. pololeti 2017 byla vyskladnéna dokumentace k Gzemnimu fizeni a probihalo jeji
projednavani.

0008781 — Prodlouzeni_sbérace “T* do Trebonic

Jedna se o kanalizacni piivadé¢ — prodlouzeni stoky ,P“ do obytného souboru vk.u
Ttebonice.

Byla zaji§téna a zpracovana aktualizace majetkopravnich podkladli a probihd majetkopravni
projednani. Majetkopravni podklady opakované upravovany vzhledem ke zménam v katastru
nemovitosti. Projednavani DUR ztizeno majetkopravnimi problémy se soukromymi vlastniky
pozemkl a dédickym fizenim.

Byla zpracovana aktualizace plvodni dokumentace pro Gizemni rozhodnuti, spocivajici ve
zméné trasy sbéraCe, zvolené na zakladé studie proveditelnosti zdavodu neziskéani
souhlasnych stanovisek soukromych majitell pozemki. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti
byla pfredloZzena na pfislusSnd mista se Zadosti o vyjadieni. Z projednavani dokumentace
vyplynula potfeba zpracovani Oznameni dle Prilohy ¢. 3 Zakona ¢. 1002001 Sb. (EIA).
Zpracované Oznameni (EIA) bylo pfedlozeno na odbor ochrany prostiedi MHMP.

Z vysledkit projednani DUR vyplynula nutnost nového zpracovani Ozndmeni zaméru pro
nové zjiStovaci fizeni. Tato projektova dokumentace byla zpracovana a odevzdana. Prob¢hlo
zjistovaci fizeni. Ze zavéru zjistovaciho fizeni vyplyva, Ze na stavbu neni tfeba ,velka“ EIA.
Pokracuje projednavani DUR.

0040019 — ProdlouZeni_sbérace G do Uhiinévsi

Realizace této stavby je mvestici vyvolanou v disledku velkého rozvoje jizni a jihovychodni
¢asti HMP. Prodlouzeni sbérate G zaCind napojenim na stavajici kanalizacni sbéra¢ G u
reten¢ni nadrze (RN) Slatna vk Dube, pokracuje zastavbou v méstské Casti Praha —
Dubed a konéi pied arealem COV Uhiindves, kde prepojenim piivadgjicich fadd na &istirnu
dojde ke zruSeni a odstranéni vlastni Cistimy. Soucasné zvySené pocty obyvatel tohoto
spadového Uzemi (vyhledovy horizont rozvoje 42 500 EO) nékolikandsobné piekracuji




kapacitu této COV, kterd byla navrzena na kapacitu 14 000 EO. V ramci II. fize GENERELU
odvodnéni HMP je navrzeno prodlouZeni sbérate G s piepojenim povodi COV Uhfinéves na
UCOV na Cisaiském ostrové. Celkova délka sbérate DN 800 je 3 165,00 m. Zménou
uzemniho planu ¢. Z2573/00 dosSlo ke zméné funk¢niho vyuziti ploch oblasti severné od
retencni nadrze Slatina po stivajici COV. Piedmétem zmény je rovnéz zruSeni COV
Uhrinéves, jejiz funkce bude nahrazena pfipravovanym sbéracem. Tato zména byla
zapracovana do aktualizované dokumentace k tizemnimu fizeni.

V 1. pololeti 2017 byla aktualizovana dokumentace projednavana.

0042358 — Nebusicky sbérad

Jedna se o vystavbu kanalizaCniho sbérace DN 300, ktery je soucasti oddiné¢ kanalizace
budované v povodi Sareckého potoka. Splaskové odpadni vody budou odvadény z prostoru
dne$ni Cistirny odpadnich vod Nebusice. Dale ulicemi U Gabrielky a NebuSickda smérem
k ulici Horoméficka, na Jeneralce a V Sareckém tudoli, kde se napoji do realizovaného sbérace
B (stavba ¢&. 7500 - TV Praha 6, etapa 0001 — Sarecké udoli). Timto fadem budou splagkové
vody odvadény tudolim Sareckého potoka resp. vulici V Sareckém udoli smérem
K Bietislavce, kde se v kiizovatce ulic V Sareckém tidoli a V Podbabé napojuje sbéraé ,B* do
Lysolajského sbérace ,,A“. Celkova délka sbérace je 1326,00 m, do sbéraCe jsou zaustény
nové vedlejsi fady vulici Ve Skalach, K VrSicku a U Vizerky. Soucésti stavby je i nova
Serpaci stanice odpadnich vod (CS OV Nebusice) varealu COV Nebusice. COV Nebusice
aktualnd ziistava nadale v provozu az do zkapacitnéni CS OV Roztocka (investice PVS a.s.).
V zafi 2016 probéhlo piejimaci fizeni nal.éast stavby - Stoka B (V Sareckém tudoli
Horoméficka), Stoka B-10 (K Vrsicku) a B-11 (Ve Skalach) a byl vydan piislusny kolaudacni
souhlas na tuto 1. Gast. Druhd &ast stavby véetnd nové CS OV byla kompletnd dokon¢ena
v 11/2016. Dne 16.12.2016 byl vydan Kolauda¢ni souhlas ( OV U MC Praha 6) a celd stavba
byla zkolaudovéna.

Doteseni majetkopravnich vztahi (uzavieni smluv o shizebnosti) s majiteli pozemkd p.¢.
4515,4517 4610/1 a 4610/4 v k.4 Dejvice brani uzavieni podkladii pro pfevod dlouhodobého
hmotného majetku na HOM MHMP.

0042359 - Papirenska — kanaliza¢ni sbéra¢

Jednd se o vystavbu splaskové kanalizace — rekonstrukci stavajici stoky ,,D DN 1200, ktera
je po povodnich vroce 2002 v havarijjnim stavu. Navrhovany stav feSi zkapacitnéni stoky
zDN 1200 na DN 1400 mm a soucasné¢ se navrhuje kvalitnéjSi material potrubi — litma.
Dochéaz také ke zméné casti trasy stoky dlouh¢ 101 m. Soucasti stavby je ruSeni stavajicich
nefunk¢nich stok. Celkova délka rekonstruované casti kanalizace v ulici Papirenskd je 481 m.
Napojeni této stoky bude provedeno na stavajici rozd€lovaci komoru vulici Papirenska a
konec stoky bude zatistén do $achty D3 v prostoru UCOV.

Zahajeni stavby je realné po dokonceni etapy 0001 — Nové vodni linky stavby €. 6963 -
Celkové piestavba a rozsiteni UCOV na Cisafském ostrové.

0042804-Revitalizace Karlova namésti, etapa II.

Jednd se o celkovou revitalizaci parku na Karlové namésti s cilem obnovy a rozvoje hlavnich
piirodnich a historickych hodnot parku. Soucasti stavby je kromé vlastntho navrhu parku také
koncepcni architektonické feSeni ulinich Casti ndmésti a provéfeni vhodnosti a umisténi
podzemnich garédz v jeho jthovychodni casti.

Po schvaleni usneseni RHMP ¢. 1430 ze dne 13. 6. 2017 bude zahijeno zadéavaci fizeni se
sout¢znim dialogem.




0042807 — Rekonstrukce Bélohorské ulice

Jednad se o celkovou rekonstrukci Bélohorské ulice v useku od kizovatky s ulici Pato¢kova po
kiizovatku s ulici Myslbekova, ulici Dlabacov a na né navazujici vefejnd prostranstvi vcetné
Castecné rekonstrukce tramvajové trati.

Vypsani vybérového fizeni na zhotoveni projektovych dokumentaci, vykon autorského
dozoru a provedeni inZenyrskych ¢innosti se posunulo do 3. Ctvrtleti 2017.

0042811 — Vodovod Botanicka zahrada

Jedna se o vystavbu vodovodu na wzitkovou vodu vedené¢ho do aredlu Botanické zahrady.
Vodovod bude napdjen zjimactho objektu umistétného na bifehu Vltavy pod mostem
vedoucim smérem od Stromovky do ulice Pod Havrankou, odtud bude trasa pokracovat ptes
areal Trojského zamku, projde pod vetfejnou komunikaci a vstoupi na Gzemi zahrady.

V prvnim pololeti roku 2017 probihala piiprava podkladi k podani Zadosti o vydani
rozhodnuti o umisténi stavby vuzemnim fizeni a byl feSen problém s umisténim jimaciho
objektu na bifehu Vltavy s ohledem na nesouhlasné stanovisko PVK a.s.

V pribéhu dubna byla podédna Zzidost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby v uzemnim
fizeni, dne 6. 6. 2017 probchlo mistni Setfeni.

0042812 — Celkové prestavba Cisafského ostrova

Ze studie Celkova koncepce Cisafského ostrova, zpracované v gesci IPR, vyplyva nékolik
dilcich studii proveditelnosti, které budou pokracovat dalSimi projekénimi stupni a naslednou
realizaci. Studie fe$i rozvoj Uzemi Cisaiského ostrova a obou biehi Vltavy vtomto misté
s ohledem na zlepSeni prostiedi formou rozvoje zelené, cyklostezek, upravy bieht feky, nové
lavky pies Vltavu pro pési, tramvajovy most umoziujici spojeni Podbaby s Trojou a
Bohnicemi. Celkova piestavba Cisaiského ostrova pocita 1 sdiléimi Upravami nyni
realizovaného projektu Nové vodni linky UCOV.

Doposud nebyly zadany Zzadné studie ani projekty.

0042813 — Vykupy pozemkii ke kanaliza¢nimu sbéraci G vé. G6

Jedna se o naklady na vykup zbyvajicich pozemki dokoncené investiCni akce s puvodnim
nazvem stavba €. 9620 - Kanalizatni sbéra¢ G v¢. G6, ktera byla dokoncena v roce 2004.

V 1. pololeti 2017 se zadné vykupy nerealizovaly.

MHMP - OTV

0000012 - Protipovodiiova opatieni na ochranu hlavniho mésta Prahy

Vramcei stavby jiz byla vybudovana protipovodiiovd ochrana Starého Mésta, Josefova, Malé
Strany, Karlina, Libng, HoleSovic, Vyton¢, Podoli Smichova, Modfan, Zbraslavi, Radotina,
Chuchle a Troji. V prvnim pololeti 2017 pokraCovala piiprava a realizace zbyvajicich casti
stavby v nasledujicim rozsahu:

Etapa 0003 — Karlin, Libeni

¢ast 25 Maniny — zvySeni pruto¢nosti

Vramei této Casti byly provedeny demolice objektl v ziplavovém tzemi mezi Vltavou a
protipovodiiovou hrdzi jizné od Libeniského mostu. Na né navaze odstranéni podzemnich
konstrukci a sanace bodovych zneCisténi v arealu byvalého stavebniho dvora. Byl zahajen
vybér zhotovitele stavby a probiha posuzovani piedloZzenych nabidek.

Etapa 0006 — Zbraslav a Radotin

&ast 27 Radotin — Sarovo kolo




Cilem stavby je eliminace dynamického UCinku pocatecni faze povodiového stavu na
Berounce na obytnou zastavbu podél ulice Sarovo kolo, piiemz pifpravu stavby do stadia
pravomocného stavebniho povoleni zajistila Me¢stska ¢ast Praha — Radotin. V prvnim pololeti
2017 byla dopracovana dokumentace pro vybér zhotovitele.

¢ast 32 Lipence — prileh

Zvysenymi pritoky v Berounce je oblast Dolnich Cernosic téméf kazdoroénd odiiznuta od
automobilového spojeni s metropoli. Protipovodiiova opatfeni budou feSena zprato¢nénim
stavajictho prillehu, ktery bude na natoku hraditelny a komunikace Cernosicka ho piekona
mundacnim mostem. Komisi RHMP pro navrh a realizaci dokonceni protipovodiovych
opatfeni byla pfedstavena variantni studie technického feSeni, pficemz Komise povétila OTV
MHMP, aby pro stavbou dotéené pozemky zajistilo majetkopravni studii.

Etapa 0007 — Troja

¢ast 19 Troja — stabilizace vypusti DN 2000

Na usek vyusti severn¢ od protipovodinového valu, stabilizovany vroce 2010, navazuje tsek
jimmi, jehoz délka véetné pielozeni Usti pod jez ¢mi cca 310 m a pro ktery je zajiSténo
pravomocné uzemni rozhodnuti Dokumentace pro stavebni povoleni je projednana, pro
vydani stavebntho povoleni je nezbytna najemni smlouva s Univerzitou Karlovou. V pribéhu
prvntho pololeti byla smlouva odsouhlasena RHMP a nasledné schvalena akademickym
senatem UK.

Etapa 0011 — ostatni toky

¢ast 11 Piedni Kopanina

Pfedmétem stavby je piirod¢ blizka protipovodiiovad Uprava koryta Kopaninského potoka na
uzemi Méstské Casti Praha — Pfedni Kopanina. V prvnim pololeti bylo pofadéno o vydani
vodopravniho povoleni, které probiha.

&ast 31 Cakovice

Pfedmétem stavby je piirod¢ blizkd protipovodiiova uprava koryta Mratinského potoka na
fizemi Méstské ¢asti Praha — Cakovice. Projednavani dokumentace pro tzemni rozhodnuti
pokracovalo i1 v prvnim pololeti 2017.

¢ast 41 provizorni Uprava Vrutice

Nesouhlasy n¢kolika mistnich obcanii znemoznily prozatim Upravu koryta vrameci Casti 23,
¢imz bylo naruSeno koordinované feSeni a omezena funk¢nost Casti chuchelskych
protipovodiiovych opatfeni. Pro zmirnéni negativnich disledkii byla navrzena provizorni
uprava koryta v délce cca 140 m. Béhem prvniho pololeti 2017 byla stavba dokoncena.

0000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 — Kanalizace Slivenec Vystavba kanalizace v¢. napojeni na prazsky kanalizacni
systém.

Lokalita: Na Koralové - ul. Na Koralové aZ po napojeni na CS 1. Stavba dokontena a
zkolaudovana. Splaskova kanalizace v ostatnich ulicich bude realizovand v ramci etapy 0019.
Etapa 0005 — Komunikace Slivenec

Byla pfedédna aktualizovand dokumentace k Uzemnimu fizeni na dal§i usek rekonstrukce
komunikaci a to celd ulice Ke Smichovu, ¢ast ulice K Lochkovu a K Homolce vCetné
vystavby destové kanalizace a retencni nadrze. Probiha projednavani dokumentace
k izemnimu fizeni.

Etapa 0007 — Komunikace U Néhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Néhonu, v&. pielozek IS méa vydané UR a ohldeni, stavba je
piipravena k realizaci. Byl vybran zhotovitel dila. Stavba byla zahajena v 11/2016 — stavebni
prace byly preruseny do vyfeSeni spodni ¢asti nimésti U Lipy. Realizace pokracuje, provadéji




se prelozky kabeli PRE, CETIN, dokoncuje se komunikace v useku otocka MHD — nam. U
Lipy. Byla provedena rekonstrukce deStové kanalizace na namésti U Lipy.

0000088 - TV _Libus

Etapa 0007 — Komunikace Libus III.

Jedna se rekonstrukci mistnich komunikaci. Ulice K Jezirku -1. ¢ast a V Tini je dokoncena a
Zkolaudovéana. Byla poddna zddost o vyddni stavebntho povoleni na ulice K Jezirku — zapadni
cast, U Pejiarny, Bozejovicka, Na Mocale a Na Jezerach. Je vydano stavebni povoleni. Stavba
je piipravena k realizaci. Bylo pozaddno o druhé¢ prodlouZeni stavebniho povoleni, které bylo
vydano 16.6.2017 s platnosti na dal§i dva roky. Tuto etapu bude realizovat MC Praha — Libus.
Etapa 0008 — Komunikace Pisnice

Rekonstrukce mistnich komunikaci po poklddce mnzenyrskych siti v ulicich Ke Biezing,
K pomniku, K Vrtilce, Klenovicka, Modravska, U Jednoty, Vacovskd a V Kalku — bylo
pozadano o stavebni povoleni, probéhlo mistni Setfeni k SP a ofekava se jeho vydani. SO 401
— Sd¢lovaci vedeni — bylo pozdddno o umisténi stavby a o stavebni povoleni. Bylo vydano
stavebni povoleni na ulice Ke Biezng, K Vrtilce, Vacovska, K Pomniku a V Kalku. Ceka se
na nabyti pravni moci.

Etapa 0008 — Rekonstrukce komunikace k CS Ke Biezind

Jednd se o rekonstrukci casti ulice Ke Bfeziné od ulice Hosticka smérem k Cerpaci stanici.
Stavebni povoleni vydano 26.2.2010 a nabylo pravni moci dne 2.4.2010. Platnost stavebniho
povoleni prodlouzena do 12.10.2018.

Etapa 0010 — Komunikace Libusska

Jednda se o vystavbu okruzni kiizovatky vulici Libusskd s Kunratickou spojkou, ktera
navazuje na rekonstrukci ulice Libu§ské v Pisnici na konec zastavby.

Bylo vydano stavebni povoleni k pfelozkdm kabeli VN, NN, k pfelozce a novém vedeni VO
a k ptelozce plynovodu STL. Dne 25.4.2016 bylo pozddano o druhé prodlouzeni stavebniho
povoleni. Bylo vydano rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni do 07/2018.
Prodlouzeni stavebniho povoleni nabylo pravni moci dne 12.8.2016.

Stavebni povoleni na pielozku vodovodniho fadu a ochranu vodovodid bylo vydano
13.1.2013. Bylo pozidano o prodlouzeni stavebniho povoleni na pielozku vodovodu a to bylo
vydano s platnosti do 3.7.2014. Bylo znovu poZadano o prodlouZeni stavebniho povoleni na
vodovodni fad a stavebni povoleni bylo prodlouzeno do 7.10.2016. Zadost o prodlouzeni SP
byla podana 14.9.2016.

Bylo vydano stavebni povoleni na okruzni kizovatku a komunikaci, platné do 7.5.2016. Dne
25.4.2016 bylo pozidddno o prodlouzeni platnosti stavebntho povoleni a bylo zahdjeno fizeni o
prodlouzeni jeho platnosti Dne 23.6.2016 bylo vydano Rozhodnuti na prodlouzeni stavebniho
povoleni komunikaci. Platnost stavebniho povoleni do 26.7.2018

Stavebni povoleni na deStovou kanalizaci bylo vyddno splatnosti do 8.8.2015. Bylo
pozadano o jeho prodlouzeni. Stavebni povoleni bylo prodlouzeno do 15.9.2017

Stavba je piipravena k realizaci pod etapou ¢. 0026 Libusskd — Kunraticka spojka, na tuto
etapu je zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Etapa 0013 - Dobronicka

Jedna se o vystavbu splaskové a destové stoky vulici Dobronicka, Milova, Obrataniska a
bezejmenné ulice. Je vydano stavebni povoleni a byla prodlouzena jeho platnost. Stavba je
pfipravena k realizaci. Stavebni povoleni bylo prodlouzeno do 8.3.2018.

Objekt SO 04 a SO 03 — vydano stavebni povoleni a povoleni odstranéni stavby. Bylo vydano
rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni do 22.9.2017.

Etapa 0015 — V Zakopech

Rekonstrukce komunikace vulici V Zakopech vk.u Pisnice. Soucasti rekonstrukce je
likvidace destovych vod, protihlukova opatfeni, vefejné osvétleni a vyvolané pielozky




podzemnich vedeni. Projednava se dokumentace k uzemnimu fizeni - nevyfeSené majetkové
vztahy. Trva.

Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, deStovou kanalizaci, vetfejné osvétleni a upravy
tras kabeli PRE a MTS Telefonica 02. Uzemni rozhodnuti bylo vydano a nabylo pravni
moci. Rovnéz bylo vydano pravoplatné vodohospodarské povoleni a stavebni povoleni
Podana 7adost o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni (vodopravky). Platnost
prodlouzena do 2.12.2016. Dne 25.11.2016 bylo pozadano o prodlouzeni platnosti stavebniho
povoleni na vodni dilo. Stavba je pfipravena k realizaci. Platnost stavebniho povoleni byla po
druhé prodlouzena do 4.4.2017.

Etapa 0020 — Ke Kasng

Rekonstrukce mistni komunikace po pokladce inzenyrskych siti.

Stavba byla kompletné¢ dokoncena a zkolaudovana.

Etapa 0024 — Komunikace k hasi¢ské zbrojnici

Vystavba nové komunikace mezi ul. Libusskd a Hostickd pro potfeby obsluznosti budouci
hasi¢ské zbrojnice, v&. vybudovani novych inZenyrskych siti. Stavba ma vydané UR, je
zpracovand dokumentace ke stavebnimu povoleni, probihd piiprava SP. Mandatar zajistil
prodlouzeni platnosti UR do 17.6.2019.

Etapa 0026 — Libusska — Kunratickd spojka

Rekonstrukce komunikace v ulici Libusska v k.. Pisnice s napojenim na Kunratickou spojku
okruzni kizovatkou. Na stavbu jsou vydana vSechna pravoplatnd stavebni povoleni, je
zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele a stavba je pfipravena k realizaci Piiprava
této stavby probihala pod etapou 0010 — Komunikace Libusska. Stavba ma pravomocné UR a
SP, byla zpracovana DZS - stavba je piipravena k realizaci Stavba bude realizovana na
zaklad¢ delimitace mvestorem TSK.

Déle je napli této etapy vystavba splaskové kanalizace vulici Libusska na konci obce
Pisnice. Bylo pozddano o vydéani stavebniho povoleni.

0000092 - TV Zli¢in

Etapa 0008 — Komunikace Zli¢in - obchvatova komunikace

Jednd se o dokumentaci k Gzemnimu fizeni na ¢ast obchvatové komunikace Na Radosti —
Hrozenkovskd. Probihaji jedndni s vlastniky pozemku (pifevody majetku na Obec hlm. Praha)
a svefejnopravnimi organy. Projednani EIA bylo ukonfeno stim, ze stavba dale nebude
posuzovana vtomto rezimu. Projednavani zatim nepokraCuje. Je nutna Uprava a aktualizace
projektové dokumentace a jeji doplnéni. Jsou nutnd nova vyjadreni, vzhledem k jejich stafi.
Projednani musi probéhnout kompletné od zacatku.

Etapa 0010 — Komunikace Sobin

Jednd se o ploSnou rekonstrukci stavajicich komunikaci v Sobin€. Stavba 1. ¢asti komunikaci
Sobin byla dokoncena a byl vydan kolaudacni souhlas. Na 2. ¢ast komunikaci bylo vydéno
stavebni povoleni. Realizace 2. ¢asti probihd pod etapou 0018 —viz. etapa 0018.

Etapa 0014 — Vodovod Mladych + kanalizace

Vystavba vodovodnich fadi véetné vefejnych Casti vodovodnich piipojek vulici Mladych a
Vsetinskd. Je zpracovana dokumentace pro Uzemni fizeni a probihd jeji projedndvani.
Vzhledem ke zméné vlastnickych poméra byla DUR aktualizovana a nové projednana s PVK
a PVS. Piiprava stavby byla pozastavena zdtvodu majetkopravnich problémi, které fesil
UMC Zli¢in. Koncem roku 2012 byla piiprava obnovena vzhledem k tomu, e UMC dofesil
nékteré problematické vlastnické vztahy s Pozemkovym fondem. Pokracuje pfiprava stavby.
Majetkové problémy s Ceskou geologickou sluzbou, kterd svoje pozemky nabizi statnim
organizacim a ostatnim slozkam staitu. UMC Praha Zliéin projevil o tyto pozemky zijem.
Dohledavaji se dédicové majitelky jednoho z pozemkd, ktera Zla trvale ve Svycarsku. Trva




Etapa 0015 — Slanska

Rekonstrukce komunikace veetné vystavby chodnkli vulici Na Radosti vuseku ulic Do
Blatin a Slanskd. Soucésti etapy jsou vyvolané pielozky podzemnich vedeni Na ziklade
projednani studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, ze se nebude pokracovat v piiprave
pielozky komunikace Na radosti, ale byla zpracovana dokumentace k Gzemnimu fizeni pro
rekonstrukei stavajici komunikace vseku od ul Do Blatin k ul. Slanska, kterd se v soucasné
dobé projednava. Stavba byla rozsifena o preloZzku vodovodu na zdkladé pozadavku PVS a.s..
Probihd projednavani dokumentace k uzemnimu fizeni, a projedndvaji se vykupy pozemkl se
soukromymi vlastniky, ktefi vznesli pozadavek na odkoupeni celych vymér pozemkl. Trva.
Etapa 0016 — Ke Zlicinu

Jednda se o rekonstrukci komunikace vulici Ke Zlicihu a vystavbu vodohospodarské
nfrastruktury (splaskova a destova kanalizace a vodovod), STL plynovodu a vefejného
osvétleni. Bylo vydéno stavebni povoleni na vodovodni dilo. Bylo poziddno o prodlouzeni
platnosti stavebntho povoleni (vodopravka). Platnost stavebniho povoleni (vodopravka) je do
15.4.2017. Stavebni povoleni na rekonstrukci vozovky a pielozky mzenyrskych siti bylo
vyddno. Bylo pozdddno o prodlouZzeni platnosti stavebniho povoleni.  Stavebni povoleni
prodlouzeno do 25.6.2017. Dne 6.6.2017 pozadano o prodlouzeni doby platnosti stavebniho
povoleni. Byla zpracovana DZS. Stavba je pfipravena k realizaci.

Etapa 0020 — U Zli¢inského hiiste

Rekonstrukce komunikace ul Na Radosti vuseku Hrozenkovska, U Zli¢inského hiiste.
Pfipraveno k realizaci, zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele dila. DZS bude nutno
aktualizovat.

Etapa 0024 — Nivnicka

Etapa vsobé zahrnuje vystavbu propojovaciho chodniku K TteStiovce — Milotickd, chodnik
vul. Hostivickd a vystavbu gravitani kanalizace vul Ke Bivim v Sobin¢ a tlakovou
kanalizaci vu. Nivnickd. Stavenit¢ bylo pfedano 27. 6. 2016. Stavba byla zahijena.
Z dvodu zmény technologie vystavby je nutno vypracovat nové DIO a pozidat OD o vydani
nového DIR. Na pokyn OTV MHMP byla stavba do biezna 2017 pteruSena.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0021 - Kbelsky sbérac

Rekonstrukce Kbelského sbérace bude provedena na ozndmeni udrzovacich praci v k.. Kbely
a Letnany. Zplsob rekonstrukce byl technicky projednan. Souhlas s provedenim udrzovacich
praci byl vydan. Prvni ¢ast rekonstrukce — vymeéna dvou usekti potrubi hotova.

Etapa 0023 — Namesti FrantiSka Strasila

Jednd se o rekonstrukci komunikaci, vystavbu parkovacich stani a revitalizaci izemi daného
komunikacemi Touzimskd a Bakovskd. SouCasti plnéni jsou pielozky stavajicich
mzenyrskych siti (kabely VN, NN, vefejné osvétleni, telekomunika¢ni vedeni apod.) a
likvidace destovych vod. Méstskd ¢ast zada upravu predmétu pnéni.

Etapa 0025 — Cyklostezky

Vystavba cyklistické stezky a chodniku v ulici Mladoboleslavskd. Byla ptfedana dokumentace
k izemnimu fizeni.

Etapa 0028 — COV Kbely

Rekonstrukce a rozsifeni stavajici Cistiny odpadnich vod v méstské casti Praha Kbely na
kapacitu 20 000 EO ze soucasnych 4 600 EO s maximalnim vyuzitim stavajicich objektt.
Byla zpracovina DUR a vsoucasné dobé se projedniava. Probihd zpracovani Oznameni pro
proces zjistovactho fizeni, které bylo nutné dophit na zakladé¢ pozadavkii vodohospodarského
organu OZP MHMP. Doplnéné Oznameni zaméru bylo znowu predlozeno na OZP MHMP,
kde probiha jeho projednavani OZP MHMP rozhodl, Ze stavba podiéha procesu EIA. Byl




objednana dokumentace k tomuto projednani. Trva. Dosud nebyl vybran zpracovatel této
dokumentace.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 — Kanalizace Lahovicky

Prvni ¢éast stavby — vystavba splaskové kanalizace je dokonCena. Na dalsi ¢ast stavby tykajici
se rekonstrukce vodovodnich fadl je po technické strance projednana dokumentace
k izemnimu fizeni. Pro realizaci této Casti stavby je nutno projednat vykup pozemku
soukromého vlastnika

Etapa 0004 — Komunikace Zbraslav

Prodlouzena stavebni povoleni na destovou kanalizaci a ptelozZky mzenyrskych siti. Stavebni
povoleni na komunikace okoli Romana Blahnika prodlouzeno a nabylo pravni moci.

Etapa 0005 — Komunikace Lahovicky

Celoplosnad rekonstrukce komunikaci vk.0. Lahovicky. Piiprava stavby k izemnimu fizeni
pozastavena do vyfeSeni majetkopravnich probléma.

Etapa 0010 — Za Délnici

Zacala se projednavat dokumentace pro Uzemni rozhodnuti na vodovod a kanalizaci ulice Za
Dalnici. Méstska ¢ast Praha — Zbraslav nesouhlasi s PD a pozaduje rozsiiit PD o feSeni findlni
rekonstrukce komunikace véetné napojeni na komunikaci Strakonickou a feSeni odvedeni
povrchovych vod. Dale je tam majetkopravni problém s vlastnkem pozemku, pies ktery je
stavba navrzena.

Etapa 0012 — Vodovod Zavist

Vystavba vodovodniho fadu DN 150 spojujici lokalitu Zavist vk.u. Zbraslav se stavajicim
vodovodnim fadem v ulici Nad Rokli v k.. Komotany. Je zpracovana DUR a probiha
vefejnopravni  projednani. Re§i se majetkopravni problémy se soukromymi vlastniky
pozemki.

Etapa 0015 — Zabovieska

Jednd se o rekonstrukci komunikace vulici Zabovieskda od napojeni na ulici Elisky
Premyslovny ke kiizovatce ulic Tadrova a K Peluku veetné vystavby splaskové a deStové
kanalizace, vodovodu, vefejného osvétleni a prelozek mnzenyrskych siti. Bylo vydano tzemni
rozhodnuti, nabylo pravni moci. Nutno nasmlouvat dalsi stupenn PD.

Jako zpracovatel DSP byl vybran Sweco Hydroprojekt a.s. V soucasné dob& probihaji
projekéni prace na DSP. Zastupcem investora a MC Zbraslav byla provedena kontrola PD
pred odevzdanim a v 12/2016 byla DSP odevzdana. Probihd projednavani DSP.

Etapa 0016 — Kanalizace Peluiiek

Jedna se o vystavbu splaSkové kanalizace gravitacni, kterd bude tvofena stokami A a Al. Dale
se jedna o realizaci vytlaku pro prederpavani splaskové vody z Gerpaci stanice CS do stavajici
erpaci stanice CS1. Zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele. ProdlouZena stavebni
povoleni na vlastni kanalizaci Bylo vyddno rozhodnuti (pfi spojeném Uzemnim a stavebnim
fizeni) na objizdnou komunikaci a nabylo pravni moci. Stavba je pfipravena k realizaci.

0000101 - TV Ujezd

Etapa 0004 — Komunikace

Rozsiteni komunikace Formanskd (smér Katefinky). Jedna se o rozsfieni komunikace
Formanska mezi Katefinkami a Ujezdem u Prihonic, dopléni chodnikii a Gasti cyklostezky a
zastavek BUS MHD.

Dokumentace k tzemnimu fizeni byla aktudln€ dopracovana dle piipominek dotéenych
organli a organizaci a byla predlozena znovu k projednani. DUR byla kladn¢ projedndna, a
byl zpracovan CdCistopis DUR vzeSly ze zapracovani vysledki majetkopravniho projednani.
Uzemni rozhodnuti vydano v01/2013 véetné nabyti pravni moci Byly zahdjeny prace na




zhotoveni dokumentace pro stavebni povoleni - DSP. DSP byla pfedana a bylo zahdjeno jeji
projedndvani.  Probihaji koordinace snov€ pifipravovanymi akcemi investori podél
komunikace. Bylo poziddno o prodlouzeni platnosti UR, vtéto souvislosti probiha
zajistovani aktualizace pozadovanych dokladi.

SU UMC Praha 11 vydal rozhodnuti, ve kterém zamitl daki prodluzovani lhity na dodani
aktualizovanych dokladi k zddosti o prodlouZeni platnosti izemniho rozhodnuti a dale vydal
usneseni o zamitnuti zadosti o prodlouzeni platnosti Uzemniho rozhodnuti Proti obéma
rozhodnutim bylo podéno zistupcem mvestora odvolani. Probé&hlo odvolaci fizeni a odvolaci
organ rozhodnuti SU UMC Praha 11 o zamitnuti dakiho prodlouzeni lhity k doplnéni
podkladii pro prodlouZeni platnosti UR zrusil a vratil k novému projednani.

Etapa 0007 — komunikace II — prostor u Cerpaci stanice

Jednd se o vystavbu chodnku pro pési k zastivee MHD u Navesntho rybnika, doplnéni
zpevnénych ploch a vystavba nového neprihledného oploceni kolem stavajici CS
splaSkovych vod. Je vyddno pravomocné uzemni rozhodnuti a pravomocné stavebni povoleni.
Stavba je piipravena k realizaci. Bylo prodlouzeno stavebni povoleni a nabylo pravni moci.
Probihéd realizace v ramci etapy 0022 Ke Mlynu.

Etapa 0021 — Technicka infrastruktura MC

1. cast - viceucelové hiiste bylo dokonceno.

2. cast - chodnik, vefejné osvétleni - jednd se o novy chodnk s vefejnym osvétlenim
vedenym mezi protihlukovym valem dalice D1 a zahradami rodinnych domii mezi ulicemi
Pastevctt a Pod Napétim v MC Praha-Ujezd, obytnd ¢ast Katefinky. Byla zpracovana DUR a
zahajeno jeji projednani. Projednani zmrazeno z diivodu majetkopravnich problémi.

Etapa 0022 — Ke Mlynu

Jedna se o rekonstrukci povrchu ¢asti mistni komunikace Ke Mlynu veetné dopinéni nového
vefejného osvétleni a to v prostoru stavajicich nemovitosti ¢.p.14 a ¢.p.12 a zadniho vstupu do
dendrologické zahrady. Byla zpracovana DUR, ktera se v soucasné dobé& projednava.

Z divodu zasadniho nesouhlasu vlastniki dotenych soukromych pozemkil byla dokumentace
redukovana a upravena, aby nebyly soukromé pozemky doteny. Bylo pozidano o vydéni
uzemntho rozhodnut, které bylo vyddno vcetné nabyti prdvni moci Byla zpracovana
dokumentace pro stavebni povoleni a bylo zahdjeno jeji projedndvani. Stavebni povoleni bylo
vydano v 06/2013, véetné nabyti pravni moci. Po zpracovani zadavaci dokumentace bude
stavba pfipravena k realizaci. Bylo zajiSténo prodlouzeni platnosti stavebntho povoleni o dalsi
2 roky.

Probihd realizace zbytku ptvodni etapy Ke MIynu nerealizované z divodu kolize s realizaci
COV vMC Ujezd. Soucasti realizace je i prostor u CS — viz etapa 0007 a zbyvajici ¢ast
komunikace K Motelu. Piedani staveniSté¢ prob&hlo 23. 9. 2016. Etapa 0022 v sobé zahrnuje
rekonstrukci zpevnéné plochy u CS PVK, rekonstrukci komunikace K Motelu a rekonstrukci
¢asti komunikace Ke Mlynu.

0000102 - TV _Kolodéje

Etapa 0004 — Komunikace K Dubci

Jednd se o rekonstrukci komunikaci ve spravé TSK vcetné nezbytnych sanaci a dostavby
destové kanalizace v souladu s Generelem destové kanalizace a ve spolupraci s PVS as..
Dokumentace k tizemnimu fizeni byla odevzddna a probihda jeji projednavani. Vzhledem ke
zpracovanym studiim (kizovatka ul V Lipach, K Béchovicim, prostor na konecné autobusu
u kostela, pfesunuti kone¢né autobusu mimo MC apod.) pro OTV a MC je tieba PD etapy
aktualizovat.

Etapa 0009 — K Jizdarme

Rekonstrukce mistnich komunikaci K jizdarné, Podzamecka, U Kosini a Synkovickd vcetné
likvidace destovych vod a rekonstrukce stavajici splaskové a destové kanalizace v rozsahu




dle Generelu odvodnéni Kolod¢j a vyvolané pteloZky iz siti. Je zpracovana dokumentace
k tzemnimu fizeni, ktera se v soucasné dob¢ projednava.

Na vydané ohlaseni stavby probéhla rekonstrukce komunikace Sedlonovskeé.

Na zikladé¢ mistntho Setfeni v pribéhu majetkopravniho projednani bylo prokazano, ze
zdivodu existence stavajicich historickych sklepli po ul U Kosini zde nelze vybudovat
destovou kanalizaci dle piivodnich ptredpokladd. V ul. Synkovickd rovnéz dojde na zikladé
vysledkt kamerového prizkumu k Upravé navrhu trasy destové kanalizace oproti plivodnim
predpokladim z Generelu. Z uvedenych divodi musi byt navrh DUR vtéchto usecich
upraven. PD byla vtomto smyslu upravena, bylo zaziddno o Uzemni rozhodnuti, které¢ bylo
vydano a nabylo pravni moci. Byla zpracovana DSP, ktera je v souc¢asné dob¢ projednavana.
Bylo zazdddno o stavebni a vodopravni povoleni Ob¢ fizeni byla pferuSena z divodu
pozadavkli stavebnich ufadi na doplnéni dalsich dokladi a zdivodu doplnéni ¢asti
majetkopravnich dokladi. Pozadované doklady k vodopravnimu povoleni byly dodéany
kompletni a 20.12.2016 probé&hlo Ustni fizeni. Vodopravka vyddna. SP na komunikace je
zavislé na pozadavku stavebnho wfadu na doloZeni smluvnho vztahu s Uradem pro
zastupovani statu ve vécech majetkovych, ktery vSak trva na tom, ze postacuje jim vydané
souhlasné stanovisko. Vodopravni rozhodnuti a stavebni povoleni byly vyddny a nabyly
pravni moci. Byla zpracovana DZS.

Etapa 0010 — Komunikace Kolodgje

Jedna se o rekonstrukci mistnich komunikaci a rekonstrukci splaskové a destové kanalizace
vulicich K Sibfin¢, Dobtanska, Kounovska, Kvasinskd, BohdaSinskd a vystavbu spojovactho
chodniku mezi ulicemi K Sibfin€ a V Lipach. Bylo vydédno Uzemni rozhodnuti, stavebni
povoleni a vodopravni rozhodnuti. Zpracovana DZS, stavba piipravena k realizaci.

0000106 - TV Seberov

Etapa 0004 — Komunikace K Seberovu

Etapa ukoncena mimo vystavby komunikace vulici V Ladech II, na kterou je zpracovana
dokumentace k izemnimu fizeni, kterd je rozeslina a probiha jeji projednani Resi se zasadni
pfipominky k této dokumentaci zejména pozadavek PVS a.s.. Vzhledem ke zméné priorit MC
na poradi jednotlivych investic byla pfiprava této stavby zmrazena.

etapa 0017 — Lipenska

Rekonstrukce mistnich komunikaci veetné likvidace destovych vod vulici Osvétova,
Lipenska (&ast), V Zataéce, U Skolky (&ast), V Zahybu, a ,bezejmenna“. Dokumentace pro
fizemni fizeni byla odevzdana a bylo zahdjeno jeji projednavani Re$i se piipominky OZP
MHMP k navrzenému zptUsobu odvodnéni s ohledem na chranéné tzemi Hrncfiskych luk a
probihd projednani s vlastniky dot¢enych soukromych pozemkl. Dalsi pifpravu stile blokuje
zasadni nesouhlas vlastnikii soukromych pozemkd v prostoru Hrnéitskych Iuk, které jsou
doteny upravami pro odvedeni destovych vod. Tyto pozemky jsou pro vyznam celé stavby
klicové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvd pro ¢ast Lipenska 2 (stavba byla
rozdélena podle povodi destovych vypust). Dokumentace k zemnimu fizeni pro cCast
Lipenskd 1 byla pfepracovana tak, aby nebyla zavislda na nedostupnych pozemcich, takto byla
movu projedndna a bylo zazdddno o Uzemni rozhodnuti, které¢ bylo vyddno v 02/2013 vcetné
nabyti pravni moci.

Etapa 0022 — K Hrn¢frtim

Jednd se o rekonstrukci komunikace K Hréiitm viseku Hrnéife — Seberov, vystavbu
nového vytlaéného fadu splaskové kanalizace, vystavbu vodovodniho tadu, vyvolané
preloZky plynovodu, kabeli PRE, VO, slaboproudych vedeni a vystavbu nové komunikace
,Pijezdova* k novému aredlu skoly véetné novych iz siti pro tuto Skolu.

Je zpracovana dokumentace k Gzemnimu fizeni a probihd jeji projednavani.




Bylo zaziddano o tUzemni rozhodnuti, fizeni vSak bylo pferuSeno zdivodu pozadavku
stavebniho ufadu na doplnéni dasich dokladii. Doklady byly doplnény a probéhlo ustni fizeni
bez ptipominek. UR bylo vydano a nabylo pravni moci Byla zpracovana DSP, kterd se
v soucasné dob¢ projednava. Dopracovava se technické feSeni kiizeni nové budovanych siti se
stavajicimi VIL a STL plynovody jako posledni podklady pro zidosti o stavebni a
vodohospodaiské povoleni. Byla podina Zidost o stavebni a vodopravni povoleni.
Vodopravni povoleni bylo vyddno vCetné nabyti prdvni moci. Stavebni fizeni bylo pferuseno
na ziklad¢ pozadavku stavebniho ufadu na dodéani dalSich dokladt. VétSina téchto dokladi jiz
byla pfedana, pracuje se na zskadni zbyvajicich. Pozadované doklady byly dodany a stavebni
povoleni bylo vyddno a nabylo pravni moci.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 — Komunikace Jilovist'ska — 2.etapa

II. ¢ast rekonstrukce stavajici komunikace v ulici Jilovist'skd véetné likvidace destovych vod,
retenéni nadrze a prodlouzeni inz siti Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti byla podana
v03/2012 na stav. Utad MC Praha 16 k projednani stim, Z¢ bude dopéno vlastnické
vyjadieni 2 soukromych vlastnikii a Vyzkumného ustavu lesntho hospodarstvi a myslivosti
béhem tzemniho fizeni VULHM postoupil Zidost skladnym doporutenim na Ministerstvo
mistntho rozvoje k vyfizeni, kde Zidost nebyla dosud vyfizena. U zbyvajicich 2 soukr.
vlastniki se nepodafilo ziskat souhlas se stavbou. Vzhledem ktomu, Ze ve vSech
jmenovanych piipadech jde o trvalé zibory pozemki, nebylo moiné projednani DUR kladnd
vyfidit, a proto byla Zadost staZena z projednavani v Gzemnim fizeni.

VULHM dodal kladné vlastnické vyjadieni s doporutenim Ministerstva zemédélstvi (doslo
6.1.2014). Majetkopravni slozka DUR byla aktualizovana projektantem, byla ptiobjednana
dali paré DUR a bylo zahdjeno znovuprojednavani dokumentace k tzemnimu fizeni. Ukol
trva.

Etapa 0006 — Komunikace III

Autobusové obratist¢  JilovisStskd — platnost jiz vydanych stavebnich povoleni byla
prodlouzena. Na stavbu byl vybran zhotovitel, probiha realizace.

Rekonstrukce komunikace Na Lhotkdch m4 vydano stavebni povoleni na prvni Usek, stavba
piipravena k vybéru zhotovitele. Bylo prodlouzeno stavebni povoleni o 2 roky. Na stavbu byl
vybran zhotovitel, probiha realizace.

DSP na ,Propojeni ul. Ve Zlabku — Ke $térkovn&“ — 2. &ast je v projednavani po technické i
majetkopravni  strance. Nelze doprojednat hlavné majetkopravni slozku, vzhledem k
exekucim, uvalenym na nekteré pozemky. Stav trva, vieSeni pozemkil, na které je uvalena
exekuce se snazi pomihat MC a néktefi zainteresovani sousedé. Podle poslednich informaci
bude problém s exekucemi vyreSen. Nasledné¢ nutno aktualizovat PD a znovu projednavat ve
stavebnim fizeni.

Etapa 0008 — Komunikace k Radotinu

Jedna se o stavbu nové komunikace. Ke stavbé nebylo dosazeno kladného stanoviska OZP
MHMP. Trasa neodpovidd (zemnimu plnu. Nutnd zména UP nebo zména trasy. Piiprava
byla zastavena.

etapa 0009 — IS Dolni Cernogice*

Jedna se o vystavbu vodohospodarské infrastruktury a rekonstrukce komunikaci v ¢asti Dolni
Cernosice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla pfepracovana DUR podle
ptipominek PVS a MC Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloucena do jedné stavby. Stavba
se nachazi na k.. Zbraslav a tyka se i Casti piipravované stavby ,,IV Lipence komunikace
TSK* kde je nutnd dostavba vodohospodaiské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka.
Na stavbu bylo vyddno pravomocné uzemni rozhodnuti Dokumentace ke stavebnimu
povoleni je po technické strance projednina jako celek. Vzhledem k vybéru zhotovitele na




realizaci 2. Casti ul. J. Houdka, byla DSP rozdélena na dvé Casti, piednostné byla projednana
1.¢ast (od vodojemu Havlin az po kiizovatku ul. J. Houdka a Jilovist'ské) a bylo na tuto Cast
vydano stavebni povoleni, které nabylo pravni moci. Tato 1. Cast jiz byla predana k realizaci
(vramci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodnho piivadéée — 1. Cast
vuseku VDJ Haviin (v MC Zbraslav) — kiizovatka ul J. Houdka a Jiovistska probéhla
v ramci etapy 0007 Komunikace TSK, probéhlo i kolaudacni fizeni.

Pokraduje majetkopravni projednavani 2. &asti PD. Ukol trva.

Usek trasy vodovodniho piivadéée pro Lipence DN 300 od VDJ Havlin po ul. Jilovist'skou je
v realizaci soubézné s rek. ul. Josefa Houdka — viz etapa 0007. Vodovodni pfivadé¢ je v tomto
useku zkolaudovan. Bylo vypracovano VPH.

Etapa 0015 - K Prthonu

Rekonstrukce mistni komunikace K Priihonu. Bylo vyddno uzemni rozhodnuti a pravni moci
nabylo dne 27.8.2012. Probihd projednavani dokumentace pro stavebni povoleni. Bylo
pozadano o prodlouzeni platnosti izemniho rozhodnuti.

Dne 26.11.2014 bylo poziddano o stavebni povoleni pro 1. ¢4st ulice (jedna se o zastavénou
cast). Stavebni povoleni bylo vydano dne 5.1.2015. Byla pfeddna dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby byl vybran. Bylo pozidano o prodlouzeni platnosti SP

a byla aktualizovana ncktera vyjadfeni. Stavba je piipravena k realizaci. Stavebni prace byly
zahdjeny v 11/2016 a byly preruSeny zdivodu zachovani dopravni obsluznosti v zimnich
mesicich. Prace budou obnoveny dle klimatickych podminek — ptedpoklad 03/2017.

Etapa 0011 — Intenzifikace COV

Jednd se o intenzifikaci stavajici COV spoéivajici vrozsiteni stavajici COV na vyhledovou
kapacitu 6000 ekvivalentnich obyvatel z dneSnich 1875 EO.

Je zpracovana DUR. Po problematickém projednani dostupnosti soukromych pozemki
potiebnych pro rozsffeni arealu COV byla nutna tprava niavrhu DUR. Dokumentace pro
lizemni rozhodnuti je technicky projednina, k podani Zadosti o UR chybi majetkopravni
projednani s p. Motlkem — fesi MHMP — OSM. Oznameni EIA bylo zpracovano a podéana
7adost na OZP MHMP. Probshlo tzemni fizeni UR vyddno ve 12/2014. Byl vybran
projektant na zpracovani DSP a byly zahdjeny projekéni prace. SouCasné bylo zazadano o
prodlouzeni platnosti UR. DSP byla zpracovana a odevzdéna.

0000114 - TV Stodilky

Etapa 0003 — Vstavacova

Jedna se o wvystavbu splaskové, destové kanalizace, vodovodu a vyvolanych pielozek
kabelovych vedeni a nasledné Cisté Upravy komunikaci Ostficova, Vstavacova a Pod Zli¢inem
v Praze — Stodllkach. StaveniSt¢ na Cast stavby v ul. VstavaCova bylo ptfedano zhotoviteli
Piejimka této Casti dila probehla dne 18.5.2012. Kolaudace zrealizované casti probéhne az po
dokonceni funkéniho celku. Bylo pozadédno o prodlouzeni platnosti stavebnich povoleni na
objekty komunikaci a pieloZky kabeli. Platnost SP byla prodlouzena vetné nabyti pravni
moci o 2 roky. Stavba piipravena k realizaci. Vzhledem k tomu, Ze celd stavba nebyla dosud
stale zahdjena, bylo opétovné zazddano o prodlouzeni platnosti obou SP. Platnost SP byla
prodlouzena o dalsi 2 roky. Soucasné byly zahdjeny prace na zpracovani DVZ, kterd byla v
zavéru roku 2016 odevzdana. Probéhlo vybérové fizeni na zhotovitele.

Etapa 0004 — Ttrebonice

Inzenyrské sit¢ vlokalit¢ Praha 13 — Trebonice. Dokumentace k zemnimu fizeni je
rozpracovand, projekéni prace pozastaveny zdivodu zmény systému odkanalizovani
(pozadavek PVS). Uzka vazba na projekéni pifpravu stavby ¢. 8781 ProdlouZeni stoky T do
Ttebonic. Vzhledem k ¢asovému odstupu od zpracovani DUR bude nutné dokumentaci
aktualizovat, v piipad¢ odkanalizovani nutno PD piepracovat. Byly zahdjeny projekéni prace
na aktualizaci DUR.




0000117 - TV Zbuzanska
V prvnim pololeti roku 2017 byla zpracovana aktualizace projektové dokumentace ve stupni
DZS a souvisejici inzenyrska ¢mnost (kontrola dokumentace).

0000133 - TV Dablice

Etapa 0002 — Komunikace

Zalivy BUS MHD vulici Dablickd. Uzemni rozhodnuti na stavbu bylo vydano. Probiha
projednavani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni. Bylo vyddno prodlouzeni UR,
které s platnosti do 17.2.2018. Projednavani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni
vzhledem k majetkopravnim vztahiim nepokracuje. Trva.

Etapa 0004 — Komunikace Na Blatech

Jednd se o rekonstrukci mistni komunikace. Ulice Cerveny mlyn véetnd zokruhovani s ulici
Na Blatech — Stavba rozdélena na dvé &asti. Prvni ¢ast — propojeni ulic Cerveny mlyn a Na
Blatech stavebné dokoncena a zkolaudovana.

Na druhou &ast tj. rekonstrukce komunikace Cerveny mlyn a Na Blatech bylo vydéano
pravomocné stavebni povoleni a stavba je piipravena k realizaci. Zahdjeni rekonstrukce pod
etapou 0007. Stavba je v realizaci. Viz etapa 0007.

Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic

Reseni likvidace destovych vod MC pro stavajici i vyhledovou zistavbu véetnd vystavby
DUN a retentnich nadrzi. Probihd piiprava k podani zadosti o zahdjeni izemniho fizeni.
MHMP — OOP sdéli, Ze stavba vyZzaduje posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi dle zdkona ¢.
100/2001 Sb. Nadale probihd projednavani stavby — trva vzhledem k majetkopravnim
problémim.

Etapa 0007 Cerveny miyn

Jednd se o vystavbu deStové kanalizace, vefejného osvétleniprodlouzeni plynovodnich
piipojek,rekonstrukci komunikaci Na Blatech a U Cerveného mlynku . Stavba byla zahajena
ke dni 15.4.16 po predani stavenisté¢ dne 12.4.16. Realizace probiha. Zhotovitel dila je Cetus
Plus a.s. Stavba byla dokoncena a piejimaci fizeni pielozek pifpojek STL bylo 22.11.16,
komunikaci a destové kanalizace probchlo ke dni 6.12.16, vefejného osvétleni — Eltodo ke
dnil9.12.16. Stavba bude z majetkopravnich divodi uvedena do piedCasného uzivani.

Stavba je nadile zmajetkopravnich divodi vpfedCasném wzivani Prodluzyje se do
31.12.2017.

0000134 - TV Dolni Pocernice

Etapa 0001 — Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikaci v lokalit¢ Vmice (ul Libotovska, V Pafezinach, V Padoling,
Pfichovickd, U vyzkumu, Bezd¢kovska). Probihaji stavebni prace v ul Libotovské a
Bezd¢kovské. Pokracuji stavebni prace vulici V Pafezindich a V Padoliné. Na rekonstrukci
ulice Nad Rybnikem bylo vyddno stavebni povoleni a byly zahajeny stavebni prace. Ulice
Nad Rybnikem, V pafezinach, Libotovska, Bezd¢kovska jsou dokonCeny. V Padoliné -
preruSené fizeni pro spojené UR a SP (pozemek PF je v soudnim fizeni). Stav trva. Soudni
spor o pozemek je ukoncen.

Etapa 0002 — Komunikace Dolni Pocernice I

Most pies Rokytku — je vyddno pravomocné stavebni povoleni.

etapa 0007 — Néarodnich hrdint*

Jedna se o rekonstrukci a zkapacitnéni deStové kanalizace v ulicit Narodnich hrdinti v délce
cca 320 bm — viseku od kizovatky s ulici Ceskobrodska po zatsténi do Rokytky, s ohledem
na posunuti terminu zahajeni stavby byla prodlouzena platnost stavebnich povoleni.




Odvodnéni ul. V R4ji — bylo vydano slouCené uzemni fizeni a vodopravni rozhodnuti.
V 01/2017 bylo pozdddno o dalsi prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni. Stavba je
pfipravena k realizaci.

0000137 - TV _Kyje — Huté

Pfedmétem stavby je  vybudovani inZenyrskych siti a  rekonstrukce  vozovky
a chodnikt. V letech 2003 az 2011 byly dokonceny etapy 0001 az 0004.

V 1. pol. 2017 byla dokonena realizace etapy 0006 Cidlinska — Jaroslavickd, ¢ast 1. a stavba
byla zkolaudovana. Na ¢ast 2. probihd stavebni fizeni pro vydani stavebntho povoleni.

0000138 - TV _Kunratice

Etapa 0004 — K Libusi

Byly dokonfeny prace na rekonstrukci komunikace vulici K Seberaku i K Libusi.
Kolauda¢ni rozhodnuti po mmnohych odkladech lezicich na strané¢ stavebniho turadu bylo
vydano a ocekava se nabyti pravni moci.

Etapa 0006 — Komunikace II

Rekonstrukce mistnich komunikaci — ¢ast Strouhalova — je rozeslina dokumentace pro
uzemni fizeni. Probihd majetkopravni projednani, nesouhlasy vlastniki pozemki — pro trvaly
zabor.

Etapa 0007 — Komunikace III

Rekonstrukce mistnich komunikaci vCetn¢ vystavby chodniki. Na oblast ulic GolCova,
K Betdni, Volarska, Kostelni ndmésti. Bylo vyddno pravomocné stavebni povoleni.

Centrum pro volnocasové aktivity — Golcova — 1. ¢ast je projednand dokumentace pro
stavebni povoleni. Bylo vydano pravomocné stavebni povoleni.

Je vydano pravomocné stavebni povoleni na 2. cast. Bylo vyddno pravomocné uzemni
rozhodnuti na doplnéni vefejného osvétleni ve Volarské ulici.

Centrum pro volnoCasové aktivity v Praze Kunraticich — vefejné osvétleni (Vimperské
namestl) — je vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, které bylo
prodlouzeno. Dale je vyddno stavebni povoleni na destovou kanalizaci a pielozku vodovodu
na ¢ast 2. Bylo poziadano o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni.

Etapa 0009 - K zelenym domkim

Rekonstrukce mistni komunikace vulici K Zelenym domkim vcetné kizovatky s ulici
Videniska. Pro stavbu jsou vydana vSechna potfebna stavebni povoleni a stavba je pfipravena
k realizaci. Bylo pozaddno o prodlouzeni platnosti SP a probihda obnova stanovisek k vydéani
prodlouZeni platnosti SP. Vzhledem k tomu, Ze pfi pro projednavani obnovenych stanovisek
vzeSly nové podminky, muselo byt pozidano o zménu stavby pied dokonfenim. Na tuto
zménu musi byt i novd PD, na kterou nema do soucasné doby projektant objednavku a tato
dokumentace musi byt znovu projednana.

Etapa 0010 - K Verneradku

Druhda cast ulice K Vernerdku c¢eka na vyfizeni majetkopravniho problému (vymeéna
pozemku) — fesi UMC.

Etapa 0019 — LiSovicka

Jedna se o stavbu piipojky splaskové kanalizace a dale o ptelozku vodovodntho a
plynovodniho fadu véetné piipojek. Stavba byla dokonfena a zkolaudovana. Zbyva dokonCit
jednani o prodeji STL plynovodu s Prazskou plynarenskou — distribuce, a.s.

Etapa 0021 — Prazského povstani

Homogenizace konstr.vrstev vozovky a uprava chodnikidli. Stavba byla dokonfena a ptedana
Etapa 0022 — Maternova




Homogenizace konstr.vrstev vozovky a Uprava chodnikd. Stavba dokonéena a preddna UMC
Kunratice.

0000152 - TV Dolni Chabry

Etapa 0003 — Komunikace II

Okruzni kizovatka Spofickd - platnost Uzemniho rozhodnuti byla prodlouzena. Bylo
obnoveno jednani s vlastniky pozemkl potiebnych pro novou kiizovatku, které bylo UspéSné
dokoneno a byla aktualizovana dokumentace DSP. Stavba je projednana a bylo vydano
stavebni povoleni véetné nabyti prdvni moci Stavba je piipravena k realizaci Tato stavba je
realizovana jako etapa 0009 U Vaclava, 2. Cast. Piedani staveni§té bylo 31.5.16 se zahajenim
realizace k 1.6.16. Zhotovitel je Inpros Praha a.s.. Piejimka probéhla po dokonCeni ke dni
20.7.16. Stavba je v pfedCasném uZivani, pokracuji prace na odstranéni nedod¢lkli (sména
pozemku dotcené¢ho stavbou a nihradni vysadba v kruhovém objezdu). Pfipravuje se
kolaudace stavby.

etapa 0005 — Hrusovanské namesti
Jedna se o rekonstrukci komunikace na HruSovanském namésti — severni Cast — stavebni prace
byly dokonceny a bylo vydano kolaudac¢ni rozhodnuti. Jizni ¢ast — probéhlo mistni Setfeni, je
vydano kolauda¢ni rozhodnuti

Severni chodnik v ulici Spoficka- byla vydédna vyjimka ze stavebni uzavéry - projednava se
dokumentace k Gzemnimu fizeni.

(13

0000196 - TV _Klanovice

_Etapa 0002 Komunikace I

Rekonstrukce  komunikaci vulicich Mechovka, Utssilova, V Zacku, Ke Znaku -
Zkolaudovano. Ulice Placicka a ¢ast ulice V Patém byla stavebné dokoncena a zkolaudovana.
Etapa 0003 — Komunikace III

Predmétem stavby je rekonstrukce mistnich komunikaci, vcetné dotlenych stavajicich
mzenyrskych siti a odvodnéni. Bylo prodlouzeno tzemni rozhodnuti Byl ziskén souhlas se
zdborem lesnich pozemkd. Byla poddna Zadost o vydani stavebniho povoleni k vodnimu dilu.
Byla podana zidost o vydani stavebniho povoleni ke komunikacim a Ziadost o izemni souhlas
k ptipojkam kanalizace. Bylo pozaddno o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni k vodnim
dilim. Stavebni povoleni bylo prodlouzeno do 15.10.2017. Bylo vydano stavebni povoleni na
komunikace. Stavebni povoleni platné do 4.12.2017. Bylo vydano rozhodnuti o umisténi
stavby na SO 02 deStova kanalizace — kanalizacni piipojky k deStovym vpustim. Stavba byla
zahdjena deStovou kanalizaci v ulici Blestiovské.

Etapa 0004 — Komunikace IV

Celoplosnd rekonstrukce stavajicich komunikaci. Probihd pifprava k podéni zadosti o vydéni
uzemniho rozhodnuti Vzhledem k majetkopravnim tézkostem trva.

Etapa 0006 — Komunikace VI

Celoplosna rekonstrukce stavajicich ulic. Probihd piiprava k podani zidosti o vydani
uzemniho rozhodnuti Vzhledem k majetkopravnim problémim trva.

0000204 - TV _NebuSice

Etapa 0001 Komunikace I

— 2. Cast, rekonstrukce komunikace Nad Zelivkou

Celkova rekonstrukce ulicntho prostoru véetné doplnéni destové kanalizace a rekonstrukce
vefejného osvétleni s nezbytnymi pielozkami inZenyrskych siti. Dokumentace pro uzemni
fizeni je projednana, je vydano uUzemni rozhodnuti Byla projednana DSP a je vydano
stavebniho povoleni, které nabylo pravni moci Stavba byla zahdjena v 05/2017 a stavebni
prace pokracuji.




Etapa 0003 — Komunikace Nebusicka

Probihaji prdce na dokumentaci k Uzemnimu fizeni, resp. jeho koordinace s Generelem
odvodnéni MC Praha — Nebusice.

Etapa 0006 — Gabrielka

Jednd se o doplnéni splaS8kové kanalizace, vodovodntho fadu a vefejného osvétleni v lokalité
Gabriekka (asi 500m vychodné od centra NebusSic). Soucasti je uprava toku NebuSického
potoka a rekonstrukce pfilehlyjch komunikaci s cilem zkvalitnit dostupnost lokality pro pési.
Probihd projednani dokumentace k tzemnimu fizeni Na zdkladé mistntho Setfeni s OZP
MHMP byly upraveny zibory lesnich pozemki, probihd projednani majetkopravnich vztahtl.
Zasadni Cast dotCenych pozemkl je ve vlastnictvi cirkve, a tedy spadaji do ustanoveni § 29
zadkona €. 229/1991 Sb. o blokaci cirkevniho majetku. Trva

Etapa 0007 Placicka

Rekonstrukce uliéniho prostotu ve zbytku ulice V Patém. Dokonceno a kolaudovano.

Etapa 0009 — destova kanalizace

Odvedeni destovych vod zkomunikace vulici NebuSickd dle Generelu odvodnéni do
Sareckého potoka — byla zpracovina dokumentace pro {izemni fizeni a piipravena k zahajeni
projednavani s vefejnopravnimi  organy. Probcéhlo projednavani dokumentace k tzemnimu
fizeni Resily se ptipominky OZP MHMP a aktualizovaly se majetkopravni podklady dle
identifikaci pozemkid. Probchlo majetkopravni projednani se zisadnimi nesouhlasy vlastnikil
dotcenych soukromych vlastnktl. Z divodu zasadniho nesouhlasu vlastniki dotcenych
soukromych pozemkli bylo rozhodnuto zpracovat navrh alternativntho feSeni bez zasahu do
soukromych pozemkl ve form¢ studie. Studie byla odevzdana a je projednana.

Etapa 0013 — Pod Hlaskem

Jedna se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplhéni chodnikd. Probihd projednani
dokumentace ke stavebnimu povoleni. Cela komunikace je v soukromém vlastnictvi, probiha
zpracovani navrhu kupni smlouvy. Vzhledem k majetkoprdvnim problémim zatim neni
mozné podat Zadost o stavebni povoleni.

0003082 - TV_Radotin

Etapa 0011 — Vinicky

PokraCovani vystavby inz. siti — splaSkové a dest'ové kanalizace, vodovodu a STL plynovoda
s naslednou upravou komunikaci v souladu s vydanymi staveb. povolenimi vul. Kolova , Na
Vinickach 2 a 3 a ulPiibramska.Na stavbu byla piidélena dotace . Stavebni prace, obsazené v
zadani byly skonCeny a kolaudovany. Propoj deStové kanalizace a schodist¢ byl zkolaudovan.
Zbyva dokoncit jedndni o prodeji STL plynovodu s Prazskou plynarenskou — distribuce, a.s.
Do této etapy 0011 byla zatazena istavba Vinicky — U Zderazské, v Gseku mez ul. Zderazska
a LoSeticka, ktera teSi doplnéni vodovod. fadu, VO a naslednou upravu komunikace pro
stavajici zastavbu. Vydané stavebni povoleni bylo prodlouzeno, naposledy rozhodnutim ze
dne 1.10.2014. Bylo poziddno o prodlouzeni lhity k dokonceni stavby a Ihita k dokonceni
stavby byla prodlouzena do 24.10.2018.

Etapa 0015 — Zderazska

Vystavba technické infrastruktury vcetné rekonstrukce komunikace v ulici Zderazskd — bylo
pozadano o revizi projektové dokumentace na STL plynovody v¢. piipojek v ul Zderazské a
prodlouzeni platnosti vydaného stavebniho povoleni.

Zména stavby (lhita dokonceni vystavby) povolena a nabyla pravni moci.

Etapa 0019 - Jelenovska

Prodlouzeni destové kanalizace - projektova dokumentace pro slouené Uzemni a stavebni
fizeni, byla projedndna. Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni bylo vyddno a
nabylo pravni moci vr.2011. Stavba byla v11/2013 zahijena. Etapa 0019 je vyjmuta
z puvodni etapy 0005 ,Radotin zapad®. Platnost povoleni byla prodlouzena o dalsi 2 roky.




Stavebni prace byly dokonceny, stavba kolaudovana, zbyva realizovat prodej plynovodu.
Etapa 0020 — Stankovka

Vystavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace wvulici Staikovka. Bylo
zahdjeno majetkopravni projednani na pokladku iz siti — vodovodu a splaskové kanalizace
snaslednou Upravou komunikace. Po zskani souhlasu vSech zicastnénych vlastnik(
(komunikace 1sit¢ v ni vedené jsou na soukromych pozemcich) bude vypracovana a
projedndna DSP, aby se mohlo piikro¢it k realizaci. Tato akce byla projednana v DUR jako
soucast celé oblasti Radotin-zdpad. Zhotoviteli projektové dokumentace bylo zadano
zpracovani DSP poté, co byly ziskany souhlasy vlastnika.

Vzhledem k nevyjasnénym vlastnickym vztahim (dosud neukonenému dédickému fizeni) na
jednom z hlavnich pozemki, nelze v piipravé pokracovat. Jeden z péti spoluvlastnikit dosud
neuzavieného dédického fizeni projevil nesouhlas s pfedpokladanou stavbou (ostatni
predpokladani vlastnici se stavbou plivodné souhlasili). Stavebni Gfad poté rozhodl, Ze za
téchto nové vzniklych podminek nelze vydat stavebni povoleni a je tfeba pockat na uzavieni
dédického sporu o stanoveni vlastnika (¢i vlastnik?i). Prace na DSP byly tudiz pozastaveny.
Etapa 0026 — Vodovod Dehtinska

Jedna se o vystavbu vodovodniho fadu DN 110 vdélce 212,20 m v ulici Dehtinska vcetné
jeho propojeni s vodovodem v ulici Kolova. Dokonceno a zkolaudovano.

Na dostavbu inz. siti a naslednou upravu komunikaci, povolenych pod etapou 0005 TV
Radotin-zapad, byla prodlouzena Ihiita k dokoneni stavby a to :

- pro vodohosp. stavby do 31.12.2018,

- pro STL plynovody — 2.¢ast do 30.6.2018

- pro obnovu komunikaci po pokladce nz. siti do 30.6.2018

0003090 - TV Reporyije

Etapa 0003 Komunikace Reporyje

Ulice OfteSska: Pro pielozky siti je vydano stavebni povoleni a nabyva pravni moci. Na vlastni
komunikaci bylo vydéno stavebni povoleni vCetné nabyti pravni moci Komunikace Ofesska
je soucasti dokoncené etapy 0014.

Stavebni Upravy ulice Smichovska mez ulici Na Trziti a Reporyjskym naméstim

StaveniSt¢ ptredano, stavba bude zahajena 1.7.17

Etapa 0014- Kanalizace OfeSska

Rekonstrukce destové kanalizace v ulici Ofesska veetnd tunelu pod drahou CD a vyustnho
objektu do Dalejského potoka. Soucasti etapy je vystavba nové retencni nadrze a desStové
kanalizace od Reporyjského namésti po hranici ulice Dalejski a Sousedni a destova
kanalizace ve zbytku ulice Smichovské od Jachymovské. Déle etapa obsahuje rekonstrukci
ulicntho prostoru v Ofesské od Zeleznicniho pfejezdu po hranici obce a ulice Smichovské
mezi Jachymovskou a K Tiebonicim. DeStova kanalizace vulici Ofesské vcetn¢ upravy
komunikace vtéto ulici byla dokonfena a zkolaudovdna. DK wvulici Smichovské rovnéz
Zkolaudovéana a rekonstrukce komunikace je dokonCena. Provedeno vycisleni pofizovaci
hodnoty.

Etapa 0018 — Reporyjské namsti

Rekonstrukce ,Reporyjského namésti véetnd prilehlych komunikaci po vystavbé splagkové
kanalizace. Naphi etapy je 1 vystavba deStové kanalizace od ulice Smichovska k prejezdu
CD. Bylo zazadano o stavebni povoleni Pferuseno fizeni Ceka se na vyjasnéni piipominek
UMC Reporyje.




0003103 - TV _Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace III

Na vystavbu splaSkové kanalizace vul Za Ov¢inem bylo vydano rozhodnuti o umisténi
stavby spolu se stavebnim povolenim s nabytim pravni moci.

V ramci etapy 0008 bylo provedeno prodlouzeni vodovodniho fadu a podchod vytlaku
kanalizace pod délnici. Byla povolena zména stavby ptred dokonéenim — prodlouzeni Ihity k
dokonceni stavby do 31.12.2018.

SO 06 - Rozsiteni komunikace — rekonstrukce ul. Za Ov¢iem bylo projednano samostatné
slou¢enym Uzemnim a stavebnim fizenim — rozhodnuti vydédno a nabylo pravni moci.

Platnost stavebniho povoleni na komunikaci bylo podruhé prodlouzeno ato do 31.12.2016.
Bylo pozddano o dalsi prodlouzeni platnosti SP.

Etapa 0009 — Lochkov centrum

Vystavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centralni oblasti MC Praha — Lochkov.
Soucasti etapy je feSeni vjezdu zkomunikace vulici Ke Slhvenci a zakomponovani budovy
UMC Praha — Lochkov do daného projektu. Projednavani dokumentace k tizemnimu fizeni na
tpravu komunikaci a siti vokoli UMC Lochkov bylo pozastaveno kvili majetkopravnim
problémim, bude zvolena nova varianta. Studii nové Upravy piipravuje zhotovitel projektu.

0003106 - TV _Suchdol

Etapa 0001 — Novy Suchdol

Zbyva dokonCit cast rekonstrukci komunikaci, stavebni povoleni je pravomocné, neni
zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele stavby. V roce 2016 byl vybran zhotovitel pro
¢ast etapy — ul. Strznd, realizace ukoncena ve 12/2016. Na dalsi ¢ast této etapy - rekonstrukce
komunikaci, chodnikdi, pfelozek siti vulicich U Myslivny, Za Réjem, Nad Spalenym
MKmnem, Keltl, Ryznerova, Nad Mohylou, Armadni, Zikolanskd, Bezejmennd a U
Roztockého Haje se zpracovava dokumentace pro vybér zhotovitele dila.

Etapa 0002 — Budovec

Projekt splaSkové kanalizace v lokalit¢ Budovec ma vydané pravoplatné stavebni povoleni.
Probihd vybér zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DZS. Lokalita byla rozdélena do
2 &asti. Cast odkanalizovand na UCOV byl vybran zhotovitel a v 11/2016 zahajena stavba.
Pokraduji stavebni prace. Cast odkanalizovand na COV Roztoky méd zpracovanou DVZ a
vybér zhotovitele zajistuje MC.

Etapa 0005 - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalit¢ Budovec. Uzemni rozhodnuti je vydano. Price na dokumentaci pro
stavebni povoleni je mozné obnovit aZ po vyhodnoceni studie odvodnéni Suchdola a Horniho
Sedlce, kterou zpracovava PVS a VRV.

Etapa 0006 — Kanalizace Stary Suchdol

Cast této etapy ,,Alova vyhlidka® — byla realizovina vr. 2016, stavba ukondena, zbytek etapy
byl na zikladé pozadavku MC a po vyhodnoceni studie proveditelnosti zadano prepracovani
DUR a DSP zmény systému odkanalizovani lokality. V sou¢asnosti probiha projednani DUR.
Etapa 0007 — Komunikace Vyhledy

Etapa mad vydané pravoplatné SP, castecné realizovany rekonstrukce komunikaci Méstskou
Casti a castecné realizovany 1 kanalizaéni fady. Pro zbytek etapy vrozsahu vystavby
splaSkova kanalizace rekonstrukce komunikaci vulicich HasSlerova, Majerové, Pieletova,
Navazna, Vysokoskolska a ¢ast ul. K Transformatoru se zpracovava dokumentace pro vyber
zhotovitele stavby.

Etapa 0009 — Komunikace Stary Suchdol

Uzenni rozhodnuti bylo vydano vr. 2006. Méstskou ¢asti Praha 6 bylo zamitnuto jeho
prodlouzeni. Pro nové projednani UR je tfeba aktualizovat dokumentaci.




0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbyvajici komunikace vMC — voblasti ul. Sidlistni, Stdpnickd, V zahradkaiské kolonii se
projednava dokumentace pro stavebni povoleni. Probé&hlo mistni Setfeni vramci stavebniho
fizeni, stavebni povoleni vydano, nabylo pravni moci.

Podholi a Dolina, Poustka, Latka bylo vydano stavebni povoleni a je priabézn¢ prodluzovano.
Etapa 0008 — Protipovodiiova opatieni 11

Jednd se o likvidaci deStovych vod a protipovodiova opatfeni v lokalit¢ povodi ,,A“ pro
lokalitu nad ulici Starodvorska a povodi ,B“ pro lokalitu Latka. Probihd piiprava k vydani
uzemniho rozhodnuti véetné majetkopravniho projednavani s majiteli pozemkd. Trva

etapa 0013 Poustka

Jedna se o rekonstrukci komunikaci vulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholi SidliStni a
,sbezejmennad“, 1., 2 a 3 ¢ast stavby byla dokoncena.

Etapa pokracuje 4. casti stavby spoCivajici vrealizaci pteloZky VTL plynovodu DN 100
v délce cca 300 m, ktera bude vedena podél pozemku ve viastnictvi MC Praha — Lysolaje. Byl
vybran zhotovitel dila, v11/2016 bylo pfedano staveni$t¢ a po zimni pfestdvce byly prace
opét zahajeny v 03/2017. Stavebni prace pokracuji vystavbou komunikaci Poustka, 2. Cast a
soezejmenné™ komunikace (Na zavazkach) ¢ 20a, 20b, 21,22 véetné pielozky VTL
plynovodu.

0003113 - TV Predni Kopanina

Etapa 0006 - HokeSovo namgsti

Rekonstrukce mistnich komunikaci, vystavba odstavnych ploch a statické zajisténi objekt
v lokalit¢ HokeSova namésti. VSechna stavebni povoleni vydana a jsou v pravni moci.
Zpracovana dokumentace pro vybér zhotovitele. Vystavba polyfunkéntho domu a radnice —
predani staveniSt¢ probéhlo 29. 6. 2016. Vystavba pokracuje.

0003119 - TV _Cakovice

Etapa 0008 — Komunikace Cakovice

Prevazna cast rekonstrukce komunikaci v rozsahu et.0008 byla dokoncena a zkolaudovana.
Etapa 0008 komunikace Cakovice, ¢ast Otavska

Rekonstrukce komunikace Otavska — na stavbu byla vyddna stavebni povoleni a je piipravena
k realizaci. Stavebni povoleni prodlouzeno. Dne 2.12.16 bylo pfeddno staveniSt¢ zhotovitel
Emexkon s.r.o. a stavba byla zahijena. Ke dni 8.12.16 byly prace zklimatickych divodii
pferuseny. Stavba byla zahdjena k 20.5.17 a byla k 1.6.17 pieruSena zdiivodu vzniku
vicepraci ,které jsou feSeny s OTV.

Etapa 0010 — Komunikace Tteboradice

Celkova rekonstrukce komunikaci v celych Treboradicich véetné doplnéni chybéjici destové
kanalizace. Projednava se projektovda dokumentace k Gzemnimu fizeni. Postupné jsou
odstranovany problémy s vlastniky stavbou dotéenych pozemkid, které piipravu stavby
zdrayji. Dle vysledkli projedndni s témito vlastniky dochdzi pribézn€ k upravam projektové
dokumentace. Probihd aktualizace vyjadieni véetné souhlasti vlastniki stavbou dotcenych
pozemkii.

Etapa 0012 — Komunikace Miskovice

II.cast — lokalita Na Kacence

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci ve staré zastavbé Miskovic.

Stavba byla zmajetkopravnich divodii rozdélena na 2 casti ,JLokalta Na Kacence* a ,Na
Kaéence vychod®. Uzemni rozhodnuti je vydano v&etnd nabyti pravni moci pro obé& ¢asti.




Byla zpracovana a ptedana dokumentace pro stavebni povoleni a bylo zahajeno jeji
projednani. Redi se pfipominky Policie CR k dopravnimu feSeni, které vyplynuly nové pii
projednani DSP. Bylo zajisténo prodlouzeni platnosti obou tizemnich rozhodnuti.

Ze strany Policie, OD UMC Letitany a UMC Cakovice byl vznesen dodateény pozadavek na
zajiSténi vystavby chodniki pro pési zlokality vystavby rodinnych domkid Na zatém kopci,
coz md dopad na vydani stavebnich povoleni. Byla zahdjena jednani se stavebniky RD a obci
o poskytnuti potfebnych pozemkli pro vystavbu chodnikd. Jiz podruhé bylo zazidano o
prodlouzeni platnosti obou tzemnich rozhodnuti. Zajistuyji se pozadované doklady k této
7adosti. Prodlouzeni UR pro obé& &asti byla vydana véetnd nabyti pravni moci. Z divodu vyse
uvedenych probkmil s pozemky bylo nutné jiz potieti pozadat o prodlouzeni platnost UR.
Zajistuji se potiebné doklady. Béhem této ¢nnosti byla ziSténa vySkova kolize navrhovanych
rekonstruovanych povrchii komunikaci, které respektuji stavajici vySku terénu se stdvajicim
uloZenim plynového potrubi, kde se prokdzalo nedostate¢né kryti ReSeni problému
s Prazskou plynarenskou zatim zistava oteviené.Problém byl vyfeSen a Zidost o prodlouzeni
platnosti UR byla dokompletovana. Sou¢asné byly zahjeny prace na aktualizaci DSP pro
oblast Na Kacence a byla zpracovana a odevzdana DUR na pro chodnk Na Kacence vychod,
ktera vznikla na zakladé pozadavku obce, Policie a OD UMC Praha Letiiany, jak je uvedené
vyse.Tato DUR se v soudasné dob& projednava. UR pro lokalitu Na Kadence bylo jiz potieti
prodlouzeno véetné nabyti pravni moci.

Etapa 0012 komunikace MiSkovice, rekonstrukce chodniku podél komunikace v ulici
Polabska. Stavebni integrovany zpomalovaci prah a parkovaci stdni Polabska

Akce vznikla na zikladé dodate¢ného pozadavku MC Cakovice na dopnéni parkovacich mist
vmist¢ nyn¢jStho zeleného pasu podél casti chodniku vul Polabska. Bylo vydano stavebni
povoleni vcetn¢ nabyti pravni moci. Platnost vSech SP byla prodlouzena vcetné nabyti pravni
moci. Pro stavbu byl vybran zhotovitel Piedani stavenist¢ zhotoviteli Pragis a.s. bylo dne
29.7.16. Stavba byla zrealizovana a dokoncena. Pfejimaci fizeni bylo 21.10.16. Zprovoznéni
ptisvétleni prechodu pro chodce( uvedeny nedod€lek v piejimce)pak piejimkou s Eltodem ke
dni 15.12.16. Stavba byla zkolaudovana. Kolauda¢ni souhlas na komunikaci a chodnik byl
vyddn OZPD Praha 18 17.2.17 kolauda¢ni souhlas na vefejné osvétleni pak byl vydan OVUR
Praha 18 dne 1.3.17.

Etapa 0025 — Komunikace Cukrovarska

Rekonstrukce komunikace vcetn¢ vystavby chodnikiti vulici Cukrovarskd vuseku od
chranéného Zeleniéniho piejezdu po ulici Schoellerova. Stavba piipravena k realizaci,
probiha vybér zhotovitele dila.

Rekonstrukce komunikace Cukrovarska vuUseku Vazska — Na Barikkadach je vydano uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni Stavba v Useku Vazska-Ostravickd byla zkolaudovana
vramci etapy 0008 komunikace Cukrovarska. Zbyva dokoncit usek od ul. Ostravickd po ul
Na Barikadach.

0003127 — TV Béchovice

Etapa 0006 — Komunikace ostatni

Dokoncena realizace chodnku pii ul V Okélech, probchlo kolaudacni fizeni. Z divodu
nevyjasnénych majetkovych pomérii k pozemkiim dotcenych vystavbou je pravdépodobné, ze
stavba nebude realizovana v plném rozsahu.

Etapa 0011 — Protipovodiiova opatieni

Jednda se o vystavbu protipovodiiovych opatieni na ochranu intravidinu MC Praha -
Béchovice. Probéhlo ziStovaci fizeni dle zak. ¢. 100/2001 Sb., je nafizeno projednani v ramci
EIA.




Etapa 0020 — Ke Tfem mostim

Probiha realizace rek. krytu vozovky, chodnku a propojovactho chodniku. Rekonstrukce
krytu vozovky byla dokoncena. Prace na c¢asti dila ,propojovaci chodnk* byly preruseny
zdivodu feSeni sménnych smluv pozemktt MC Béchovice nutnych pro vydani daliho SP. V
ramci SO 02 Propojovaci chodnik byly k 20.7.15 po vyzvé objednatele byly obnoveny prace a
¢ast dila byla dokonCena a zkolaudovana k 30.9.15,tedy ¢ast SO 02 -Revitalizace slepého
ramene Rokytky. Vzhledem k dosud nedokondenym sméndm pozemkit MC Béchovice nelze
SO 02 a cel¢ dilo kompletn¢ dokonCit a prace byly k datu 1.10.15 opét preruSeny. Prace na
SO 01 -ulice Ke tfem mostlim-rekonstrukce komunikace a chodniku byla dokoncena
prejimkou ke dni 27.8.14 .Zhotovite] Duma ,spols.r.o..

Prace na dokondeni SO 02 Propojovaci chodnk COV Béchovice byly zahdjeny po pieruseni
ke dni 5.10.16. Dilo bylo dokon€eno a pfevzato od zhotovitele ke dni 13.10.16 s nedodélkem
— vysadba stromi sterminem odstranéni do 15.12.16. Vysadba byla dokonfena a dilo
pfevzato po odstranéni nedodélku ke dni 25.11.16. Vzhledem k nedofeSenym majetkopravnim
vztahtim je pozadan 12.12.16 OV MC Praha 21 o pied¢asné wvani dila. Rozhodnuti o
pred¢asném uzivani bylo vyddno OV MC Praha 21 dne 10.5.17.

Etapa 0023 Nad Rybnkem - stavba byla zahdjena pieddnim staveniSt¢ zhotoviteli S a
K stavitelstvi a konstrukce s.r.o. ke dni 1.12.16. Stavebni prace byly preruseny ke dni
14.12.16. Stavebni prace jsou nadale preruseny.

0003136 — TV Satalice

Etapa 0013 — U Arborky

Vystavba splaskové kanalizace a rekonstrukce komunikace — bylo vydano pravomocné
stavebni povoleni. Stavba byla zahdjena. Probiha vyfizeni zmény stavby pfed dokonCenim.
—rozsfieni stavby

Jednd se o prodlouzeni jiz povolené rekonstrukce ulice U Arborky. Byla podana zidost o
slou¢ené Uzemni a stavebni fizeni. Trva - odvolani

—zména stavby pred dokonCenim

Jedna se o zménu dispozice parkovisté v ul. U Arborky a s tim spojené¢ zmény odvodnéni.
13.6.2016 bylo zahdjeno fizeni o zméné¢ uzemniho rozhodnuti. Trva - odvolani

Etapa 0020 — K Ciheln¢ 11

Jednd se o rekonstrukci stavajici komunikace vcetné preloZzek mnZenyrskych siti. Byla podana
zadost o vydani tzemniho rozhodnuti Bylo vydano stavebni povoleni platné do 19.3.2016.
Stavba byla zahijena. Etapa 0020 byla delimitovana na TSK Praha. Dilo je hotovo,
Zkolaudovano

Etapa 0019 — Budovatelska 11

Jedna se o rekonstrukci stivajici komunikace a pielozek v ulici Budovatelské. Projednava se
projektovda dokumentace pro Uzemni fizeni Nutnd zména projektové dokumentace.
Projednavani zatim zastaveno. Byla provedena Uprava projektové dokumentace a probihd
piiprava k vydani zemniho rozhodnuti. Bylo poZadano o vydani UR

Etapa 0021 K Radonicim

Jedna se o rekonstrukci dvou casti ulice K Radonicim, v¢. odvodnéni komunikace a
casteCnou prelozku deStové kanalizace. Soucasti stavby je i1 pieloZka kabeli PREdi, vefejné
osvétleni, uprava sdélovacich kabeli a pfelozka plynovodu. Probihd piiprava k vydani
tizemniho rozhodnuti. Bylo pozidano o vydani UR

¢ast K Rybnicku

Jedna se o rekonstrukci casti ulice K Rybnicku, vcetné odvodnéni a pielozky kabeli CETIN.
Probihd piiprava k vydani tzemniho rozhodnuti Bylo pozidano o vydani UR.

Cast ul. K Rybnicku (Gsek K Cihelnd — Komunitni centrum) — investice byla pfevedena na
MC. Dilo je hotovo a piedano MC.




0003140 — TV Ujezd nad Lesy

Etapa 0005 — Komunikace Starokolinskd a Novosibfinskd — kanalizace

Vydéno pravoplatné vodopravni povoleni. Byl vybran zhotovitel na cely rozsah dila a
stavebni prace byly zahdjeny v 08/2010. Splaskova kanalizace v lokalit¢ Blatov byla
dokoncena a kolaudovana. Stavebni prace v ulici Novosibfinska byly zahajeny v 07/2011 po
ukonCeni jednani o dopravnich opatfenich. V roce 2012 dokonceny tuseky E a F -
kolaudovany. Vroce 2013 byly dokonceny tseky Cl1, D, G a Gl a zkolaudovany. V roce
2014 byla dokonCena prvni ¢ast stoky ,B“. Vroce 2016 byla dokonCena stoka A — nelze
kolaudovat pfed dokondenim rekonstrukce CS (investice PVS). Vroce 2017 byh
kolaudovana dest'ova kanalizace Blatov. Pokracuje se na stavbé stoky B v ulici Starokolinsk é
SP na rekonstrukci komunikace na Blatové bylo vydéano.

Etapa 0008 - Komunikace Ujezd nad Lesy — jih

Rekonstrukce stdv. Komunikaci jizné od komunikace Starokolinskd resp. Novosibfinska.
Piiprava probiha v dil¢ich &astech podle priorit UMC a moznosti rozpoétu OMI. Komunikace
vulici Oplanskd — je vyddno pravomocné stavebni povoleni Komunikace v ulici Druhanické
—je vydané pravomocné stavebni povoleni.

Etapa 0013 — Oplanska

Jednd se o rekonstrukci komunikace véetné odvodnéni v ulici Oplanska, vydané pravomocné
stavebni povoleni, vodopravka a sloufené fizeni na pieloZku kabeli. Byla zpracovana
dokumentace pro vybér zhotovitele. Jsou vydand prodlouzeni vSech stavebnich povoleni
Komunikace Druhanickd — jsou vydand vSechna potiebnd stavebni povoleni. Jsou vydana
prodlouzeni vSech stavebnich povoleni.

Etapa 0018 — Cekanovska — prodlouzeni

Jedna se o rekonstrukci komunikace v ulici Cekanovska vuseku od ulice Polepska po konec
zastavby. Je vyddno pravomocné tUzemni rozhodnuti a projednavd se dokumentace pro
stavebni povoleni, bylo pozddédno o vydéani stavebntho povoleni. Stavebni povoleni vydano.
Etapa 0021 — BUS MHD - CD

Vystavba smycky MHD — BUS u stanice CD Klanovice véetné nezbytné infrastruktury a
parkovacich stdni. V rdmci realizace bude feSeno rozsifeni smycky na lesni pozemky a piijezd
zastavbou. V 07/2016 bylo vyddno uzemni rozhodnuti V souCasné dobé¢ se fesi odvolani
mistniho sdruzeni proti UR, fesi MHMP.

0003145 — TV Vinor

Etapa 0011 — Sbérna

1.¢ast - rekonstrukce a vystavba novych chodniki podél ulice Mladoboleslavské

Uzemni rozhodnuti bylo vydano véetnd nabyti pravni moci. Byla zpracovina a projednéna
DSP. Na chodniky podél Mladoboleslavské bylo vydano stavebni povoleni vcetné¢ nabyti
pravni moci Bylo pozidano o prodlouzeni platnosti stavebntho povoleni. — Stavba byla
zahijena pfedanim staveniSt¢ zhotoviteli dila dne 8.6.2015. Dilo bylo k 10.12.15 dokonceno
véetn¢ prejimactho fizeni Kolaudace je svolana na 7.1.2016. Vzhledem k problémim
s geodetickym zaméfenim je kolaudace vydana jen na cast dila. Kolaudacni souhlas na
zbyvajici cast dila byl vydan dne 7.11.16.

Etapa 0011 Sbérna, 3. ¢ast

Jednd se o zpevnénou pifjezdovou komunikaci ke sportovnimu aredlu a pfilehlé parkoviste.
Soucasti stavby jsou komunikace, zpevnéné plochy, oploceni, odvodnéni komunikace a
vefejné osvétleni.

Je zpracovana DUR, kterd se vsouCasné dobé projednava. Vznikl pozadavek na podrobnou
koordinaci vSech planovanych a realizovanych staveb vdaném tzemi, nebot bylo
konstatovano, Ze vné€kolka pifpadech se stavby rlznych mvestorli pldorysné prekryvaji a
jednotlivé navrhy nelze podle soucasnych PD dale projedndvat. Piitom jednotlivé stavby jsou




na sob& vécné 1 Casoveé zavisle. Zpracovava se podrobna koordmacni situace jako podklad
k dalSim jednanim.

Etapa 0011 - Sbérma

4.cast — vystavba cyklostezky podél ulice Mladoboleslavskd véetné vystavby vefejného
osvétleni. Projedndva se projektova dokumentace ve slou¢eném tzemnim a stavebnim fizeni.
5.¢ast - Predani staveniSt¢ pro rekonstrukci a vystavbu chodniku podél ul. Mladoboleslavska
vseverni Casti od ul. Lohenickd bylo ke dni 20.5.16 se zahdjenim praci od 23.5.16. Zhotovitel
dila je Pragis a.s.. Stavba byla dokoncena, pfejimka dila byla ke dnm 7.7.16 a kolaudacni
souhlas byl vydan dne 18.8.16.

Etapa 0013 — Drazkovska

Vystavba komunikace vulici Drazkovskd. Byla zpracovana vyhledavaci studie, na zakladé
které byla vybrdna varianta feSeni, na kterou byla zpracovana dokumentace k uzemnimu
fizeni a bylo zahijeno jeji projednavani Bylo zpracovano ,Ozndmeni“ ke zjistovacimu
fizeni, které bylo ukoneno. DUR je technicky projedndna. Probiha jednani s vlastniky
dotCenych pozemkl. —Vzhledem k neprichodnosti  zajiSténi potiebnych pozemkii se
zpracovava nova vyhledavaci studie. Nova trasa komunikace Drazkovska neni v souladu s UP
hl. m. Prahy. Stanoviska dotéenych orgdnli k vyhleddvaci studi byla vyhodnocena
projektantem a piedana k posouzeni MC Vinof. Nutnd zména Uzemniho planu. Trva

Etapa 0009 — Vinoiska

Rekonstrukce komunikace a vystavba chodnikti vul. Vinoiskd. Rozsah rekonstrukce je dan
kiizovatkou s komunikaci Mladoboleslavskd vk.i. Vinof a napojenim na okruzni kiizovatku
vul K Cihelné¢ vk.0. Satalice. Byl zajistén a zpracovan podrobny dendrologicky prizkum.
Opravu realizuyje TSK v ramci objizdné trasy pro rekonstrukci Hornopocernické.

Etapa 0012 — COV Vinof

Jednd se o intenzifikaci COV Vinot z6 tis. Ekvivalentnich obyvatel na vyhledovych 21
tis.ekv. obyvatel Uzemni rozhodnuti bylo vydano v&etné mnabyti pravni moci. Byla
zpracovana DSP a probihd jeji projednani. Bylo zazddano o stavebni povoleni, po doplnéni
pozadovanych podkladti k dalsim Zidostem o povoleni k nakladdni s vodami a o povoleni
k vypousténi probéhlo Ustni jednani ke vSem fizenim najednou. Rozhodnuti byla vydana, jsou
vpravni moci. Vzhledem k tomu, Ze stavba nebyla zahijena v dobé platnosti stavebniho
povoleni, byla prodlouzena platnost SP v¢etné nabyti pravni moci.

Etapa 0010 — Cténice — kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracovana dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, kterd se projednava. Bylo zpracovano
Oznameni zaméru pro zjiStovaci fizeni, poddno na OOP MHMP. Jako podlmitni zamér
stavba nepodléhd zjistovacimu fizeni.

0003150 - TV Benice

Etapa 0003 — Komunikace Benice

Zbyvajici rekonstrukce mistnich komunikaci véetné ul. Kvétnového povstani jsou pfipraveny
k realizaci. Bylo pozidano o prodlouzeni terminu dokonceni stavby zadaném ve stavebnim
povoleni. Rozhodnuti bylo vydano. Projektant zpracovavda DVZ na zbyvajici komunikace. Na
rekonstrukci kom. K Pitkovicim je vybran zhotovitel a stavba je v realizaci. Ze stavby TV
Benice zbyva zrealizovat rekonstrukci komunikaci Na Luka, Ke Koupali§ti, rozsiteni
komunikace Kvétnového povstani v jeji ¢asti smérem na Uhiinéves (véetné operné zdi).
Etapa 0004 — Kvétnového povstani

Rekonstrukce dest'ové kanalizace DN 400 a DN 300 v ulici Kvétnového povstani.

Stavebni prace zahajeny v 04/2017 a pokracyji dle harmonogramu.

Etapa 0005 — Na Luka

Rekonstrukce dest'ové kanalizace v ulici Kvétnového povstani (dokonceni),.

Stavebni prace byly zahdjeny v 04/2017 a pokracuji.




0003151 - TV _Dubeé

Etapa 0004 - Dubec stred II

Po ukonCeni jednani s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici
Starodubecska. V ramci této etapy byl realizovan chodnk vul Starodubecskd a probéehlo
prevzeti dila. Dokumentace ke stavebnimu povoleni ke zbylé Casti ul. Starodubecské byla
projednana a bylo vydéno stavebni povoleni, které nabylo pravni moci. Stavebnimu uradu
Prahy 15 bylo ozndmeno zahdjeni piipravnych praci, aby nepropadla lhiita vystavby. Stavba
Je pfipravena k realizaci. Kifizovatka ul Starodubecskd a Méstska byla zafazena do etapy
0025 — chodnikovy program.

Etapa 0011 — Komunikace Dube¢

Celoplosnd rekonstrukce mistnich komunikaci vcetné vystavby chodnkdi a likvidace
destovych vod vMC. Projednava se dokumentace pro tizemni fizeni, dle vysledku projednani
bude dokumentace rozdélena na jednotlivé tseky a bude aktualizovan stavajici stav
rozestavénosti v jednotlivych ulicich a bude stanoven stupeni stavebniho fizeni. Trva.
Komunikace Dube¢ — 2.¢ast

Aktualizovana DUR na rekonstrukci ul. U Lazetiky v&. Vystavby inZ siti je projednivana
véetné majetkopravni slozky. Pii majetkopravnim projednavani bylo ziSténo, Ze je tieba
dophit trasu splaskové kanalizace tak, aby byly odkanalizovany vSechny (i nové) objekty
v ulici a byl vyzvan projektant o dopracovani prodlouzeni spl. kanalizace. Teprve po tomto
doplnéni je mozné¢ zskat souhlasy vSech zainteresovanych vlastniki a pokracovat
v projednani. Upravend DUR projednéna a pfipravena k podani na UR. Uzemni rozhodnuti
bylo vyddno v 1. ¢tvrtleti 2016 a nabylo pravni moci.

Etapa 0012 — Komunikace Na Lazefice

Rekonstrukce mistnich komunikaci vcetné vstavby chodnikti vul. Martnova, Nezdova, Za
Léazenkou a Na Lézenice. Byla aktualizovana projekt. dokumentace k uzemnimu fizeni a bylo
zahdjeno projednavani DUR. Po technické strance je DUR projednana, provedeno vynéti ze
ZPF, ale chybi vyjadieni vlastnika k trvalému zaboru pozemku, potiebného pro rozsifeni ulice
Za Lazenkou. Vlastnik pozemku nedal do dneSntho dne souhlas s trvalym ziborem — tkol
trva. Vlastnkk pozemku — EKOSPOL - nedal souhlas k zabrani ¢asti pozemku pro upravu
komunikace Na Lazefice. Po dohodé se zistupci MC Dube¢ byl vyzvan projektant, aby DUR
upravil tak, aby projekt mohl byt projednan dle novych podminek (bez tGpravy casti ul. Na
Lazetice). Nové feseni bylo dodano, vétsina vyjadieni se musi obnovit. Ukol trva

Etapa 0017 — Chodnik v ul. K Pramenu.

Jednda se o vystavbu jednostranného chodniku vulici K Pramenu a zizeni piisvétleného
pfechodu pro chodce a pficného zpomalovaciho prahu. Projedndva se dokumentace
k tzemnimu fizeni, zbyva ziskat souhlas vlastnikii dotcenych pozemkid. V soucasné dobé
nebyl souhlas zskan — tikol trva.

Etapa 0024 — Chodnik Méstska

Jedna se o vystavbu jednostranného chodniku podél komunikace vul. Méstska. Bylo vydano
stavebni povoleni. Realizace stavby byla zahijena, stavebni prace pokracuji. Dalsi soucasti
této etapy je vystavba opérné zdi u hfiSté, na kterou byla preddna dokumentace, kterd je
projedndvana jako zména stavby pied dokoncenim. Stavebni prace jsou vzhledem
k projednavani zmény stavby na opémou zed pteruseny. V 05/2016 byla podana vz druhd
zadost o vydani stavebniho povoleni na opérnou zed'. Realizovano jako etapa 0025.

Etapa 0025 — chodnikovy program

Realizace novych a rekonstrukce stavajicich prechodli pro pési s bezbariérovou upravou
vulici Starodubecska. Dokumentace ke stavebnimu povoleni na chodnikovy program byla
projednana a byl vyddn souhlas s provedenim ohlaSené stavby. Z povoleni byl vyjmut




prechod €. 15, ktery bude soucasti jiné stavby. Stavba nebyla realizovana, bude nutné podat
nové ohldSeni stavby. Obnoveni souhlasu s provedenim stavby je v jednani s OV UMC P 15.
OV UMC Praha 15 pozadoval nové zpracovani a projednini PD, stavebni fizeni bylo
preruseno s zadosti o dopnéni o dalsi stanoviska. Bylo doplnéno a znovu podano v terminu

na OV UMC P 15.

Stavebni prace byly zahdjeny k 27.5.15 a diléim predanim dale k 17.7.15 na této etapé a téz
etap¢ 0024 zhotovitelem MV BAU,s.r.0.. Z divodu kolize s objektem v ul.Méstska byly prace
na vystavbé chodniku preruseny k datu dilci prejimky dne 7.9.15.Dale se fesi zména stavby
pfed dokonCenim.Stejné jako etapa 0024.Stav trva. Realizace chodnikku Méstska byla
opétovné zahajena k 13.10.16 a dokon¢ena piejimkou dne 14.10.16.

Dale byla vramci této etapy dle SOD zahdjena po predani staveniSte¢ dne 8.9.16
zhotovitelem MV BAU;,s.r.0. realizace opémé zdi . Dilo bylo dokonfeno a piejimka byla dne
13.10.16. Kolaudace je OV MC Praha 15 svolana na 20.7.17.

Etapa 0021 — V Rohozniku

Jedna se o wvystavbu splaskové kanalizace vul V Rohozniku, kterda uvazuje napojeni na
sbéra¢ ,G*. Dokumentace k uzemnimu fizeni neni projedndvana jednak kvili neprojednané
stavbé sb.G a vzhledem kvili majetkopravnim potizim. Ukol trva.

Etapa 0026 — Kanalizace Lipové nam.

Jedna se o vyst. spl kanalizace vul Lipové nam., K pekarné, K samoté¢ a V Kalisti. Pivodné
byla projednaviana DUR z1.2005 pod etapou 0006 — Dubeéek —sever. Vzhledem k tomu, Ze
¢ast ulic, zahrnuta do etapy 0006 jiz byla realizovana v ramci ptivodniho stavebntho povoleni,
bude projektova dokumentace na odkanalizovani vySe jmenovanych ulic aktualizovana a pak
projednana. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladnéna a je projednavéna, zbyva projednat
majetkopravni sloZku.Stavebni povoleni na 1.¢ast stavby bylo vyddno a nabylo pravni moci a
stavebni prace na realizaci splaskové kanalizace a vodovodu Lipové namésti byly dokonceny
a zkolaudovany.

Pokracuje projednavani 2. ¢asti po majetkopravni strance, které bude dokonceno az po
vyfeSeni vastnictvi 2 pozemkt, které jsou predmétem soudniho sporu.Ukol trva.

etapa 0028 — Kizovatka Méstska

Jedna se o rekonstrukci kiizovatky v kiizeni ulic Starodubecska — Méstskd vcetné vystavby
parkovacich stani, rekonstrukce ulicnich vpusti deStové kanalizace, doplnéni stozard
veiejného osvétleni, piisvétleni piechodii pro chodce, vystavbu zpomalovacich praht vul
Starodubecska a Méestskd, nova zastdivka BUS MHD vul Starodubecska v¢. vyvolanych
prelozek IS. Byla vyskladnéna DUR na rekonstrukci kizovatky —Starodubeéska a Méstska
véetné odvodnéni, doplhéni VO, pieloZky sd€lovactho vedeni, zpomalovaci pruhy a nova
zastivka BUS. Projednavani DUR pokraduje. Prob&hlo n&kolk jednani s projektantem
ohledné piipominek TSK, Policie CR, vlastnka pozemkii — Sokol a zistupci UMC Praha —
Dube¢. TJ Sokol souhlasi sodprodejem casti pozemku, potfebné k realizaci stavby. Je
pokradovano v pifpravé ve spolupraci s projektantem, TSK, Policii CR a zastupci UMC
Dube¢ na pozadovanych tpravach. Ukol trva.

0003168 - TV Kreslice

Etapa 0004 — Komunikace

Jedna se o rekonstrukci mistnich komunikaci v&. vystavby chodniki a parkovacich stani MC
mimo komunikaci vul. Stychova. Stavebni povoleni a vodopravni povoleni na etapu 0004
jsou vydana, vetné¢ nabyti pravni moci Bylo zazidddno o prodlouzeni platnosti stavebniho
povoleni.

Rekonstrukce ulice Na Rovin¢ 1.¢ast vcetn¢ rekonstrukce mzenyrskych siti — stavba
dokoncena a zkolaudovana v 10/2016.




Ulice Za Vlasackou, rekonstrukce komunikace — byly zahdjeny stavebni prace ve 12/2016.
Stavba prerusena do vyjasnéni dopravnich opatfeni (retardér) a zatfidéni tfidy zatizeni
komunikace.

Etapa 0007 — IS bytové domy

Projektant zpracoval studi na moznost napojeni méstskych bytil na sit€, wcetné rek.
Komunikaci. Studie pfedana na OMI MHMP k rozhodnuti o pokracovani v piipravé. Trva.

0003171 - TV Stérboholy

Etapa 0006 — Komunikace III

Stavebni prace na rekonstrukci chodnikli vulici Pod aredlem, Slbna, K ucilist, Pod Valem,
Drobna byly dokonieny a zkolaudovany. Prvni tGsek rekonstrukce komunikace Ustiedni
véetné vystavby destové kanalizace byl dokoncen. K realizaci zbyva posledni tsek
komunikace Ustfedni — od ulice Upraveni a Novostérboholska. Stavebni povoleni je platné a
stavba pfipravena k realizaci. Na stavbu byl vybran zhotovitel, stavba zahaji v 07/2017.

0003295 - TV _Horni_Pocernice

Etapa 0006 — Komunikace Robotnice

Vystavba propojovaci komunikace vcetné chodnikii mezi vychodni spojkou a komunikaci
Bozanovska. Na této stavbé probéhlo ziStovaci fizenim EIA. Byla podana Zadost o vydani
Uizemniho  rozhodnuti,. Rizeni bylo pieruSeno zdivodu dophéni vyjadfeni nékterych
uCastniki fizeni. Pozadované doplnéno v 10/2011. Stavebni Ufad zastavil tizemni fizeni.

Etapa 0013 — Komunikace BoZanovska

2.¢ast stavby -rekonstrukce mistnich komunikaci, ptelozky inZenyrskych siti a vystavba
chodnikti vulicich , Zdonovskd, Na Pozorce, Zajezdni, VSelipskd, Podulsi, Hiidelecka,
Meziluzi, BiiStanskd, Prachovskd, Machovskd, spojka mez ul. Bozanovskou a Meziluzi a ost.
— bylo vydano Uzemni rozhodnuti, v¢.nabyti pravni moci. Je vyddno stavebni povoleni krome
ulic Chvalkovické a Jetické, které musely byt vypustény z divodu namitek Ucastnikli fizeni.
Etapa 0014 — Kanalizace Otovicka

Zéasobovani vodou Podsychrovského rybnika — dokumentace k Uzemnimu fizeni odevzdana a
bylo zahajeno jeji projednani. ZjiStovaci fizeni ukonfeno — zamér nebude dale posuzovan
podle zak.100/2001 sb. Bylo obnoveno projedndni DUR s ohledem na nové pozadavky MC a
nové vlastniky nékterych dotéenych pozemkd. Dosud nedofeSena majetkopravni Gast. Resi
MC. Byly objedniny a zpracovany aktualizace podkladii (dendrologie, zaméfeni, sit&) pro
zpracovani aktualizace DUR.

Etapa 0015 — Vychodni spojka

Prodlouzeni komunikace Robotnice podchodem pod Vychodni spojkou k sidlisti Cerny Most.
Stavba mad vydano pravoplatné stavebni povoleni a je piipravena k realizaci. Stavebni
povoleni prodlouzeno. Bylo pozddano o dalsi prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni.
Rozhodnuti na toto prodlouZeni je vydano véetné nabyti pravni moci.

Etapa 0020 - Certousy

Rekonstrukce mistnich komunikaci vulici Cirkusova, Stieleckd, Na Staré silnici, Bartlova, -
bylo vydano stavebni povoleni.

Do etapy 0020 byly zaclenény rekonstrukce komunikaci Ratibofickd, Jivanska, Chvalkovicka,
Lipi, Dobsickd, Mezilesi, Bozanovska (usek Nachodskd — Vysokovskd),Bozanovska ( tusek
Podtlsi — Mostni uzavér), vodovod v ulicich Lipi, DobSickéd a kanalizace v ul. Lipi

Probihd realizace etapy 0020, diléimi piejimkami byly dokonfeny komunikace Mezilesi,
Jivanska, Cirkusovd, Na Staré silnici véetné kolaudaci, pokracuje realizace ulBozanovska
(usek Podilsi- mostni uzavér). V lednu a tnoru 2017 bude provedena kolaudace ul. Tikovska,
Bartlova, Bozanovska (Podilsi — mostni uzaver), Bozanovska (Nachodska — Mostni uzaver).
Etapa 0031 Komunikace Otovicka



Rekonstrukce komunikace wcetné likvidace deStovych vod v ulici Otovicka v useku ulic
Chodovickd a Komarovska. Stavba byla zahdjena piedanim staveniSt¢ zhotoviteli dila dne
29.5.2015. Dilo je hotovo v celém rozsahu a zkolaudovano

0004506 - TV_Velka Chuchle

Vramei stavby TV Velkd Chuchle je provadéna rozsdhla rekonstrukce mistnich komunikaci
voblasti ul. Na Hvézdarn€. Stavba je rozd€lena do 13 etap s terminem realizace r. 2007 —
2018. Do r. 2013 byly dokonCeny etapy 0001 az 0012, které umoznily zavedeni MHD.

V obdobi 2014 az 2015 byl zpracovan projekt pro Uzemni rozhodnuti pro etapu 0013 —
komunikace a inzenyrské sit¢ feSici oblast ,,TreSnovka“. Rozpory vzniklé pii projednavani
vykupu pozemkii a poZzadavky IPR k umisténi stavby si vynutily projekt dopravni situace
SiSich  vztahi s navrhem  jednosmérnych komunikaci. IPR trvA na obousmémé doprave.
Vzhledem k nesouhlasu majiteli pozemkli se ziborem neni v soucasné¢ chvili mozno provést
obousmérné komunikace a stavba se dostala do patové situace.

Ze strany mandatafe byla v 1. pol 2017 podana cenova nabidka na provadénou inz ¢mnnost v
roce 2014 a 2015. Mandatdif podd cenovou nabidku na pokracovani stavby, ktera bude
znamenat prepracovani projektové dokumentace, opctovné jednani s dotCenymi organy statni
spravy a majiteli pozemkd, kteti se stavbou souhlasili. Obec Velka Chuchle mi zijem na
pokraCovani piipravy a realizace etapy 0013.

Vr. 2016 byla zahajena piiprava etapy 0014 - Na Ciheln¢, Jde o obnovu a rekonstrukci
stavajici komunikace po dokoncené pokladce mnzenyrskych siti.

Ze strany mandatafe byla v 1. pol 2017 podana cenovd nabidka na inz Cinnost pro Uzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni a vykon TDI. K dne$nfmu dni neni vybran mandatar.

0007133 — IP pro_kap. 02
Zuvedené akce se hradily naklady na projektovou a investorskou CcCinnost pro stavby
technické vybavenosti, které jiz nejsou v rozpoctu.

0007499 - TV Dolni Mécholupy

Etapa 0002 — Za Kovarnou

Jednd se o rekonstrukci komunikace a chodnikii a vystavbu deStové kanalizace v ulici
Dolomécholupské. Dokumentace ke stavebnimu fizeni byla odevzdana a bylo zahdjeno jeji
projednavani. Technické projedndni dokumentace ke stavebnimu povoleni bylo ukonceno, byl
zpracovan Cistopis DSP. Pietrvavaji majetkopravni problémy nedovolujici dosud pozadat o
vydani stavebntho povoleni. Z divodi majetkopravnich bylo obnoveno lizemni fizeni.

Uzemni rozhodnuti bylo vydano véetndé nabyti pravni moci Bylo zazidano o stavebni a
vodopravni povoleni. Vodopravni fizeni bylo zahdjeno. VSechna SP byla vyddna vcetné
nabyti pravnich moci. Vzhledem ktomu, Ze stavba nebyla zahdjena viadném terminu
platnosti SP, bylo nutno zazddat o prodlouzeni platnosti téchto SP. Platnost SP byla
prodlouzena vcetné¢ nabyti pravnich moci. Vzhledem k tomu, Ze stavba stale nebyla zahajena,
bylo nutno opét zazadat o dalsi prodlouzeni platnosti vSech SP. Bylo prodlouzeno vodopravni
rozhodnuti véetné nabyti pravni moci a stavebni povoleni na doplnéni vefejného osvétleni
véetné nabyti pravni moci. O prodlouzeni platnosti SP na komunikaci bylo zazidano, ftizeni
bylo pferuseno z diivodu pozadavku stavebniho tradu na aktualizaci vétSiny vyjadieni k DSP.
Byl vybran novy zhotovitel pro zpracovani DVZ, tato PD byla zpracovana a odevzdéna.
Prodlouzeni platnosti SP na komunikaci bylo vyddno vcetné nabyti pravni moci.




0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 — Sarecké udoli

Stavba zahrnuje kanalizacni sbéra¢ B — 3. Cast vtrase od ulice Nad Kaplankou po ulici
K Dubovému mlynu, véetnd 2 odboénych vétvi a piepojeni 2 stavajicich COV. Stavba byla od
1.12.2014 do 20.5.2015 pterusena zdiivodu zajisténi dopravni obsluznosti dotcené lokality.
Dne 30.6.2015 byl dokoncen cely tsek ,Sareckého sbérace od S1 do $43 ( bez SO 04.2 -
,Pfipojeni sidlisté Dubovy MIyn). Probéhla oprava dotéené komunikace V Sareckém tudoli.
Tento tsek byl pievzat od zhotovitele a byl na n&j Odborem vystavby U MC Praha 6 vydan
kolauda¢ni souhlas  dne 5.10.2015. Prace na SO 04.2 ,Pfipojeni sidlist¢ Dubovy Mlyn*
véetné vystavby nové CS, tyto price byly na zikladé nesouhlasu majitell pozemki (p.¢.
4635/1 v k.. Dejvice) a COV (p.&. 4635/41) preruseny ke dni 3.7.2015. Po sloZtych
jednanich doSlo zacatkem 06/2017 k uzavieni pisemné ,.dohody o spolupraci pii dokonceni a
zprovoznéni CS (Dubovy MIyn) véetnd napajeciho a fidictho rozvadéte” s majiteli dotéenych
pozemkii. Tato dohoda umozni dokonceni SO 04.2 a cel¢ stavby (. 7500, etapa 0001).
Zhotovitel zajistuje podrobnou RDS ,SO 04.2%.

Etapa 0006 - Komunikace v Sareckém tdoli

Rekonstrukce komunikace V Sareckém tdoli, vdetnd pielozek kabeli a odvodnéni po
pokladce inzenyrskych siti — bylo vydano uzemni rozhodnuti a nabylo pravni moci. Probiha
pifprava projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni. Vzhledem k aktivitim sdruzeni je
vyskladnéni DSP pozastaveno. Uzemni rozhodnuti bylo prodlouzeno do 25.3.2015.
Vzhledem k novym pozadavkim MC Praha 6 a oblanského sdruZeni je nutnd zména UR.
Jelikoz UR bylo jiz n&kolikrat prodlouzeno, MC Praha 6 — OV UR jiz neprodlouzl a
projednava se nové UR. Prob&hlo Ustni jednani k vydani UR.

Etapa 0018 - Dostavba kanalizaéni sit¢ v Sareckém tudoli - jedna se o dostavbu stokové sité
véetné piipojek. Na vSechny objekty stokové sit¢ je vydano pravoplatné tizemni rozhodnuti.
Byla pfeddna a projedniana dokumentace ke stavebnimu povoleni Probiha projednavani ke
stavebnimu fizeni. Bylo prodlouzeno uzemni rozhodnuti. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04,
SO 06, SO 07,SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydano stavebni povoleni. Bylo pozidano o
prodlouzeni platnosti stavebntho povoleni. To bylo prodlouzeno do 30.10.2016.

SO 0.7 - ulice Ke Kulisce (Stoka B-7-2) - stavba byla zahdjena dne 1.12.2014 a kanalizace
byla kompletné¢ dokonCena vcetné casti kanalizacnich ptipojek (tzv. vybehi) a véetné opravy
dotéené komunikace v listopadu 2015. DokonCend stavba byla pievzata od zhotovitele bez
vad a nedodékll dne 2.12.2015 piejimacim fizenim. Kolaudaci stavby (SO 0.7) Ilze vsak
provést az po dokondeni, zprovoznéni a kolaudaci ,Cerpaci stanice Dubovy Mlyn* (soucast
stavby ¢. 7500, etapa 0001 Sarecké Gidoli, SO 04.2 Piipojeni sidlit¢ Dubovy Miyn).

Etapa 0020 — Dolni Sarka

SO 02, SO 03, SO 04, SO 06 — Stavba byla zahdjena dne 1.9.2016 piredanim stavenisté. Byl
realizovan SO 02 (Odvodnéni lokality u ¢.p. 42/7). Dne 22.9.2016 byla stavba pteruSena z
divodu, Ze  majitelé nckterych piipojovanych objektl zatim nepiedlozili projekt celé
kanalizaéni piipojky (véetnd ,soukromé &asti) schvaleny PVK a.s. a piishiny Uzemni
souhlas (od OV Praha 6) na piipojku. V cerviu 2017 byl, po splnéni vSech podminek, vydan
mvestorem (OTV) ,pitkaz k pokraCovani praci ke dni 26.6.2017.

Komunikace v ulici Pokojnd — bylo vydano tUzemni rozhodnuti Bylo vyddno pravomocné
stavebni povoleni na vodni dilo i na komunikaci Bylo poziddno o prodlouzeni stavebniho
povoleni na komunikaci Je nov€é prodlouzena platnost SP vodnich staveb (destové
kanalizace) 1 stavebniho povoleni na komunikaci.




0007981 - TV Za Horou

Vramei stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou feSeny nové povrchy
komunikaci v ul. Aloisovska, Jednostrannd a zbyvajici ¢ast ul. Trestiova. Proces projednavani
vykuptt byl v r. 2013 pferuSen s ohledem na to, Ze stavba nebyla v letech 2013 a 2014
zafazena v rozpoctu kapitdlovych vydaji HMP a pro vykupy nebylo potiebné financni kryti
(17 soukromych majitelit).

Ze strany mandatafe byla v 1. pol. 2017 podana cenova nabidka na provadénou inz. C¢innost
vroce 2013. Mandatai poda cenovou nabidku na obnoveni nz. ¢mnosti na této stavbé, ktera
bude znamenat opétovné jedndni s majiteli pozemkd, dotcenymi organy statni spravy a
zaji$téni novych znaleckych posudki.

0008263 P — 14 Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodnikli v trase stavajicich komunikaci Uvedena stavba byla
zahajena v roce 2005. V roce 2014 byla dokonCena etapa 0004 Lednicka I.

Ze strany mandatafe byla v 1. pol. 2017 podéna cenova nabidka na inz ¢mnost etapy 0005 -
Lednicka II v useku Talinskd - Broumarska.

0008588 - TV _Mala Ohrada

Jednd se o komplexni rekonstrukci inzenyrskych siti, vozovek a chodnikli vcetné zastavek
MHD a méstského mobilidfe v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. V prvnim pololeti byly
zpracovany overovaci studie a prizkumné prace.

0008950 —TV Praha 15

Pfedmétem stavby je oprava a sjednoceni povrchi komunikaci pro pési vetné feSeni
chybéjictho odvodnéni na Uzemi Prahy 15. Nyni se piipravuje etapa 0011 Obnova stavajicich
cest pro péesi v zastavéném Uzemi Horni Mécholupy — 1.¢ast a etapa 0013 Obnova stavajicich
cest pro p&si v zastavéném tzemi Hostivai — 1. Cést.

V prvnim pololeti 2017 byly na obé etapy zajiStény ovéiovaci studie, které byly kladné
projednany. Soucasné bylo zahdjeno vybérové fizeni na zajiSténi projektové pifpravy pro dalsi
stupné projektové dokumentace.

0040020 - TV_Letiiany

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a vystavba novych komunikaci véetné inzenyrskych siti
vramei MC Letiany. DileZitou pateini komunikaci pro ¢ast Letiian je ulice Kiivoklatska,
kterd umoziiyje napojeni na komunikaci Tupolevova, ktera je dopravné napojena na metro a
autobusy. V prvnim pololeti roku 2017 se realizovala etapa 0007 Propojovaci chodnik
k Pennymarketu.

0040022 — TV Troja

Etapa 0002 — komunikace

Jednda se o vystavbu destové kanalizace v ulici Trojska vuseku mez kiizovatkou s ulici Pod
Havrankou a Trojskym zdmkem. Bylo vyddno pravomocné tzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni.

Etapa 0004 — Pod Havrankou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v useku Trojskd — Haltyr, véetné svodu Haltyiského potoka
a rekonstrukce kompletniho ulicntho prostoru, deStové kanalizace a vodovodu. Dalsi soucasti
stavby je novy vodovodni fad od Trojské na hranici Prahy 7, v€etné piepojeni pifpojek a
obnovou provizorni komunikace za Haltyfem a splaskova kanalizace v soubéhu s druhou Casti
vodovodu.




Prace byly dokonCeny a zkolaudovany vcelém rozsahu. Splaskové kanalizace pod
panelovkou dokon¢ena a kolaudovana.

Etapa 0007 — Trojska II — kiizovatka

Rekonstrukce vefejnych komunikaci v prostoru kiizovatky ulice Trojskda a Pod Havrankou,
véetné¢ odvodnéni kitzovatky a vybudovani chodniku od zastivky BUS MHD ke vstupu do
Botanické zahrady. Bylo prodlouzeno vydané stavebni povoleni. Projektant zpracovava DZS.

0040297 - TV _Hloubétin

Stavba je rozd¢lena do 14 etap s terminem realizace r. 2007 — 2020. Zahrnuje rekonstrukce
komunikaci podle schvalené objemové studie. V letech 2009 - 2015 byly dokonCeny etapy
0009, 0010, 0011 a 0001, 0014 a 0013.

Etapa 0002 - rekonstrukce komunikaci II (ul. Mald Kbelskd, Mochovska, Sadskd) byla v 1.
pol. 2017 dokonéena a &eka se na kolaudacni souhlas s provedenou stavbou — vydda MC Praha
14 v ¢ervenci 2017 a nasledné¢ provedeme vyCisleni a vyvedeni této etapy.

V 1. pol. 2017 se na etap¢ 0012 piipravovala dokumentace DVZ.

Etapa 0007 — bylo vydano {izemni rozhodnuti s nabytim pravni moci 29.4.2017 a pokracuje se
na DSP a po ptedani DSP ISTARU bude zapocato s vyfizenim st. povoleni.

0042124 - PPO 2013 — modernizace a roSifeni ¢asti PPO

Ciem stavby je modernizace, doplnéni a rozSifeni stavby protipovodiovych opatfeni na
ochranu hl. m. Prahy na zdklad¢ zkuSenosti z povodné v ¢ervnu 2013.

navyeni Gerpaci kapacity CS na vodnim toku Rokytka v Libni

Vramei stavby je navrzeno rozSfeni stdvajici povodiiové Cerpaci stanice v Libenskych
piistavech pro zvySeni kapacity z20 na 40 m3/s, a to vCetn¢ zajiSténi mobilich zdroji pro
ptipad vypadku energetick¢ sit€. V pribchu prvntho pololeti 2017 byly zajiStovany podklady
pro dophnéni preruSeného tzemntho fizeni Byl zskan souhlas UMC Prahy 8 se zménou
dopravniho rezimu na stavajicich komunikacich.

navyseni PPO podél Krmaku — Zbraslav

Z divodu zmény odtokovych poméri zplisobené vystavbou mimourovitové kitzovatky
radotinského mostu bylo navrzeno navySeni ¢asti protipovodnové linie podél slepého ramene
Berounky, Kmak, vdélce cca 110 m. Dokumentace pro stavebni povoleni byla projednana
vyjma souhlasu vlastniki stavbou dotcenych pozemkl (Elizabeth Barton-Dobenin a Tomas
Curry). Na jejich podnét byla zpracovana studie proveditelnosti Gpravy stopy protipovodioveé
lmie (mezi zameckym parkem a Kridkem, tj. piivodni stopa PPO pied snizenim trovné
ochrany Zbraslavi zQ500 na Q100). OTV MHMP piipravuje tisk k projednani této Upravy
RHMP.

odvodnéni podjezdu Hlavkova mostu

Obsahem stavby je vybudovani nového cerpaciho mista v podjezdu Hlavkova mostu
v HoleSovicich, aby pfi povodiovych udalostech nedochdzelo k jeho zaplavovani vnitinimi
vodami. Stavba ma pravomocné Uzemni rozhodnuti V prvnim pololeti 2016 byla na UMC
Prahy 7 poddna Zidost o vydani stavebntho povoleni Na zikladé namitky Prazské
vodohospodaiské spoleCnosti a.s. ohledné¢ nevyjasnéného vlastnictvi stavajicich stavbou
dotéenych kanalizaci vyzval stavebni ufad stavebnika k doplnéni souhlasu vlastnik(i
kanalizaci. Stavebnik vyvodil, Ze dotCené kanalizace jsou ve vlastnictvi hlavntho mésta, a
proto se proti usneseni UMC Prahy 7 odvolal. Na zikladé usneseni Rady HMP zacala
v pribéhu prvniho pololeti 2017 PVS provéfovat vlastnictvi bezprizorni vodohospodaiské
mfrastruktury, vramci Cehoz shledala, ze piedmétna kanalizace patfi Praze. Navazné vylo
ziskano kladné vyjadfeni PVS, které bylo doplnéno stavebnimu ufadu k pokracovani
vodopravniho fizeni, pro které bude nutné zajistit znovu vyjadfeni, jejichz platnost skoncila.



historicka vyust' AlSovo nabiez

Predmétem stavby je vybudovani protipovodinového uzivéru na historické vyusti na Aloveé
nabiezi. V pribéhu prvniho pololeti bylo zskéno upfesiujici stanovisko OPP MHMP, které
bylo doplnéno pro potieby preruseného vodopravniho fizeni, které tak pokracuje.

destova vypust’ Smetanovo nabiezi

Obsahem stavby je opatfeni na deStové kanalizaci a zaslepeni Casti historické Stoly ustici na
Smetanové ndbfezi, aby jimi nemohlo dojit k priniku povodiovych vod do chranéného
uzemi. Dokumentace pro stavebni povoleni byla kladné projednana. Narodni pamatkovy
ustav, Uzemni odborné pracovist¢ v Praze ale stanovil podminky, které jsou proti smyshu
stavby, kterym je zvySeni bezpe€nosti protipovodiiové ochrany metropole. Stavebnik proto
uplatnil namitky, o kterych OPP MHMP rozhodl az v prib¢hu prvntho pololeti 2017, pficemz
jim nevyhovél Z Cistopisu DSP tak bylo vypousténo zaslepeni Stoly.

Malad Chuchle, opatieni na deStové kanalizaci

Predmétem stavby je vybudovani hradidlové komory na deStové kanalizaci nezndmého
vlastnka v Malé¢ Chuchli, aby ji nedochazelo k priinkku povodiiovych vod do chranéného
Uzemi, a opatieni pro umoznéni pieCerpavani vnitinich vod za povodné. V prvnim pololeti
2017 nabylo tzemni rozhodnuti prdvni moci a zpracovava se dokumentace pro stavebni
povoleni.

0042472 - TV_Brezinéves

Jedna se o vystavbu obchvatové komunikace ve vychodni ¢asti MC Praha — Biezindves mezi
ulicemi Na Hlavni, jth a sever (etapa 0001 - Komunkace) a vystavbu propojovaci
komunikace mezi komunikaci vulici K Bfezinévsi a V péSinkach (etapa 0002 — Propojovaci
komunikace). Pivodnim zdmérem této stavby bylo napojeni planované komunikace na noveé
budovany obchvat obce Libeznice. V souladu se zpracovanym posudkem o vlivu stavby na
zivotni prostfedi a negativnich stanoviscich obce Libeznice a Botanovice doslo ke zkraceni
této trasy pouze na uzemi hlm.Prahy. Stavebni prace na etapé¢ 0002 — Propojovaci
komunikace byly dokonCeny, probihd piiprava kolaudace.

0042474 - Sanace skladky Velka Chuchle

Byvald skladka TKO Slivenec se nachazi v jihozapadni ¢asti hlavntho mésta Prahy, pievazné
na pozemcich k. 0. Velka Chuchle a Slivenec. V roce 2016 byly zahdjeny projektové prace ve¢.
podminyjicich prizkumti a byl zahajen proces vykupu pozemkl. V lednu 2016 byla podana
7zadost o podporu ze strukturdlnich fondi Evropské unie na zdkladé¢ operacniho programu
Zivotni prostiedi.

V 1. pol 2017 byl dokonCen vykup pozemkl od majiteli p. Suchomela a pani P&kné.

Probihd vykup pozemkd od Utadu pro zastupovéni statu ve vécech pozemkovych a jednani o
sméné pozemkli soukromych majiteli s HMP (Kocicka a pejsek s.r.o., Myrkvidr s.r.o.).
Jednani o vykupu pozemki Mgr. Klana bylo pferuseno z diivodu poZzadované vysoké ceny.

0004508 - ZOO Hrosinec a sloninec

Udalosti kolem povodné naplho odhally nevyhody umisténi sloni a hrochi v zitopové
oblasti ZOO a urychlly pifpravu vystavby novych pavilond, tentokrat jiz v prostoru horni
Casti zahrady, kde nehrozi povoden ohrozujici zivoty zvifat. Po provéieni n€kolika vybranych
lokalit a zvazeni vSech hledisek bylo rozhodnuto umistit nové expozice podél sinice Pod
Hrachovkou.




Stavba je dokoncena, zkolaudovana a pifeddna, ale provoz v pavilonu hrochli prokazal, ze
Technologie upravy vody pro bazény je nedostateCnd. Probihaji Upravy technologie CiSténi
vody od roku 2015.

V soucasné¢ dobé probihd dopinéni Technologie Upravy vody pro bazény pavilonti hrochi —
zajistuyje OTV MHMP. SIN spol. s r.o. zajiSt'uje jen reklamace v zdkonné reklamaéni dobé.
Zéaruéni lhita konci 3. 12. 2017.

0042473 - TV Botanicka zahrada — areal zapad, dostavba
V uvedeném obdobi probéhla aktualizace vybéru zhotovitele. Dale bylo rovnéz zpracovano
posouzeni mvesti¢nich nakladt a byl vybran piikaznik.

Lesy hl. m. Prahy

0006573 - SZNR
Byla vypsana vybérova fizeni na dodavku stroji, mechanizace a vozdel Piedpokladané
terminy dodéni jsou v mesicich fijen az listopad tohoto roku.

0042814 - Rekonstrukce Straznice Milicov

V1. pololeti 2017 byla zahijena komplexni rekonstrukce objektu straznice Milicov. Byla
provedena hruba stavba a zapocCaty prace na stavbé stfechy. Cilem této akce je vybudovani
nového zazemi pro dva provozni useky stiediska Vodni toky a dv€é bytové jednotky pro
zam@stnance Lest hlm. Prahy.

0042816 - Centrum_trvalé udrZitelnosti Kbely

Byly zapocaty stavebni prace na vybudovani domku v podobé dievostavby, ktera bude slouzt
pro provoz a zazemi ekologické vychovy vhorni ¢asti aredlu. Behem 1. pololeti byla
provedena izolace podlahy, kryci beton na podlaze a nyni je pfipravovana kostra pro montdz
dfevostavby.

0043078 - Rekonstrukce objektii lesniho hospodaistvi

Bylo zadano vypracovani projektll pro rekonstrukci Hajovny Sarka a Cimicky haj. Pro
rekonstrukci Hajovny Hostivai byla uzaviena smlouva s dodavatelem, kdy prace budou
zahijeny 1.8.2017. Pro rekonstrukci Hajovny Kr¢ probihd vybérové fizeni na dodavatele
stavby. Na Hajovné¢ Kamyk je vybran dodavatel a probihaji piipravné a demoliéni prace
zookoutku, na které budou navazovat stavebni prace tykajici se samotné rekonstrukce
zookoutku.

0043079 - Rekonstrukce objektii vodniho hospodarstvi

Na Straznici Jiviny probihd zatepleni objektu, prace budou dokonceny do konce fijna 2017.
U akce realizace velinu a zabezpeceni vodniho dila Hostivat byl jiz vysoutézen dodavatel
stavby. V souCasnosti se ¢ekd na vydani stavebniho povoleni.

0043080 - Rekonstrukce arealu Prace

Byl zadan projekt na rekonstrukci ptvodniho ndjemntho bytu na kancelatské prostory
propojené s hlavni budovou arealu Prace. Projekt na vystavbu centrdlni zimecnické dilny
bude dokoncen behem mésice ziii tohoto roku.




0043081 - Zachranna stanice hl. m. Prahy pro volné Zijici ZivoCichy

Byl zadan projekt na rekonstrukci straZznice Jinonice, kterd je soucasti Zachranné stanice hl
m. Prahy pro voln¢ zijici zvocCichy. Soucdsti rekonstrukce bude i1 vybudovani voliér pro
zivoCichy, ktefi vyzaduji intenzivni 24 hodinovou péci.

Botanicka zahrada hl. m. Prahy

0006484 — Vstupni_objekt
V1. pol 2017 byly zapocaty prace na pifpravu stavenisté (likvidace deponie) a zpracovano
zadani a vyhlaSeni architektonické soutéze.

0006936 — Expozice

Vramci akce byl dokoncen zisadni planovaci a koncepcni dokument Generel 2017 — 2027
vjeho mapovych podkladech vcetné Cistopisu. Dale byl vyhotoven projekt pro expozici na
vinici sv. Klary ,Korkovy Spunt“ a studie rekonstrukce Japonské zahrady. Zbyvajici projekty
mediteran, Pueblo, Vodni svét, Popinavky jsou ve faz projektové piipravy. Dokoncena byla
expozice Sukulentni svét a na IL. epifitni kmen ve Faté Morgané byla zadana realizace.

0006937 — Infrastruktura

Finan¢ni prostfedky byly vynaloZzeny na dokonceni studie pro vstup do botanické zahrady
pres vinici sv. Klary od zastavky Na kovarn€, na projekt vodovodni piipojky zulice Nadvorni
a na dokonCeni dalsi etapy rozvodu zivlahové vody vcetné reten¢ni nadrze na destovou vodu.
Déle se v ramci akce pfipravuje projekt na rekonstrukei infrastruktury skleniku Fata Morgana.

0006938 - Navstévnicka vybavenost

V ramci akce bylo dokonfeno tzemni Setfeni na umisténi WC na vinici sv. Klary, zpracovava
se zadani pro vybér zpracovatele mobiliafe do zahrady a zadani pro jednotny navigacni a
mformacni systém zahrady. Dale byly zakoupeny slunecniky, zahdjené prace na aktualizaci
projektu navstévnického centra v Ornamentdlni zahradé a demolice stavajictho havarini
objektu.

0008277 — Komunikace a parkovi$té

V1. pol 2017 byla dokonCena realizace hlavni navstévnické komunikace v severni ¢asti
arealu a prvni etapa rekonstrukce hlavni patefni komunikace v jizni casti zahrady. Dale
probihd zpracovani projektové dokumentace pro pateini komunikaci v Ornamentdlni zahrad¢.

004819 — Premosténi vivozu — spojeni_areialu VE a FM
Z diivodu nevyieSenych vlastnickych vztahii k dotéenym pozemkiim nebylo mozné¢ dokonCit
projektovou dokumentaci.

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy

0006826 — Technické zizemi
Stavba je v souCasné dobé té¢sn¢ pied dokoncenim.

0042123 — Pavilon goril — novy

Vzhledem k tomu, ze Méstska cast Praha Troja a spolu s ni dva mistni spolky podaly odvolani
proti vydanému Rozhodnuti o umisténi stavby (Uzemni rozhodnuti) dosSlo v pifpravé stavby k
dalsimu zdrzeni. Rozhodnutim odboru stavebniho tddu Magistratu hl. m. Prahy bylo sice v




Cervnu roku 2017 pravomocné odvolani zamitnuto jako neodivodnéné, ale Méstska Cast
Praha Troja podala v této véci na Magistrat hl. m. Prahy spravni Zalobu. ProtoZze podani
spravni zaloby nema odkladny u¢inek, pokracuje se az na dalsi v krocich k zskani stavebniho
povoleni. Projekt pro stavebni povoleni byl projektantem dokoncen a piedan.

0043048 — Expozice pand velkych

V 1. pololeti roku 2017 probéhla vefejna urbanisticko-architektonicka soutéz o navrh, ve které
bylo hodnoceno celkem 5 navrhi. S vitézem soutéze, ateliérem A.N.D. bude vedeno jednaci
fizeni bez uvefejnéni na zpracovani dalSich stupiii dokumentace.

0043049 — Expozice Arktidy — ledni medvédi

V 1. pololeti roku 2017 probéhla vefejnd urbanisticko-architektonickd soutéz o navrh, ve
které bylo hodnoceno celkem 14 navrhi. S vit€ézem soutéze, ateliérem G. L. Architekti je
vedeno jednaci fizeni bez uvetejnéni o zpracovani dalSich stupii dokumentace.

0043050 — Areal australské zvireny
Projektant, ateliér A.N.D. odevzdal projekt pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni a nyni
pracuje na dokumentaci pro vybér zhotovitele.




Rozbor Eerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcl za obdobi 06/2017 v tis. K&
Kapitola: 03 - Doprava
Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP véetné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU Gerpani % plInéni zdroje HMP zdroje PO Ucetni fbyvé
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S¢ kRU opravy pozadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC /0041892 |Vefejny prostor 150 000,00 86 886,39 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 43 113,61
Spravce: 0004 - Mgr. Petra Kolinska celkem 150 000,00 86 886,39 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 113,61
Spravce: 0014 - Petr Dolinek
Dopravni podnik hl. m. Prahy 0042176 |Bezbariérova opatreni 16 599,60 16 599,56 0,00 26 650,00 0,00 0,00 0,00 -26 649,96
MHMP - HOM 0042899 |Vykupy pozemku pro trasu 1 000 000,00 281,30 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 998 568,70
MHMP - OSI 0000053 |Vyso&anska radidla 2 566 040,00 2552094,76 13 763,00 13 763,00 114,87 0,83 0,00 182,24
MHMP - OSI 0000065 |Strahovsky tunel 2.st. 6 002 505,85| 5711 997,59 41 500,00 104 700,00 37 845,82 36,15 0,00 185 808,26
MHMP - OSI 0000079 |MO Spejchar - Pelc/Tyrolka] 23 632 190,20| 22 533 008,76 184 000,00 503 500,00 22 629,98 4,49 0,00 595 681,44
MHMP - OSI 0000080 |MO Pradny Most - Spejchar] 4 354 306,88 4 050 972,09 17 000,00 195 000,00 3246,93 1,67 0,00 108 334,78
MHMP - OSI 0000081 |MO Pelc/Tyrolka - BalabenK 5200 000,00 29 471,88 20 000,00 20 000,00 87,12 0,44 0,00 5150 528,13
MHMP - OSI 0000094 |Balabenka-St&rboholska ra 9 000 000,00 28 946,02 40 000,00 40 000,00 123,42 0,31 0,00 8 931 053,98
MHMP - OSI 0000211 |Lipnicka-Ocelkova 500 000,00 5 096,04 53 000,00 53 000,00 153,49 0,29 0,00 441 903,96
MHMP - OSI 0004328 |Rajska zahrada - pfemostér 295 000,00 6 220,66 700,00 700,00 51,67 7,38 0,00 288 079,34
MHMP - OSI 0004663 |MUK PPO - Liberecka 760 838,41 739 291,91 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 20 576,50
MHMP - OSI 0006786 |l. provozni Gsek trasy D me| 31 758 074,00 868 750,00 800 000,00 1218 550,00 0,00 0,00 0,00] 29670 774,00
MHMP - OSI 0007552 |Budovatelska - Mladoboles 600 000,00 5 053,18 1 000,00 1.000,00 582,01 58,20 0,00 593 946,82
MHMP - OSI 0007553 |Bfevnovska radidla 11 925 000,00 17 617,85 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00] 11906 382,15
MHMP - OSI 0007556 |IP pro dopravni stavby 32 500,00 0,00 10 000,00 5 800,00 1604,75 27,67 0,00 26 700,00
MHMP - OSI 0008313 |Liberiska spojka 4 500 000,00 12 705,74 20 000,00 20 000,00 78,65 0,39 0,00 4 467 294,26
MHMP - OSI 0008559 |Komunik. propojeni Evropg 650 000,00 8 239,69 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 639 760,31
MHMP - OSI 0008560 |Komunik. propojeni Prahy 2900 000,00 76 931,11 27 000,00 27 000,00 144,85 0,54 0,00 2 796 068,89
MHMP - OSI 0009276 |Chaby, stavba 50 - komunik 844 380,68 813 982,73 10 000,00 10 000,00 63,47 0,63 0,00 20 397,95
MHMP - OSI 0009515 |MO Myslbekova-Prasny Mo, 8993 857,86] 8 547 895,65 71 000,00 181 900,00 924,87 0,51 0,00 264 062,21
MHMP - OSI 0009524 |Strahovsky tunel 3.st. 2883 240,00 2864 148,63 1 500,00 1 500,00 1 468,83 97,92 0,00 17 591,37
MHMP - OSI 0009567 |Radlicka radiala JZM Smic{ 14 000 000,00 356 804,07 68 900,00 68 900,00 45 815,16 66,50 0,00] 13574 295,93
MHMP - OSI 0040032 |Komunikace TouZimska 283 245,00 188 096,13 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 94 148,87
MHMP - OSI 0040050 |Servisni stfediska &tyFi mar 13 200,00 6 423,26 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 6 576,74
MHMP - OSI 0040759 |Multifunkéni oper. stf. Malo| 1 065 519,00 133 554,79 294 350,00 294 350,00 21 669,52 7,36 0,00 637 614,21
MHMP - OSI 0041341 |Rekonstrukce komunikace 90 190,00 39 545,75 35 000,00 35 000,00 673,18 1,92 0,00 15 644,25
MHMP - OSI 0041346 |Ujezd - propojovaci komun 250 000,00 1522,12 1 000,00 1.000,00 428,38 42,84 0,00 247 477,89
MHMP - OSI 0042125 |Hornopod&ernicka spojka 250 000,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 248 200,00
MHMP - OSI 0042126 |Kbelska 2200 000,00 0,00 9 250,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 2 190 750,00
MHMP - OSI 0042127 |Povltavska - zkapacitnénf 5700 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 695 000,00
MHMP - OSI 0042177 |Zelena Malovanka 120 000,00 2 448,80 13 000,00 13 000,00 311,19 2,39 0,00 104 551,20
MHMP - OSI 0042360 |Protipovod. opatfeni MO Bl 210 500,00 179 088,87 2 000,00 2 000,00 883,41 4417 0,00 29 411,13
MHMP - OSI 0042479 |Obchvatova komunikace P 350 000,00 3 997,28 4 500,00 4 500,00 119,79 2,66 0,00 341 502,72
MHMP - OSI 0042481 |Propojovaci komunikace L 80 000,00 2 310,41 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 76 189,59
MHMP - OSI 0042482 |Obchvatova komunikace Z| 285 000,00 990,53 3 300,00 3300,00 0,00 0,00 0,00 280 709,47
MHMP - OSI 0042674 |Obchvatova komunikace D¢ 286 000,00 4 074,62 1 000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 280 925,38




Rozbor Eerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcl za obdobi 06/2017 v tis. K&

Kapitola: 03 - Doprava

Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP véetné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU Gerpani % plInéni zdroje HMP zdroje PO Ucetni fbyvé
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S¢ kRU opravy pozadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
MHMP - OSI 0042808 |Rekonstrukce Vinohradské 277 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 293,01 11,72 0,00 274 500,00
MHMP - OSI 0042820 |Hostivarska spojka 175 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 174 000,00
MHMP - OSI 0042821 |Dvorecky most 900 000,00 447,70 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 895 552,30
MHMP - OSI 0042822 |Lavka HoleSovice-Karlin 600 000,00 340,50 7 100,00 7 100,00 324,93 4,58 0,00 592 559,50
MHMP - OSI 0042823 |Propojovaci komunikace K 210 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 209 000,00
MHMP - OSI 0042824 |Komunikace Ve Zlibku - MU 95 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 555,51 55,55 0,00 94 000,00
MHMP - OSI 0042932 |P+R Cerny Most Il 600 000,00 182,30 100 000,00 100 000,00 214,52 0,21 0,00 499 817,70
MHMP - OSI 0042933 |P+R Zli¢in Ill. 600 000,00 1141,03 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 596 858,97
MHMP - OSI 0042934 |P+R Veleslavin 230 000,00 70,18 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 228 929,82
MHMP - OSI 0042935 |P+R Opatov 790 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 227,48 11,37 0,00 788 000,00
MHMP - OSI 0043327 |Pod Taborem-zed 30 200,00 0,00 20 000,00 20 000,00 1,00 0,01 0,00 10 200,00
MHMP - OSI 0043328 |Klapkova 19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043329 |Taborska - Gisek A 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043330 |Taborska - isek B+C 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043331 |Namésti OSN 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043332 |Dukelskych hrdint - Veletr2 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043333 |Projekt lavky mezi NVL a Z( 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043334 |ZOO Parkovaci dam 300 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 297 500,00
MHMP - OSI 0043335 |Obchvat Vinof 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043336 |Lannova lavka 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043337 |P+R Dlouha mile 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OSI 0043491 |MUK Vypich 800 000,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 799 300,00
MHMP - OSI 0043496 |P+R Depo Hostivar 300 000,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 298 500,00
MHMP - OSI 0043498 |Parkovaci dim Dédina 80 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0003217 [Systém Fizen! MSP 2391 323,38| 2089 369,57 150 000,00 150 000,00 33 073,31 22,05 -319 937,85 471 891,66
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0004345 |[MUK - Pfipojeni V. a M. Chy 977 033,01 638 079,87 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 338 853,14
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0004346 [Cyklistické stezky 900 000,00 434 088,46 41 000,00 40 752,00 622,28 1,563 0,00 425 159,54
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|[0004347 |Akce pro BESIP 778 924,00 569 211,30 30 000,00 25 958,60 1 768,54 6,81 0,00 183 754,10
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0004348 |Zachytna parkovi$té P + R 543 532,65 147 467,89 20 000,00 20 000,00 633,01 3,17 0,00 376 064,76
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC 0004535 |Protihlukova opatfeni - real 950 000,00 543 786,48 169 160,00 169 160,00 9 983,17 5,90 0,00 237 053,52
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0004540 |Protihlukovéa opatfeni - pFip 100 000,00 48 786,39 10 000,00 10 000,00 887,54 8,88 0,00 41 213,61
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0004840 |OPD - Systém Fizeni a regu 2716 191,01 1518485,70 0,00 0,00 0,00 ook 319 937,85 877 767,47
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0004892 [Nedodélky 74 479,00 15 034,15 500,00 500,00 79,89 15,98 0,00 58 944,85
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0005910 |Zlep&enf infrastruktury MHI 150 000,00 82 505,02 12 000,00 12 000,00 208,09 1,73 0,00 55 494,98
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0005967 [Michelska 305 000,00 277 250,27 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 27 249,73
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0006046 |Pfiprava staveb 191 647,00 175 266,18 20 000,00 20 000,00 414947 20,75 0,00 -3619,17
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0006047 |[Vykupy dokon&enych stave 335 800,00 5 321,39 500,00 500,00 16,61 3,32 0,00 329 978,61
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0006493 |Telematické systémy 500 000,00 263 340,55 120 000,00 120 000,00 10 659,12 8,88 0,00 116 659,45
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0006925 |Libefisky most 1 500 000,00 50 171,94 37 200,00 37 200,00 325,43 0,87 0,00 1412 628,06
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0007119 |[Karoliny Svétié 23 000,00 7 179,98 10 000,00 10 000,00 27,12 0,27 0,00 5 820,02
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0007125 |HIavk(iv most 800 000,00 29 371,58 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 760 628,42
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0007560 [Chodnikovy program 1 000 000,00 657 615,41 10 000,00 39 344,20 510,20 1,30 0,00 303 040,39




Rozbor Eerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcl za obdobi 06/2017 v tis. K&
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Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP véetné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
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celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0007567 [Vyskog&ilova - 5.kvétna, najg 42 000,00 1 638,39 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 15 361,61
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0008106 |VItavska 30 219,70 2 940,93 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 5278,77
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0008107 |Na Franti§ku - Dvoféakovo n| 55 000,00 590,63 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 53 909,38
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0008108 |U Sluncové 46 112,00 16 640,59 23 500,30 23 500,30 0,00 0,00 0,00 5971,11
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0008654 |Bedovska 100 573,00 11 559,72 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 88 013,28
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0040648 |Stérboholska spojka, soub 236 400,00 157 415,47 2 500,00 2 500,00 92,83 3,71 0,00 76 484,53
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0040651 [Videfiska (Jalodvorska - Dd 87 000,00 20 240,37 12 000,00 12 000,00 533,59 4,45 0,00 54 759,63
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0040764 |Protihluk. bariéra v ul. 5. kv 238 000,00 3 544,09 2 055,90 2 055,90 2 055,90 100,00 0,00 232 400,01
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0041162 |[MaleSick4 1. a 2. etapa 68 000,00 26 670,92 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 29 329,08
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0041163 |MaleSicka Praha 10 85 642,00 77 532,39 1 000,00 1 000,00 7,50 0,75 0,00 7 109,61
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0041316 [JiZni spojka-rampa Spofilo 132 104,00 39 734,58 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 89 369,42
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0041597 |NabfeZi Kapitana Jarose 40 000,00 7 208,91 32791,10 32791,10 0,00 0,00 0,00 -0,01
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0041677 |Rek. Nuselského mostu - s3 320 000,00 247 997,46 3 345,60 3 345,60 1 602,69 47,90 0,00 68 656,94
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0041882 |Rek. ul. Husitské 80 000,00 1279,06 18 000,00 18 000,00 851,93 4,73 0,00 60 720,95
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0041884 |[Rek. ul. Konévovy 131 000,00 1913,46 2 000,00 2 000,00 427,67 21,38 0,00 127 086,54
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0041888 [HoleSovi&ky (zakopanf) 9 900 000,00 4122,84 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 9894 877,16
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042064 |Revitalizace Karlova names| 130 000,00 25 561,84 20 000,00 20 000,00 500,00 2,50 0,00 84 438,16
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042131 |Praha bez barier 345 000,00 84 951,48 40 000,00 11 057,90 802,53 7,26 0,00 248 990,62
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042167 |Vokovicka - rozs. kfiZzovatk 2 760,00 7,87 0,00 2752,10 0,00 0,00 0,00 0,04
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042371 [Spofrilovsky placek - PHS 50 000,00 14 157,24 33 930,00 33 930,00 0,00 0,00 0,00 1912,76
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0042499 |Centralni informaéni systén 27 000,00 15 877,26 4 871,70 4 871,70 0,00 0,00 0,00 6 251,04
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0042500 [VrSovicka 105 512,00 0,00 8 000,00 8 000,00 544,74 6,81 0,00 97 512,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0042502 |Dodavatel sluzby ZPS (DS 2 308 000,00 56 744,65 140 599,20 140 599,20 12 240,51 8,71 0,00 110 656,15
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042827 |U sefadi$té, Na louZin, Pod 97 437,00 0,00 12 000,00 12 000,00 24,00 0,20 0,00 85 437,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042828 |Zitomirska - opr. vozovky a 53 619,62 5 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 16 619,62
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042831 |K Tuchoméfictim xTuchom 20 000,00 368,92 14 600,00 14 600,00 26,68 0,18 0,00 5 031,08
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0042832 |[Lumiéra, rek. ul. 19 000,00 216,59 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 16 783,41
RFD - SPRAVA KOMUNIKA([0042834 [Patotkova 12 000,00 399,30 15 000,00 15 000,00 424,86 2,83 0,00 -3 399,30
RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C|0042835 |[Sarecka 30 000,00 671,79 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 27 328,21
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC /0043013 |Waltrovka - lavka pro p&si 42 350,00 0,00 21 000,00 21 000,00 592,42 2,82 0,00 21 350,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0043044 |[Zku3ebni provoz-StrahovsK 19 000,00 16 583,09 0,00 33 100,00 8 056,45 24,34 0,00 -30 683,09
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC0043045 |Zku3ebni provoz-MO Myslb)| 28 400,00 25 294,09 0,00 49 600,00 12 121,87 24,44 0,00 -46 494,09
RFD - SPRAVA KOMUNIKA({0043046 |ZkuSebni provoz-MO Prasn 13 800,00 12 934,35 0,00 24 300,00 6 077,58 25,01 0,00 -23 434,35
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043047 |Zku3ebnf provoz-MO Spejc 74 800,00 66 880,00 0,00 130 100,00 32 069,87 24,65 0,00 -122 180,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0043051 |Bfezinéves - obchvat 100 000,00 1282,36 6 030,00 6 030,00 0,00 0,00 0,00 92 687,64
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043076 [Libudské - okruzni KfiZovat 115 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C[0043092 [Staré Bohnice 135 000,00 3,50 30 000,00 30 000,00 603,91 2,01 0,00 104 996,50
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0043117 |Spofilovska - zakryti 2 603 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 602,58 12,05 0,00 2 598 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0043149 |REZERVA - Operaéni progr 310 000,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC{0043150 [REZERVA - Operaéni progr 310 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC 0043256 |Doplinénitelematickych syg 16 182,00 858,77 0,00 3144,70 2 984,98 94,92 0,00 12 178,54
RFD - SPRAVA KOMUNIKAJ0043257 |Udrzitelna mobilita a energ{ 19 508,00 1196,30 0,00 7 397,20 359,01 4,85 0,00 10 914,50




Rozbor Eerpani rozpodtu investiénich akci HMP dle spravcl za obdobi 06/2017 v tis. K&

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitalové vydaje Celkové zdroje Vlastni hl. m. Praha (zdroje HMP véetné st. dotaci) Cerpani PO HMP Celkové zdroje
Odbor / organizace Cislo Nazev akce Naklady Profin. RS | RU Gerpani % plInéni zdroje HMP zdroje PO Ucetni fbyvé
akce akce k 31.12.2016 rok 2017 S¢ kRU opravy pozadavek
celkem 1.1.-30.06.2017 rok 2017 1.1.-30.06.2017 DEL celkem

RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C[0043259 |[Nuselska (Gsek Vladimirova 150 000,00 1 636,83 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 138 363,17
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043338 |Ceskobrodska, Rek. ul. 172 977,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 170 977,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0043339 |Revolugni 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC{0043340 (MUK Harfa 280 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043341 |Na basté sv. JiFi 14 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0043342 [Na Slupi, Jaromirova - Kfes| 80 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21,10 0,42 0,00 75 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043343 |Nad Zameé&nici — roz&(Fen( 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA([0043344 [Rizeni dopravy 1 400 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 1392 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043345 [Anensky trojahelnik 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C[0043346 [Naplavka Smetanovo nab¥s 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC[0043347 |Opletalova 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0043348 |Rekonstrukce komunikaci 51 987,00 0,00 51 987,00 51 987,00 1199,70 2,31 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043349 [WC - centrum 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC/0043350 |Most v Horoméfické ul., SO 21 514,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 21 014,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA({0043351 [Jablofiova, Rek. ul. 80 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043352 |Kfesomyslova 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C[0043353 |Pratelstvi - Rek. komunikac] 119 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 117 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043354 |P&3( cesta podél trat& oblag 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKA(C|[0043355 |St&rboholska spojka - D. Pq 160 000,00 21 399,18 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 136 600,82
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043356 |Opérna zed u Letenského t 35 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00
RFD - SPRAVA KOMUNIKAC|0043357 |K Tuchomé&Ficiim (N66 - DZ 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spravce: 0014 - Petr Dolinek celkem 183 091 414,86| 58 335 730,82| 3 434 703,80| 4 799 160,50 295 406,45 6,16 0,00 0,00 0,00 119956 523,67|

[Celkem [ 183 241 414,86] 58 422 617,22] 3 454 703,80] 4 819 160,50] 295 406,45] 6,13] 0,00] 0,00] 0,00] 119 999 637,28]




KAPITOLA 03 - DOPRAVA

MHMP - OSI

Komentar k priloze €. 6 usn.

Usnesenim ZHMP ¢.25/3 ze dne 30. 3. 2017 schvalilo ZHMP delimitaci investi¢nich akci dle
prilohy ¢. 1 v celkové vysi 121 692 tis. K¢. Jedna se o prevod kapitalovych vydaji v rozsahu
skute¢ného Cerpani za r. 2016 Technickou spravou komunikaci hl.m.Prahy na zkusSebni
provoz MO v useku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Po odstoupeni HMP od ,,Souhrnu smluvnich dohod* s CKD PRAHA DIZ a.s. a nasledn&
zahajeni insolvencniho fizeni této spole¢nosti Méstskym soudem Praha, zkusebni provoz od
1. 6. 2016 zajistovala TSK.

Investorem vSech 4 staveb Méstského okruhu je OSI MHMP. Kapitalové vydaje na zkusebni
provoz patii do potizovaci ceny . Proto bylo tfeba je prevést zpét na OSI MHMP, kterému se
zvysilo erpani rozpoctu za r. 2016.

25. dubna 2017 oznamilo TSK, Ze SATRA vystavila kr. 2016 2 dobropisy v celkové vysi
53 702 K¢, tykajici se 4 staveb MO a je tfeba o né€ sniZit ¢erpani rozpoctu kapitalovych vydaji
OSIMHMP vr. 2016

0000053 — Vysocanska radiala

Zprovoznéni stavby VysocCanské radialy v 11/2011 ptineslo zlepSeni dopravy, jednak v oblasti
trasy primyslového polokruhu - ulice Kbelské - pievedenim dopravni zéatéze na stopu
vnéjsiho dopravniho okruhu, dale Vysocanska radidla ptevzala zatéz z ulice Chlumecké podél
komeréni zény Cerny Most. Do doby realizace severovychodni ¢asti dopravniho okruhu
kolem Prahy plni ¢astecné jeho funkci. VR je vymezena kiizovatkou Kbelskd a konci
ktizovatkou se silnici I/10 (Novopackd) s pfipojenim na smér Mladé Boleslav, jeji délka je 5,7
km.

Stavba byla uvedena do zkuSebniho provozu rozhodnutim stavebniho Gfadu dne 28. 11. 2011.
V soucasné dobé neni dofesen jeji prevod na definitivniho spravce, kterym bude TSK (cca
75% rozsahu stavby) a dale pak RSD (cca 25% rozsahu stavby). Diivod, ktery brani jejimu
vyvedeni, spociva v dosud nevyfeSené majetkopravni problematice pozemkl, na kterych
stavba spociva, nebot’ stale nejsou v majetku HMP. Né&které pozemky jsou stile bud’ ve
vlastnictvi Statniho pozemkového ufadu CR ¢&i Ministerstva obrany. Nemoznost provedeni
prevodu souvisi v obou ptipadech s cirkevnimi restitucemi.

V 1. poloving 2017 byla pro zvySeni bezpe€nosti provozu, zejména v oblasti kiizovatky s
trasou budouciho vnéjSiho okruhu kolem Prahy v k.i. Horni Pocernice, vypracovana
nehodova analyza.

0000065 — Strahovsky tunel 2. st.

Cast 2A — MUK Malovanka

Jedna se o nahradu soucasné urovnové ktizovatky propojujici komunikace Strahovského
tunelu (ST) s komunikaci Patockovou v Praze 6  kifizovatkou mimouroviiovou. Soucasti
stavby jsou také portaly a ¢asti tunelovych trub, na které navazuje stavba Strahovsky tunel
2B. Realizace stavby je v souc¢asné dobé dokoncena a pievzata. V roce 2012 prob&hly veskera
kolaudaéni fizeni a nasledné vyc¢isleni potizovacich nakladu.




V souvislosti s rozsudkem soudu vydal odbor stavebni MC Prahy 6 rozhodnuti o odstranéni
stavby veskerych vodnich dél s moZnosti dodatecného povoleni. V roce 2015 byla investorem
podana zadost o zahajeni dédického fizeni, které podminuje vykup pozemku a nasledné
zahajeni dodate¢ného stavebniho fizeni a kolaudace jiz provedenych vodnich dél.

Cést 2B - Hloubeny tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Méstského okruhu navazujici prostfednictvim stavby Strahovsky
tunel 2A na Strahovsky tunel a Patockovu ulici — zapad. Na vychod¢ stavba navazuje na
stavbu ¢. 9515 - MO Myslbekova — Prasny most.

Vroce 2016 pokracoval zkusebni provoz celého komplexu staveb tunelu Blanka. Dne
31.5.2016 byla v souvislosti s dlouhodobymi problémy s platebni neschopnosti vypovézena
smlouva s CKD DIZ a zku$ebni provoz byl od 1.6.2016 pfeveden na TSK hl. m. Prahy. Dne
22.12.2016 bylo z vyse uvedenych diivodl na zaklad¢ zadosti investora vydano rozhodnuti o
prodlouzeni zkusebniho provozu do 31.8.2018.

V 1. pololeti 2017 probihala v rdmci zkuSebniho provozu méfeni a vyhodnocovani imisi a
akustické zatéze.

Soubor staveb méstského okruhu (MO Blanka) :

Jedna se o soubor tfi staveb MO Blanka s useky Myslbekova - Prasny most, PraSny most -
Spejchar a Spejchar - Pelc/Tyrolka, realizovany z diivodu zvysujicich se dopravnich intenzit v
hlavnim mést&. Trasa probihd pres Pra§ny most, Spejchar a Letnou pies Stromovku a Troju a
kon¢i na kiiZzovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba predstavuje vybudovani kapacitni dopravni
trasy, na které bude dosazeno vyrazného ekologického efektu s ohledem na pouziti
tunelového systému s vyjimkou navazujicich kifizovatek. Realizaci zminéného souboru staveb
v ramci MO doslo k novému propojeni Méstské casti Praha 6 s Méstskou ¢asti Praha 7 a
Meéstskou ¢asti Praha 8.

Zkusebni provoz na celém M¢stském okruhu véetné ¢asti MO Blanka byl zahajen 19. 9. 2015.
V dalsim obdobi byly zajistovany cinnosti pfi zkuSebnim provozu. Vlastni prace pfi
zkuSebnim provozu provadéla, jako dodavatel technologické ¢asti, do 31. 5. 2016 spolecnost
CKD PRAHA DIZ, as. a po vyhlaseni insolvence od 1. 6. 2016 pievzala prace TSK.
Zkusebni provoz byl pred koncem roku 2016 prodlouzen do 31. 8. 2018.

0000079 - MO Spejchar — Pelc/Tyrolka

Na této stavbé byly provadény prace souvisejici s reklamacemi vad, které se projevily
v prubéhu zkusSebniho provozu. Realizovany byly upravy dopravniho znaceni a fidiciho
systému, jejichz potieba provedeni vyplynula v prubéhu zkusebniho provozu.

Provedené stavebni prace na podzemnich gardzich Letnd spocivaly v upravé
vzduchotechnického zafizeni, u kterého byla pfi funkénich zkouskach v prosinci r. 2016
zji§téna nedostateéné kapacita. Zhotovitel spole¢nost CKD PRAHA DIZ as., kterd je
v insolvenci, na uplatnénou reklamaci nereagovala, a proto hl. m. Praha bylo nuceno zajistit
realizaci uprav, po provedeni ptislusnych pravnich krokt, jinym zhotovitelem. Realizovan byl
také dievény obklad vydechového objektu Troja.

V 1. pololeti 2017 pokracovalo zajiStovani inzenyrské cinnosti v souladu s mandatni
smlouvou, nalezem Rozhod¢iho soudu, a déle byl zajistovan vykon funkce spravce stavby dle
piedpist FIDIC a vyznamné Cinnosti pii zkuSebnim provozu celého TKB.

0000080 - MO Prainy Most — Spejchar

V 1. pololeti 2017 byly provadény prace souvisejici s reklamacemi vad, které se projevily v
prubéhu zkusebniho provozu. Realizovany byly tupravy dopravniho znaceni a fidiciho
systému jejichz potfeba provedeni vyplynula v pribéhu zkusebniho provozu.




Dale pokracovalo zajisStovani inzenyrské ¢innosti v souladu s mandatni smlouvou, nalezem
Rozhod¢iho soudu, a také byl zajiStovan vykon funkce spravce stavby dle piedpistt FIDIC a
vyznamné Cinnosti pii zkuSebnim provozu celého TKB.

0009515 - MO Myslbekova - Prasny Most

Na stavbé byly provadény prace souvisejici s reklamacemi vad, které se projevily v pribéhu
zkusebniho provozu. Realizovany byly Gpravy dopravniho znaceni a fidiciho systému, jejichz
potfeba provedeni vyplynula v pribéhu zkusebniho provozu. Déle byly provadény opravy
baroknich hradeb a dokonceny prace na objektu mostu na ul. Svatovitskd. Vzhledem ke
skutecnosti, ze plvodni dodavatel technologické casti podzemnich gardzi Prasny most,
spole¢nost CKD PRAHA DIZ a.s., ktery dilo nedokonéil a je v insolvenci, bylo hl. m. Praha
nuceno zajistit vypracovani rozdilové projektové dokumentace nezbytné pro jejich dokonceni
jinym zhotovitelem.

V 1. pololeti 2017 také pokracovalo zajistovani inzenyrské Cinnosti v souladu s mandatni
smlouvou, nalezem Rozhod¢iho soudu a dale byl zajistovan vykon funkce spravce stavby dle
predpisii FIDIC a vyznamné ¢innosti pii zkuSebnim provozu celého TKB.

0000081 — MO Pelc/Tyrolka — Balabenka

Jedna se o jednu ze dvou zbyvajicich staveb vychodni ¢asti Méstského okruhu v tiseku od
Pelc/Tyrolky po Balabenku. Stavba je soucasti sit¢ hlavnich komunikaci hl. m. Prahy dle
uzemniho planu.

V 1. pololeti 2017 byla v ramci investicni piipravy stavby realizovana soutéz na zhotovitele
komplexni ptipravy a prub¢hu (administrace) zadavaciho fizeni na zpracovatele dokumentace
pro uzemni rozhodnuti a zahajena ptiprava tohoto fizeni.

0000094 — Balabenka — Stérboholsk4 radiila

Jedna se o jednu ze dvou zbyvajicich staveb vychodni ¢asti Méstského okruhu v tseku od
Balabenky po Stérboholskou radialu. Stavba je soudésti sité hlavnich komunikaci hl. m. Prahy
dle uzemniho planu.

V 1. pololeti 2017 byla v rdmci investi¢ni pfipravy stavby realizovdna soutéz na zhotovitele
komplexni pfipravy a prub¢hu (administrace) zadavaciho fizeni na zpracovatele dokumentace
pro Gizemni rozhodnuti a zahéjena piiprava tohoto fizeni.

0000211 — Lipnicka-Ocelkova

Jedna se o komunikadni propojeni Cerného mostu a piedpoli Satalic v mimotroviiové
kfizovatce na VysoCanské radidle. Komunikace jako obchvat Kyji — Huti je soucasti
dopravniho tahu ve sméru na Letiany (stavby Lipnickd — Ocelkova, Budovatelskd —
Mladoboleslavska, Polaneckého, Touzimska).

V 1. pololeti roku 2017 se fesily majetkopravni vztahy (vyptjcka pozemki od MC Praha 14,
ptiprava kupnich smluv na dotéené pozemky) a dokoncovalo se zaddvaci fizeni na zajisténi
projektové &innosti pro faze po DUR.

0004328 - Rajska zahrada — premosténi

Ucelem stavby je vybudovat pé&si propojeni mezi zastdivkou metra Rajska zahrada a
planovanou Zelezni¢ni zastavkou Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty. Toto propojeni spociva
v pfemosténi komunikace Chlumecka a Zelezni¢ni trati prostfednictvim dvou navazujicich




lavek pro pési s pristupovymi rampami, popt. vytahy. Vystavba je koordinovana s investorem
SZDC.

V 1. pololeti 2017 se zacala piipravovat zménova dokumentace k rozhodnuti o umisténi
stavby (v platném UR nejsou umistény vytahy).

0004663 — MUK PPO — Liberecks

Jedna se o nahradu byvalé trovinové kiizovatky komunikace Kbelské s ulici Libereckou, resp.
Veselskou v Praze 9 kiizovatkou mimouroviiovou. Tato stavba zajiStuje bezkolizni kiiZeni
ulic Kbelska (v souc¢asné dob¢ nahrazuje ¢ast Prazského okruhu) a Liberecka, resp. Veselska a
dopliluje kiizovatkové pohyby mezi ulicemi Kbelska a Cinovecka (déalnici D8). Stavba byla
uvadéna postupné do provozu po jednotlivych vétvich od 03/2012, cela stavba pak byla
uvedena do zkuSebniho provozu v 06/2012 a kolaudac¢ni rozhodnuti bylo vyddno dne 9. 11.
2012.

V 1. pololeti 2017 se feSila problematika nesouhlasnych stanovisek vlastnikli pozemkii na
ziizeni sluZebnosti pro umisténi ptreloZzenych inzenyrskych vedeni na soukromé pozemky
podél stavby.

0006786 — L. provozni usek trasy D metra

Prvni provozni usek trasy D metra provozni tsek Pankrac — Depo Pisnice prochdzi méstské
¢asti Praha 2, Praha 4 a Praha — Libus. Celkova délka trasy je 11 136 m a ma osm stanic.
Jedna se o stanice Pankrac, Olbrachtova, Nadrazi Kré, Nemocnice Kr¢, Nové Dvory, Libus,
Pisnice a Depo Pisnice.

V 1. pololeti roku 2017 bylo v rdmci investicni piipravy stavby Zastupitelstvem hl. m. Prahy
schvaleno uplatné nabyti pozemku parc. ¢. 906/12 v k.u. Pisnice z vlastnictvi spole¢nosti
InterCora, spol. s r.0. do vlastnictvi hl. m. Prahy.

0007552 — Budovatelska — Mladoboleslavska

Néplni stavby je vystavba komunika¢niho ptivadéce, ktery je volnym pokracovanim
komunikace Touzimska (stavba ¢. 40032 - Komunikace Touzimsk4) a napojenim na MUK na
Vysocanské spojce.

V 1. pololeti 2017 bylo zadano vypracovani technické studie jako podkladu pro posouzeni
vlivu stavby na zivotni prostiedi. Vysledek a poZadavky ztohoto posouzeni budou
zapracovany do zadéani na zajisténi projektové a inzenyrské pripravy.

0007553 — Brevnovska radiala

Jedna se o stavbu mistni sbérné komunikace v celkové délce cca 7 km, propojujici Prazsky
okruh a rychlostni silnici R6 s Méstskym okruhem v prostoru severniho portalu Strahovského
tunelu a zapadniho portalu tunelu Brusnického (TKB). Vice nez polovina trasy je vedena
v tunelovych usecich (tunely Repy, Vypich, Bievnovsky klaster — Malovanka). Soudasti
stavby jsou 3 mimouroviiové kiizovatky.

V pribéhu 1. pololeti roku 2017 bylo rozhodnuto, Ze sou¢ast Bievnovské radialy - MUK
Vypich bude pfipravovéna jako samostatna stavba ¢. 43491.

0008313 — Liberiska spojka

Libenskd spojka bude zajistovat pienos dopravy mezi mimouroviiovou kiizovatkou
Vychovatelna (Prosecka radiala — ul. V HoleSovic¢kach — Libereckd, Zenklova ul., Davidkova
ul. atd.) a Méstskym okruhem v oblasti dopravniho uzlu U Kiize — Balabenka, kde je
planovdna rovnéZ navaznost na Vysocanskou radidlu. Stavba je soucasti sit¢ hlavnich
komunikaci dle izemniho planu.




V 1. pololeti 2017 byla v ramci investi¢ni pfipravy stavby realizovana soutéz na zhotovitele
komplexni pfipravy a prubéhu (administrace) zaddvaciho fizeni na zpracovatele dokumentace
pro izemni rozhodnuti a zahajena ptiprava tohoto fizeni.

0008559 — Komunik. propojeni Evropska-Svatovitska

Jedna se o stavbu nové obchvatové komunikace mezi ulicemi Evropska a Svatovitska v Praze
6, za ucelem vylouceni tranzitni dopravy z oblasti Vitézného namésti. Byla zpracovana
dokumentace pro tzemni rozhodnuti a bylo zahajeno Gizemni fizeni. V jeho pribéhu vsak byly
vzneseny ze strany vefejnosti zasadni pfipominky ke koncepci stavby a MC Prahy 6 v té
dobé rovnéz piestala podporovat ptivodni fesent tj. étyfproudovou komunikaci. Uzemni fizeni
proto muselo byt pieruseno a poté v 09/2015 zastaveno.

Na zakladé pozadavku MC Praha 6 na zménu koncepce stavby ze 4 pruhii na 2 pruhy, byla
meéstskou ¢asti Praha 6 zpracovana nova studie stavby a zahajeno zpracovani dokumentace
EIA (oboje zajistuje MC Praha 6).

0008560 - Komunik. propojeni Prahy 12 s Prazskym okruhem

Pfedmétem stavby je komunika¢ni propojeni s Prazskym okruhem v jihozapadni ¢asti MC
Praha 12 — Modtany. Tato stavba je soucasti zakladni dopravni infrastruktury hl. m. Prahy a
zahrnuje novou ctyiproudovou komunikaci, ptelozku zelezni¢ni traté, mimouroviiovou
ktizovatku s Prazskym okruhem, cyklostezku a vyvolané prelozky inZenyrskych siti. Stavba
se Cleni na nasledujici etapy:

* Etapa 0001 - Hlavni trasa, mimouroviiova kiizovatka,

* Etapa 0002 - Infrastruktura Komotany Jih,

Etapa 0001 - hlavni trasa, MUK, m4 vydané izemni rozhodnuti.

V prvnim pololeti 2017 byla zajisténa soucinnost s odborem ochrany prostiedi MHMP a
odborem stavebniho fddu MHMP v ramci probihajiciho fizeni o odvolani proti iIzemnimu
rozhodnuti a soucasné pokracovaly ¢innosti na zajisténi vykupu pozemkd.

0009276 - Chaby, stavba 50 — komunikace

Pfedmétem stavby je nova cCtyfproudova komunikace mezi ul. JeremidSovou a ul.
K Ttebonicim vcetné premosténi Dalejského potoka na Praze 13. Jedna se o zbyvajici usek
tzv. ,JinoCanské spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojujici ul. JeremidSovu
S Prazskym okruhem. Stavba je ve zkuSebnim provozu a méd dokoncenou etapu 0001 —
Uvedeni do provozu a etapu 0003 - Protihlukové opatieni JeremiaSova.

V prvnim pololeti 2017 se dokoncilo majetkopravni vypotadani zastavénych pozemkd,
vyhodnoceni zkuSebniho provozu svételné signalizace a bylo zahajeno kolaudacni fize