Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Položkový rozpočet víceprací včetně jejich zdůvodnění



1. Změna připojení elektro v domě
příplatek: 50.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu nesouhlasu vlastníka objektu, do kterého bylo původně umístěno připojovací místo, bylo nutno přistoupit k přemístění připojovacího místa do sousedního objektu. Tím došlo k navýšení ceny prací  za výkopy a prodloužení kabeláže.

2. Projektové náklady za změny projektu
příplatek: 85.000,- Kč
zdůvodnění: Veškeré změny a vyvolané úpravy byly následně dopracovány do projektové dokumentace z důvodu nutnosti jejich projednání s orgány státní správy a následné kolaudace objektu.

3. Dodatečné požadavky na vybavení budovy
- 1. nadzemní podlaží
úklidová místnost: výlevka, 2 příčky, větrací šachta, dveře
čajová kuchyň: dvoudřez, elektrický sporák, výdejní okno
umývárna nádobí: dveře s výdejním oknem 

příplatek: 43.400,- Kč

zdůvodnění: Souvisí s provozními potřebami střediska, nebylo předmětem projektu, který byl podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele.

- 2. nadzemní podlaží 
WC imobilní: WC, umývadlo, madla, dveře
příplatek: 36.000,- Kč

zdůvodnění: Ke zřízení WC pro imobilní osoby došlo dle požadavku hygienika v průběhu stavebního řízení.

4. Příplatek za protihluková okna: 52.300,- Kč
zdůvodnění: dodatečný požadavek 

Vzhledem k velmi složitým hlukovým poměrům v dané lokalitě musely být realizovány dodatečné protihlukové úpravy. Z těchto důvodů byla osazena protihluková okna.

5. Zvýšené náklady na umístění buněk a montáž
příplatek: 144.000,- Kč
zdůvodnění: Složité poměry na staveništi, výškové i prostorové značně omezily předpokládané využití stavebních mechanizmů, jednotlivé buňky musely být osazovány pomocí drobné techniky, k čemuž přispěl i nepředpokládaný souběh prací na vlastním buňkovém objektu a prací na realizaci přípojek inženýrských sítí, jejichž průběžná lhůta výstavby musela být prodloužena z důvodu níže uvedených kolizí.

      6. Náhrada 6 m dlouhých kontejnerů za 8 m dlouhých kontejnerů a z toho plynoucí zvýšená výrobní cena
příplatek: 150.000,- Kč
      zdůvodnění: Prostorové omezení na staveništi a nemožnost využití dostatečně výkonných        zvedacích mechanizmů pod tělesem SJ magistrály posléze vyústilo v nutnost změny konstrukční skladby objektu, kdy namísto 8m kontejnerů, jejichž součástí byla i středová chodba objektu, musely být osazeny kontejnery délky 6m a střední chodba realizována vlastní konstrukcí, čímž došlo ke zvýšení výrobních nákladů jednotlivých konstrukčních prvků.

7. Akustický obklad ošetřovny
příplatek: 80.000,- Kč
zdůvodnění: Vzhledem k velmi složitým hlukovým poměrům musely být realizovány dodatečné protihlukové úpravy především v interiéru lékařské ordinace – zdvojení stropu, obklady stěn a dveří, opakovaná výměna protihlukových oken.

8. Osazení objektu antivibračními elementy
příplatek: 71.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu odhlučnění došlo k osazení celého objektu na antivibrační elementy.

           Změny uvedené v bodech 4, 7 a 8 a 10 byly vyvolané požadavkem hygienika, neboť hluková     hladina okolního prostředí výrazně převyšovala původně předpokládané hodnoty a pouze opatření uvedená v těchto bodech po několika násobně opakovaném hlukovém měření v interiéru objektu umožnila dosažení požadované hladiny zvuku. 

9. Doplňková izolace stropu 2. nadzemního podlaží
příplatek: 54.000,- Kč
zdůvodnění: Stejné jako u bodu 8.

10. Změna systému odvětrání
příplatek: 16.000,- Kč
zdůvodnění: Změna koncepce konstrukční skladby objektu ( velikost kontejnerů) a zřízení imobilního WC vyvolala nutnost úprav v odvětrání některých prostor objektu.

11. Změna elektrických rozvodů a umístění zásuvek
příplatek: 30.000,- Kč
zdůvodnění: Změna koncepce konstrukční skladby (velikost kontejnerů) vyvolala nutnost úprav v rozmístění vnitřních rozvodů elektrické instalace, osvětlení, zásuvek a vypínačů.

12. Příprava na počítačovou síť
příplatek:10.000,- Kč
zdůvodnění: Počítačová síť nebyla předmětem zadávací dokumentace, její zřízení bylo nutné pro provozování sociální služby.

13. Za vícepráce při výkopech pro kanalizaci            
příplatek: 185.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu absence zákresů sítí některých provozovatelů, resp. zakreslení těchto sítí v podkladech provozovatelů odlišně od odhalené skutečnosti, došlo k opakované kolizi při ukládání přípojek inženýrských sítí při přechodu ulice U Bulhara a následně i v prostoru pod SJ  magistrálou, např. veřejný vodovod, odlišné založení pilířů atd. Uvedené kolize si vynutily provedení rozsáhlých změn trasy přípojek k novému objektu a to jak ve směrových, tak především v hloubkových parametrech uložení přípojek.

Celkem příplatek: 
1.006 700,00 Kč
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	Vícepráce                                                    v Kč:
	bez DPH
	DPH
	cena vč. DPH     

	  1. Změna připojení elektro v domě
	50 000,00
	9 500,00
	59 500,00

	  2. Projektové náklady na změnu projektu
	85 000,00
	16 150,00
	101 150,00

	  3. Dodatečné požadavky na vybavení budovy
	79 400,00
	15 086,00
	94 486,00

	  4. Příplatek za protihluková okna
	52 300,00
	9 937,00
	62 237,00

	  5. Zvýšené náklady na umístění buněk a montáž
	144 000,00
	27 360,00
	171 360,00

	  6. Náhrada 6 m dlouhých kontejnerů za 8 m 

      dlouhých kontejnerů a z toho plynoucí 

      zvýšená výrobní cena
	150 000,00
	28 500,00
	178 500,00

	  7. Akustický obklad ošetřovny
	80 000,00
	15 200,00
	95 200,00

	  8. Osazení objektu antivibračními elementy
	71 000,00
	13 490,00
	84 490,00

	  9. Doplňková izolace stropu 2. nadzemního

      podlaží
	54 000,00
	10 260,00
	64 260,00

	10. Změna systému odvětrání
	16 000,00
	3 040,00
	19 040,00

	11. Změna elektrických rozvodů a umístění 

      zásuvek
	30 000,00
	5 700,00
	35 700,00

	12. Příprava na počítačovou síť
	10 000,00
	1 900,00
	11 900,00

	13. Za vícepráce při výkopech pro kanalizaci
	185 000,00
	35 150,00
	220 150,00

	Celkové navýšení na vícepráce
	1 006 700,00
	191 273,00
	1 197 973,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	        v Kč

	 
	bez DPH
	DPH
	cena vč. DPH

	Celkové navýšení
	1 006 700,00
	191 273,00
	1 197 973,00

	Úspory *)
	335 473,00
	63 740,00
	399 213,00

	Žádat o navýšení na MPSV a  HMP
	671 227,00
	127 533,00
	798 760,00


                                                                                                                                              v Kč

	Navýšení MPSV 75 %
	Navýšení  HMP 25 %
	Navýšení celkem

	bez DPH
	včetně DPH 19%
	bez DPH
	včetně DPH 19%
	bez DPH
	včetně DPH 19%

	503 420,00
	599 070,00
	167 807,00
	199 690,00
	671 227,00
	798 760,00


*)
V průběhu realizace stavby vznikly úspory finančních prostředků ve výši 335.473,- Kč bez DPH (399.213,- Kč  vč. DPH). Úspora v jednotlivých položkách je uvedena v tabulce Úspory - Středisko pomoci Naděje o.s.










